

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo
č. SE-OVO1-2011/1436-17

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na
realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba
Hasičskej stanice v Holčíkovciach“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. V čl. I. sa bod 1.1. a 1.2. nahrádza nasledovným znením :

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR na základe plnomocenstva č. p.:
KM-OPVA2-2013/341-029 zo dňa 4. apríla 2013

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Oľga Grausová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

mjr. Ing. Peter Krajňák
mjr. Ing. Miroslav Rýdzi
pplk. Ing. Rastislav Koleda
npor. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

051 746 55 55

fax:

051 746 55 86

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

DÚHA, a. s.
Čapajevova 29
080 01 Prešov

V zastúpení:

Ing. František Mrava – predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. František Mrava – predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Viliam Molnár – stavbyvedúci

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

31 690 360

DIČ:

2020519666

IČ DPH:

SK2020519666

tel.:

051 / 771 56 05

fax:

051 / 773 39 12

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 163/P.
sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením :

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia: dňom podpísania ZoD,

Koniec doby plnenia: do 24 mesiacov od podpisu ZoD

2. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011/1436-17 Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

Čl. III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011/1436-17 zo dňa 16. 12. 2011, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16. 01. 2012, zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011/1436-17 zo dňa 16. 12. 2012, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16. 01. 2012. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Príloha č. 1 – Harmonogram postupu výstavby č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky a zhotoviteľ obdrží dva výtlačky tohto dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa

V Prešove, dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ing. František Mrava
predseda predstavenstva
DÚHA, a. s.

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

č. 2

HARMONOGRAM

Stavba : Rekonštrukcia, príprava, a modernizácia hasičskej stanice v Holčíkovciach

Zhotoviteľ : Dúha a.s. Prešov

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[illegible]

HARMONOGRAM

Stavba : Rekonštrukcia, príprava, a modernizácia hasičskej stanice v Holčíkovciach

Zhotoviteľ : Dúha a.s. Prešov

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[illegible]