

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. Spr 798/13

uzavretej dňa 3. 6. 2013 v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi zmluvnými stranami(d'alej zmluva)

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Okresný súd Liptovský Mikuláš
Sídlo:	Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:	JUDr. Ivetou Žiškovou, predsedníčkou súdu
IČO:	00165760
DIČ:	2020585105
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000160225/8180
Telefón:	+421 445522021
Fax:	+421445514041
Splnomocnenec pre vecné rokovania:	Ing. Katarína Račková, riaditeľka správy súdu
E-mail:	katarina.rackova@justice.sk

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	SCHOTT, s. r. o.
Sídlo:	Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves
Zastúpený:	Juraj Šott, konateľ spoločnosti
IČO:	36449598
DIČ:	2020026690
IČ DPH:	SK2020026690
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10609/P
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Bardejov
Číslo účtu:	1486835255/0200
Splnomocnenec pre vecné rokovania:	Juraj Šott, konateľ spoločnosti
Telefón:	+421 54 488 56 06
Fax:	+421 54 474 42 63

V súlade s článkom 4, bodom 4.4, článkom 5, bodom 5.3 a 5.6 a ďalej článkom 18, bodom 18. 1 zmluvy uzatvára objednávateľ s dodávateľom nasledovný dodatok k zmluve:

Článok 4 „Termín zhotovenia diela“ bod. 4. 1 písm. c) sa mení takto:

„c) skončenie stavebných prác: ukončenie stavebných prác do 10 týždňov – 70 dní“

Článok 4, bod 4.2, druhá veta, sa mení takto:

„Tento harmonogram je súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3 v spojení s prílohou č. 9 (ďalej len „Harmonogram“) a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky stavebné a montážne práce, resp. zhotoviť časti Diela v termínoch, uvedených v tomto harmonograme.“

Článok 5 „Cena diela a fakturácia“ bod 5.1 sa mení takto:

„Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške:
celkom: 458 179,02 EUR (slovom: štyristopäťdesiatosem tisíc sedemdesiatdeväť 2/100 eur)

z toho DPH: 76 363,17 EUR (slovom: sedemdesiatšesťtisícristošesťdesiattri 17/100 eur)
bez DPH: 381 815,85 EUR (slovom: tristoosemdesiatjednatísícosemstopätnásť 85/100 eur)
(ďalej ako cena za dielo).“

Prílohy k zmluve o dielo, označené poradovými číslami 1 až 8, sa dopĺňajú o:

- prílohu č. 9 – Časový a finančný harmonogram postupu prác v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. Spr 798/13,

- prílohu č. 10 - Rekapitulácia stavby Výmena okien a zateplenie budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš – dodatok č. 1, obsahujúcu položky „viac práce“ a „menej práce“ s vyčíslením celkového rozdielu v cenách.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

V Bardejove dňa.....

V Liptovskom Mikuláši dň:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Juraj Šott
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Iveta Žišková
predsedníčka okresného súdu

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE BUDOVY OKRESNÉHO SÚDU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Objednávateľ: Okresný súd Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

Dodatok č.1

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
SO - 01	Viac práce	51 617,39	10 323,48	61 940,87
SO - 01	Menej práce	-21 717,37	-4 343,47	-26 060,84
	<u>Celkom - rozdiel</u>	<u>29 900,02</u>	<u>5 980,00</u>	<u>35 880,02</u>

V Bardejove 4.07.2013

Juraj ŠOTT
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okien a zateplenie budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš	JKSO	
Názov objektu	Dodatok č. 1 Viac práce	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Okresný súd Liptovský Mikuláš	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SCHOTT s.r.o. Bardejov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		4.07.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 51 617,39	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 51 617,39	
Pečiatka				24 20 % 51 617,39 10 323,48	
Objednávateľ				25 20 % 51 617,39 DPH	
Dátum a podpis				26 Cena s DPH (r. 23-25) 61 940,87	
Pečiatka				E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa 0,00	
Dátum a podpis				28 Kľzavá doložka 0,00	
Pečiatka				29 Zvýhodnenie + - 0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okien a zateplenie budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš	JKSO	
Názov objektu	Dodatok č. 1 Menej práce	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Okresný súd Liptovský Mikuláš	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SCHOTT s.r.o. Bardejov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		4.07.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -21 717,37	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant			D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 -21 717,37
Objednávateľ		24	20 % -21 717,37 DPH -4 343,47
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) -26 060,84
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00