



DODATOK č. 3
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0069 / 73

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Mesto Spišská Nová Ves**
sídlo : Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
konajúci : **PhDr. Ján Volný, PhD.**, primátor mesta
IČO : 00329614
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky: xxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 10. mája 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0069/73** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory „** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **PhDr. Ján Volný, PhD.**, primátor mesta
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves	
Kód ITMS	25120220069	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Spišská Nová Ves
Obec	Spišská Nová Ves
Ulica	-Zimná , Letná
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves
Špecifický cieľ projektu 1	Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia na Zimnej ulici Radnica - Reduta
Špecifický cieľ projektu 2	Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia na Zimnej ulici vrátane chodníka
Špecifický cieľ projektu 3	Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Letná 26-42 v parku pozdĺž štátnej cesty

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	Počet	0	2011	8	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	7,020	2012	28,080	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	A1 Demontáž - ulica Letná 26-42			
2.	A2 Nákup materiálu – ulica Letná 26-42			
3.	A3 Modernizačné a rekonštrukčné práce – ulica Letná 26-42	Počet vymenených svietidiel	ks	4
4.	A4 Demontáž – Zimná ulica vrátane chodníka			
5.	A5 Nákup materiálu – Zimná ulica vrátane chodníka			
6.	A6 Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná ulica vrátane chodníka			
7.	A7 Demontáž - Zimná ulica Radnica - Reduta			
8.	A8 Nákup materiálu – Zimná ulica Radnica - Reduta			
9.	A9 Modernizačné a rekonštrukčné práce - Zimná ulica Radnica - Reduta	Počet vymenených svietidiel	ks	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 Demontáž - ulica Letná 26-42	06/2011	10/2012
A2 Nákup materiálu – ulica Letná 26-42	06/2011	10/2012
A3 Modernizačné a rekonštrukčné práce – ulica Letná 26-42	06/2011	10/2012
A4 Demontáž – Zimná ulica vrátane chodníka	06/2011	10/2012
A5 Nákup materiálu – Zimná ulica vrátane chodníka	06/2011	10/2012
A6 Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná ulica vrátane chodníka	06/2011	10/2012
A7 Demontáž - Zimná ulica Radnica - Reduta	06/2011	10/2012
A8 Nákup materiálu – Zimná ulica Radnica - Reduta	06/2011	10/2012
A9 Modernizačné a rekonštrukčné práce - Zimná ulica Radnica - Reduta	06/2011	10/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2011	10/2012
Publicita a informovanosť	06/2011	10/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	143,87	3,20	147,07	A1 Demontáž - ulica Letná 26-42
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	21 154,51	469,44	21 623,95	A2 Nákup materiálu – ulica Letná 26-42
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	20 737,38	460,24	20 737,38	A3 Modernizačné a rekonštrukčné práce – ulica Letná 26-42
716 Prípravná a projektová dokumentácia	750,99	16,66	767,65	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	879,02	19,51	898,53	A4 Demontáž – Zimná ulica vrátane chodníka
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	31 837,35	706,52	32 543,87	A5 Nákup materiálu – Zimná ulica vrátane chodníka
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	56 571,64	1 255,45	57 827,09	A6 Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná ulica vrátane chodníka
716 Prípravná a projektová dokumentácia	750,99	16,66	767,65	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2 173,88	48,24	2 222,12	A7 Demontáž - Zimná ulica Radnica - Reduta
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	47 012,33	1 043,31	48 055,64	A8 Nákup materiálu – Zimná ulica Radnica - Reduta
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78 668,65	1 745,83	80 414,48	A9 Modernizačné a rekonštrukčné práce - Zimná ulica Radnica - Reduta
716 Prípravná a projektová dokumentácia	750,99	16,66	767,65	
CELKOVO	261 431,60	5 801,72	267 233,32	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Demontáž - ulica Letná 26-42	143,87	3,20	147,07
2	A2 Nákup materiálu – ulica Letná 26-42	21 154,51	469,44	21 623,95
3	A3 Modernizačné a rekonštrukčné práce – ulica Letná 26-42	21 488,37	476,90	21 505,03
4	A4 Demontáž – Zimná ulica vrátane chodníka	879,02	19,51	898,53
5	A5 Nákup materiálu – Zimná ulica vrátane chodníka	31 837,35	706,52	32 543,87
6	A6 Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná ulica vrátane chodníka	57 322,63	1 272,11	58 594,74
7	A7 Demontáž – Zimná ulica Radnica - Reduta	2 173,88	48,24	2 222,12
8	A8 Nákup materiálu – Zimná ulica Radnica - Reduta	47 012,33	1 043,31	48 055,64
9	A9 Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná ulica Radnica – Reduta	79 419,64	1 762,49	81 182,13
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0		0
Publicita a informovanosť		0		0
CELKOVO			5 801,72	267 233,32