

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo číslo **05/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatku č. 1 až 7, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Varechovce**, okres Stropkov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: GeoComp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 16, P.O.Box 86, 085 01 Bardejov
IČO: 36508012

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **15. januára 2014** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do: **etapa ukončená.**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **etapa ukončená.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **etapa ukončená.**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **15.1.2014.**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **05/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatku č. 1 až 7. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 19.8.2013

V Bardejove dňa

objednávatel'
JUDr. Daniel Švirk
riaditeľ

zhotoviteľ
Andrej Mačuga
konateľ