

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo číslo **36/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 4, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Rafajovce**, okres Vranov nad Topľou.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: GEONA, s. r. o., Strojárska 1831/92, 069 01 Snina
IČO: 44318022

sa v zmysle listu ÚGKK SR č. KO-5491/2013-269 zo dňa 22.8.2013, ktorým ÚGKK SR preberá od 1.10.2013 zmluvné záväzky uzavreté so zhotoviteľmi rozpracovaných ROEP a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy o dielo v lehote do **31. októbra 2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu(UO) pre archívne účely) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do: **etapa ukončená**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **etapa ukončená**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **etapa ukončená**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.10.2013**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **36/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 4. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 27.8.2013

V Snine dňa

objednávatel'
JUDr. Daniel Švirk
riaditeľ

zhotoviteľ