

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. **95/2011**, zo dňa 26.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Lazany**, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.04.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 31.10.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** sa mení:

Objednávateľ: **Správa katastra Žilina,**
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Tatiana Fábryová,
riaditeľka Správy katastra Martin
Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **GEPOS s.r.o.**
Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený: Ing. Rastislav Petkanič, konateľ
Vybavuje: Ing. Rastislav Petkanič
IČO: 36651133
DIČ/IČ DPH: 2022213369/SK 2022213369
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
č. účtu: 5826124002/5600
Kontaktné údaje: tel.: 0905/606825, 032/7712889
mailová adresa: gepos@gepos.sk

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **19.07.2013.**

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **15.12.2013.**

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov.

Termín ukončenia I. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov stanovený do 28.02.2013. Po uplynutí uvedeného termínu sa pri spracovaní I. etapy postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov. Správa katastra Martin po vykonaní poslednej kontroly opravených súborov I. etapy spracovania diela ROEP konštatovala, že dielo neobsahuje chyby a nedostatky, ktoré by bránili pokračovaniu spracovania diela ROEP a vyhotovila Protokol o prevzatí a odsúhlasení I. etapy diela ROEP v k. ú. Lazany zo dňa 19.07.2013.

Z uvedeného dôvodu objednávateľ zmenil termín ukončenia I. etapy diela ROEP v k. ú. Lazany do 19.07.2013. Zmena termínu I. etapy diela ROEP mala vplyv na zmenu termínu ukončenia II. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 19.07.2013

V Žiline, dňa 19.07.2013

objednávateľ

zhotoviteľ