

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **95/2011**, zo dňa 26.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Lazany**, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.04.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 31.10.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 30.07.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** sa mení:

Objednávateľ: **Správa katastra Žilina**
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fábryová,
riaditeľka Správy katastra Martin

Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670

IČO/DIČ: 37 808 095/2021618137

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **GEODÉZIA Žilina a.s.**
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček,
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Tel.: 041/5620824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Vybavuje: Ing. Janka Koniarová,
vedúca prevádzky Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/5523192, e-mail: lmikulas@geodezia.sk

IČO: 36 859 010

DIČ: 2022633327

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina

Č. účtu: 3807432/0200

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **01.04.2014.**

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **01.06.2014.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **01.12.2014.**

V bode 5.1. článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení:

5.1. Objednávateľ uhradí odstupujúcemu zhotoviteľovi GEPOS s.r.o za ukončenú I. etapu diela v roku 2013 finančnú čiastku 1896,16 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % - 379,23 €, finančnú čiastku s DPH 20 % - 2 275,39 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení II. etapy spracovania diela finančnú čiastku 3 897,65 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % - 779,53 €, finančnú čiastku s DPH - 4 677,18 €,
- po ukončení III. etapy spracovania diela finančnú čiastku 2 106,84 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % - 421,37 €, finančnú čiastku s DPH - 2 528,21,
- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 2 633,55 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % - 526,71 €, finančnú čiastku s DPH – 3 160,26 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov:

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 06.09.2013 bola podpísaná Zmluva č. 211/2013 o prevzatí záväzkov (postúpení práv a povinností) uzavretá v zmysle § 531 Občianskeho zákonníka, odstupujúceho zhotoviteľa GEPOS s.r.o. preberajúcim zhotoviteľom firmou GEODÉZIA Žilina a.s. objednávateľ vykonal formou tohto dodatku zmenu znenia článku I., III. a V. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov.

V článku I. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov boli zmenené údaje o zhotoviteľovi.

V článku III. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov boli zmenené termíny ukončenia etáp diela ROEP.

V článku V. bode 5.1. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskorších dodatkov na základe dohody zmluvných strán bola zmenená hodnota:

- platby za II. etapu z 20% z ceny za dielo na 37% z ceny za dielo,
- platby za III. etapu z 37% z ceny za dielo na 20% z ceny za dielo.

Hodnota platby za IV. etapu zostala nezmenená.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 06.09.2013

V Žiline, dňa 06.09.2013

objednávatel'

zhotoviteľ