

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. **98/2011**, zo dňa 26.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Príbovce**, obec Príbovce, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 31.10.2012 (ďalej len Zmluva o dielo č. 98/2011 v znení neskorších dodatkov).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 98/2011 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY**:

Objednávateľ: **Správa katastra Žilina,**
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Tatiana Fábryová,
riaditeľka Správy katastra Martin
Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **GEPOS s.r.o.**
Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený: Ing. Rastislav Petkanič, konateľ
Vybavuje: Ing. Rastislav Petkanič
IČO: 36651133
DIČ/IČ DPH: 2022213369/SK 2022213369
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
č. účtu: 5826124002/5600
Kontaktné údaje: tel.: 0905/606825, 032/7712889
mailová adresa: gepos@gepos.sk

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 98/2011 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **28.08.2013.**

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.10.2013**.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 98/2011 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 98/2011 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 98/2011 v znení neskorších dodatkov.

Termín ukončenia I. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 98/2011 v znení neskorších dodatkov stanovený do 28.02.2013. Po uplynutí uvedeného termínu sa pri spracovaní I. etapy postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 98/2011 v znení neskorších dodatkov. Správa katastra Martin po vykonaní poslednej kontroly opravených súborov I. etapy spracovania diela ROEP konštatovala, že dielo neobsahuje chyby a nedostatky, ktoré by bránili pokračovaniu spracovania diela ROEP a vyhotovila Protokol o prevzatí a odsúhlasení I. etapy diela ROEP v k. ú. Příbovce zo dňa 25.07.2013, ktorý bol správnomu orgánu doručený dňa 28.08.2013.

Z uvedeného dôvodu objednávateľ zmenil termín ukončenia I. etapy diela ROEP v k. ú. Příbovce do 28.08.2013.

V čase zostavovania I. etapy diela ROEP uplynul termín zostavenia II. etapy diela ROEP, ktorý bol stanovený do 30.06.2013. Zmluvné strany sa počas zostavenia I. etapy dohodli, že zmenu termínu ukončenia II. etapy vykonajú až po ukončení prác na I. etape. Z uvedeného dôvodu až týmto dodatkom je zmenený termín ukončenia II. etapy zostavenia diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.08.2013

V Žiline, dňa 28.08.2013

objednávateľ

zhotoviteľ