

DODATOK č. 12

k Zmluve o dielo č. **107/2006**, zo dňa 19.12.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Mojšová Lúčka**, obec Žilina, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 11.02.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 14.04.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 29.06.2010, Dodatku č. 7 zo dňa 14.01.2011, Dodatku č. 8 zo dňa 28.09.2011, Dodatku č. 9 zo dňa 24.04.2012, Dodatku č. 10 zo dňa 26.09.2012, Dodatku č. 11 zo dňa 28.02.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 3. článku II. Zmluvy o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

**Správa katastra Žilina
Andreja Kmeťa 17
011 32 Žilina**

Štatutárny zástupca:

Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová,

vedúca odboru katastrálnych konaní Správy katastra Žilina

Tel./fax:

041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Č. účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ:

**AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica**

Zastúpený:

Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.

Tel./fax:

0905/639173 / 048/4142073

Bankové spojenie:

VÚB Banská Bystrica

Č. účtu:

4964542312/0200

IČO:

31633625

DIČ:

2020456614

Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 1. článku **II. Vykonanie diela** sa mení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. Zmluvy o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.10.2013.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 12 k Zmluve o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Žilina požiadala písomne objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Mojšová Lúčka z dôvodu neukončeného konania súvisiaceho s vydaním rozhodnutia o schválení diela ROEP v katastrálnom území Mojšová Lúčka, obec Žilina, okres Žilina.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 06.09.2013

V Žiline, dňa 06.09.2013

objedávateľ

zhotoviteľ