

DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. **66/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Ďanová**, obec Ďanová, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.10.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 05.01.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 17.06.2010, Dodatku č. 4 zo dňa 25.03.2011, Dodatku č. 5 zo dňa 01.05.2011, Dodatku č. 6 zo dňa 09.12.2012, Dodatku č. 7 zo dňa 05.09.2012, Dodatku č. 8 zo dňa 31.12.2012, Dodatku č. 9 zo dňa 30.05.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ:

**Správa katastra Žilina
Andreja Kmeťa 17
011 32 Žilina**

Štatutárny zástupca:

Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426
JUDr. Tatiana Fábryová,
riaditeľka Správy katastra Martin

Tel./fax:

043/2817680, 043/4136670

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ:

37808095/2021618137

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

**AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica**

Zastúpený:

Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.

Vybavuje:

Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová

IČO:

31633625

DIČ/IČ DPH:

2020456614/ SK 2020456614

Bankové spojenie:

VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
č. účtu: 4964542312/0200

Kontaktné údaje:

0907/872335, 048/4146697

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **04.11.2013.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 10 k Zmluve o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Martin požiadala objednávateľa písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Ďanová z dôvodu neukončeného konania o námietke č. C 39/2013.

Objednávateľ po posúdení dôvodu súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 06.09.2013

V Žiline, dňa 06.09.2013

objednávateľ

zhotoviteľ