

ZMLUVA O DIELO

v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zhotovenie stavby: **„Rekonštrukcia bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 a Rekonštrukcia bývalého študentského domova ul. 17. novembra č. 13“, týkajúcej sa projektu „Druhá etapa modernizácie hmotnej infraštruktúry a IKT systémov Prešovskej univerzity „ s ITMS kódom : 26250120033**

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: **Prešovská univerzita v Prešove**
Sídlo: 17.novembra 15, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor
IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
Účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000213438/8180

Zhotoviteľ:

Skupina DÚHA, a.s. - Millenium s.r.o

Obchodné meno: **DÚHA, a.s. (líder skupiny)**
Sídlo: Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Mrava, predseda predstavenstva
IČO: 31 690 360
IČ DPH: SK2020519666
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.; č. ú.: 20178519/6500

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel: Sa, vložka č.: 163/P.

Obchodné meno: **Millenium s.r.o. (člen)**
Sídlo: Vajnorská 8/A, Bratislava 831 03
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Kubík, konateľ
IČO: 35 764 503

uzatvárajú na základe verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia bývalej ZŠ ul. 17. novembra č. 15 v Prešove a Rekonštrukcia bývalého študentského domova ul. 17. novembra č. 13 v Prešove“ v súlade s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

I. Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom **„Rozšírenie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Rekonštrukcia bývalej ZŠ, ul. 17. novembra č. 15 v Prešove a Rekonštrukcia bývalého študentského domova ul. 17. novembra č. 13 v Prešove“** a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi cenu Diela podľa ust. čl. III. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vyhotoviť a odovzdať v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto

Zmluvy, v Harmonograme postupu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a v rozpočte Výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

- 1.2. Miesto realizácie Diela: Prešov, Ul. 17. novembra č. 13 a 15.
- 1.3. Stavebnou časťou Diela je: Rekonštrukcia bývalej ZŠ, ul. 17. novembra č. 15 v Prešove
 - a) rekonštrukcia stavebného objektu, ktorý podľa projektovej dokumentácie pozostáva z:
 - o SO 01 – Severné krídlo
 - b) rekonštrukcia bývalého študentského domova ul. 17. novembra č. 13 v Prešove z:
 - o SO 01 – Výmena okien bloku C
 - o SO 02 – Zateplenie bloku B
- 1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a v súlade s právnymi predpismi SR, príslušnými záväznými normami STN, technickými pravidlami (ďalej len „TP“), projektovou dokumentáciou, platným stavebným povolením, výkazom-výmer a v súlade s touto Zmluvou a s písomnými pokynmi Objednávateľa.
- 1.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní Diela, najmä Zhotoviteľovi odovzdať stavenisko v čase podľa harmonogramu postupu prác, bezodkladne mu poskytnúť právoplatné stavebné povolenie, ako aj všetky ďalšie podklady, ktoré bude Zhotoviteľ potrebovať pre riadne vykonanie a odovzdanie Diela, a ktoré si Zhotoviteľ od Objednávateľa vyžiada. Objednávateľ sa zaväzuje v lehote uvedenej v tejto Zmluve Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou, o čom bude spísaná zápisnica o prevzatí diela a zaplatiť za prevzaté Dielo dohodnutú sumu v súlade s touto Zmluvou.
- 1.6. Táto Zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo Zhotoviteľ berie na vedomie. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje umožniť Objednávateľovi plniť svoje záväzky voči riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „riadiaci orgán“), ako aj voči ostatným orgánom štátnej správy, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu spôsobu použitia nenávratného finančného príspevku, a to v rozsahu uvedenom v čl. VI. tejto Zmluvy.

II. Termín realizácie

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude realizované v termíne odo dňa podpisu zmluvy do 2 mesiacov, zohľadňujúc Harmonogram postupu prác.
- 2.2. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať Dielo Objednávateľovi aj v skoršom termíne, ktorý si Zhotoviteľ vopred dohodne s Objednávateľom písomne, vrátane elektronickej pošty a faxu. Objednávateľ v prípade skoršieho odovzdania diela preberie Dielo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- 2.3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že súhlasia s termínom realizácie diela. V prípade odchýlky od dohodnutého termínu realizácie, sú zmluvné strany povinné vzájomne odsúhlasiť aktualizáciu termínu realizácie prác do 5 dní od doručenia výzvy na odsúhlasenie zmeny termínu realizácie. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom na

zmenu termínu realizácie zaslať aj zdôvodnenie odchýlky. V prípade omeškania Zhotoviteľa oproti pôvodného termínu realizácie o viac ako 20 dní, ktoré nie je odôvodnené okolnosťami, na ktoré Zhotoviteľ nemal vplyv (vyššia moc, poveternostné podmienky), je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Uvedené neplatí, ak je Zhotoviteľ v omeškaní z dôvodov neposkytovania súčinnosti zo strany Objednávateľa alebo z dôvodov zmenových konaní pri realizácii Diela, ktoré je spôsobené Objednávateľom.

- 2.4. Termín realizácie a odovzdania Diela sa predĺži v prípade, že Zhotoviteľ nemôže Dielo odovzdať riadne a včas v dôsledku:
- a) vyššej moci, teda v dôsledku udalostí, nezávislých na vôli zmluvných strán;
 - b) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré môžu objektívne ohroziť kvalitu realizovaného Diela,
 - c) príkazov, zákazov či obmedzení štátnych orgánov alebo orgánov miestnej správy, ak tieto neboli vyvolané konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa.
 - d) takých zmien zo strany Objednávateľa, ktoré si vyžadujú zmenu projektovej dokumentácie a položiek výkaz-výmer
- O vzniku a zániku týchto udalostí je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa, inak k predĺženiu realizácie a odovzdania Diela nedôjde.
- 2.5. V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania podľa bodu 2.4. tejto Zmluvy, alebo je možné predpokladať, že sa do omeškania z týchto dôvodov dostane, je možné po odsúhlasení riadiaceho orgánu predĺžiť lehotu na realizáciu diela, najviac však o 12 mesiacov, vo výnimočných prípadoch a taktiež po súhlase riadiaceho orgánu aj dlhšie (hlavne pri nepredvídateľných udalostiach).

III. Cena za dielo

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto cene za riadne vykonané Dielo:

Cena bez DPH: 57 483,95 Eur
DPH (20 %): 11 496,79 Eur
Cena s DPH: 68 980,74 Eur

Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela je určená rozpočtom Výkaz-výmer, ktorý je prílohou č. 3 tejto Zmluvy, a ktorý bol súčasťou predloženej úspešnej ponuky Zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania.

- 3.2. Cena uvedená v bode 3.1. tejto Zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná, ktorá zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na vyhotovenie Diela. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že uvedená cena je reálna, bola Zhotoviteľom ponúknutá v rámci verejného obstarávania na základe poskytnutých relevantných podkladov od Objednávateľa a Zhotoviteľ nemá v žiadnom prípade nárok na jej zvýšenie, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave ponuky predloženej do verejného obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša Zhotoviteľ. V prípade, ak počas realizácie Zhotoviteľ zistí, že skutkový stav nezodpovedá poskytnutým podkladom od Objednávateľa, písomne upozorní Objednávateľa na tento rozpor.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť podrobný rozpočet, ktorý je prílohou č. 3 tejto Zmluvy aj v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, a rovnako predložiť Objednávateľovi aj každú aktualizáciu rozpočtu v elektronickej verzii vo formáte MS Excel.

- 3.4. Cena uvedená v bode 3.1. tejto Zmluvy zahŕňa náklady na stavebné práce, náklady na dodávku materiálov Zhotoviteľa pri realizácii Diela.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny za Dielo je možná iba v týchto prípadoch:
- a) rozšírenie alebo zúženie predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa,
 - b) zmena zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty,
 - c) zmena technického riešenia požadovaná Zhotoviteľom.
- 3.6. V prípade poskytnutia nenávratného finančného príspevku (NFP) z fondov EÚ bude zmluva o dielo úspešného uchádzača prispôbena zmluve medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a poskytovateľom NFP. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom sa uzatvorí na výšku poskytnutého nenávratného finančného príspevku.

IV. Platobné podmienky

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo bude uhradená týmto spôsobom:
- a. 90 % ceny Diela, teda 62 082,67 EUR vrátane DPH bude uhradených na základe mesačných faktúr, vystavených Zhotoviteľom v súlade s týmto článkom,
 - b. 10 % ceny Diela, teda 6 898,07 EUR vrátane DPH bude uhradených po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela v súlade s ustanoveniami čl. VII. tejto Zmluvy
- 4.2. Podkladom pre zaplatenie ceny za Dielo budú:
- a) mesačné faktúry vystavené Zhotoviteľom po uplynutí každého kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo Dielo vykonávané, ktorých povinnou prílohou bude Zhotoviteľom vyhotovený a Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať na základe mesačných faktúr iba cenu za práce a dodávky, ktoré boli skutočne vykonané, a to cenu podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy – rozpočtu Výkaz-výmer.
 - b) konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom po riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa ustanovení čl. VII. tejto Zmluvy, v ktorej Zhotoviteľ vyúčtuje zostatok ceny Diela vo výške 10% ceny Diela,
- 4.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi žiadne práce navyš, ktoré si Objednávateľ vopred písomne nevyžiadal. Ak si Objednávateľ vopred písomne vyžiadal od Zhotoviteľa práce navyš, a Zhotoviteľ ich vykonal, má Zhotoviteľ právo na ich úhradu vo výške skutočne vykonaných prác. Objednávateľ uhradí prípadnú cenu za práce navyš z vlastných zdrojov Objednávateľa. Za prácu navyš sa považuje každá práca, ktorá nebola zmluvnými stranami dohodnutá v tejto Zmluve, resp. jej prílohe č. 3 – Výkaz výmer.
- 4.4. Ak v prípade, že cena skutočne vykonaných prác na Diele presiahne v kalendárnom mesiaci, resp. v súčte faktúr za viac kalendárnych mesiacov, výšku 90 % celkovej ceny Diela vrátane DPH, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úhradu **len časti ceny Diela do výšky 90 % celkovej ceny Diela**. Zhotoviteľ v takom prípade vystaví mesačnú faktúru na časť ceny Diela nepresahujúcu 90 % celkovej ceny Diela. Časť ceny Diela vo výške 10 % z ceny Diela je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať až po riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa ust. čl. VII. tejto Zmluvy.
- 4.5. Po riadnom odovzdaní kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela Objednávateľovi, vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru, v ktorej vyúčtuje zostávajúcu časť ceny Diela.
- 4.6. Každá faktúra podľa tohto článku je splatná najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

- 4.7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto ďalšie údaje, na ktorých sa zmluvné strany dohodli.:
- a) číslo zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vyhotoviteľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry budú dodací list a odovzdávací a preberací protokol,
 - g) názov a ITMS kód projektu: Druhá etapa modernizácie hmotnej infraštruktúry a IKT systémov Prešovskej univerzity, ITMS kód: 26250120033.
- 4.8. Zhotoviteľ je povinný zaslať každú faktúru spolu s jej prílohami Objednávateľovi v 4 písomných origináloch.
- 4.9. V prípade vystavenia faktúry, ktorá nesúhlasí so súpisom vykonaných prác a dodávok, resp. faktúry, ktorá obsahuje formálne vady, je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť do 10 dní od doručenia Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po doručení vrátenej faktúry vystaviť faktúru novú a túto zaslať Objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúry plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

V. Podmienky vykonávania Diela

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v súlade s platnými právnymi normami SR, STN a TP platnými v čase realizácie Diela, v súlade s touto Zmluvou a pokynmi Objednávateľa.
- 5.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie zásad bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami a subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky stavebného povolenia a projektovej dokumentácie. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov Zhotoviteľ doloží atestmi o kvalite.
- 5.3. V prípade, ak zhotoviteľ pri vyhotovení Diela použije materiály vyrobené mimo krajín EÚ, je povinný predložiť Zhotoviteľovi kedykoľvek na požiadanie a vždy pri pravidelnej kontrole doklad o pôvode a zhode tovaru. Zhotoviteľ je oprávnený použiť ekvivalentný tovar, vyrobený mimo EÚ, iba v odôvodnených prípadoch a iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorému predchádzal písomný súhlas riadiaceho orgánu. Pre prípad nedodržania tejto povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela, ako aj právo odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 5.4. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na základe oboma zmluvnými stranami podpísaného zápisu s jasne vyznačeným priestorom staveniska, a to najneskôr 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 5.5. Objednávateľ zaistí stavebný dozor nad vykonávanými prácami svojimi poverenými zamestnancami, ktorí sú odborne spôsobilé na výkon stavebného dozoru.
- 5.6. Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác na Diele nutnosť akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutých tejto Zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma stranami. Riešenie drobných zmien bude dohodnuté zápisom

v stavebnom denníku, potvrdeným oboma stranami. Zmeny závažnejšieho rozsahu, ktoré môžu mať vplyv hlavne na termín splnenia, cenu alebo technické riešenie diela budú riešené písomným dodatkom k tejto Zmluve. V prípade dohody o zvýšení ceny Diela, rozdiel medzi dohodnutou cenou Diela a novou cenou Diela uhradí Objednávateľ z vlastných zdrojov. Zmena termínu odovzdania Diela je možná len za podmienok uvedených v bode 2.4. tejto Zmluvy.

- 5.7. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za riadny postup prác na Diele, za akúkoľvek stratu materiálu alebo poškodenie Diela, materiálov a technologického zariadenia, ktoré sú súčasťou Diela, ako aj za stratu či poškodenie iného majetku, ktorý nie je súčasťou Diela. Zhotoviteľ je plne zodpovedný aj za zranenie alebo smrť akejkoľvek osoby pri vyhotovovaní Diela.
- 5.8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na vlastné náklady čistotu staveniska, ako aj verejných komunikácií, pokiaľ tieto svojou činnosťou znečisťuje a pred odovzdaním Diela Objednávateľovi je povinný stavenisko na vlastné náklady vypratať a zabezpečiť odvoz odpadu osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom.
- 5.9. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie Diela a používaného materiálu a technológií na poistnú sumu vo výške ceny Diela pre prípad krádeže, vzniku škody, protiprávneho konania Zhotoviteľa alebo tretích osôb, zranenia alebo smrti osôb a pre prípad škody spôsobenej činnosťou Zhotoviteľa. Poistenie musí minimálne zahŕňať:
 - a) poistenie Zhotoviteľa a Objednávateľa proti stratám a škodám na Diele a použitých a materiáloch a technológiách, vzniknutých z akejkoľvek príčiny,
 - b) poistenie Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy, vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavujú v záručnej dobe,
 - c) poistenie Zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby.
- 5.10. Zhotoviteľ je povinný pred uzavretím tejto Zmluvy preukázať uzavretie poistenia podľa predchádzajúceho bodu Objednávateľovi predložením poistnej zmluvy. Zhotoviteľ je ďalej povinný preukázať Zhotoviteľovi platenie poistného pravidelne najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ak je poistné platené mesačne, resp. do 14 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak je poistné uhradené jednou čiastkou. V prípade, že Zhotoviteľ platenie poistného nepreukáže ani v dodatočnej lehote danej Objednávateľom, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 5.11. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie Diela dbať na uzavretie a uzamknutie priestoru v čase, keď na stavenisku neprebiehajú práce na Diele. Zhotoviteľ je povinný práce na Diele vykonávať každý pracovný deň v rozsahu osem hodín denne, v odporúčanom časovom intervale od 08:00 do 16:30. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce na Diele aj v dni pracovného voľna a pokoja s rešpektovaním zákonných obmedzení pracovného času a časov odpočinku zamestnancov.
- 5.12. V prípade, že v harmonograme postupu prác nastanú podľa odhadu Zhotoviteľa akékoľvek zmeny, je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný harmonogram postupu prác Objednávateľovi na schválenie ešte pred nastalými zmenami. Ak je Zhotoviteľ oproti pôvodnému harmonogramu postupu prác v omeškaní, je povinný dôvody omeškania písomne vysvetliť Objednávateľovi spolu s predloženým aktualizovaným harmonogramom prác. Objednávateľ je povinný do 5 dní od predloženia návrhu na zmenu harmonogramu vyjadriť sa k zmene. Ak je Zhotoviteľ oproti pôvodnému harmonogramu postupu prác v omeškaní o viac ako 10 dní a toto

omeškanie nie je odôvodnené okolnosťami, na ktoré Zhotoviteľ nemal vplyv (poveternostné podmienky, vyššia moc), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

- 5.13. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo sám na vlastnú zodpovednosť, prostredníctvom svojich zamestnancov. V prípade, že Zhotoviteľ nie je objektívne schopný vykonávať celé Dielo sám, je oprávnený po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa časť Diela vykonať aj prostredníctvom subdodávateľov. Aj v tomto prípade je Zhotoviteľ za vykonanie Diela zodpovedný v rovnakom rozsahu, akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie Diela kvalifikovanými osobami a poveriť výkonom dozoru nad vykonávaním Diela zodpovednú osobu - stavbyvedúceho, ktorá je oprávnená kontrolovať postup prác na Diele, dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov Zhotoviteľa a o prípadných nedostatkoch informovať bezodkladne Zhotoviteľa, ako aj Objednávateľa. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Viliama Molnára, t.č.: 0910809819. Zmenu v tejto osobe je Zhotoviteľ povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 5.14. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi do termínu odovzdania staveniska stavebné povolenie, respektíve iné doklady, na základe ktorých je možné začať realizovať Dielo.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od Objednávateľa, ako aj kontrolným orgánom podľa bodu 6.5. tejto Zmluvy, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce na Diele v súvislosti touto Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný zamedziť vstup tretích osôb na stavenisko a umožniť vstup len osobám, vstupujúcim na stavenisko so súhlasom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, pri dodržaní podmienok bezpečnosti práce. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu i nemateriálnu ujmu, ktorá vznikne v dôsledku vstupu tretích osôb na stavenisko.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný po ukončení prác na Diele vypratať stavenisko a odovzdať odpad osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za vypratanie staveniska a riadnu likvidáciu odpadu zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ uvedené skontroluje pri prebratí diela.
- 5.17. Obe zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu Diela.
- 5.18. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, zaznamenávať všetky náležitosti súvisiace s realizáciou diela do stavebného denníka, viesť zápisy prác a dodávok, ktoré prikladá k faktúram a tieto dokumenty uchovávať do 3 rokov po odovzdaní diela. Zhotoviteľ je povinný umožniť nahliadať do dokumentácie Objednávateľovi ako aj príslušným kontrolným orgánom.

VI. Kontrola prác Objednávateľom a riadiacim orgánom

- 6.1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebným dozorom Objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí pravidelnú kontrolu postupu stavebných prác osobou poverenou stavebným dozorom, a to najmenej jedenkrát týždenne v pracovnom čase medzi 08:00 a 16:00. Presný termín kontroly Objednávateľ oznámi

Zhotoviteľovi najneskôr 1 deň vopred. Zhotoviteľ pri takto oznámenej kontrole predloží Objednávateľovi stavebný denník a súpis dosiaľ vykonaných prác, ktorý Objednávateľ potvrdí, prípadne v ňom vyznačí nesúlad so skutočným stavom. Objednávateľ poverí výkonom stavebného dozoru odborne spôsobilú osobu, ktorá ho bude zastupovať pri pravidelnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zmenu v tejto osobe je Objednávateľ povinný vopred písomne oznámiť Zhotoviteľovi.

- 6.2. Objednávateľ je na písomnú výzvu Zhotoviteľa, uvedenú v stavebnom denníku, alebo Objednávateľovi doručení osobitne, bez zbytočného odkladu povinný preveriť a skontrolovať tie časti Diela, ktoré budú po odovzdaní Diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak nenamietne vady týchto častí Diela ani na ôsmy deň odo dňa zapísania výzvy Zhotoviteľa v stavebnom denníku, alebo odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, má sa za to, že Objednávateľ tieto časti Diela skontroloval a žiadne vady Diela nenamietla.
- 6.3. V prípade zistenia závad počas vykonávania Diela, urobí stavebný dozor záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne. Lehota na odstránenie závad je najmenej 10 a najviac 30 dní. Pokiaľ by boli závary takého charakteru, že by nepochybne viedli k omeškaniu Zhotoviteľa s odovzdaním Diela alebo by nepochybne bola spôsobená taká vada Diela, ktorá by znemožnila Dielo užívať riadne, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
- 6.4. Nevykonanie kontroly realizácie Diela Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady Diela.
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s výkonom a dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej zmluvy, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými orgánmi výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy európskej únie a nimi poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
- 6.6. Zhotoviteľ je povinný byť prítomný na mieste realizácie Diela pri výkone kontroly zo strany, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly, počas výkonu kontroly je povinný na požiadanie preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť dokumenty súvisiace s realizáciou Diela a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly na mieste realizácie Diela.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne informovať Objednávateľa.
- 6.8. Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa začatia prác na Diele do riadneho ukončenia prác a to spôsobom podľa ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a príslušných ust. Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- 6.9. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá Zhotoviteľ. Stavebný denník je uložený u stavbyvedúceho.
- 6.10. Stavebný denník musí minimálne obsahovať: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, údaje o zamestnancoch a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov, záznamy z vykonávaného stavebného a technického dozoru, požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak, prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov.

VII. Odovzdanie diela

- 7.1. Po vykonaní Diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa k odovzdaniu a prevzatíu Diela písomnou výzvou tak, aby preberacie konanie mohlo začať najneskôr 3 týždne pred dohodnutým termínom ukončenia diela.
- 7.2. Preberacie konanie trvá 3 dni. Počas celého preberacieho konania je Objednávateľ oprávnený kontrolovať funkčnosť Diela, vytýkať jeho prípadné vady a nedorobky zápisom v stavebnom denníku a požadovať ich odstránenie v lehote do ukončenia preberacieho konania. Ak Objednávateľ zistí takú vadu Diela, ktorá by znemožňovala Dielo riadne užívať, musí byť táto odstránená Objednávateľom najneskôr do 14 dní odo dňa jej vytknutia Objednávateľom, inak má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 7.3. Po ukončení preberacieho konania spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, pri ktorom je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi dokumenty a doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť Diela, teda najmä stavebný denník, zoznam dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, atesty, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov a iné potrebné doklady.
- 7.4. Ak má Dielo pri jeho odovzdaní akékoľvek vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela. Objednávateľ v takom prípade určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád Diela, ktorá nesmie byť kratšia než 10 dní a dlhšia než 30 dní. Po úplnom odstránení vád je Objednávateľ povinný dielo prevziať. V lehote na odstránenie vád diela nie je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela.
- 7.5. Vadou Diela sa rozumie akákoľvek faktická a právna vada, teda odchýlka od dohodnutej kvality Diela, ktorá nebola vopred dohodnutá zmluvnými stranami, a ktorá kvalitu Diela znižuje. Vady a nedorobky evidované v zápise z preberacieho konania môžu byť len takého charakteru, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú prevádzkovanie a užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu. Dielo nie je možné prevziať v prípade, ak miera vád a nedorobkov sťažujú prevádzkovanie a riadne užívanie Diela, v takomto prípade sa Dielo považuje za nedokončené.
- 7.6. Ak sa v termíne dohodnutom na odovzdanie a prebratie Diela nedostaví na stavenisko Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný ho bezodkladne upozorniť na možnosť spôsobenia škody neprevzatím Diela a požiadať Objednávateľa

o stanovenie náhradného termínu odovzdania a prevzatia Diela. Ak sa Objednávateľ nedostaví na odovzdanie Diela ani v náhradnom termíne, spíše o tom Zhotoviteľ záznam, v ktorom spíše všetky vady a nedorobky Diela a tento záznam zašle Objednávateľovi. Prílohou záznamu musia byť všetky dokumenty uvedené v bode 7.3. tejto Zmluvy. Momentom doručenia záznamu Objednávateľovi sa Dielo považuje za odovzdané a prevzaté.

VIII. Záručná doba

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, s pokynmi Objednávateľa, s platnými právnymi predpismi SR, STN a TP. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať v záručnej dobe vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a jej prílohách.
- 8.2. Zhotoviteľ poskytne na Dielo záruku na dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba sa predlžuje vždy o dobu, v ktorej Zhotoviteľ na základe reklamácie Objednávateľa odstraňoval vady Diela.
- 8.3. Ak v záručnej dobe podľa ust. bodu 8.2. tejto Zmluvy vznikne na Diele akákoľvek vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Diela, je Zhotoviteľ povinný takúto vadu odstrániť najneskôr do 30 dní od jej oznámenia Objednávateľom.
- 8.4. Reklamované vady, ktoré Objednávateľ označí za havarijné, je Zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä vady, ktoré znemožňujú Objednávateľovi dielo užívať a hrozí mu majetková ujma (prasknuté potrubia, nefunkčné kúrenie, zatekanie a pod.).
- 8.5. Objednávateľ je oprávnený vadu diela oznámiť Zhotoviteľovi písomne, vrátane faxom a emailom. Reklamácia musí obsahovať čas vzniku vady a popis vady z pohľadu užívateľa. Kontaktné informácie pre Objednávateľa pre účely nahlásenia vady sú: kontaktná osoba: Viliam Molnár, tel. 0910 809 819, email: viliam.molnar@duhaas.sk.
- 8.6. Reklamácia je považovaná za uplatnenú dňom odoslania vady diela Zhotoviteľovi, o čom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa telefonicky upovedomiť. Po odstránení vady je Zhotoviteľ povinný spísať Záznam o odstránení vady, ktorý doručí Objednávateľovi v termíne odstránenia vady.
- 8.7. V prípade, že Zhotoviteľ neodstraní reklamované vady v záručnej lehote, je Objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 8.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou Objednávateľom alebo tretími osobami.
- 8.9. Pri odstraňovaní vád Diela Zhotoviteľom prechádza nebezpečenstvo škody na veci zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom odovzdania opraveného Diela alebo jeho časti Objednávateľovi.

IX. Sankcie

- 9.1. Ak Zhotoviteľ mešká so začatím realizácie zmluvne dohodnutých prác oproti dohodnutému termínu začatia prác, zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute 0,05% zo zmluvnej ceny Diela za každý deň omeškania, s tým, že Objednávateľ má právo v prípade omeškania o viac ako 20 dní odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 9.2. Ak Zhotoviteľ odovzdá Dielo po termíne uvedenom v bode 2.1. z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny Diela, za každý deň omeškania, až do riadneho odovzdania Diela.
- 9.3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR pre prípad vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu Diela a vo výške 50 EUR pre prípad vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Diela, za každý deň omeškania.
- 9.4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.5. V prípade odmietnutia, resp. nesúčinnosti Zhotoviteľa pri kontrole Diela podľa čl. VI. tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 20 000 EUR za neposkytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri výkone kontroly.
- 9.6. Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezavahuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu alebo straty vzniknuté Objednávateľovi.

X. Riadne ukončenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Táto Zmluva je ukončená splnením všetkých povinností Zhotoviteľa definovaných v tejto Zmluve.
- 10.2. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu Zmluvu ukončiť aj vzájomnou dohodou, ako aj jednostranným odstúpením od Zmluvy vo vymedzených prípadoch.
- 10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- a) Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,
 - b) vykonané práce budú fakturované v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve alebo budú opakovane nárokované (fakturované),
 - c) Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozom, objednávatelom a predtým riadiacim orgánom, alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy
 - d) počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate Diela alebo jeho časti, materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,
 - e) Zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistenie,
 - f) Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu,
 - g) Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním Diela o viac ako 20 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - h) Zhotoviteľ vykoná akúkoľvek zmenu bez súhlasu Objednávateľa,

- i) Ak počas vykonávania Diela dôjde k vzniku nepredvídaných okolností na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu tejto Zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa,
 - j) ak Zhotoviteľ preukázateľne porušil právne predpisy SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto Zmluvy,
 - k) ak Zhotoviteľ poskytol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytol informácie v súlade s podmienkami tejto Zmluvy,
 - l) ak je tak uvedené v konkrétnom ustanovení tejto Zmluvy.
- 10.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:
- a) Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok Objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,
 - b) Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve ani v dostatočnej primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť vykonania Diela,
 - c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 35 dní,
 - d) vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Objednávateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu tejto Zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa,
 - e) ak dôjde k preukázateľnému porušeniu právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto Zmluvy súvisiacich s činnosťou Objednávateľa,
 - f) ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s podmienkami tejto Zmluvy
- 10.5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane formou doporučenej zásielky. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 10.6. Pri odstúpení od Zmluvy platia § 344 - 351 Obchodného zákonníka.
- 10.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy v súlade s bodom 10.4. Zmluvy, má Zhotoviteľ nárok na uhradenie pomernej časti ceny za doposiaľ vykonané Dielo.
- 10.8. Pokiaľ sa od Zmluvy odstúpi, Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho najneskôr v lehote 10 dní. Zmluvné strany sú povinné spísať o odovzdaní nedokončeného Diela protokol, v ktorom uvedú, ktoré časti Diela boli dokončené. Zhotoviteľ je súčasne povinný odovzdať Objednávateľovi stavebný denník a súpis vykonaných prác.
- 10.9. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku nemá nijaký vplyv na možnosť zmluvnej strany požadovať uhradenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

XI. Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škôd

- 11.1. Pozemky, na ktorých je Dielo vykonávané, sú vo vlastníctve Objednávateľa po celý čas vykonávania Diela. Dielo je vo vlastníctve Zhotoviteľa odo dňa začatia prác na Diele až do dňa riadneho odovzdania Diela v súlade s touto Zmluvou. Dňom odovzdania a prevzatia Diela Zhotoviteľ ukončí spravovanie Diela a týmto dňom prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k Dielu, ako aj nebezpečenstvo škody na veci, pokiaľ právne predpisy neurčujú inak.
- 11.2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej stavbe (Diele) znáša do odovzdania a prevzatia diela Zhotoviteľ. Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veci po prevzatí Diela. Nebezpečenstvo škody na pozemkoch, na ktorých je Dielo

vykonávané, znáša odo dňa prevzatia staveniska do dňa odovzdania Diela, Zhotoviteľ.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Táto Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
- 12.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek spory z tejto Zmluvy najprv zmiernou cestou. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie vecne a miestne príslušný súd, ktorý spory rozhoduje v slovenskom jazyku.
- 12.3. Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 12.4. Prípadné spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.
- 12.5. Všetky práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
- 12.6. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením, nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody ani jej právo odstúpiť od zmluvy.
- 12.7. Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto Zmluvu je možné len písomnou dohodou zmluvných strán, pričom zrušenie tejto Zmluvy je možné aj formou odstúpenia od zmluvy. Dohoda o zmene či doplnení tejto Zmluvy musí mať formu číslovaného dodatku. Podpisu každého písomného Dodatku predchádza súhlas riadiaceho orgánu s obsahom dodatku.
- 12.8. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
- 12.9. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, písomnosti podľa tejto Zmluvy si zmluvné strany doručujú doporučene s doručenkou. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň jej vrátenia odosielateľovi ako nedoručenej.
- 12.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku, právo alebo povinnosť vzniknuté z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tomuto písomnému súhlasu predchádza písomný súhlas riadiaceho orgánu.
- 12.11. Zmluvné strany sa dohodli, že osoby oprávnené konať za zmluvné strany vo veciach tejto zmluvy sú:

- za Objednávateľa: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
- za Zhotoviteľa: Viliam Molnár, tel.: 0910 809 819, fax: 051/77 339 12, e – mail: viliam.molnar@duhaas.sk

12.12. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu, dve sú určené pre riadiaci orgán.

12.13. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

12.14 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jejpodpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

12.15.Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Zmluvu vrátane jej platných príloh pred jej podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.


V Prešove, dňa

Objednávateľ:



V Prešove, dňa

Zhotoviteľ:



Prílohy zmluvy : - Ponukový rozpočet (vyplnený výkaz-výmer)

Príloha č. 2 Harmonogram postupu prác

SO 01 Severné krídlo	2013				
	prvý mesiac		druhý mesiac		
HSV					
Zemné práce					
Zvislé a kompletne konštrukcie					
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
Ostatné konštrukcie a práce - búranie					
PSV					
Akustické a protiotrasové opatrenia					
Ústredné kúrenie, rozvodové potrubia					
Konštrukcie - drevostavby					
Konštrukcie klampiarské					
Konštrukcie doplnkové kovové					
Práce a dodávky M					
Elektromontáže - silnoprád					
Demontáž pôvodných svietidiel					
Elektromontáže - prepojenie rozvádzača					
EZS dodávka montáž					
Štrukturovaná kabeláž					
M+D VZT					
Prekládka kondenzátora					

Zateplenie bloku B	2013				
	prvý mesiac		druhý mesiac		
HSV					
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
Ostatné konštrukcie a práce - búranie					
PSV					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
Izolácie tepelné					
Konštrukcie tesárske					
Konštrukcie klampiarské					
Konštrukcie doplnkové kovové					
Dokončovacie práce - nátery					

SO 01 Severné krídlo	2013				
	prvý mesiac		druhý mesiac		
HSV					
Zvislé a kompletne konštrukcie					
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
PSV					
Konštrukcie doplnkové kovové					

REKAPITULÁCIA naviac prác - rokovacie konanie

Rekonštrukcia bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č.15 a Rekonštrukcia bývalého študentského domova ul. 17. novembra č.13

	Objektová skladba	Práce naviac
NAVIAC 1.	SO 01 Severné krídlo - naviac práce	49 680,03
NAVIAC 2.	Chladenie naviac práce	571,00
NAVIAC 3.	Elektroinštalácia naviac práce napojenie rozvádzača	5 158,11
NAVIAC 4.	Elektroinštalácia naviac práce napojenie rozvádzača	1 370,68
NAVIAC 5.	Prekládka kondenzátora - naviac práce	2 668,93
NAVIAC 6.	Vzduchotechnika - naviac práce	4 275,22
NAVIAC 7.	Štrukturovaná kabeláž	4 819,80
NAVIAC 8.	Požiaraná signalizácia	1 263,20
NAVIAC 6.	SO 01 Zateplenie bloku B naviac práce	6 380,96
NAVIAC 8.	SO 02 Výmena okien bloku C naviac práce	1 422,96
	Cena celkom v € bez DPH	57 483,95

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.
8.

RKBZ

57 483,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD
 Názov objektu: SO 01 Severné krídlo - navyše práce
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

11.04.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	303,89	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	42 263,35	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	168,64	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	6 944,15					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		49 680,03	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	49 680,03
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 49 680,03 DPH	9 936,01
26	Cena s DPH (r. 23-25)	59 616,04

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

DÚHA a. s.
 Čapajevova 29
 080 01 PREŠOV
 IČO 1690360 IČ DPH SK2020519666

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD

Objekt: SO 01 Severné krídlo - navyše práce

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 4. 2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	24 419,87
1	Zemné práce	89,44
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 338,52
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 315,68
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 676,23
PSV	Práce a dodávky PSV	4 228,70
714	Akustické a protiotrasové opatrenie	133,48
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	329,10
763	Konštrukcie - drevostavby	2 125,27
764	Konštrukcie klampiarske	1 159,13
767	Konštrukcie doplnkové kovové	481,72
M	Práce a dodávky M	21 031,46
21-M	Elektromontáže	8 004,31
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	6 083,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	6 944,15
	<u>Celkom</u>	<u>49 680,03</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD
Objekt: SO 01 Severné krídlo - naviac práce
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 15. 4. 2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemné práce									
1	K	PK	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18'00t	m2	26,000	3,44	89,44	20,0
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie									
2	K	PK	311231116	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	0,750	149,52	112,14	20,0
3	K	PK	317235811	X Doplnenie muríva ríms (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na akukolvek maltu	m3	0,824	492,99	406,22	20,0
4	K	PK	317322421	X Zhotovenie ríms alebo žľabových ríms z betónu železového (bez výstuže)	m3	0,948	20,50	19,43	20,0
5	K	PK	317351105	Debenenie ríms zhotovenie	m2	6,320	18,60	117,55	20,0
6	K	PK	317351106	Debenenie ríms odstránenie	m2	6,320	3,84	24,27	20,0
7	K	PK	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,184	131,21	286,56	20,0
8	K	PK	331351103	Debenenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-tradičné	m2	21,450	11,87	254,61	20,0
9	K	PK	331351104	Debenenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-tradičné	m2	21,450	2,60	55,77	20,0
10	K	PK	331361721	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10425	t	0,060	1 032,84	61,97	20,0
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
11	K	PK	620432111	Omietka múrov ríms	m2	0,526	23,85	12,55	20,0
12	K	PK	632477111	Anhydritový poter hr. 8cm	m2	443,000	33,95	15 039,85	20,0
13	K	PK	6669	Uprava povrchov po demontáži vybavenia telocvične - vysprávk	hod	24,000	10,97	263,28	20,0
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
14	K	PK	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	215,000	1,83	393,45	20,0
15	K	PK	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	215,000	1,10	236,50	20,0
16	K	PK	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	215,000	1,10	236,50	20,0
17	K	PK	9599HZS	Príprava materiálu pre montáž ocelových prvkov - rezanie, vŕtanie (2 pracovníci 3dni)	hod	64,000	10,97	702,08	20,0
								24 419,87	
								89,44	
								1 338,52	
								15 315,68	
								7 676,23	

18	K	PK	959947111	Osadenie ocel' kotvených a montážnych prvkov do 20 kg	kg	382,226	3,25	1 242,23	20,0
19	M	MAT	1323366000	Týče oceľové prierezu L nerovnoramenné uholníky ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 120x80mm	t	0,301	773,81	232,92	20,0
20	M	MAT	1457439500	Profilý oceľové uzavreté štvorcové 100x100x5mm	t	0,087	815,74	70,97	20,0
21	K	PK	9599HZS	Príprava materiálu pre montáž oceľových prvkov - rezanie, vŕtanie (2 pracovníci 3dni)	hod	36,000	10,97	394,92	20,0
22	K	PK	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	7,380	64,01	472,39	20,0
23	K	PK	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	22,150	49,00	1 085,35	20,0
24	K	PK	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	43,760	7,27	318,14	20,0
25	K	PK	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	177,600	4,83	857,81	20,0
26	K	PK	966023131	Osekanie ríms a šambrán	m	287,800	3,38	972,76	20,0
27	K	PK	978015231	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrabávaním škár v I. až IV.st., zlož., -0,01200t	m2	20,020	0,31	6,21	20,0
28	K	PK	978059531	Odsedkanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	54,270	1,92	104,20	20,0
29	K	PK	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	19,31	193,10	20,0
30	K	PK	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	5,000	19,31	96,55	20,0
31	K	PK	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	4,01	40,10	20,0
32	K	PK	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	5,000	4,01	20,05	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 228,70	
	D	714		Akustické a protiotrasové opatrenie				133,48	
33	K	PK	714110802	Demontáž dreveného obkladu	m2	196,294	0,68	133,48	20,0
34	K	PK	733.1	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	hod	30,000	10,97	329,10	20,0
	D	763		Demontáž rozvodov ústredného kúrenia				329,10	
	D	763		Konštrukcie - drevostavby				2 125,27	
35	K	PK	73-1	Chladenie - klimatizácie	sub	1,000	571,00	571,00	20,0
36	K	PK	763122111	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	115,200	12,03	1 385,86	20,0
37	K	PK	763147111.1	Sadrokartonový kastlík	m2	10,000	15,55	155,50	20,0
38	K	PK	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,567	3,62	12,91	20,0
	D	764		Konštrukcie klampiarske				1 159,13	
39	K	PK	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	0,63	2,52	20,0
40	K	PK	764551504	Odpadové rúry ZnTi plechu štvorcové so stranou 150 mm	m	45,500	25,42	1 156,61	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				481,72	
41	K	PK	767581801	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	5,000	3,72	18,60	20,0
42	K	PK	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	5,000	0,73	3,65	20,0
43	K	PK	76799OK	Rozšírenie oceľovej konštrukcie 3NP	kpl	1,000	169,97	169,97	20,0
44	K	PK	76799Ž	Prenájom mobilný žeriav	hod	6,000	48,25	289,50	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				21 031,46	
	D	21-M		Elektromontáže				8 004,31	

45	K	PK	210-	Elektromontáže - silnoprád - montáž a dodávka	sub	1,000	5 158,11	5 158,11	20,0
46	K	PK	01	Demontáž pôvodných svetidiel a el. rozvodov	kompl	1,000	1 475,52	1 475,52	20,0
47	K	PK	210-2	Elektromontáže - prepojenie rozvádzača	sub	1,000	1 370,68	1 370,68	20,0
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení			6 083,00	6 083,00	
48	K	PK	220-2	EZS - dodávka a montáž	sub	1,000	1 263,20	1 263,20	20,0
49	K	PK	220-4	Štrukturovaná kabeľáž a telefónna sieť - montáž a dodávka navyše práce	sub	1,000	4 819,80	4 819,80	20,0
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení			6 944,15	6 944,15	
50	K	PK	240 -	Montáž a adodávka vzduchotechnických zariadení	sub	1,000	4 275,22	4 275,22	20,0
51	K	PK	240 - 2	Prekládka kondenzátora	sub	1,000	2 668,93	2 668,93	20,0
				<u>Celkom</u>			<u>49 680,03</u>	<u>49 680,03</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD
 Názov objektu SO 01 Severné krídlo - chladenie
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

11.04.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	185,06	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	385,94	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		571,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a pod

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	571,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 571,00 DPH	114,20
26	Cena s DPH (r. 23-25)	685,20

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

DÚHA a. s.
 Čapajevova 29
 080 01 PREŠOV
 0360 IČ DPH SK2020519666

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD

Objekt: SO 01 Severné krídlo - chladenie

Časť:


JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 4. 2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	571,00
713	Izolácie tepelné	385,94
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	185,06
	<u>Celkom</u>	<u>571,00</u>



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č. 15 a rekonštrukcia ŠD

Objekt: SO 01 Severné krídlo - chladienie

Cast:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotovitel':

Dátum: 15. 4. 2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									
	D	PSV						571,00	
	D	713		Izolácie tepelné				385,94	
1	K	713	713482143	Montáž izolácie z EDPM na armatúru	kus	46,000	8,39	385,94	20,0
	D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				185,06	
2	M	MAT	4848902381	M+ D guľový uzáver DN 20	ks	46,000	2,82	129,72	20,0
3	M	MAT	4848902380	M+ D guľový uzáver DN 15 vyp.	ks	2,000	4,93	9,86	20,0
4	M	MAT	4848902382	M+ D guľový uzáver DN 25	ks	6,000	7,58	45,48	20,0
Celkom								571,00	

Naviac práca

Zaradení	Vzor	Hodnot Veta	Pozice	Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom
3-A-				Elektromontáže				2 629,48	0,00	2 528,63	5 158,11
				Umele osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody							
22-A-		210		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
*		1124-17									
X		P7=51	1124-35	CYKY - J 5x6 mm ² , pevne	m	22,00	2,81	61,82	0,66	14,52	76,34
				Elektromontáže celkom				61,82		14,52	76,34
*		1265-18		SVORKOVNICA KABICOVÁ WAGO							
X		P7=51	1123-497	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	350,00	0,06	22,71	0,15	52,50	75,21
				OBO Klipy M15	ks	200,00	0,02	123,53	0,68	136,00	259,53
				OBO Krabičky A8	ks	35,00	0,06	30,20	0,45	15,75	45,95
*		9999-54		KABEL, ROŠŤ PRO PEVNÉ ULOŽENÍ							
*		9999-55		DO D 30mm - MONTÁŽ							
		P7=51	9999-57	R22 s.200 mm-3m	ks	43,00	30,50	1 311,50	12,50	537,50	1 849,00
*		9999-191		OCELNOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. - ROŠŤY							
		P7=51	9999-193	do 10kg	ks	45,00	0,00	0,00	0,23	3,87	3,87
*		1124-17		KABEL SILOVÝ, IZOLACIA PVC							
				CYKY 5x1.5 mm ² , pevne	m	980,00	0,08	862,40	0,42	411,60	1 274,00
				CYKY 5x2.5 mm ² , pevne	m	110,00	1,24	136,40	0,42	46,20	182,60
				JV TY 3x1 pevne	m	110,00	0,41	44,96	0,38	41,80	86,76
				JV TY 2x1 pevne	m	110,00	0,23	35,97	0,38	41,80	77,77
7		2100055 pc1		Prierez cez strop eli: d 80hrúbka 450 mm, požiarne upchávký	kus	18,000	0,00	0,00	18,20	327,60	327,60
8		2100055 pc2		Prierez cez stenu eli: d 200/100 hrúbka 250 mm, požiarne upchávký	kus	12,000	0,00	0,00	8,11	97,32	97,32
9		2100055 pc3		Kapsy pre rozvádzače 500/300/151	kus	4,000	0,00	0,00	8,01	32,05	32,05
10		2100055 pc4		Doplnenie žlabov	m	10,000	0,00	0,00	4,50	45,00	45,00
11		2100055 pc5		Práce na prepojení starého a nového vedenia	NH10	20,000	0,00	0,00	4,50	90,00	90,00
12		2400800pc2		Prierez cez stenu 3x4250 hrúbka 400mm , úprava stien	kus	4,000	0,00	0,00	18,20	72,80	72,80
*		9999-1294		KOORDINACIA POSTUPU PRAC							
				Zapojenie fanellov	ks	26,000	0,00	0,00	12,00	312,00	312,00
				Funkčné skúšky a oživenie	sub	1,000	0,00	0,00	250,32	250,32	250,32
22-Z-				Zapojenie fanellov, rekuperacnych jednotiek, kabeláž - celkom				2 567,66		2 514,11	5 081,77

JHA a.s.
 Bajkova 29
 01 PREŠOV
 ICH SK200519666

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prešovská univerzita práce naviac
 Názov objektu Elektroinštalácia
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

DÚHA, a.s.

31690360

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

25.05.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	1 018,37					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	199,63					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 218,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		152,68

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 370,68
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 1 370,68 DPH	274,14
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 644,82

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

DÚHA a.s.
 Čapajevova 29
 080 01 PREŠOV
 31690360 IČ DPH SK2020519666

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prešovská univerzita práce naviac

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DÚHA, a.s.

Dátum: 31. 5. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	1 218,000
OST	Ostatné	152,680
	<u>Celkom</u>	<u>1 370,680</u>

Stavba: Prešovská univerzita práce naviac
Objekt: Elektroinštalácia

Zhotovitel': DÚHA, a.s.

--	--	--	--

Celkom

poz.	názov špecifikácia	mj	mn.	dodávka		montáž		dodávka + montáž spolu bez DPH		DPH z dodávky montáže	cena spolu s DPH
				jed.cena	celkom	jed.cena	celkom				

Prešovská univerzita - 17. Novembra, Prešov - prekládka kondenzátora LUVE

Chladienie

1.	Odstavenie chladienia s odpočtom počtu zapnutí, hodnoty kondenzačných teplôt a tlaku, odstavení (zápis)	kpl.	1,0			45,2000	45,2000	45,2000		9,0400	54,2400
2.	Odpojenie kondenzátora od ELI (kabeláž) (zabezpečenie upozornenia v rozvádzači na istení)	kpl.	1,0			55,8000	55,8000	55,8000		11,1600	66,9600
3.	Odsávanie chladiwa z chlad.okruhu a kondenzátora (cca 110 kg)	kpl.	1,0			195,4000	195,4000	195,4000		39,0800	234,4800
4.	vákuuová pumpa + váha										
4.	Prenájom tlakových nádob (fliaš) LINDE Gas s dopravou cestný poplatok + ADR poplatok	ks	3,0			6,5000	19,5000	19,5000		3,9000	23,4000
5.	Demontáž medeného rozvodu s tepelnou izoláciou (odpojenie trasy od kondenzátora)	ks	1,0								
6.	Rozvody medeného potrubia s tepelnou izoláciou prapojenie chiller a konzenzátor	kpl.	1,0			550,60	550,60	348,20	898,80	179,76	1 078,56
	kvapalina DN 41 - 9bm										
	plyn DN 66 - 9bm										
7.	ELI kabeláž ku kondenzátoru										
	realizuje stavba podľa projektovej dokumentácie časti ELI										
8.	Tlakovanie rozvodu chladiwa dusíkom	kpl.	1,0			85,60	85,60	85,60		17,12	102,72
9.	Skúšobný plyn - dusík	fl	1,0		95,30	8,20	95,30	103,50		20,70	124,20
10.	Tlaková skúška + protokol o tlakovej skúške	hod.	24,0			15,73	377,52	377,52		75,50	453,02
11.	Očerpanie dusíka z okruhu do tlakových nádob	kpl.	1,0			48,90	48,90	48,90		9,78	58,68
12.	Tlakovanie a naplnenie chladiaceho okruhu chladiwom R134a	kg	110,0			2,50	275,00	275,00		55,00	330,00
13.	Kontrola a spustenie chladienia chiller + kondenzátor	kpl.	1,0			55,84	55,84	55,84		11,17	67,01
14.	Chladiace skúšky + protokol o skúške	kpl.	1,0			53,33	53,33	53,33		10,67	64,00
15.	žeriav	hod.	6,0			50,20	301,20	301,20		60,24	361,44

UPOZORNENIE

Pri obhliadke miesta realizácie premiestnenia kondenzátora bolo zistené jeho poškodenie a to priamo na hliníkových lamelách kondenzátora LUVE odstránenie závady riešiť s investorom

zariadenie spolu :				645,90	1 869,69	2 515,59	503,12	3 018,71
medzisúčet				645,90	1 869,69	2 515,59	503,12	3 018,71

mimostavenisková preprava pracovníkov %	4,5%	29,07	5,81	34,88
pomocný spojovací, tesniaci a závesný materiál % dodávky	1,8%	11,63	2,33	13,95
PPV % z montáže	2,0%		7,48	44,87
odskúšanie zariadení s investorom	HZS 8,0		15,05	90,31
			37,39	
			75,26	

REALIZÁCIA BEZ DPH		2 668,93
Dodávka		686,59
Montáž		1 982,34
DPH 20 %		533,79
CENA DIELA S DPH		3 202,72



Názov	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady			
Zariadenia: Dodávka, Montáž	4 079,41	0,00	
Nátery		0,00	
Vzduchotechnické zariadenia celkom	4 079,41	0,00	
Doprava 4,80% z dodávky zariadení	195,81		
Presun 0,25 Sk/kg: Cena, Hmotnosť			
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení		0,00	
Murárske vypomoce 1,60% z montáže a náterov zariadení		0,00	
Dodávka celkom, Montážne náklady	4 275,22	0,00	
Hodinové zúčtovacie sadzby		0,00	
Montáž celkom		0,00	
Lešenie		0,00	
Izolácie tepelné		0,00	
Izolácie protipožiarne		0,00	
Izolácie protihlukové		0,00	
Základné náklady celkom	4 275,22	0,00	
Vedľajšie náklady			
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií		0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov		0,00	
Vedľajšie náklady celkom		0,00	
Prevádzkové náklady			
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení		0,00	
Kompletačná činnosť		0,00	
Náklady celkom		4 275,22	
Základ a hodnota DPH 20%	4 275,22	855,04	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
Náklady celkom s DPH		5 130,27	
Ročný nárast cien 0,00%		0,00	
Ročný nárast cien 0,00%		0,00	
			hmotnosť
Súčty odstavcov	Materiál	Montáž	[kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z 1.1 - VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE - KANCELÁRIE	4 079,41	0,00	713,00
Zariadenie Z 1.2a - VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE - RÉŽIA	0,00	0,00	405,00
Zariadenie Z 1.2b - VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE - ŠTÚDIO	0,00	0,00	292,00
Zariadenie Z 1.3 - VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE - ZASADAČKA	0,00	0,00	236,00
Zariadenie Z1.4 - ODVETRANIE -POMOCNÉ PRIESTORY	0,00	0,00	5,00
Zariadenie Z1.5 - ODVETRANIE - STROJOVNE	0,00	0,00	81,00
Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	0,00	0,00	37,00
Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	0,00	0,00
Izolácie tepelné	0,00	0,00	8,00
Nátery vzduchotechnických zariadení	0,00	0,00	0,00
	4 079,41	0,00	1 777,00

Pozície	Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	Zariadenie 0 - ÚVOD VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE <i>-pred objednaním konzultovať a zmeny výrobkov alebo parametrov výrobkov odsúhlasiť s projektantom VZT.</i> PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VZT ZARIADENÍ JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU POSKYTNUTÝCH PODKLAI <i>V prípade rozdielov medzi výkresovou dokumentáciou a touto špecifikáciou platia údaje v tejto ŠPECIFIKÁCII ŠTVOTHYHRANNEHO POTRUBIA VZT NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA TEJTO PL</i> TYPY A UMIESŤENIE DISTRIBUČNÝCH PRVKOV A PRÍSLUŠENSTVA POTRUBIA SA UPRESNIA PRED MC KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMÍ A PODĽA POTREBY PO KONSULTÁCIÍ S PROJEKTANTOM IN V TEJTO DOKUMENTÁCIÍ NIE SÚ OBSIAHNUTÉ PRÁCE NADVÄZUJÚCICH PROFESII STAVEBNÉ ÚPRAVY, <i>CENY UVEDENÉ V TOMTO ROZPOČTE SÚ CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH</i>									
	Zariadenie - celkom Zariadenie Z 1.1 - VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE - KANCELÁR PARAPETNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA - Fan-Coil DAIKIN FWV 03 CTV - s opláštením, podstavcom a filtráciou -ohrev Q= 1.84 kW (voda 70/50 C), chlad Q= 1.57 kW (voda 7/12 C) -celkový elektr. príkon N= 0.053 kW, 230 V, 50 Hz -zloženie a technické parametre podľa ponuky DAIKIN PRÍSLUŠENSTVO JEDNOTKY -filter, vana pre odvod kondenzátu -pripojovací kit pre napojenie médií + 3-cestné ventily -MaR, ovládanie a kabelové prepojenia je riešené v samostatnej PD PRED OBJENAVANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANY OBSLUHY	kp	16,00	129,10	2 065,60		0,00		2 065,60	
01.01a										
	DAIKIN FWV 04 CTV - s opláštením, podstavcom a filtráciou -ohrev Q= 2.53 kW (voda 70/50 C), chlad Q= 2.14 kW (voda 7/12 C) -celkový elektr. príkon N= 0.098 kW, 230 V, 50 Hz -zloženie a technické parametre podľa ponuky DAIKIN PRÍSLUŠENSTVO JEDNOTKY -filter, vana pre odvod kondenzátu -pripojovací kit pre napojenie médií + 3-cestné ventily -MaR, ovládanie a kabelové prepojenia je riešené v samostatnej PD PRED OBJENAVANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANY OBSLUHY	kp	1,00	176,01	176,01		0,00		176,01	
01.01b										
	DAIKIN FWV 06 CTV - s opláštením, podstavcom a filtráciou -ohrev Q= 3.00 kW (voda 70/50 C), chlad Q= 2.36 kW (voda 7/12 C) -celkový elektr. príkon N= 0.098 kW, 230 V, 50 Hz -zloženie a technické parametre podľa ponuky DAIKIN PRÍSLUŠENSTVO JEDNOTKY -filter, vana pre odvod kondenzátu -pripojovací kit pre napojenie médií + 3-cestné ventily -MaR, ovládanie a kabelové prepojenia je riešené v samostatnej PD PRED OBJENAVANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANY OBSLUHY	kp	6,00	195,50	1 173,00		0,00		1 173,00	
01.01c										

01.01d	DAIKIN FWV 08 CTV - s opláštením, podstavcom a filtráciou -ohrev Q= 3.67 kW, chlad Q= 3.38 kW -celkový elektr. príkon N= 1.82 kW, 230 V, 50 Hz -zloženie a technické parametre podľa ponuky DAIKIN PRÍSLUŠENSTVO JEDNOTKY -filter, vana pre odvod kondenzátu -pripojovací kit pre napojenie médií + 3-cestné ventily -MaR, ovládanie a kabelové prepojenia je riešené v samostatnej PD PRED OBJEDNANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANY OBSLUHY NEOBSADENÁ POLOŽKA	kp	3,00	221,60	664,80	0,00	664,80
02-09	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT						
10	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení						
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení						
	Zariadenie - celkom						
	Zariadenie Z 1.2a - VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE - RÉZIA				4 079,41	0,00	4 079,41



Technická špecifikácia a rozpočet - Štrukturovaná kabeláž a telefónna sieť
Rekonštrukcia bývalej ZŠ Ul. 17.novembra, Prešov
/ rekonštrukcia a nadstavba /

REKAPITULÁCIA		SO 01	SPOLU
A1 :	Dodávka zariadení	1 611,27	1 611,27
A2 :	Dodávka elektroinštalačného materiálu	1 390,55	1 390,55
B1 :	Montážne práce zariadení	411,84	411,84
B2 :	Elektroinštalačné práce	1 406,10	1 406,10
Spolu A1+A2+B1+B2 bez DPH		4 819,80	4 819,80
DPH 20% z A1+A2+B1+B2		963,96	963,96
NÁKLADY CELKOM VRÁTANE DPH		5 783,76	5 783,76

✓
22.09.2017

Technická špecifikácia a rozpočet - Štrukturovaná kapeláž a telefónna sieť
Rekonštrukcia bývalej ZŠ Ul. 17.novembra, Prešov
 / rekonštrukcia a nadstavba /

Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
Telefónna ústredňa a telefónne aparáty							
P 81	KX-TS500	Analogový telefónny aparát Panasonic		10,63	0,00		
P 82		Inštalácia telefónu				1,57	0,00
Datové zásuvky							
P 83	SX9-6-STP-BK	Zásuvka Solarix CAT6 STP 2 x RJ45 pod omietku biela	5	4,80	24,00	6,36	31,80
P 84		Montáž a zapojenie datovej zásuvky	5			89,23	89,23
		Rack 600x800 27U	1	333,47	333,47		
		patchpanel 24xRJ45 FTP CAT6	3	88,60	265,80	68,17	204,51
		patchcord 1m FTP CAT6	130	2,50	325,00	0,00	0,00
		patchcord 3m FTP CAT6	130	4,60	598,00	0,00	0,00
P 85		Inštalácia skatula pod omietku s vysekaním lôžka	5	0,20	1,00		0,00
P 86	KU68	Osadenie pod omietku s vysekaním lôžka	5			3,68	18,40
P 87		Certifikované meranie prípojného bodu, vystavenie protokolu	10	0,80	8,00	2,99	29,90
P 89		Vypracovanie PD skutkového stavu				175,30	0,00
MEDZISUČET					1 555,27		373,84
Dopravné základný materiál 3,6%					56,00		15,60
PPV 1%							22,40
PPV 6%							
SPOLU ZAOKRUHLENE				A1 : Spolu	1 611,27	B1 : Spolu	411,84

Elektroinštalácia ŠK a TS budova SO 01

Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	SXKD-6A-FTP-LSOH	CAT6 FTP, drôt, 4 páry 500m špulka, LSOH	1 750	0,72	1 260,00		
P 02		Zatiahnutie kábla FTP do rúrky	1 750			0,40	700,00
P 05	HFX 20	Bezhalogénová ohybná rúrka s priemerom 20 mm	175	0,47	82,25		0,00
P 06	GRIP M30	Kovová príchytka káblov nad podhlád		1,22	0,00		0,00
P 07		Montáž GRIP na strop, stenu				0,95	0,00
		Drobný inštalčný materiál (sádra , príchytky , viaz. Páska ..)				36,80	0,00
P 10		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu				0,33	0,00
P 11		Forma káblová do 5x2				1,55	0,00
P 12		Uloženie rúrky D25 mm pod omietku, nad podhlád	175			2,23	390,25
P 13		Sekanie drážok 30x30 (tehla)	175			1,11	194,25
P 14		Prieraz múr tehla 15 cm	14			2,10	29,40
P 15		Prieraz múr tehla 30 cm				3,80	0,00

Technická špecifikácia a rozpočet - Štrukturovaná kabeľáž a telefónna sieť
 Rekonštrukcia bývalej ZŠ Ul. 17.novembra, Prešov
 / rekonštrukcia a nadstavba /

P 16	Protipožiarna upchávka stenou / stropom					7,85	0,00
P 17	Pomocné a drobné inštalčné práce					0,00	0,00
MEDZISÚČET					1 342,25		1 313,90
Dopravné základný materiál 3,6%					48,30		
Presun 1%							13,40
PPV 6%							78,80
SPOLU ZAOKRÚHLENE				A2 : Spolu	1 390,55	B2 : Spolu	1 406,10

Technická špecifikácia a rozpočet - POPLACHOVÉ SYSTÉMY
Rekonštrukcia bývalej ZŠ Ul. 17.novembra, Prešov
 / rekonštrukcia a nadstavba /

Dodatok

REKAPITULÁCIA		SO 01	SPOLU
A1 :	Dodávka zariadení	92,22	92,22
A2 :	Dodávka elektroinštalačného materiálu	320,11	320,11
B1 :	Montážne práce zariadení	170,45	170,45
B2 :	Elektroinštalačné práce	680,38	680,38
Spoľu A1+A2+B1+B2 bez DPH		1 263,20	1 263,20
DPH 19% z A1+A2+B1+B2		240,00	240,00
NÁKLADY CELKOM VRÁTANE DPH		1 503,20	1 503,20



Zariadenia PS budova SO 01

Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM							
P 05	CA 64 E	Expanďer - 8 vstupov, tamper, iba PCB	1	32,60	32,60		
P 06		Montáž expanderu	1			37,44	37,44
P 07	OPU-1 A	Plastová skrinka k expanderu, tamper,	1	7,67	7,67		
P 08		Montáž skrinky expanderu	1			9,67	9,67
P 09	AQUA PLUS	Standardný priestorový detektor PIR s konzolou 15 m/141° , 9,5 mA		10,55	0,00		
P 10		Montáž PIR detektora				10,57	0,00
P 11	K-1	Povrchový magnetický kontakt, samolepiaci, kábel - ochrana krytu vonkajšej kamery		2,30	0,00		
P 12		Montáž magnetického detektora do krytu kamery				15,66	0,00
P 14		Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky	1			42,95	42,95

Zariadenia PS budova SO 01

Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 22	SOC-4030P, 3x zoom	Farbná kamera SAMSUNG DIN 1/5" Super HAD CCD, 470K pixels, 530TVL, Color, 0.3 Lux @F1.2, 0.002 Lux (Sens-up), WII-DSP, E-Day&Night, Sens-up (x128), detekcia pohybu, AGC, BLC, redukcia šumu SSNR, Mirror, maskovanie privátnych zón, OSD menu, integrovaný varifokálny objektív AH-DD f2,8-9mm, AC 24V / DC 12V (±10%), 3,5W		134,90	0,00		
P 23		Montáž kamery	3			9,37	28,12
P 26	VG-203 plastový	Plastový držiak s klbom pre kamery - odliet slonová kosť		2,38	3,10		
P 27		Montáž vnútorného držiaku				6,37	0,00
P 32	TTP-111V	Pasívny prevodník video - BNC Male na RJ-45, dosah - Color 400 metrov, BW 600 metrov		8,75	45,65		
P 33		Montáž 1 kanálového prevodníka				11,48	0,00
P 38		Nastavenie kamery vnútornej	3			13,92	41,77
P 41		Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky			89,02	99,72	0,00
MEDZISUČET							159,95
Dopravné základný materiál 3,6%					3,20		0,90
Príslušenstvo 1%							9,60
PFV 6%							
SPOLU ZAOKRUHLENE				A1 : Spolu	92,22		170,45

Elektroinštalácia EPS budova SO 01

Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	UTP cat 5 E/SH	Bezhalogenový kábel nešíriaci plameň	360	0,67	241,95		
P 03	1-CHER 2AX1	Bezhalogenový kábel nešíriaci plameň	40	0,53	21,04		
P 04	OZMO	Objímka zatváracia, skrutka do betónu	100	0,46	46,02		
P 07		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	360	0,00	0,00	0,31	110,45
P 08		Uloženie kábla	360	0,00	0,00	0,39	139,38
P 10		montáž káblovej trasy	100	0,00	0,00	3,52	352,00
P 12		Priehradenie múry tehla 15 cm	11	0,00	0,00	2,24	24,67
P 13		Priehradenie múry tehla 30 cm	3	0,00	0,00	4,16	12,47
MEDZISUČET					309,01		638,98
Dopravné základný materiál 3,6%					11,10		3,10
Príslušenstvo 1%							38,30
PFV 6%							
SPOLU ZAOKRUHLENE				A2 : Spolu	320,11	B2 : Spolu	680,38

Pozn.:

Sekanie dáždok pod omietku je zahrnuté v položke "Uloženie rúrky pod omietku"
Pri montáži expanderu je započítané aj ukončenie 8 káblov v expandéri.
Pri montáži PIR snímača je započítané aj ukončenie kábla.
Napájaci zdroj potrebný pre napájanie kamery je započítaný v cene kamery.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD
 Názov objektu: SO 01 Zateplenie bloku B - NAVIAC PRÁCE
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

11.04.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	2 296,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 496,92	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	2 587,26	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 380,96	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 380,96

24 20 % 0,00 DPH 0,00

25 20 % 6 380,96 DPH 1 276,19

26 Cena s DPH (r. 23-25) 7 657,15

E Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kízavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00

DÚHA a. s.
 Čapajevova 29
 080 01 PREŠOV
 IČ DPH SK2020519666

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD

Objekt: SO 01 Zateplenie bloku B - NAVIAC PRÁCE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 4. 2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 296,78
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 231,66
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	65,12
PSV	Práce a dodávky PSV	4 084,18
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	843,49
713	Izolácie tepelné	474,83
762	Konštrukcie tesárske	352,45
764	Konštrukcie klampiarske	887,65
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 382,78
783	Dokončovacie práce - nátery	142,98
	<u>Celkom</u>	<u>6 380,96</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č. 15 a rekonštrukcia ŠD
Objekt: SO 01 Zateplenie bloku B - NAVIAC PRÁCE
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 4. 2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									
D									
6									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
1	K	PK	632451031	Vyrovnávací poter MC 15 hr 20 mm	M2	64,480	4,91	316,60	20,0
2	K	PK	632451055	Spádový poter hr.5cm Ardex A37 - loggie	M2	64,480	29,70	1 915,06	20,0
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
3	K	PK	965081713	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 - 0,020 t	M2	64,480	1,01	65,12	20,0
PSV									
D									
711									
Izolácie proti vode a vlhkosti									
4	K	PK	711111412	Náter hydroizolácie Ardex s vyvedením na sokel	M2	71,960	0,53	38,14	20,0
5	K	PK	711111413	Páska hydroizolácie Ardex	M	49,900	0,20	9,98	20,0
6	M	MAT	11163455	Hydroizolácia Ardex 8+9	m2	75,560	7,58	572,74	20,0
7	M	MAT	11163456	Hydroizolácia Ardex páska SK12	m	52,400	3,81	199,64	20,0
8	K	PK	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	11,231	2,05	22,99	20,0
713									
Izolácie tepelné									
9	K	PK	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	28,860	0,64	18,47	20,0
10	M	MAT	2837642209	Polystyrén Extrudovaný polystyrén XPS300 hr. 60 mm pre izoláciu stiech	m3	30,303	15,06	456,36	20,0
762									
Konštrukcie tesárske									
11	K	PK	762431130	Montáž obloženia stien OSB doskami hrúbka 25 mm	m2	28,860	2,92	84,27	20,0
12	M	MAT	6072628000	Doska drevotriepeková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	m2	30,303	8,85	268,18	20,0
764									
Konštrukcie klampiarske									
13	K	PK	764322220	Oplechovanie z Pz plechu odkvapov na balkónoch s tvrdou krytinou rš 330 mm	M	47,100	10,79	508,21	20,0
14	K	PK	764254900.10	Oprava medených žlabov - vyrovnávanie , čistenie , tmelenie	m	57,720	3,17	182,97	20,0
15	K	PK	764454555 . pc	Ukončovacia lišta PZ r.š. 150 mm	m	45,690	4,30	196,47	20,0
767									
Konštrukcie doplnkové kovové									
16	K	PK	767131112	Montáž a dodávka výplne zábradlí z Pz plechu hr.1,0mm vr.príspôsob.jestv.konštrukcii	M2	15,704	18,28	287,07	20,0
17	K	PK	767134802	Demontáž oplechovania zábradlí balkónov plechmi -0,00900 t	M2	15,704	1,26	19,79	20,0

2 296,78

2 231,66

316,60

1 915,06

65,12

65,12

4 084,18

843,49

38,14

9,98

572,74

199,64

22,99

474,83

18,47

456,36

352,45

84,27

268,18

887,65

508,21

182,97

196,47

1 382,78

287,07

19,79

18	K	D	PK	76761pc 1.2 783	Dmτζ+ Mτζ a oprava kovania na okne 900x1600 mm Dokončovacie práce - nátery	ks	8,000	134,49	1 075,92 142,98	20,0
19	K		PK	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	49,400	1,57	77,56	20,0
20	K		PK	783521900	Oprava očistenie náterov klampiar.konštr. syntetické na vzduchu schnúce (1+Z+1+V) plechovej krytiny nad balkónom Celkom	m2	10,500	6,23	65,42 6 380,96	20,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD
 Názov objektu: SO 02 Výmena okien bloku C - navyše práce
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

11.04.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	902,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	520,75	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 422,96	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 422,96
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	1 422,96 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 707,55

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kázavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

DÚHA a. s.
 Čapajevova 29
 080 01 PREŠOV
 IČ DPH SK2020519666

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č.15 a rekonštrukcia ŠD

Objekt: SO 02 Výmena okien bloku C - navyše práce

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 4. 2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	902,21
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	333,65
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	568,56
PSV	Práce a dodávky PSV	520,75
767	Konštrukcie doplnkové kovové	520,75
	<u>Celkom</u>	<u>1 422,96</u>

Rekonštrukcia ZŠ 17. novembra č. 15 a rekonštrukcia ŠD
SO 02 Výmena okien bloku C - navyiac práce

Objekt:

JKSO:

Objednáv

Dátum:

பு.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				902,21	
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				333,65	
1	K	PK	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	30,780	8,45	260,09	20,0
2	K	PK	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	30,780	2,39	73,56	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				568,56	
3	K	PK	632451024	Vyrovňavací poter muriva MC 15 hr 50 mm	m2	37,040	15,35	568,56	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				520,75	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				520,75	
4	K	PK	76759 pc 1	M+D Rozširovací profil 20/70 mm 1620 mm	m2	25,000	20,83	520,75	20,0
				Celkom				1 422,96	