

DODATOK č. 2
KU ZMLUVE O DIELO
č. JLF UK MT 2 OVO/2012

Uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka a násl. Zákona č. 513/ 1991 Zb

Čl. I

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho zástupcu : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., - rektor UK
- Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 4/A, 036 01 Martin
- V zastúpení štatutárneho zástupcu : prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - dekan fakulty
- IČO : 00397865
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
- Číslo účtu : 7000374012/8180
- IČ DPH : SK2020845332
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., - rektor UK
 - technických : Ing. Bohuslav Hvizdák - OVOIaM JLF UK Martin
- 1.2 Zhotoviteľ** : **INSVET s.r.o**
- Sídlo : Slovenská 19, 04001 Košice
- Právna forma : s.r.o
- Označenie registra : Okresný súd Košice 1
- Číslo zápisu : oddiel Sro, vložka č. 21266
- V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Weissová Svetlana
 - vo veciach technických : Ing. Weiss Michal
- IČO : 43999298
- IČ DPH : 2022542082
- Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
- Číslo účtu : 0448327255
- Číslo telefónu : 055/7998962 mob.: 0908893153
- Číslo faxu : 055/7998963

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. JLF UK MT 2 OVO/2012 zo dňa 13.12.2012 (ďalej len Zmluva) na dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu:

„Martinské centrum pre biomedicínu“

Účelom predmetného dodatku č.2 k Zmluve sú nevyhnutné a v čase zadávania pôvodného predmetu zmluvy nepredvídané zmeny rozsahu projektových prác, ktoré menia v zmysle dopracovanej architektonickej štúdie pôvodný rozsah projektových prác o doprojektovanie ďalších 3. nadzemných podlaží pre pôvodný stavebný objekt SO-03 Zverinec s novým názvom SO-03 Zverinec a Ústav lekárskej biochémie.

Z dôvodu zmeny statických pomerov v základoch ako aj nosných prvkov stavebného objektu v I. podzemnom a I. nadzemnom podlaží vyvolaných doriešením ďalších troch nadzemných podlaží bolo nutné riešiť požadované projektové práce s autorom pôvodného statického riešenia. Súčasne riešenie ďalších projektových prác podľa jednotlivých profesií (architektúra, technické zariadenia budovy – kanalizácia, vodovod, elektroinštalácia, vzduchotechnika, požiarne bezpečnosť stavby a pod), vyžaduje komplexnosť riešenia a aj vzájomné prepojenie, koordináciu a väzbu medzi jednotlivými podlažiami stavebného objektu a nie je možné a opodstatnené tieto práce v reálnom čase riešiť dvoma projektovými subjektmi. Z tohto dôvodu pristúpil objednávateľ k spracovaniu dodatku č.2 s dodávateľom projektových prác s ktorým bola uzatvorená pôvodná zmluva ako výsledok verejného obstarávania. Dodatok č. 2 k Zmluve nemení ekonomickú rovnováhu zmluvy.

Čl. II

Predmet dodatku č. 2 zmluvy

- 2.1 Predmetom dodatku č.2 je dopracovanie projektovej dokumentácie na základe podkladov z dopracovanej „**Architektonickej štúdie – Predklinické ústavy JLF UK Martin objekt SO 03 o ďalšie tri nadzemné podlažia – autor Ing.arch.Ivan Trylč - v rozsahu:**
- 2.1.1 Martinské centrum pre biomedicínu – SO-03 Zverinec a Ústav biochemie - projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie. V mierke 1:100 v rozsahu podľa čl. 2.1.1.1 základnej zmluvy. Súčasťou dodávky bude aj podrobný položkový rozpočet.
- 2.1.2 Martinské centrum pre biomedicínu – SO-03 Zverinec a Ústav biochemie - realizačná projektová dokumentácia v mierke 1:50 v rozsahu podľa čl. 2.1.1.2 základnej zmluvy
- 2.1.3 Martinské centrum pre biomedicínu – SO-03 Zverinec a Ústav biochemie - tendrová projektová dokumentácia v mierke 1:50 v rozsahu podľa čl. 2.1.1.4

Čl. III

Lehota realizácie, platnosť a účinnosť

- 3.1 Predmetom dodatku č.2 v zmysle čl. III bod a) základnej zmluvy a dodatku č. 1 je úprava termínu dodávky predmetu zmluvy nasledovne:
 - a₂) dokončenie dodávky: Podrobný rozpočet a projekt pre územné a stavebné konanie, územné a stavebné povolenie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre časť „*Martinské centrum pre biomedicínu – SO-02 Predklinické ústavy SO-03 Zverinec a Ústav biochémie*“ v termíne do **31.8.2013**
 - a₃) dokončenie dodávky: realizačný projekt, pre časť „*Martinské centrum pre biomedicínu – SO-02 Predklinické ústavy SO-03 Zverinec a Ústav biochémie*“ v termíne do **31.10.2013**

a₄) dokončenie dodávky: tendrová dokumentácia pre časť „Martinské centrum pre biomedicínu – SO-02 Predklinické ústavy SO-03 Zverinec a Ústav biochémie v termíne do **15.11.2013**

Čl. IV

Cena

4.1 Cena za predmet Dodatku č. 2 Zmluvy je stanovená v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Položka 1

Dopracovanie projektu pre územné a stavebné konanie SO-03 Zverinec a Ústav biochémie – 1 komplet.

Cena celkom za položku č.1 bez DPH	40 000 €
DPH 20%	8000 €
Cena za položku č.1 vrátane DPH	48 000 € (slovom)

Položka 2

Dopracovanie realizačné projekty SO-03 Zverinec a Ústav biochémie – 1 komplet.

Cena celkom za položku č.2 bez DPH	20 000 €
DPH 20%	4 000 €
Cena za položku č.2 vrátane DPH	24 000 € (slovom)

Položka 3

Dopracovanie tendrová dokumentácia SO-03 Zverinec a Ústav biochémie – 1 komplet.

Cena celkom za položku č.3 bez DPH	10 000 €
DPH 20%	2 000 €
Cena za položku č.3 vrátane DPH (slovom)	12 000 €

Cena celkom za predmet zmluvy bez DPH	70 000 €
DPH 20%	14 000 €
Cena za predmet zmluvy celkom vrátane DPH	84 000 € (slovom)

Čl. V

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 5.1 Objednávateľ si pri nedodržaní dohodnutých termínov v článku III. tohto dodatku č.2 k Zmluve voči zhotoviteľovi uplatniť jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 50% z tej časti dodávky, ktorej termín nebol dodržaný – položka 1, položka 2, položka 3 podľa článku IV. tohto dodatku k zmluve.
- 5.2 Ustanovenia článku VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy vyplývajúce zo základnej zmluvy č. JLF UK MT 2 OVO/2012 zo dňa 13.12.2012 zostávajú v platnosti.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Dodatok č.2 k Zmluve je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé jeho vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 6.2 Ustanovenia článkov základnej zmluvy a dodatku č. 1, ktoré nie sú riešené v dodatku

- č. 2 k Zmluve zostávajú v platnosti podľa pôvodného znenia.
- 6.3 Tento dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.
- 6.4 Zhotoviteľ vyjadruje súhlas so zverejnením celého obsahu dodatku č. 2 k Zmluve v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

V Košiciach dňa

V Bratislave dňa.....

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

.....
Ing. Svetlana Weissová
konateľ

.....
prof. RNDr. Karol Mičeta, PhD.
rektor

.....
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan fakulty

