



**Dodatok č. 1**  
k Zmluve o dielo  
č. zmluvy Zákazníka: 45/2011  
č. zmluvy NESS: SK-SC110051  
zo dňa 21.10.2011

**Zmluvné strany:**

**Národné centrum zdravotníckych informácií**, so sídlom: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, IČO: 00 165 387, DIČ: 2020830119, IČ DPH: Nie je platcom DPH, bankové spojenie: [redacted] číslo účtu (EUR): [redacted] (ďalej ako „**Zákazník**“)

a

**NESS Slovensko, a.s.**, so sídlom: Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 89/B, IČO: 00 603 783, DIČ: 2020486732, IČ DPH: SK2020486732, bankové spojenie: [redacted] (ďalej ako „**NESS**“ alebo „**spoločnosť NESS**“)

(NESS a Zákazník ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok I.**  
**Preambula**

- 1.1. Účelom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. zmluvy Zákazníka: 45/2011, č. zmluvy NESS: SK-SC110051, zo dňa 21.10.2011 (ďalej len „**Zmluva**“) je zmeniť ustanovenia Zmluvy.

**Článok II.**  
**Predmet dodatku**

- 2.1. Zmluva sa dopĺňa a mení nasledovne:
- 2.1.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave Prílohy č. 2 Zmluvy – Harmonogram, ktorá sa mení tak, že po zmene znie tak, ako je uvedené v priloženom znení.

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť (a) dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami, ak bol Dodatok podpísaný Zmluvnými stranami v ten istý deň; alebo (b) dňom jeho podpisu poslednou Zmluvnou stranou, ak Dodatok nebol podpísaný Zmluvnými stranami v ten istý deň. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 5a zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, po 2 pre každú Zmluvnú stranu.
- 3.4. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsah a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Práva a povinnosti upravené v Dodatku sa vzťahujú aj na právne vzťahy Zmluvných strán týkajúce sa predmetu Zmluvy pred podpisom tohto Dodatku a to na obdobie od 01.12.2011.



- 3.6. Príloha č. 1 Dodatku – Príloha č. 2 Zmluvy – Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

### PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

**Zákazník:**

**Národné centrum zdravotníckych informácií**

v Bratislave dňa 24.9.2013

Národné centrum zdravotníckych informácií  
Kazaretská 1  
811 09 Bratislava

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno:

Ing. Ľuboš Černý

Funkcia:

riaditeľ NCZI

**NESS:**

**NESS Slovensko, a.s.**

V Bratislave dňa 23.9.2013

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno:

Ing. Elena Vízusová

Funkcia:

člen predstavenstva

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno:

Ing. Milan Slanina

Funkcia:

člen predstavenstva

**Príloha č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve:  
„Harmonogram”**

Harmonogram plnenia Zmluvy je vyjadrený relatívnymi dobami trvania etáp projektu JRUZ 2. Jednotkou pre dobu trvania je **pracovný deň**. Ako obsah etapy sú uvedené produkty popísané v Prílohe č. 1 Zmluvy

Názov a obsah etapy JRUZ 2	Začiatok	Doba trvania
<b>E1 Inception (Analýza požiadaviek)</b> Čiastkovými plneniami E1 sú: <ul style="list-style-type: none"><li>J01 - Požiadavky na JRUZ</li></ul>	Deň účinnosti Zmluvy	Maximálne 35 prac. dní
<b>E2 Elaboration (Technický návrh riešenia)</b> Čiastkovými plneniami E2 sú: <ul style="list-style-type: none"><li>J02 - Technický návrh riešenia</li><li>J03 - Simulátor JRUZ, termín dodania je do 18 pracovných dní od začiatku etapy</li><li>J05 - Návrh procesných a legislat. zmien súvisiacich s JRUZ</li></ul>	Deň akceptácie etapy E1	Maximálne 74 prac. dní
<b>E3 Construction 1 (Vývoj ALFA produktu)</b> Čiastkovými plneniami E3 sú: <ul style="list-style-type: none"><li>J04a - SW JRUZ 2 ALFA</li></ul>	Deň akceptácie etapy E2	Maximálne 116 prac. dní
<b>E4 Construction 2 (Vývoj BETA produktu)</b> Čiastkovými plneniami E4 sú: <ul style="list-style-type: none"><li>J04b - SW JRUZ 2 BETA</li></ul>	Deň akceptácie etapy E3	Maximálne 78 prac. dní
<b>E5 Transition 1 (Zavedenie do testovacej prevádzky)</b> Čiastkovými plneniami E5 sú: <ul style="list-style-type: none"><li>J04f - SW JRUZ 2</li><li>J06 - Administrátorská a používateľská dokumentácia</li><li>J07 - Dokumentácia rozhraní pre aplikácie eSO1</li><li>J08 - Návrh ďalšieho rozvoja JRUZ</li><li>J09 - Správa o výsledku UAT</li></ul>	Deň akceptácie etapy E4	Maximálne 21 prac. dní
<b>E6 Transition 2 (Zavedenie do skúšobnej prevádzky)</b> Čiastkovými plneniami E6 sú: <ul style="list-style-type: none"><li>J10 - Správa o výsledku skúšobnej prevádzky</li><li>.</li></ul>	Deň akceptácie etapy E5	Maximálne 23 prac. dní

Pri splnení predpokladu, že nenastanú dôvody, ktoré by bránili ukončeniu etapy, sú konkrétne dátumy začiatkov a koncov jednotlivých etáp projektu nasledovné:

Kód etapy JRUZ 2	Trvanie (max.prac.dni)	Začiatok	Koniec
E1	35	1.11.11	19.12.11
E2	74	20.12.11	30.03.12
E3	116	11.6.12	19.11.12
E4	78	1.2.13	20.9.13
E5	21	23.9.13	21.10.13
E6	23	22.10.13	22.11.13