

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 47/TO/2013 zo dňa 31.5.2013

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Nemocnica Poprad, a.s.**
Sídlo: Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Zastúpený: MUDr. Jozef Tekáč – predseda predstavenstva
Ing. Slavko Rodák – člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Slavko Rodák, riaditeľ technicko - prevádzkového úseku
IČO: 36 513 458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK 2022127657
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10322/P
/ďalej len „objednávateľ“/

a

- 1.2 Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **SLOVAKTUAL s.r.o.**
Sídlo: 972 16 Pravenec 272
Zastúpený: Ing. Miroslav Murgaš – konateľ spoločnosti
Ľubomír Majzlan – konateľ spoločnosti
IČO: 00 693 511
DIČ: 2020467196
IČ DPH: SK 2020467196
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 1750/R
/ďalej len „zhotoviteľ“/

sa na základe Čl. XV Záverečné ustanovenia, bod 15.2 Zmluvy o dielo č. 47/TO/2013 zo dňa 31.5.2013, uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“), dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve s takýmto obsahom:

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1** V dôsledku zmeny rozsahu predmetu plnenia zmluvy sa zmluva dopĺňa o novú prílohu č.1a k zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 k zmluve.
- 2.2** V dôsledku zmeny rozsahu predmetu plnenia zmluvy podľa prílohy č.1a tohto Dodatku č.1 sa Čl.V Cena diela bod 5.5 zmluvy mení nasledovne:

„5.5 Cena diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1, č.1a k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa a objednávateľa záväzná a konečná vo výške:

Cena diela bez DPH	179 109,98 €
Sadzba DPH 20%	35 822,00 €
Cena diela s DPH	214 931,98 €

V cene diela sú obsiahnuté aj náklady za materiál, na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.“

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1** Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2** Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3** Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z.z v platnom znení.
- 3.4** Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.5** Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dodatkom č.1 sa oboznámili pred jeho podpísaním, jeho obsahu rozumejú, neuzavreli ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, ale uzavreli ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:
V Poprade, dňa:

Za zhotoviteľa:
V Pravenci, dňa:

.....
MUDr. Jozef Tekáč
predseda predstavenstva
Nemocnica Poprad a.s.

.....
Ing. Miroslav Murgaš
konateľ spoločnosti
SLOVAKTUAL s.r.o.

.....
Ing. Slavko Rodák
člen predstavenstva
Nemocnica Poprad a.s.

.....
Ľubomír Majzlan
konateľ spoločnosti
SLOVAKTUAL s.r.o.

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena plastových okien - lôžková časť /1.až 6.NP - práce navyiac	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Poprad
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, Poprad		
Projektant			
Zhotoviteľ	Slovaktual s.r.o., Pravenec 272		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			05.09.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 001,51	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 475,96	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	5 721,05	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 801,47	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 999,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		19 999,98
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 19 999,98		4 000,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		23 999,98
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00