

CRZ č. 04279/2013-UVZD-ZT0053/13.00

Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 2/2004-Z pre vysporiadanie vlastníctva ku pozemkom v osade SZZ ZO Kopernica, k.ú. Kopernica, okres Žiar nad Hronom
Dohoda o ukončení zmluvy

Čl. I

Zmluvné strany :

1. Objednávateľia

- 1.1 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Zastúpený: Ing. Gabriela Matečná , generálna riaditeľka
Ing. Róbert Poloni , námestník generálnej riaditeľky
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7 00000 1638/8180
IČO: 17335345
(ďalej len „objednávateľ v prvom rade“)
- 1.2 Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. L. Štúra č. 1, 974 05
zastúpený:
Ing. Dušan Berkeš, riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70000 88817/8180
IČO: 3794 9683
(ďalej len „objednávateľ v druhom rade“)

a

2. Zhotoviteľ

GEODÉZIA ŽILINA, a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 36859010

DIC: 2022633327

zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10650/L

(ďalej len " zhotoviteľ ")

sa dohodli v zmysle čl. IX ods.2 na ukončení zmluvy o dielo č. 2/2004-Z

(ďalej len zmluva o dielo),

predmetom ktorej bolo vypracovanie diela ku konaniu podľa zák.č.64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, v znení nesk.predpisov, pre ZO SZZ Kopernica, v katastrálnom území Kopernica obce Kopernica, okres Žiar nad Hronom.

Čl. II

Zmluva o dielo po vzájomnej dohode zmluvných strán končí z dôvodu disproporcie požadovanej a ponúkanej ceny za vyhotovenie aktualizácie 1.časti diela t.j. registra pôvodného stavu.

Čl. III

Do podpisu tohto dodatku vypracoval a odovzdal zhotoviteľ v zmysle čl.I písm.a) zmluvy o dielo register pôvodného stavu. Objednávateľ v prvom rade potvrdil že dielo splnilo požiadavky v zmysle čl.II zmluvy o dielo. Podľa prílohy č.1 Špecifikácie prác jednotlivých častí diela pre vysporiadanie vlastníctva v predmetnej záhradkovej osade, bola objednávateľom v druhom rade uhradená vykalkulovaná cena vo výške 238,99 EUR bez DPH.

Zmluvné strany prehlasujú, že neevidujú žiadne ďalšie záväzky z doterajšieho zmluvného vzťahu, že cena za doteraz vyhotovené časti diela je konečná, a zo strany objednávateľa v druhom rade bola táto cena uhradená v plnom rozsahu. Ďalej zmluvné strany berú na vedomie, že ďalšie časti diela podľa čl.I ods.1.2-1.4., sa nebudú podľa tejto zmluvy o dielo vyhotovovať.

Čl. IV

Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Každý z účastníkov dostane po 2 vyhotovenia. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 40/64 Zb. v zn. n. predpisov, a je povinne zverejňovaný v plnom rozsahu, vrátane príloh podľa zák.č.211/2000 Z.z. v zn.n.predpisov, na internetovej stránke objednávateľa v 1.rade a v Centrálnom registri zmlúv vedenom na úrade vlády SR, s čím zmluvné strany súhlasia.

Za objednávateľa v prvom rade
V Bratislave, dňa:

Ing. Gabriela Matečná
generálna riaditeľka

Ing. Róbert Poloni
námestník generálnej riaditeľky

Za objednávateľa v druhom rade
Žiar nad Hronom, dňa:

Ing. Dušan Berkeš
riaditeľ OPU Žiar nad Hronom

Za zhotoviteľa
Žilina, dňa:

Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva