

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. objednávateľa 1/98 zo dňa 18.05.1998 v znení zmien a dodatkov, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Kľčov**, okres **Levoča**, kraj **Prešovský**.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa určenie zmluvných strán na strane objednávateľa nasledovne:

OBJEDNÁVATEĽ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ľubomír Jahnátek,

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Mária Nováková,

riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Prešove

tel./fax:

0910/899415

Ing. Peter Lazor,

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Poprade

tel./fax :

0910/891012

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081199/8180

IČO:

37937898

DIČ:

2021774216

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca

:

Ing. Hana Kučerová

osoby oprávnené konať

:

vo veciach tejto zmluvy

:

Ing. Hana Kučerová

tel., fax

:

0905/639173, 048/4142073

bankové spojenie

:

VÚB Banská Bystrica

číslo účtu

:

4964542312/0200

IČO

:

31 633 625

DIČ

:

Sk 2020456614

(ďalej len zhotoviteľ)

II.

Mení sa článok II. bod 1. zmluvy takto :

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote do

31. októbra 2013

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Zmena termínu odovzdania diela je z dôvodu konania podľa §§ 7, 11 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Po zverejnení diela boli komisii doručené podania podľa §7 a §11 zákona 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, o niektorých podaniach je ešte potrebné rozhodnúť a zapracovať do registra.

III.

Mení sa Príloha č.2- Etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	termín	Cena (Sk)	Cena (EUR)
V.	Tlač registra a jeho schválenie OPÚ v Poprade			
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra;			
2.-	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, -schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností	10/2013	90 120,-	2 991,44-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v centrálnej registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnej registri zmlúv.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Prešove, dňa:

za zhotoviteľa
pečiatka a podpis
Ing. Hana Kučerová
konateľka AGROCONS
Banská Bystrica, s.r.o.

za pôvodného objednávateľa
pečiatka a podpis
Ing. Mária Nováková
riaditeľka OPÚ

V Bratislave, dňa:

za nového objednávateľa
pečiatka a podpis