

Dodatok č. 8

k zmluve o dielo č. 6290071/1999 zo dňa 7.07.1999 v znení zmien a dodatkov, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Vikartovce**, okres **Poprad**, kraj **Prešovský**.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa určenie zmluvných strán na strane objednávateľa nasledovne:

OBJEDNÁVATEĽ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ľubomír Jahnátek,
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Mária Nováková,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Prešove
0910/899415

tel./fax : Ing. Peter Lazor,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Poprade
0910/891012

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081199/8180
IČO: 37937898
DIČ: 2021774216

(ďalej len „objedávateľ“)

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca : Ing. Hana Kučerová
osoby oprávnené konať :
vo veciach tejto zmluvy : Ing. Hana Kučerová
tel., fax : 0905/639173, 048/4142073
bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica
číslo účtu : 4964542312/0200
IČO : 31 633 625
DIČ : Sk 2020456614

(ďalej len zhotoviteľ)

II.

Mení sa článok II. bod 1. zmluvy takto :

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote do

31. máj 2014

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Výrazne zvýšený počet parciel predmetu konania (6758) aj rozsahu spracovania (11493). Boli vykonané práce nad rámec zmluvy o dielo súvisiace s testovaním a preurčením pôvodných hraníc pozemkov kombinovaným spôsobom. Boli odstránené chyby nesúvislého zobrazenia a anomálie kartografického spracovania pôvodných máp na reálne identické body terénu. Dielo bolo predložené Správe katastra v Poprade na kontrolu pred jeho zverejnením.

III.

Mení sa Príloha č.1– Špecifikácia prác registra obnovennej evidencie pozemkov takto:

Rok 1999	-	0,- Sk	
Rok 2000	-	0,- Sk	
Rok 2001	-	0,- Sk	
Rok 2002	-	400 000,- Sk (uhradená záloha)	prepočítaná cena v EUR: 13 277,57 EUR
Rok 2009	-	1 040 802,- Sk (uhradené)	34 548,30 EUR
Rok 2013	-	2 262 312,- Sk	75 095,00 EUR
Rok 2014	-	209 956,- Sk	6 969,26 EUR
Spolu :		3 913 070,- Sk	129 890,13 EUR

IV.

Mení sa Príloha č.2 – Etapy vykonávania registra obnovej evidencie pozemkov takto:

p. č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FÚVI – VGI, FÚVI – ISKN)	209 956,- Sk (6 969,26 EUR)	10/2013
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	2 052 356,- Sk (68 125,74 EUR)	10/2013
V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom		
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti	209 956,- Sk (6 969, 26 EUR)	5/2014

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Prešove, dňa:

za zhotoviteľa
pečiatka a podpis
Ing. Hana Kučerová
konateľka AGROCONS
Banská Bystrica, s.r.o.

za pôvodného objednávateľa
pečiatka a podpis
Ing. Mária Nováková
riaditeľka OPÚ

V Bratislave, dňa:

za nového objednávateľa
pečiatka a podpis