

DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. **62/2008**, zo dňa 14.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Oravská Jasenica**, obec Oravská Jasenica, okres Námestovo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.09.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 03.01.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 01.12.2011 a Dodatku č. 5 zo dňa 31.05.2012, Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2012, Dodatku č. 7 zo dňa 28.02.2013, Dodatku č. 8 zo dňa 30.06.2013, Dodatku č. 9 zo dňa 30.08.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 62/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 62/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

	V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ:	Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212
Zastúpený:	Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka
Bankové spojenie:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	00 166 260
DIČ:	2020830240
(ďalej len ako „objednávateľ“)	

	Jozef Brandys - Geodetické práce
Zhotoviteľ:	Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Jozef Brandys
Vybavuje:	Jozef Brandys
Kontaktné údaje:	[REDACTED]
IČO:	17 808 405
DIČ:	1020461948
Bankové spojenie:	[REDACTED]
Zapísaný v živnostenskom registri: OÚ v Námestove č. 507-3594	
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

Okresný úrad Námestovo, katastrálny odbor požiadal objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v katastrálnom území Oravská Jasenica z dôvodu neukončeného konania súvisiaceho s vydaním rozhodnutia o schválení diela ROEP v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny

orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.11.2013.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 62/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objedávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

V, dňa

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Jozef Brandys