



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 6
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111012000801 zo dňa 25. novembra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200080107

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 (ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**
sídlo : Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
konajúci : Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
IČO : 00166260
DIČ : 2020830240

banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:
zálohové platby: a)
refundácia : b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012000801** zo dňa 25. novembra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 8. apríla 2010 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 zo dňa 16. júna 2010 (ďalej len „Dodatok č. 2“), v znení Dodatku č. 3 zo dňa 8. augusta 2011 (ďalej len „Dodatok č. 3“), v znení Dodatku č. 4 zo dňa 30. novembra 2012 (ďalej len „Dodatok č. 4“) a v znení Dodatku č. 5 zo dňa 15. mája 2013 (ďalej len „Dodatok č. 5“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120008.

2.1. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2014**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Vyhlásenie o ukončení projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.2. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 6 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS	
Kód ITMS	21110120008	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1- Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100.00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	

Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a kartografie
Špecifický cieľ projektu 1	Efektívna integrácia priestorových údajov ISVS iných povinných osôb prostredníctvom elektronických služieb do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie referenčných údajov a údajov ZB GIS prostredníctvom elektronických služieb a zabezpečenie ich aktuálnosti
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvorenie a aktualizácia referenčných zdrojových údajov národnej infraštruktúry priestorových údajov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2010	1,130.000	2014
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	3.000	2010	3.000	2014
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2010	33.000	2014
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2010	33.000	2014
	Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	počet	5.000	2010	0.000	2014
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0.000	2010	33.000	2014
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2014	1,130.000	2019
	Počet zamestnancov využívajúcich IKT	počet	30.000	2014	91.000	2019
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	EUR	0.000	2014	5,150,000.000	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2010	33.000	2014
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	EUR	0.000	2014	5,150,000.000	2019
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2010	33.000	2014
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	EUR	0.000	2014	5,150,000.000	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2010	1,130.000	2014
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2014	1,130.000	2019
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2010	33.000	2014

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	33
2	Návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	33
3	Nasadenie infraštruktúry	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	33
4	Implementácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	33

5	Riešenie informačnej bezpečnosti	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	33
6	Integrácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	33

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza riešenia	02/2010	05/2010
Implementácia riešenia	08/2010	06/2013
Integrácia riešenia	02/2010	04/2014
Nasadenie infraštruktúry	05/2010	05/2013
Návrh riešenia	04/2010	10/2010
Riešenie informačnej bezpečnosti	05/2010	09/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2010	04/2014
Publicita a informovanosť	02/2010	04/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003	180 815,74	0,00	180 815,74	Analýza riešenia
711003	547 423,80	0,00	547 423,80	Návrh riešenia
711003	1 458 819,21	0,00	1 458 819,21	Nasadenie infraštruktúry
711003	3 699 405,01	3 552,76	3 702 957,77	Implementácia riešenia
711003	53 912,95	0,00	53 912,95	Riešenie informačnej bezpečnosti
711003	1 338 240,00	0,00	1 338 240,00	Integrácia riešenia
713002	1 881 672,39	0,00	1 881 672,39	Nasadenie infraštruktúry
637001	8 364,00	0,00	8 364,00	Nasadenie infraštruktúry
637001	141 351,60	0,00	141 351,60	Implementácia riešenia
637001	821,10	0,00	821,10	Riadenie projektu (podporná aktivita)
637003	17 243,10	0,00	17 243,10	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)
637004	132 197,10	0,00	132 197,10	Riadenie projektu (podporná aktivita)
CELKOVO	9 460 266,00	3 552,76	9 463 818,76	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza riešenia	180 815,74	0,00	180 815,74
2 Návrh riešenia	547 423,80	0,00	547 423,80
3 Nasadenie infraštruktúry	3 348 855,60	0,00	3 348 855,60
4 Implementácia riešenia	3 840 756,61	3 552,76	3 844 309,37
5 Riešenie informačnej bezpečnosti	53 912,95	0,00	53 912,95
6 Integrácia riešenia	1 338 240,00	0,00	1 338 240,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	133 018,20	0,00	133 018,20
Publicita a informovanosť	17 243,10	0,00	17 243,10
CELKOVO	9 460 266,00	3 552,76	9 463 818,76

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1.1	Hlavná aktivita	Analýza riešenia	711003	Ananlýza súčasného stavu a požiadaviek na ZBGIS	MD	697,00	60,00	49 765,80	49 765,80	0,00	100,00%	49 765,80	Dodatok č.4 ZoD
1.2	Hlavná aktivita	Analýza riešenia	711003	Ananlýza existujúcich metodík, smerníc a procesov	MD	697,00	68,00	56 401,24	56 401,24	0,00	100,00%	56 401,24	Dodatok č.4 ZoD
1.3	Hlavná aktivita	Analýza riešenia	711003	Analýza údajových zdrojov	MD	697,00	90,00	74 648,70	74 648,70	0,00	100,00%	74 648,70	Dodatok č.4 ZoD
Celkom za aktivitu								180 815,74	180 815,74	0,00		180 815,74	
2.1.1	Hlavná aktivita	Návrh riešenia	711003	Návrh HW a SW architektúry	MD	697,00	45,00	37 324,35	37 324,35	0,00	100,00%	37 324,35	Dodatok č.4 ZoD
2.1.2	Hlavná aktivita	Návrh riešenia	711003	Funkčný návrh riešenia	MD	697,00	15,00	12 441,45	12 441,45	0,00	100,00%	12 441,45	Dodatok č.4 ZoD
2.2	Hlavná aktivita	Návrh riešenia	711003	Návrh priestorovej DB a údajového modelu	MD	697,00	200,00	165 886,00	165 886,00	0,00	100,00%	165 886,00	Dodatok č.4 ZoD
2.3.1	Hlavná aktivita	Návrh riešenia	711003	Návrh implementácie riešenia	MD	697,00	120,00	99 531,60	99 531,60	0,00	100,00%	99 531,60	Dodatok č.4 ZoD
2.3.2	Hlavná aktivita	Návrh riešenia	711003	Návrh migrácie existujúcich údajov	MD	697,00	140,00	116 120,20	116 120,20	0,00	100,00%	116 120,20	Dodatok č.4 ZoD
2.4	Hlavná aktivita	Návrh riešenia	711003	Návrh upgrade existujúcej FTG linky a nových FTG staníc	MD	697,00	5,00	4 147,15	4 147,15	0,00	100,00%	4 147,15	Dodatok č.4 ZoD
2.5	Hlavná aktivita	Návrh riešenia	711003	Návrh (procesov a metodiky) tvorby,aktualizácie, kontroly a poskytovania údajov	MD	697,00	135,00	111 973,05	111 973,05	0,00	100,00%	111 973,05	Dodatok č.4 ZoD
Celkom za aktivitu								547 423,80	547 423,80	0,00		547 423,80	
3.1.1	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - DS5300	KS	350 000,00	1,00	416 500,00	416 500,00	0,00	100,00%	416 500,00	Dodatok č.4 ZoD
3.1.2	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - Racky, Bladeschassis	KS	95 000,00	1,00	113 050,00	113 050,00	0,00	100,00%	113 050,00	Dodatok č.4 ZoD
3.1.3	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - servre X1, X3	KS	106 497,00	1,00	126 731,43	126 731,43	0,00	100,00%	126 731,43	Dodatok č.4 ZoD
3.1.4	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - Microsoft SW	KS	16 375,00	1,00	19 486,25	19 486,25	0,00	100,00%	19 486,25	Dodatok č.4 ZoD
3.1.5	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - POWERWARE	KS	14 148,00	1,00	16 836,12	16 836,12	0,00	100,00%	16 836,12	Dodatok č.4 ZoD
3.1.6	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - WMWARE	KS	25 515,00	1,00	30 362,85	30 362,85	0,00	100,00%	30 362,85	Dodatok č.4 ZoD
3.1.7	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - MDS	KS	120 000,00	1,00	142 800,00	142 800,00	0,00	100,00%	142 800,00	Dodatok č.4 ZoD
3.1.8	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - VeriSign	KS	34 930,00	1,00	41 566,70	41 566,70	0,00	100,00%	41 566,70	Dodatok č.4 ZoD
3.1.9	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - CISCO HW	KS	132 978,00	1,00	158 243,82	158 243,82	0,00	100,00%	158 243,82	Dodatok č.4 ZoD
3.1.10	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS ORACLE SW	KS	680 092,00	1,00	809 309,48	809 309,48	0,00	100,00%	809 309,48	Dodatok č.4 ZoD
3.2	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Prototyp - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	697,00	111,00	92 840,40	92 840,40	0,00	100,00%	92 840,40	Dodatok č.4 ZoD
3.3	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Prototyp - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	697,00	10,00	8 364,00	8 364,00	0,00	100,00%	8 364,00	Dodatok č.4 ZoD
3.4	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Prototyp - GNSS prijímače	PRJ	150 920,00	1,00	179 594,80	179 594,80	0,00	100,00%	179 594,80	Dodatok č.4 ZoD
3.5	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre ZB GIS	PRJ	191 247,00	1,00	227 583,93	227 583,93	0,00	100,00%	227 583,93	Dodatok č.4 ZoD
3.6	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Prototyp - fotogrametrický HW a SW	PRJ	408 498,00	1,00	486 112,62	486 112,62	0,00	100,00%	486 112,62	Dodatok č.4 ZoD
3.7.1	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Tivoli SW a TAPE	KS	80 000,00	1,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Dodatok č.4 ZoD
3.7.2	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) servre X1 a X3	KS	73 685,00	1,00	88 422,00	88 422,00	0,00	100,00%	88 422,00	Dodatok č.4 ZoD
3.7.3	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Microsoft SW	KS	24 416,00	1,00	29 299,20	29 299,20	0,00	100,00%	29 299,20	Dodatok č.4 ZoD
3.7.4	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) WMWARE	KS	36 973,00	1,00	44 367,60	44 367,60	0,00	100,00%	44 367,60	Dodatok č.4 ZoD
3.8	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Pilot - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	697,00	54,00	45 165,60	45 165,60	0,00	100,00%	45 165,60	Dodatok č.4 ZoD
3.9	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Pilot - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	697,00	30,00	25 092,00	25 092,00	0,00	100,00%	25 092,00	Dodatok č.4 ZoD
3.10	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	637001	Pilot - základné zaškolenie IT personál	MD	697,00	5,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00%	4 182,00	Dodatok č.4 ZoD

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
3.11.1	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	713002	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) servre X1 a X3	KS	47 818,00	1,00	57 381,60	57 381,60	0,00	100,00%	57 381,60	Dodatok č.4 ZoD
3.11.2	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Microsoft SW	KS	12 156,00	1,00	14 587,20	14 587,20	0,00	100,00%	14 587,20	Dodatok č.4 ZoD
3.11.3	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) WMWARE	KS	22 054,00	1,00	26 464,80	26 464,80	0,00	100,00%	26 464,80	Dodatok č.4 ZoD
3.12	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Rollout - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	697,00	23,00	19 237,20	19 237,20	0,00	100,00%	19 237,20	Dodatok č.4 ZoD
3.13	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	711003	Rollout - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	697,00	30,00	25 092,00	25 092,00	0,00	100,00%	25 092,00	Dodatok č.4 ZoD
3.14	Hlavná aktivita	Nasadenie infraštruktúry	637001	Rollout - základné zaškolenie IT personálu	MD	697,00	5,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00%	4 182,00	Dodatok č.4 ZoD
Celkom za aktivitu								3 348 855,60	3 348 855,60	0,00		3 348 855,60	
4.1	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS	MD	697,00	47,00	39 310,80	39 310,80	0,00	100,00%	39 310,80	Dodatok č.4 ZoD
4.2	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - inštalácia a konfigurácia upgrade FTG linky	MD	697,00	13,00	10 873,20	10 873,20	0,00	100,00%	10 873,20	Dodatok č.4 ZoD
4.3	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	637001	Prototyp - vyškolenie užívateľov na prácu s novou FTG linkou	MD	697,00	9,00	7 527,60	7 527,60	0,00	100,00%	7 527,60	Dodatok č.4 ZoD
4.4	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre prototyp	MD	697,00	151,00	126 296,40	126 296,40	0,00	100,00%	126 296,40	Dodatok č.4 ZoD
4.5.1	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - implementácia UM	MD	697,00	946,00	791 234,40	791 234,40	0,00	100,00%	791 234,40	Dodatok č.4 ZoD
4.5.2.1	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - implementácia prototypu riešenia silného klienta E1	MD	697,00	248,00	207 427,20	207 427,20	0,00	100,00%	207 427,20	Dodatok č.4 ZoD
4.5.2.2	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - implementácia prototypu riešenia silného klienta E2	MD	697,00	248,00	207 427,20	207 427,20	0,00	100,00%	207 427,20	Dodatok č.4 ZoD
4.5.3.1	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - implementácia prototypu riešenia tenkého klienta E1	MD	697,00	178,00	148 879,20	148 879,20	0,00	100,00%	148 879,20	Dodatok č.4 ZoD
4.5.3.2	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - implementácia prototypu riešenia tenkého klienta E2	MD	697,00	269,00	224 991,60	224 991,60	0,00	100,00%	224 991,60	Dodatok č.4 ZoD
4.6.1	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia silného klienta, nasadenie riešenia E1	MD	697,00	80,00	66 912,00	66 912,00	0,00	100,00%	66 912,00	Dodatok č.4 ZoD
4.6.2	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia tenkého klienta, nasadenie riešenia E1	MD	697,00	80,00	66 912,00	66 912,00	0,00	100,00%	66 912,00	Dodatok č.4 ZoD
4.6.3	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia silného klienta, nasadenie riešenia E2	MD	697,00	80,00	66 912,00	66 912,00	0,00	100,00%	66 912,00	Dodatok č.4 ZoD
4.6.4	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia tenkého klienta, nasadenie riešenia E2	MD	697,00	114,00	95 349,60	95 349,60	0,00	100,00%	95 349,60	Dodatok č.4 ZoD
4.7	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Pilot - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS, ladenie výkonu	MD	697,00	101,00	84 476,40	84 476,40	0,00	100,00%	84 476,40	Dodatok č.4 ZoD
4.8	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Pilot - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre pilot	MD	697,00	226,00	189 026,40	189 026,40	0,00	100,00%	189 026,40	Dodatok č.4 ZoD
4.9.1	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Pilot - implementácia silného klienta a pripomienok z prototypu riešenia	MD	697,00	159,00	132 987,60	132 987,60	0,00	100,00%	132 987,60	Dodatok č.4 ZoD
4.9.2	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Pilot - implementácia tenkého klienta a služieb v zmysle pripomienok z prototypu riešenia	MD	697,00	196,00	163 934,40	163 934,40	0,00	100,00%	163 934,40	Dodatok č.4 ZoD
4.10	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Pilot - implementácia testovacieho a školiaceho prostredia	MD	697,00	175,00	146 370,00	146 370,00	0,00	100,00%	146 370,00	Dodatok č.4 ZoD
4.11	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Pilot - overenie funkčnosti ZB GIS a e-služieb (pilotná prevádzka)	MD	697,00	310,00	259 284,00	259 284,00	0,00	100,00%	259 284,00	Dodatok č.4 ZoD
4.12	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	637001	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	89,00	74 439,60	74 439,60	0,00	100,00%	74 439,60	Dodatok č.4 ZoD
4.13	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Pilot - nasadenie ZB GIS a e-služieb na vybrané pracovisko/pracoviská	MD	697,00	133,00	111 241,20	111 241,20	0,00	100,00%	111 241,20	Dodatok č.4 ZoD
4.14	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Rollout - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS, ladenie výkonu	MD	697,00	111,00	92 840,40	92 840,40	0,00	100,00%	92 840,40	Dodatok č.4 ZoD
4.15	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Rollout - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre rollout	MD	697,00	168,00	140 515,20	140 515,20	0,00	100,00%	140 515,20	Dodatok č.4 ZoD

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
4.16	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Rollout - implementácia pripomienok z pilotnej prevádzky	MD	697,00	177,00	148 042,80	148 042,80	0,00	100,00%	148 042,80	Dodatok č.4 ZoD
4.17	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	637001	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	71,00	59 384,40	59 384,40	0,00	100,00%	59 384,40	Dodatok č.4 ZoD
4.18	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Rollout - nasadenie ZB GIS do produkcie	MD	646,82	177,00	137 384,57	137 384,57	0,00	100,00%	137 384,57	Dodatok č.4 ZoD
4.19	Hlavná aktivita	Implementácia riešenia	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb ZB GIS	MD	697,00	53,00	44 329,20	40 776,44	3 552,76	100,00%	40 776,44	Dodatok č.4 ZoD
Celkom za aktivitu								3 844 309,37	3 840 756,61	3 552,76		3 840 756,61	
5.1	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Bezpečnostná analýza projektu	MD	697,00	65,00	53 912,95	53 912,95	0,00	100,00%	53 912,95	Dodatok č.4 ZoD
Celkom za aktivitu								53 912,95	53 912,95	0,00		53 912,95	
6.1	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Dodanie, inštalácia a konfigurácia HW a SW pre integračnú platformu	MD	697,00	75,00	62 730,00	62 730,00	0,00	100,00%	62 730,00	Dodatok č.4 ZoD
6.2	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Analýza a návrh riešenia	MD	697,00	396,00	331 214,40	331 214,40	0,00	100,00%	331 214,40	Dodatok č.4 ZoD
6.3	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Integrácia so základnými registrami VS - Fáza 1	MD	697,00	138,00	115 423,20	115 423,20	0,00	100,00%	115 423,20	Dodatok č.4 ZoD
6.4	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Integrácia so spoločnými modulmi ÚPVS - Fáza 1	MD	697,00	138,00	115 423,20	115 423,20	0,00	100,00%	115 423,20	Dodatok č.4 ZoD
6.5	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Integrácia s ostatnými komponentmi - Fáza 1	MD	697,00	78,00	65 239,20	65 239,20	0,00	100,00%	65 239,20	Dodatok č.4 ZoD
6.6	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Vystavenie rozhrania pre poskytované služby ostatným interným ISVS - Fáza 1	MD	697,00	100,00	83 640,00	83 640,00	0,00	100,00%	83 640,00	Dodatok č.4 ZoD
6.7	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Vystavenie rozhrania pre poskytované služby ostatným externým ISVS - Fáza 1	MD	697,00	180,00	150 552,00	150 552,00	0,00	100,00%	150 552,00	Dodatok č.4 ZoD
6.8	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Testovanie - Fáza 1	MD	697,00	260,00	217 464,00	217 464,00	0,00	100,00%	217 464,00	Dodatok č.4 ZoD
6.9	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Roll-out - Fáza 1	MD	697,00	163,00	136 333,20	136 333,20	0,00	100,00%	136 333,20	Dodatok č.4 ZoD
6.10.1	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Finálne riešenie integrácie - Implementácia - Fáza 2	MD	697,00	40,00	33 456,00	33 456,00	0,00	100,00%	33 456,00	Dodatok č.4 ZoD
6.10.2	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Finálne riešenie integrácie - Testovanie - Fáza 2	MD	697,00	22,00	18 400,80	18 400,80	0,00	100,00%	18 400,80	Dodatok č.4 ZoD
6.10.3	Hlavná aktivita	Integrácia riešenia	711003	Finálne riešenie integrácie - Roll-out - Fáza 2	MD	697,00	10,00	8 364,00	8 364,00	0,00	100,00%	8 364,00	Dodatok č.4 ZoD
Celkom za aktivitu								1 338 240,00	1 338 240,00	0,00		1 338 240,00	
7.1	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra	MD	690,00	10,00	8 211,00	8 211,00	0,00	100,00%	27 096,30	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	23,00	18 885,30	18 885,30	0,00	100,00%		
7.2	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie	MD	690,00	12,00	9 853,20	9 853,20	0,00	100,00%	25 454,10	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	19,00	15 600,90	15 600,90	0,00	100,00%		
7.3	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Riadenie projektových a informačných rizík	MD	690,00	9,00	7 389,90	7 389,90	0,00	100,00%	13 137,60	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	7,00	5 747,70	5 747,70	0,00	100,00%		
7.4	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení	MD	690,00	4,00	3 284,40	3 284,40	0,00	100,00%	8 211,00	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	6,00	4 926,60	4 926,60	0,00	100,00%		
7.5	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Riadenie kvality projektových výstupov	MD	690,00	9,00	7 389,90	7 389,90	0,00	100,00%	13 137,60	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	7,00	5 747,70	5 747,70	0,00	100,00%		
7.6	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Riadenie kvality životného cyklu e-služieb	MD	690,00	4,00	3 284,40	3 284,40	0,00	100,00%	8 211,02	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	6,00	4 926,62	4 926,62	0,00	100,00%		
7.7	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečná)	MD	690,00	2,00	1 642,20	1 642,20	0,00	100,00%	6 568,80	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	6,00	4 926,60	4 926,60	0,00	100,00%		
7.8	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu	MD	690,00	2,00	1 642,20	1 642,20	0,00	100,00%	16 422,00	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	18,00	14 779,80	14 779,80	0,00	100,00%		
7.9	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Sledovanie príjmov a výnosov projektu, stavu čerpania a vypracovavanie tématických tabuliek	MD	690,00	2,00	1 642,20	1 642,20	0,00	100,00%	7 389,88	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	7,00	5 747,68	5 747,68	0,00	100,00%		
7.10	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Komunikácia so SORO, príprava dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP	MD	690,00	1,00	821,10	821,10	0,00	100,00%	6 568,80	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	7,00	5 747,70	5 747,70	0,00	100,00%		
7.11	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637001	Zaškolenie žiadateľa k následnému monitoringu, vysporiadaniu finančných vzťahov a iné tématicke školenia	MD	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	821,10	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	1,00	821,10	821,10	0,00	100,00%		
Celkom za aktivitu								133 018,20	133 018,20	0,00		133 018,20	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
8.1	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity	MD	690,00	2,00	1 642,20	1 642,20	0,00	100,00%	4 105,50	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	3,00	2 463,30	2 463,30	0,00	100,00%		
8.2	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Výroba a montáž reklamných tabúl	MD	690,00	2,00	1 642,20	1 642,20	0,00	100,00%	1 642,20	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
8.3	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Výroba a montáž trvalých tabúl	MD	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 642,20	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	2,00	1 642,20	1 642,20	0,00	100,00%		
8.4	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť a iné	MD	690,00	3,00	2 463,30	2 463,30	0,00	100,00%	9 853,20	Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	9,00	7 389,90	7 389,90	0,00	100,00%		
Celkom za aktivitu								17 243,10	17 243,10	0,00		17 243,10	
Spolu								9 463 818,76	9 460 266,00	3 552,76		9 460 266,00	

Poznámka :

V Prílohe č.2 Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 26.02.2010 **v súlade s jej platným Dodatkom č.3** je aktivita Projektové riadenie v obsahovej zhode s aktivitou Riadenie projektu (podporná aktivita) v Prílohe č. 1 Dodatku č. 6 k Zmluve o NFP.

V Prílohe č. 2 Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 26.02.2010 **v súlade s jej platným Dodatkom č.3** je aktivita Zabezpečenie publicity a informovanosti v obsahovej zhode s aktivitou Publicita a informovanosť (podporná aktivita) v Prílohe č. 1 Dodatku č. 6 k Zmluve o NFP.