



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012001001 zo dňa 10. marca 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200100103

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
Konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 (ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby: a)

refundácia: b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012001001** zo dňa 10. marca 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. októbra 2011 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 31. mája 2012 (ďalej len „Dodatok č. 2“) na realizáciu aktivít projektu: **Informačný systém Registra adries** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120010.

2.1. Znenie článku 2, odsek 2.4 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **28.02.2014**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: prevzatie Projektu poskytovateľom od prijímateľa preberacím protokolom, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Znenie článku 3, bod 3.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a to od 01.01.2007 do 31.12.2015.“

2.3. V rámci článku 8 VZP, Prílohy č. 1 Zmluvy sa za bod 6 vkladá nový bod 7 v nasledujúcom znení:

„Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi,

zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.“

2.4. Bod 7 článku 8 VZP, Prílohy č. 1 Zmluvy sa označuje ako bod 8.

2.5. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 3 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Informačný systém Registra adries	
Kód ITMS	21110120010	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100.00	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie IS RA a jeho sprístupnenie pre potreby verejnej správy a fyzických a právnických osôb spolu s integráciou IS RA do architektúry eGovernment na úrovni EÚ
Špecifický cieľ projektu 1	Integrácia IS RA do architektúry eGovernmentu prostredníctvom poskytovania a využívania zdieľaných elektronických služieb v rámci ostatných modulov ISVS
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie elektronických služieb IS RA a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvorenie a uvedenie do prevádzky IS RA, ako zdroja informácií o adresách využívaných pre potreby štátnych a samosprávnych orgánov a fyzické a právnické osoby
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečenie použiteľnosti elektronických služieb IS RA pre služby eGovernmentu na úrovni EÚ

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2011	1,131.000	2014
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2011	15.000	2014
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2011	6.000	2014
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0.000	2011	15.000	2014
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2014	1,131.000	2019
Dopad	Zníženie nákladov poskytovateľa služby	Eur	7.000	2014	4.240	2019
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	6.110	2014	4.230	2019
	Úspora času používateľa služby	Eur	165.780	2014	76.520	2019
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	505.390	2014	330.810	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2011	15.000	2014
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	505.390	2014	330.810	2019
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2011	15.000	2014
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	505.390	2014	330.810	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0.000	2011	1,131.000	2014
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0.000	2014	1,131.000	2019
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2011	6.000	2014
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0.000	2011	15.000	2014

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	15
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	15
3	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné	Počet	6
4	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
5	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	15
6	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	15
7	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné	Počet	6
8	Analýza a návrh riešenia	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
9	Implementácia a testovanie prototypu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	15
10	Implementácia a testovanie prototypu	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	15
11	Implementácia a testovanie prototypu	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné	Počet	6
12	Implementácia a testovanie prototypu	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
13	Implementácie a testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	15
14	Implementácie a testovanie	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	15
15	Implementácie a testovanie	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné	Počet	6
16	Implementácie a testovanie	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
17	Roll-out, Migrácia, Stabilizácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	15
18	Roll-out, Migrácia, Stabilizácia	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	15
19	Roll-out, Migrácia, Stabilizácia	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné	Počet	6
20	Roll-out, Migrácia, Stabilizácia	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	12/2011	08/2012
Implementácia a testovanie	02/2012	01/2014
Implementácia a testovanie prototypu	02/2012	04/2013
Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	12/2011	09/2012
Roll-out, migrácia a stabilizácia	05/2013	01/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2011	02/2014
Publicita a informovanosť	12/2011	02/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001	0,00	0,00	0,00	Implementácia a testovanie prototypu
	43 440,00	0,00	43 440,00	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia
637003	38 054,40	0,00	38 054,40	Publicita a informovanosť
637004	3 600,00	0,00	3 600,00	Publicita a informovanosť
637005	62 553,60	0,00	62 553,60	Riadenie projektu
711003	647 256,00	0,00	647 256,00	Analýza a návrh riešenia
	1 673 382,00	0,00	1 673 382,00	Implementácia a testovanie
	3 781 263,60	0,00	3 781 263,60	Implementácia a testovanie prototypu
	112 944,00	0,00	112 944,00	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
	130 320,00	0,00	130 320,00	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia
713002	225 888,00	0,00	225 888,00	Implementácia a testovanie
	976 545,60	0,00	976 545,60	Implementácia a testovanie prototypu
713003	0,00	0,00	0,00	Implementácia a testovanie prototypu
CELKOVO	7 695 247,20	0,00	7 695 247,20	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza a návrh riešenia	647 256,00	0,00	647 256,00
2 Implementácia a testovanie	1 899 270,00	0,00	1 899 270,00
3 Implementácia a testovanie prototypu	4 757 809,20	0,00	4 757 809,20
4 Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	112 944,00	0,00	112 944,00
5 Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	173 760,00	0,00	173 760,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	62 553,60	0,00	62 553,60
Publicita a informovanosť	41 654,40	0,00	41 654,40
CELKOVO		0,00	7 695 247,20

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Spolu bez DPH v €	Hodnota 20% DPH v €	Spolu s 20% DPH v €	Opravné výdavky v €	Neoprávnené výdavky v €	Intenzita pomoci v %	Celkové výdavky v €	Hodnota NFP v €	Komentár
1	hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Legislatívna analýza súčasného stavu	človekodoň	40,00	724,00	868,80	28 960,00	5 792,00	34 752,00	34 752,00	0,00	100,00	34 752,00	34 752,00	akceptované
2	hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Návrh legislatívnych zmien	človekodoň	40,00	724,00	868,80	28 960,00	5 792,00	34 752,00	34 752,00	0,00	100,00	34 752,00	34 752,00	akceptované
3	hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Vytvorenie paragrafového znenia a dôvodovej správy	človekodoň	50,00	724,00	868,80	36 200,00	7 240,00	43 440,00	43 440,00	0,00	100,00	43 440,00	43 440,00	akceptované
4	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu	človekodoň	100,00	724,00	868,80	72 400,00	14 480,00	86 880,00	86 880,00	0,00	100,00	86 880,00	86 880,00	akceptované
5	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncepcný návrh architektúry riešenia a procesov	človekodoň	245,00	724,00	868,80	177 380,00	35 476,00	212 856,00	212 856,00	0,00	100,00	212 856,00	212 856,00	akceptované
6	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Design riešenia a príprava dokumentácie	človekodoň	250,00	724,00	868,80	181 000,00	36 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	100,00	217 200,00	217 200,00	akceptované
7	hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza a návrh migrácie údajov	človekodoň	150,00	724,00	868,80	108 600,00	21 720,00	130 320,00	130 320,00	0,00	100,00	130 320,00	130 320,00	akceptované
8	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Prototyp systému – návrh a vývoj aplikačného a programového vybavenia	človekodoň	700,00	1 119,00	1 342,80	783 300,00	156 660,00	939 960,00	939 960,00	0,00	100,00	939 960,00	939 960,00	akceptované
9	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Prototyp systému – testovanie a nasadenie riešenia	človekodoň	250,00	724,00	868,80	181 000,00	36 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	100,00	217 200,00	217 200,00	akceptované
10	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	637001	Školenia kľúčových používateľov	človekodoň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
11	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713002	Nainštalovanie spoločnej infraštruktúry	človekodoň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
12	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	človekodoň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
13	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713002	Nákup HW infraštruktúry a prísľušenstva*	projekt	1,00	813 788,00	976 545,60	813 788,00	162 757,60	976 545,60	976 545,60	0,00	100,00	976 545,60	976 545,60	akceptované
14	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	713003	Nákup komunikačnej infraštruktúry a prísľušenstva****	ks		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Nákup SW Licencií pre časť DB vrstvy**	projekt	1,00	1 041 864,00	1 250 236,80	1 041 864,00	208 372,80	1 250 236,80	1 250 236,80	0,00	100,00	1 250 236,80	1 250 236,80	akceptované
16	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Nákup SW Licencií pre časť Aplikačnej vrstvy***	projekt	1,00	1 084 325,00	1 301 190,00	1 084 325,00	216 865,00	1 301 190,00	1 301 190,00	0,00	100,00	1 301 190,00	1 301 190,00	akceptované
17	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Nákup SW Licencií pre zálohovanie serverov****	projekt	1,00	60 564,00	72 676,80	60 564,00	12 112,80	72 676,80	72 676,80	0,00	100,00	72 676,80	72 676,80	akceptované
18	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Migrácia údajov – zber a príprava údajov pre naplnenie registra adries	človekodoň	495,00	724,00	868,80	358 380,00	71 676,00	430 056,00	430 056,00	0,00	100,00	430 056,00	430 056,00	akceptované
19	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Príprava konverzných skriptov	človekodoň	250,00	724,00	868,80	181 000,00	36 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	100,00	217 200,00	217 200,00	akceptované
20	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Migrácia údajov v rozsahu Pilotného riešenia	človekodoň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
20.1	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Implementácia dátového modelu riešenia	človekodoň	100,00	724,00	868,80	72 400,00	14 480,00	86 880,00	86 880,00	0,00	100,00	86 880,00	86 880,00	návrh dátového modelu migrácií dát zo vstupných systémov, zapracovaní zmien zistených v procese čistenia dát, optimalizácia vstupných dát
21	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Pilotná prevádzka riešenia a stabilizácia riešenia	človekodoň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
21.1	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	Default inštalácia produkčného a testovacieho prostredia	človekodoň	100,00	724,00	868,80	72 400,00	14 480,00	86 880,00	86 880,00	0,00	100,00	86 880,00	86 880,00	základná inštalácia HW pre testovacie aj produkčné prostredie
21.2	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	Implementácia Testovacieho prostredia RA	človekodoň	80,00	724,00	868,80	57 920,00	11 584,00	69 504,00	69 504,00	0,00	100,00	69 504,00	69 504,00	príprava testovacieho prostredia pred nasadením aplikácie
21.3	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	713002	Implementácia produkčného prostredia RA	človekodoň	80,00	724,00	868,80	57 920,00	11 584,00	69 504,00	69 504,00	0,00	100,00	69 504,00	69 504,00	príprava produkčného prostredia pred nasadením aplikácie
21.4	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Implementácia disaster recovery pre testovacie a produkčné prostredie	človekodoň	100,00	724,00	868,80	72 400,00	14 480,00	86 880,00	86 880,00	0,00	100,00	86 880,00	86 880,00	realizácia záložného riešenia
21.5	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Asistencia pri správe HW a systému 1	človekodoň	9,00	724,00	868,80	6 516,00	1 303,20	7 819,20	7 819,20	0,00	100,00	7 819,20	7 819,20	podporné činnosti súvisiace s HW počas testovacej prevádzky
21.6	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Asistencia pri správe HW a systému 2	človekodoň	6,00	724,00	868,80	4 344,00	868,80	5 212,80	5 212,80	0,00	100,00	5 212,80	5 212,80	podporné činnosti súvisiace s HW počas nasadzovania na produkčnú prevádzku
21.7	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Asistencia pri správe HW a systému 3	človekodoň	6,00	724,00	868,80	4 344,00	868,80	5 212,80	5 212,80	0,00	100,00	5 212,80	5 212,80	podporné činnosti počas nasadenia do produkcie a spustenie produkcie
21.8	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj inspire požiadaviek	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	smernica INSPIRE a jej samotné vytvorenie
21.9	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj RA aplikácie	človekodoň	199,00	724,00	868,80	144 076,00	28 815,20	172 891,20	172 891,20	0,00	100,00	172 891,20	172 891,20	údajového modelu v RA INSPIRE
21.10	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na ticketing systém MV SR	človekodoň	10,00	724,00	868,80	7 240,00	1 448,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00	8 688,00	8 688,00	optimalizácia funkčného návrhu samotnej aplikácie a zároveň služieb IS RA
21.11	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na dohľad služieb MV SR	človekodoň	10,00	724,00	868,80	7 240,00	1 448,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00	8 688,00	8 688,00	integrácia na service desk MV SR - riešenie incidentov
21.12	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na logcentral	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	integrácia na centrálny monitorovací nástroj aplikácií na MV SR
21.13	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia služieb na integračnú platformu	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	integrácia na centrálny logovací systém MV SR
21.14	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na portál MV SR	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	vystavenie služieb na integračnú platformu
21.15	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na LDAP MV SR	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	implementácia IS RA na portáli MV SR
21.16	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na laM MV SR	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	využitie intréného LDAP MV SR pre riešenie klientskej aplikácie
21.17	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na eDesk	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	využitie laM MV SR pre portálové riešenie
21.18	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na MEP	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	integrácia modulu eDESK pre služby IS RA
21.19	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na UPVS portal	človekodoň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	integrácia modulu MEP pre služby IS RA

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Spolu bez DPH v €	Hodnota 20% DPH v €	Spolu s 20% DPH v €	Oprávnené výdavky v €	Neoprávnené výdavky v €	Intenzita pomoci v %	Celkové výdavky v €	Hodnota NFP v €	Komentár
22	hlavná aktivita	Implementácia a testovanie	711003	Nákup údajov v rozsahu Pilotného riešenia (multilicencia)	ks	1,00	406 225,00	487 470,00	406 225,00	81 245,00	487 470,00	487 470,00	0,00	100,00	487 470,00	487 470,00	akceptované
23	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	711003	Stabilizácia riešenia	človekodeň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
23.1	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	711003	Testovanie RA	človekodeň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	príprava testovacích scénarov, užívateľské testovanie, záťažové testovanie
23.2	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	711003	Integračné testy	človekodeň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	testovacie scenáre, testovanie vetkových integrácií vrátane iných IS VS
24	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	711003	Rollout riešenia	človekodeň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
24.1	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	711003	Migrácia aplikácie RA na produkčné prostredie	človekodeň	20,00	724,00	868,80	14 480,00	2 896,00	17 376,00	17 376,00	0,00	100,00	17 376,00	17 376,00	nasadenie aplikácie na produkčné prostredie
24.2	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	637001	Školenia kľúčových používateľov	človekodeň	50,00	724,00	868,80	36 200,00	7 240,00	43 440,00	43 440,00	0,00	100,00	43 440,00	43 440,00	školenie užívateľov a administrátorov
24.3	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	711003	Postimplementačná podpora	človekodeň	10,00	724,00	868,80	7 240,00	1 448,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00	8 688,00	8 688,00	podpora v produkčnej prevádzke , čistenie adries na produkcii
25	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	711003	Migrácia údajov v rozsahu Rollout riešenia	človekodeň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25.1	hlavná aktivita	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	711003	Migrácia údajov na produkčné prostredie	človekodeň	80,00	724,00	868,80	57 920,00	11 584,00	69 504,00	69 504,00	0,00	100,00	69 504,00	69 504,00	migrácia údajov na produkciu
26	podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu	človekodeň	24,00	724,00	868,80	17 376,00	3 475,20	20 851,20	20 851,20	0,00	100,00	20 851,20	20 851,20	
27	podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Riadenie dodávok	človekodeň	24,00	724,00	868,80	17 376,00	3 475,20	20 851,20	20 851,20	0,00	100,00	20 851,20	20 851,20	
28	podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie	človekodeň	24,00	724,00	868,80	17 376,00	3 475,20	20 851,20	20 851,20	0,00	100,00	20 851,20	20 851,20	
29	podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Príprava návrhu informačnej kampane, obsahu webovej stránky projektu, návrh trvale vysvetľujúcej tabule, návrh letáku, nálepky pre označenie HW	človekodeň	8,00	724,00	868,80	5 792,00	1 158,40	6 950,40	6 950,40	0,00	100,00	6 950,40	6 950,40	
30	podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Výroba a osadenie trvale vysvetľujúcej tabule	ks	1,00	500,00	600,00	500,00	100,00	600,00	600,00	0,00	100,00	600,00	600,00	
31	podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Výroba letáku, DL formát, 6 strán	ks	10 000,00	0,25	0,30	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	3 000,00	3 000,00	
32	podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Reklamné predmety - pero	ks	400,00	3,20	3,84	1 280,00	256,00	1 536,00	1 536,00	0,00	100,00	1 536,00	1 536,00	
33	podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Reklamné predmety - poznámkový blok	ks	400,00	2,60	3,12	1 040,00	208,00	1 248,00	1 248,00	0,00	100,00	1 248,00	1 248,00	
34	podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Zabezpečenie informačných workshopov	ks	4,00	5 900,00	7 080,00	23 600,00	4 720,00	28 320,00	28 320,00	0,00	100,00	28 320,00	28 320,00	
Celkom									6 412 706,00		7 695 247,20	7 695 247,20	0,00		7 695 247,20	7 695 247,20	

Legenda:

* detailná špecifikácia výdavku č. 13 je uvedená v prílohe č. 4-A tohto podrobného rozpočtu

** detailná špecifikácia výdavku č. 15 je uvedená v prílohe č. 4-B tohto podrobného rozpočtu

*** detailná špecifikácia výdavku č. 16 je uvedená v prílohe č. 4-C tohto podrobného rozpočtu

**** detailná špecifikácia výdavku č. 17 je uvedená v prílohe č. 4-D tohto podrobného rozpočtu

***** položka výdavku č. 14 nebude dodaná a ani uhradená

Príloha 4 A podrobného rozpočtu projektu

Server		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena € bez DPH	Hodnota € DPH 20%	Jednotková cena € s DPH 20%	Celkom € bez DPH	Celkom € s DPH 20%
8231-E2B	Server 1_DCA_S1_p730_16core_128GB_11xPowe	ks	2	140 554,00	56 221,60	168 664,80	281 108,00	337 329,60
8231-E2B	Server 2_DCA_S2_p730_16core_128GB_9xPower	ks	2	133 170,00	53 268,00	159 804,00	266 340,00	319 608,00
8231-E2B	Server 3_DCA_S3_p730_16core_128GB	ks	2	133 170,00	53 268,00	159 804,00	266 340,00	319 608,00
Celkom							813 788,00	976 545,60

Príloha 4 B podrobného rozpočtu projektu

Licencia Oracle	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena € bez DPH	Jednotková cena € s DPH 20%	Hodnota € DPH 20%	Celkom € bez DPH	Celkom € s DPH 20%
Oracle Database Enterprise Editio	CPU	12	54 870,00	65 844,00	131 688,00	658 440,00	790 128,00
Diagnostics Pack	CPU	12	5 813,00	6 975,60	13 951,20	69 756,00	83 707,20
Tuning Pack	CPU	12	5 813,00	6 975,60	13 951,20	69 756,00	83 707,20
Spatial	CPU	12	20 326,00	24 391,20	48 782,40	243 912,00	292 694,40
Celkom						1 041 864,00	1 250 236,80

Príloha 4 C podrobného rozpočtu projektu

Licencia IBM WebSphere		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena €	Jednotková cena € s 20% DPH	Hodnota € DPH 20%	Spolu € bez DPH	Celkom € s DPH
D59FLL	IBM WebSphere Portal Server Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months	PVU	420,00	632,50	759,00	53 130,00	265 650,00	318 780,00
D596TLL	IBM WebSphere Portal Server 20 Authorized Users License + SW Subscription & Support 12 Months	PVU	1,00	3 171,00	3 805,20	634,20	3 171,00	3 805,20
D55Y4LL	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) License + SW Maintenance 12 Months	PVU	490,00	447,00	536,40	43 806,00	219 030,00	262 836,00
D55Y6LL	IBM Web Content Manager Standard Edition Processor Value Unit (PVU) License + SW Maintenance 12 Months	PVU	70,00	110,00	132,00	1 540,00	7 700,00	9 240,00
E02Z1LL	IBM WebSphere Portal Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	PVU	840,00	126,00	151,20	21 168,00	105 840,00	127 008,00
E02VTLL	IBM WebSphere Portal Server 20 Authorized Users Annual SW Subscription & Support Renewal	PVU	2,00	635,00	762,00	254,00	1 270,00	1 524,00
E026GLL	IBM Web Content Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Maintenance Renewal	PVU	980,00	89,00	106,80	17 444,00	87 220,00	104 664,00
E026HLL	IBM Web Content Manager Standard Edition Processor Value Unit (PVU) Annual SW Maintenance Renewal	PVU	140,00	22,00	26,40	616,00	3 080,00	3 696,00
Licencia Oracle								
	WebLogic Suite	počet CPU	12,00	25 016,00	30 019,20	60 038,40	300 192,00	360 230,40
	Web Tier	počet CPU	4,00	2 780,00	3 336,00	2 224,00	11 120,00	13 344,00
	WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition	počet CPU	12,00	6 671,00	8 005,20	16 010,40	80 052,00	96 062,40
Celkom							1 084 325,00	1 301 190,00

Príloha 4 D podrobného rozpočtu projektu

Licencia IBM Tivoli Storage Manager		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena € bez DPH	Jednotková cena € s DPH	Hodnota € DPH 20%	Spolu € bez DPH	Celkom € s DPH
D56FELL	IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months	PVU	672,00	43,50	52,20	5 846,40	29 232,00	35 078,40
D56D9LL	IBM Tivoli Storage Manager for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months	PVU	84,00	84,50	101,40	1 419,60	7 098,00	8 517,60
D56FP LL	IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks 10 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months	PVU	84,00	84,50	101,40	1 419,60	7 098,00	8 517,60
E029ELL	IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	PVU	1 344,00	8,50	10,20	2 284,80	11 424,00	13 708,80
E028WLL	IBM Tivoli Storage Manager for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	PVU	168,00	17,00	20,40	571,20	2 856,00	3 427,20
E029ILL	IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	PVU	168,00	17,00	20,40	571,20	2 856,00	3 427,20
Celkom							60 564,00	72 676,80