



**DODATOK č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**

**Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov –križovatka D1 Haniska**

**č. objednávateľa: ZM/2013/0214**

**č. zhotoviteľa: 28/2013-03**

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

**1. Objednávateľ**

**Národná diaľničná spoločnosť a.s.**  
Právna forma akciová spoločnosť  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd:Sa, vložka č.3518/B  
Sídlo Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Bankové spojenie  
Číslo účtu  
IČO 35 919 001  
IČ pre DPH SK 2021937775  
DIČ 2021937775  
Štatutárny orgán predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Milan Gajdoš  
predseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ  
Ing. Štefan Török  
člen predstavenstva a.s.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ**

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Právna forma akciová spoločnosť  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
odd.: Sa, vložka č.240/V  
Sídlo Priemyselná 7, 042 45 Košice  
IČO 31 651 402  
IČ pre DPH SK 2020492111  
DIČ 2020492111  
Bankové spojenie  
Číslo účtu  
Štatutárny orgán predstavenstvo zastúpené: .  
Nicolas Paul Marc Didier  
člen predstavenstva a.s.  
Philippe Étienne Pierre Corbel  
člen predstavenstva a.s

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu „zmluvné strany“)

## PREAMBULA DODATKU

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa: ZM/2013/0214 č. zhotoviteľa: 28/2013-03 je zníženie celkovej ceny diela (podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác), nakoľko výmery v jednotlivých hlavných technológiách sa znížili z dôvodu zníženej priemernej šírky zosilnenia vozovky v úseku od čerpacej stanice Shell po koniec úpravy (tabuľa „SSÚD 11 Prešov“ v strednom deliacom páse) v oboch smeroch.

### čl. I

#### PREDMET DODATKU č. 1

1. V čl. III. Cena diela sa v bode 3.1 vypúšťa prvá veta a nasledovný text:

*Cena za dielo:*

*Cena bez DPH v EUR: 877 939,87*

*DPH 20% EUR: 175 587,97*

*Cena spolu s DPH v EUR: 1 053 527,84*

*(slovom jedenmilión päťdesiattritisíc päťstodvadsaťsedem eur 84/100)*

Zároveň sa do bodu 3.1 za zostávajúci text dopĺňa nasledovný text:

*Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je určená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za dielo sa upraví podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác a to písomným dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.*

2. V čl. III Cena diela sa v bode 3.2 doterajší text vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

*3.2 Cena za vykonanie diela podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác:*

*Cena dohodnutá v ZoD bez DPH v EUR: 877 939,87*

*Dod.č.1 – menej práce bez DPH v EUR: - 69 458,58*

*Dod.č.1 – navyše práce bez DPH v EUR: +11 046,46*

***Celková cena bez DPH v EUR: 819 527,75***

***DPH 20% v EUR : 163 905,55***

***Cena spolu s DPH v EUR: 983 433,30***

*(slovom: deväťstoosemdesiattritisíc štyristotridsaťtri eur 30/100)*

### čl. II

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.1

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa ZM/2013/0214, č. zhotoviteľa 28/2013 - 03, pokiaľ neodporujú dojednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:

Ocenený výkaz výmer s vyznačením navyše a menej prác po položkách

V Košiciach dňa .....

Zhotoviteľ :

.....  
**Philippe Étienne Pierre Corbél**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Nicolas Paul Marc Didier**  
člen predstavenstva a.s.

V Bratislave dňa .....

Objednávateľ :

.....  
**Ing. Mílan Gajdoš**  
predseda predstavenstva a.s. a  
generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Štefan Török**  
člen predstavenstva a.s.

## Zosilnenie vozovky privádzača D1v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska - cena prác

## Príloha k dodatku č.1

P.č.	Položka	Popis prác		Merná jedn.	Jednot. cena	Množstvo objednávk	Množstvo skutočnosť	Cena objednávk	Cena skutočnosť	Rozdiel obj. - skut.	
<b>45.11.11 Demolačné práce</b>											
1.	0509036202		Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu - priem. hr. 3.0 cm, plochy jednotlivo do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,40	1 470,00	792,16	588,00	316,86	271,14	
2.	0509036204		- priem. hr. 5.0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,40	77 057,40	72 256,60	30 822,96	28 902,64	1 920,32	
3.	0503030402		Odstánenie spevnených plôch a vozoviek -obrúbníkov a krajníkov betónových stojatých	m	7,12	50,00	53,00	356,00	377,36	-21,36	
<b>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc.</b>											
<b>45.23.12 chodníkov a nekrytých parkovísk</b>											
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí											
4.	2203033004		Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m <sup>2</sup> , plochy nad 200m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,33	78 439,20	75 002,40	25 884,94	24 750,79	1 134,15	
5.	2203064004		Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný - priem. hr. 9.0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,00	38 528,70	36 128,30	385 287,00	361 283,00	24 004,00	
6.	2203064101.1		Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový SMA 11 - priem. hr. 3.0cm, plochy do 200m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,57	1 470,00	792,16	9 657,90	5 204,49	4 453,41	
7.	2203064101.2		- priem. hr. 4.0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,23	39 910,50	38 081,94	328 463,42	313 414,37	15 049,05	
8.	222514.1		Dopĺňajúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií								
			Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy, nad 200 m <sup>2</sup> asfalt. zálievkou	m	0,97	7 222,30	5 800,00	7 005,63	5 626,00	1 379,63	
9.	222514.2		Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy, nad 200 m <sup>2</sup> bitúmenovými páskami	m	3,13	4 950,45	1 057,00	15 494,91	3 308,41	12 186,50	
10.	222514.3		Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m	2,20	1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
11.	2225149102		Vpusty kanalizačné	ks	217,24	70,00	61,00	15206,80	13251,64	1955,16	
12.	2225098001		cestné obruby, krajníky	m	24,41	50,00	53,00	1220,50	1293,73	-73,23	
13.	2225144501		Výstužná vložka - geometria, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,44	38 528,70	35 122,30	55 481,33	50 576,11	4 905,22	
14.	2225108301		Diatacne skaly rezane priečne, utesnenie spoja pri ramsaci a TMZ elastickým tesnením do vyfrézovaných rýh	m	2,76	98,00	4 066,07	270,48	11 222,35	-10 951,87	
CENA CELKOM											
DPH 20%											
CENA S DPH											
								naviac práce	-11 046,46	menej práce	69 458,58
								877 939,87	819 527,75	58 412,12	
								175 587,97	163 905,55	11682,42	
								1 053 527,84	983 433,30	70 094,54	