

DODATOK Č. 7

K ZMLUVE O DIELO č. 15/05/0501 zo dňa 12.5.2005

**na poskytnutie služby projektovej prípravy stavby:
„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod.“**

Článok 1

Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany - v bode 1.1. a 1.2. sa upravujú základné údaje objednávateľa a poskytovateľa:

1.1. Objednávateľ:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika**

Právna forma: Iná právnická osoba

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
v oddieli Po, vo vložke číslo: 312/B

Zastúpené: **Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR**

Osoba oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ Odboru investorského GR ŽSR
- vo veciach technických: Ing. Ivan Štecko
vedúci oddelenia riadenia projektov Odboru investorského GR ŽSR

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4700012/0200

IČO: 31 364 501

DIČ: 2020480121

IČ DPH: SK2020480121

1.2. Poskytovateľ:

**REMING CONSULT a. s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava**

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
v oddieli Sa, vo vložke číslo: 1532/B

Zastúpená: **Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Ján Špánik, výrobný riaditeľ

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 6616131006/1111

IČO: 35 729 023

DIČ: 2020250958

IČ DPH: SK2020250958

IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006

SWIFT: UNCRSKBX

Na základe skutkovej podstaty vyplývajúcej zo znenia Zmluvy o dielo č. 15/05/0501 (ďalej len „Zmluva“), Článok 4 Cena diela, bod 4.4., ods. 4.4.3., a pri stanovení odsúhlaseného a potvrdeného skutočného počtu vlastníkov pre majetkovo-právne vysporiadanie stavby sa Zmluvné strany vystupujúce v tomto zmluvnom dodatku dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch

k **Zmluve** zo dňa 12. mája 2005 v dohodnutej cene

10 588 826,93 EUR bez DPH

v znení jej

Dodatku č. 1 zo dňa 18. januára 2006: (doplnkový IGHP Nimnica) **227 212,37 EUR bez DPH**

Dodatku č. 2 zo dňa 18. októbra 2007: (rozdelenie stavby na dve etapy + dofinancovanie dokumentácie a inžinierskej činnosti 1. Etapy stavby, doplnkový IGHP tunela Diel, tunela Milochovej, priehradu Nosice, hydrogeologický, geotechnický monitoring počas troch rokov) **5 763 550,09 EUR bez DPH**

Dodatku č. 3 zo dňa 04. septembra 2008: (úprava termínov plnenia) **00,00 EUR bez DPH**

Dodatku č. 4 zo dňa 03. júla 2009: (vybudovanie vytyčovacej siete) **230 000,00 EUR bez DPH**

Dodatku č. 5 zo dňa 15. februára 2010: (dokumentácia, inžinierska činnosť, geologické a geodetické činnosti pre prieskumné štôlne tunela Diel, tunela Milochovej) **1 328 260,00 EUR bez DPH**

Dodatku č. 6 zo dňa 14. decembra 2011: (úprava termínov plnenia) **00,00 EUR bez DPH**

Článok 4 - Cena diela: sa ruší bod 4.1. v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením:

- 4.1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Predmetná cena sa považuje za cenu maximálnu (okrem správnych a iných poplatkov). Uvedenú maximálnu cenu nie je možné prekročiť okrem prípadov uvedených v bode 4.4.

Cena bez DPH celkom: **19 121 513,18 EUR**

Cena bez DPH poskytnutých služieb uzavretých za rok 2005 – 2011 **18 137 849,39 EUR**

Cena bez DPH poskytnutých služieb uzavretých v roku 2013 (Dodatok č. 7) **983 663,79 EUR**

DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 5 – Platobné podmienky: sa ruší bod 5.10. v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- 5.10. Poskytovateľovi vznikne právo vystaviť dielčie faktúry za prípravné práce (identifikácia vlastníkov, spracovanie geometrických plánov, výkupových elaborátov a ostatných geodetických podkladov) predchádzajúce samotnému MPV, a to vo výške 35 % z dohodnutej ceny po zistení skutočného počtu vlastníkov schválených objednávatelom podľa jednotlivých etáp stavby, vystavovať dielčie faktúry vo výške 55 % z dohodnutej ceny vzniká právo Poskytovateľovi dňom po povolení vkladu príslušnou správou katastra, podľa jednotlivých geometrických plánov v etapách stavby (maximálne do počtu vlastníkov uvedených v „ocenenom výkaze“ podľa Prílohy č. 1 k zmluve), zostávajúcich 10 % z dohodnutej ceny vzniká právo Poskytovateľovi po odovzdaní definitívneho elaborátu MPV po jednotlivých geometrických plánoch v etapách stavby.

Záverečné ustanovenia

Zmluvný Dodatok č. 7 je vypracovaný v ôsmich vyhotoveniach, vrátane Prílohy č. 1 – Tabuľka č. 3 (Rekapitulácia ceny – ocenený výkaz), z ktorých po podpise oboma zmluvnými stranami obdrží päť vyhotovení objednávatel a tri vyhotovenia poskytovateľ. Časť Príloha č. 1 – Tabuľka č. 3 ruší a nahrádza predmetnú tabuľku z Dodatku č. 5

Zmluvný Dodatok č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 15/05/501 zo dňa 12. mája 2005 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 18. januára 2006, Dodatku č. 2 zo dňa 18. októbra 2007, Dodatku č. 3 zo dňa 04. septembra 2008, Dodatku č. 4 zo dňa 03. júla 2009, Dodatku č. 5 zo dňa 15. februára 2010 a Dodatku č. 6 zo dňa 14. decembra 2011, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 25.11.2013

Za poskytovateľa:

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.