

Dodatok č. 3
k Rámcovej zmluve o dielo č. Z/BTS/TECH/102/41/2010
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 10ZM04/LMTŠ/JET/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Obchodné meno: Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II
Korešpondenčná adresa: Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216
IČO: 35 884 916
Osoba oprávnená konať: Ing. Ivan Trhlík – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Oto Šinkovic – člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre financie
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ DPH: SK2021812683
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3327/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: CHEMPROCES, spol. s r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
IČO: 35 740 469
Osoba oprávnená konať: Ing. Miroslav Tomšík – konateľ spoločnosti
Ing. Ivan Zakov – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ DPH: SK2020242609
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 16716/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná strana“)

Článok 1.
Preambula

- 1.1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o dielo č. Z/BTS/TECH/102/41/2010 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán na tomto Dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) a jeho nasledovnom obsahu.
- 1.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili k uzavretiu tohto Dodatku.

Článok 2. Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku k Rámcovej zmluve o dielo č. ZúBTS/TECH/102/41/2010, č. Zmluvy Zhotoviteľa: 10ZM04/LMTŠ/JET/2010 je dohoda zmluvných strán o zmene harmonogramu realizácie diela – Zvýšenie skladovej kapacity PL JET A-1 (ďalej len „Dielo“) z dôvodu dostavby projektu nádrže N12 a s tým súvisiaca zmena príslušných ustanovení rámcovej zmluvy o dielo č. Z/BTS/TECH/102/41/2010 č. zmluvy Zhotoviteľa: 10ZM04/LMRŠ/JET/2010 tak ako je to uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

2.2. S ohľadom na znenie bodu 2.1 tohto Dodatku sa v článku II Zmluvy ruší číslo 10P077 cenovej ponuky zhotoviteľa a nahrádza sa novým číslom: 13P240 zo dňa 03.12.2013.

2.3. S ohľadom na znenie bodu 2.1 tohto Dodatku sa v článku II Zmluvy mení znenie ods. 2.1. písm. a. a jeho pôvodné znenie sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„a. vybudovanie časti nádrže N12 – strojnotechnologická časť:

aa. nákup materiálu a prípravné práce v dielenských priestoroch,

ab. kompletizácia nádrže.“

2.4. S ohľadom na znenie bodu 2.1. tohto Dodatku sa v článku IV. Zmluvy ods. 4.1. ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

4.1 objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela v zmysle cenovej ponuky 13P240 v celkovej výške 2 738 605 EUR (slovom: dva milióny sedemsto tridsať osem tisíc šesto päť eur) + DPH platná v čase vystavenia jednotlivých faktúr, a to na základe vystavených daňových dokladov – faktúr, prevodným príkazom po protokolárnom odovzdaní/prevzatí jednotlivých častí diela nasledovne:

a. cenu 1 439 204 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II. ods. 2.1. písm. a. Zmluvy – Vybudovanie časti nádrže N12 - strojnotechnologická časť,

b. cenu 172 031,00 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II. ods. 2.1. písm. b. Zmluvy – Vybudovanie časti nádrže N12 – zostavba, potrubie a príslušenstvo – strojnotechnologická časť,

c. cenu 168 243,00 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II. ods. 2.1. písm. c. Zmluvy - Požiarna ochrana nádrže N12, strojnotechnologická časť,

d. cenu 156 976,00 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II ods. 2.1. písm. d. Zmluvy - Požiarna ochrana – podzemné vody - stavebná a strojnotechnologická časť,

e. cenu 14 927,00 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II., ods. 2.1. písm. e. Zmluvy - Odkalenie havarijných nádrží – časť strojnotechnologická,

f. cenu 57 118,00 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II., ods. 2.1. písm. f. Zmluvy - Zvýšenie výkonu výdaja LPH - časť strojnotechnologická,

g. cenu 181 309,00 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II., ods. 2.1. písm. g. Zmluvy MaR a elektro – súvisí s nádržou N12,

- h. cenu 475 235,00 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II., ods. 2.1. písm. h Zmluvy - MaR a elektro pre spoločnú časť.
- i. cenu 65 011,00 EUR + DPH za zhotovenie časti diela uvedenej v článku II., ods. 2.1., písm. i. Zmluvy - Projektová a inžinierska činnosť v rozsahu:
- a) vypracovanie realizačného projektu druhej etapy,
 - b) plán BOZP,
 - c) autorský dozor, účasť pri nábehu, zaškolenie obsluhy,
 - d) prejednanie PD na TISR,
 - e) prvá úradná skúška,
 - f) čiastková kolaudácia,

v rámci časti prác Projektová a inžinierska činnosť neboli vykonané práce v hodnote 8 551 EUR v nasledujúcom rozsahu:

- a) projekt komplexných skúšok,
- b) dokumentácia skutkového stavu.

Zhotoviteľ prehlasuje, že za práce vykonané v roku 2010, vyznačené v priloženej cenovej ponuke č. 13P240 žltou farbou s textom „Rok 2010“ (ďalej len „Vykonané práce“), mu bolo Objednávateľom uhradená dohodnutá čiastková cena Diela v plnej výške a Zhotoviteľ prehlasuje, že z Vykonaných prác, mu neprináleží žiadne ďalšie plnenie zo strany Objednávateľa a všetky záväzky Objednávateľa plynúce z Vykonaných prác sú vysporiadané.

- 2.5. S ohľadom na znenie bodu 2.1. tohto Dodatku sa v článku IV. Zmluvy mení znenie ods. 4.3. a jeho pôvodné znenie sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„4.3. Realizácia diela bude rozdelená na rok 2013, 2014 a 2015, a to spôsobom uvedeným v bodoch 4.3.2 a 4.3.3 tohto článku Zmluvy v súlade s upravenou cenovou ponukou č. 13P240 ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje kryť finančne celé dielo tak, aby bolo ukončené do konca roku 2015.

- 2.6. S ohľadom na znenie bodu 2.1. tohto Dodatku sa v článku IV. Zmluvy mení znenie bodu 4.3.2 a jeho pôvodné znenie sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„4.3.2. V roku 2013 budú ukončené a odovzdané tieto časti Diela v rozsahu upravenej Cenovej ponuky č.13P240, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku:

- a. časť Diela uvedená v článku II., ods. 2.1. písm. aa) tejto Zmluvy – Nádrž N12, strojnotechnologická časť – nákup materiálu a prípravné práce v dielenských priestoroch.“

- 2.7. S ohľadom na znenie bodu 2.1. tohto Dodatku sa v článku IV. Zmluvy mení znenie bodu 4.3.3 a jeho pôvodné znenie sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„4.3.3. V roku 2014 alebo 2015 budú ukončené a odovzdané tieto časti Diela v rozsahu upravenej Cenovej ponuky č. 13P240, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku:

- a. časť diela uvedená v článku II., ods. 2.1., písm. ab) tejto Zmluvy – Vybudovanie časti nádrže N12, strojnotechnologická časť - kompletizácia nádrže,
- b. časť diela uvedená v článku II., ods. 2.1., písm. b. tejto Zmluvy – Vybudovanie časti nádrže N12 – zostavba, potrubie a príslušenstvo - strojnotechnologická časť,
- c. časť diela uvedená v článku II., ods. 2.1. písm. c. tejto Zmluvy – Požiarna ochrana nádrže N12, strojnotechnologická časť,

- d. časť diela uvedená v článku II., ods. 2.1. písm. g. tejto Zmluvy – MaR a elektro - súvisí s nádržou N12,
- e. časť diela uvedená v článku II., ods. 2.1. písm. i. tejto Zmluvy – Projektová a inžinierska činnosť v nasledujúcom rozsahu:
- projekt komplexných skúšok,
 - dokumentácia skutkového stavu.
- 2.8. S ohľadom na znenie bodu 2.1. tohto Dodatku sa v článku IV. Zmluvy mení znenie ods. 4.5. a jeho pôvodné znenie sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„4.5.1. Na časť Diela podľa bodu 4.3.2 písm. aa. tohto článku Zmluvy, bude Zhotoviteľom pre rok 2013 vystavená v kalendárnom mesiaci december 2013, faktúra vo výške 185 000 Eur bez DPH s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť a doručiť faktúru, na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr 20 dní pred skončením kalendárneho roka 2013.

- 2.9. S ohľadom na znenie bodu 2.1. tohto Dodatku sa znenie ods. 4.10. Zmluvy po dohode Zmluvných strán ruší v celom rozsahu. Zhotoviteľ si uplatnil pred uzavretím tohto Dodatku nárok z inflačného navýšenia cien pre roky 2011 a 2012 a to vo výške 72 464 EUR. Na základe predchádzajúcich rokovanií sa zmluvné strany dohodli na vyporiadaní celého aj neuplatnenej časti nároku vyplývajúceho z ods. 4.10. Zmluvy nasledovne:
- Výška inflácie, meranej indexom spotrebiteľských cien, za roky 2011 a 2012 je určená štatistickým úradom a jej výška je uvedená v „Potvrdení o miere inflácie v SR v roku 2011 a 2012“, ktoré vydal Štatistický úrad SR (ďalej len „Inflačné navýšenie“) a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
 - Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že na úplné vyporiadanie nároku z inflačného navýšenia cien pre roky 2011 a 2012 podľa ods. 4.10. Zmluvy mu v plnom rozsahu postačuje 50% z nároku na Inflačné navýšenie ceny diela v roku 2011 a 2012 z nezrealizovanej časti diela vo výške 72 464 EUR (ďalej len „Nárok“).
 - Zmluvné strany sa dohodli, že Nárok bude medzi Zmluvnými stranami uspokojený formou navýšenia ceny Diela, pričom konečná a nemenná celková cena Diela vrátane Nároku je 2 738 605 EUR, z čoho predstavuje už zrealizovaná časť diela (v roku 2010) sumu 769 267 EUR, na ktorú sa Inflačné navýšenie nevzťahuje.

Zmluvné strany potvrdzujú a neodvolateľne vyhlasujú, že s takto navýšenou cenou Diela je akýkoľvek nárok vyplývajúci z ods. 4.10 Zmluvy medzi Zmluvnými stranami riadne vysporiadaný, s čím obe Zmluvné strany bez výhrad súhlasia. Splnením podmienok upravených v tomto bode Zmluvy sa Zhotoviteľ vzdáva akýchkoľvek právnych nárokov, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť s nárokom vyplývajúceho z ods. 4.10. Zmluvy. Vyporiadanie nároku vyplývajúceho z ods. 4.10. upravené týmto bodom Zmluvy predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne urovnania, pričom ako také nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory, nie je uzavreté v tiesni, ani za nápadne nevhodných podmienok.

- 2.10. S ohľadom na znenie bodu 2.1. tohto Dodatku sa príloha č. 1 zmluvy nahrádza prílohou č. 1 tohto Dodatku, ktorá tvorí novú prílohu č. 1 Zmluvy.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné články Zmluvy v znení jej prípadných dodatkov a príloh zostávajú nezmenené.

- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zo Zmluvných strán.
- 3.3. Tento Dodatok je uzavretý dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.4. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyhlasujú, že predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho podpisujú.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1: Cenová ponuka č. 13P240, vypracovaná dňa: 03.12.2013, v ktorej je zohľadnený presun prác z roku 2011, 2012 a roku 2013 do nasledujúcich období, to znamená roky 2014 alebo 2015.


V Bratislave, dňa:


V Bratislave, dňa: 10.12.2013

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


Ing. Ivan Trhlík
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
(BTS)


Ing. Miroslav Tomšík
Konateľ spoločnosti
CHEMPROCES, spol. s r.o.


Oto Šinkovic
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre financie
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
(BTS)



CHEMPROCES, spol. s r. o.
Šamorínska 52
821 06 Bratislava

IČO: 35740469
 DIČ: 2020242609
 IČ DPH: 2020242609

Odberateľ: IČO: 35884916
 IČ DPH (DIČ): 2021812683

Letisko M. R. Štefánika-Airport Bratislava, a.s.
823 01 Bratislava 21

Spoločnosť zapísaná v :
 OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 16716/B

Ponuka č.: 13P240
 Dátum vydania: 03.12.2013
 Platné do: 31.12.2013

Konečný príjemca:

Dotatok č. 3 k Rámcovej zmluve o dielo č. Z/BTS/TECH/102/41/2010 - Zvýšenie skladovej kapacity PL JET A-1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	Celkom EUR
1 . a. Vybudovanie časti nádrže N12 - strojnotechnologická časť	1	súb. 1 439 204,00		1 439 204,00	1 439 204,00
2 . b. Vybudovanie časti nádrže N12 - zostavba, potrubie a príslušenstvo-strojnotechnolog.časť	1	súb. 172 031,00		172 031,00	172 031,00
3 . c. Požiarna ochrana nádrže N12 - strojnotechnologická časť	1	súb. 168 243,00		168 243,00	168 243,00
4 . d. Požiarna ochrana - podzemné vody - stavebná a strojnotechnologická časť	1	súb. 156 976,00		156 976,00	156 976,00
5 . e. Odkalenie havarijných nádrží - strojnotechnologická časť	1	súb. 14 927,00		14 927,00	14 927,00
6 . f. Zvýšenie výkonu výdaja LPH - strojnotechnologická časť	1	súb. 57 118,00		57 118,00	57 118,00
7 . g. MaR a elektro súvisiace s nádržou N12	1	súb. 181 309,00		181 309,00	181 309,00
8 . h. MaR a elektro pre spoločnú časť	1	súb. 475 235,00		475 235,00	475 235,00
9 . i. Projektová a inžinierska činnosť	1	súb. 73 562,00		73 562,00	73 562,00
SUMA					2 738 605,00

Ceny sú uvedené bez DPH.

Dodacie podmienky: Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
 Platobné podmienky: podľa Rámcovej zmluvy o dielo
 Záruka: podľa Rámcovej zmluvy o dielo

Vystavil: Miroslav Tomšík

Na objednávke uvádzajte číslo ponuky.

Ponuka vydaná v elektronickej forme je platná i bez podpisu.



ISO9001 · ISO14001

Rozpočet k cenovej ponuke č. 13P240

Nádrž N12 - strojnotechnologická časť

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
1a	Nádrž 1510 m3 s dvojitým dnom - nákup materiálu a výroba v dielni	1	185 000	185 000
1b	Nádrž 1510 m3 s dvojitým dnom kompletizácia	1	601 500	601 500
2	Vonkajšie nátery (nádrž + potrubné rozvody + podpomocná konštrukcia)	1	177 920	177 920
3	Vnútorý náter nádrže Pemacor 2807 HS-A	1	378 782	378 782
4	Testnosné skúšky nádrže vodou	1	15 034	15 034
5	Lešenie	1	57 768	57 768
6	Zariadenie staveniska	1	23 200	23 200
SPOLU				1 439 204

Nádrž N12 - zostavba, potrubie a príslušenstvo - strojnotechnologická časť

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
10	Vostavba - plávajúce sanie Emco	1	28 801	28 801
11	Guľový kohút ADLER s prepúšťaním DN 200	1	11 971	11 971
12	Guľový kohút ADLER s prepúšťaním DN 150	1	6 208	6 208
13	Guľový kohút ADLER DN 200	6	4 054	24 325
14	Guľový kohút ADLER DN 150	2	1 926	3 851
15	Guľový kohút ADLER DN 100	2	609	1 218
16	Guľový kohút ADLER DN 50	7	246	1 721
17	Guľový kohút závitový na vzduch 1"	2	32	65
18	Kompenzátor ERW-G 200.10	2	420	840
19	Kompenzátor ERW-G 150.16	1	342	342
20	Kompenzátor ERW-G 100.16	1	258	258
21	Kompenzátor ERW-G 25.16	3	179	538
22	Podtlakový ventil PROTEGO DN 200 s nepribojnou poistkou	1	11 514	11 514
23	Pretlakový ventil PROTEGO DN 80 s nepribojnou poistkou	1	8 029	8 029
24	Potrubné rozvody komplet	1	12 201	12 201
25	Montáž potrubných rozvodov	1	15 950	15 950
26	Izolácia nádrže a časť potrubného rozvodu	1	37 538	37 538
27	Čistenie potrubia prepíňaním a tlakové skúšky	1	1 676	1 676
28	Doprava + zariadenie staveniska	1	4 988	4 988
SPOLU				172 031

Požiarna ochrana nádrže - strojnotechnologická časť

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
30	Nadzemné rozvody požiarnej vody chladenia nádrží + montáž	1	66 991	66 991
31	Stabilná hasiace a drenčerovej chladiace zariadenie - dodávka	1	87 202	87 202
32	Nátery	1	13 180	13 180
33	Doprava + zariadenie staveniska	1	870	870
SPOLU				168 243

Požiarna ochrana - podzemné rozvody - stavebná a strojnotechnologická časť

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
40	SO 3072 - Úprava monitorovacích vrtov MV-1, MV-2 (studne pre požiarne čerpadlá)	1	39 253	39 253
41	Ponorné čerpadlá s príslušenstvom	2	6 937	13 874
42	Požiarna stena (exist.)	0	11 925	0
43	SO 3072/2 Podzemné rozvody požiarnej vody (výkop, potrubia, zasypanie, zatravnenie)	1	101 065	101 065
44	Doprava + zariadenie staveniska	1	2 784	2 784
SPOLU				156 976

Odkalovanie havarijných nádrží - časť strojnotechnologická

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
50	Prenosné čerpadlo P14 s príslušenstvom (exist.)	0	10 278	0
51	Guľový kohút ADLER DN 50	6	253	1 517
52	Potrubie DN 50 (ca 170 m)+ uloženia + konzoly	1	3 457	3 457
53	Ukončenie potrubného rozvodu rýchlospojками.	6	35	209
54	Montáž potrubného rozvodu, tlakové skúšky	1	8 816	8 816
55	Doprava + zariadenie staveniska	1	928	928
SPOLU				14 927

Zvýšenie výkonu výdaje LPH - časť strojnotechnologická

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
60	Bezupchávkové čerpadlo TEIKOKU Q = 65 m ³ /h	2	18 537	37 074
61	Potrubné Y filtre	2	742	1 485
62	Úprava potrubných rozvodov + montáž	1	17 400	17 400
63	Doprava	1	1 160	1 160
	SPOLU			57 118

Časť MaR a elektro - súvisí s nádržou N12

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
70	Realizácia PS 04 SRTP a AS RTP časť MaR pre nádrž N12 - dodávky	1	58 651	58 651
71	Realizácia PS 04 SRTP a AS RTP časť MaR pre nádrž N12 - montáž	1	89 910	89 910
71	Realizácia PS 05 - PJ 05.2 RM02 (silové napájanie nádrže, elektroohrevy)	1	12 448	12 448
73	Realizácia PS 06 - EPS	1	7 250	7 250
74	Stavebné a strojné úpravy pre rekonštrukciu SRTP a AS RTP nádrže N12	1	7 192	7 192
75	Konfigurácia, funkčné a komplexné skúšky	1	3 480	3 480
76	Metrologické overenie	1	1 276	1 276
77	Doprava + zariadenie staveniska	1	1 102	1 102
	SPOLU			181 309

Časť MaR a elektro spoločná časť

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
80	Realizácia PS 04 SRTP a AS RTP časť riadiaci systém	1	154 094	154 094
81	Realizácia PS 05 - PJ 05.3 UPS	1	85 840	85 840
82	Realizácia PS 05 - PJ 05.1 TS26 (Dieselagregát-rozvádzač, napájanie požiarnych čerpadel)	1	58 742	58 742
83	Rekonštrukcia SRTP a AS RTP - výdaj a skladovanie LP	1	61 202	61 202
84	Rekonštrukcia SRTP a AS RTP - AVGAS, stáčanie, odkaly	1	38 280	38 280
85	Výmena výdajových čerpadel LPH - intenzifikácie výdaja časť MaR, RS a elektro	1	12 180	12 180
86	Kompletná realizácia výmeny výšky hladín nádrží N6 a N7	1	44 776	44 776
87	Stavebné a strojné úpravy pre rekonštrukciu SRTP a AS RTP	1	9 280	9 280
88	Konfigurácia, funkčné a komplexné skúšky	1	6 960	6 960
89	Metrologické overenie	1	2 575	2 575
90	Doprava + zariadenie staveniska	1	1 305	1 305
	SPOLU			475 235

Projektová a inžinierska činnosť

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
90	Výpracovanie realizačného projektu druhej etapy	1	57 768	57 768
91	Projekt komplexných skúšok	1	3 621	3 621
92	Plán BOZP	1	1 200	1 200
93	Autorský dozor, účasť pri nábehu, zaškolenie obsluhy	50	16	800
94	Prejednanie PD na TISR	1	1 682	1 682
95	Dokumentácia skutkového stavu	1	4 930	4 930
96	Prvá úradná skúška	1	1 415	1 415
97	Čiastková kolaudácia	1	2 146	2 146
	SPOLU			73 562

Rekapitulácia II. etapy

P.č.	Popis	Počet (ks, súb.)	Cena/jednotka EUR	Cena spolu EUR
100a	Nádrž 1510 m ³ s dvojitým dnom - nákup materiálu a predvýroba v dielni	1	185 000	185 000
100b	Nádrž N12 - strojnotechnologická časť	1	1 254 204	1 254 204
101	Nádrž N12 - zostava, potrubie a príslušenstvo - strojnotechnologická časť	1	165 701	172 031
102	Požiarová ochrana nádrže - strojnotechnologická časť	1	162 052	168 243
103	Požiarová ochrana - podzemné rozvody - stavebná a strojnotechnologická časť	1	156 976	156 976
104	Odkalovanie havarijných nádrží - Časť strojnotechnologická	1	14 927	14 927
105	Zvýšenie výkonu výdaja LPH	1	57 118	57 118
106	Časť MaR a elektro - súvisí s nádržou N12	1	174 638	181 309
107	Časť MaR a elektro spoločná časť	1	475 235	475 235
108	Projektová a inžinierska činnosť	1	73 247	73 562
	SPOLU			2 738 605

Rok 2010	769 267
Rok 2013	185 000
Rok 2014-2015	1 784 338
Spolu	2 738 605