

Dodatok č.6
k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany:

Názov:	DITEC, a.s.
Sídlo:	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Osoba oprávnená konať:	PaeDr. Ivan Súra , predseda predstavenstva Ing. Csaba Baráth , podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO:	31385401
DIČ:	2020304198
IČ DPH:	SK2020304198
Registrácia:	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 769/B
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	██████████
Kód banky:	1100
IBAN:	SK93 1100 0000 0026 2700 7344

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Názov:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo:	Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
Osoba oprávnená konať:	Ing. Denisa Saková PhD. , vedúca služobného úradu MV SR, na základe plnej moci č.p.: KVSU-2012/000692-001 zo dňa 15.5.2012
IČO:	00 151 866
IČ DPH:	SK 2020571520
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	██████████

(ďalej len „objednávateľ“)

Preambula

Doterajšia aplikačná prax potvrdila reálnu potrebu oboznamovať, školiť a inštruovať podstatne širší okruh používateľov IS RFO na prácu s uvedeným informačným systémom, než bol pôvodný zámer. Okrem pracovníkov objednávateľa je potrebné vykonávať uvedené činnosti taktiež pre používateľov iných informačných systémov verejnej správy.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme potvrdiť aktuálny stav ďalej uvedenou zmenou spôsobu a rozsahu školenia, ako aj predĺženie vykonávania školení.

Článok I. Definície Dodatku

1.1 Nasledujúce slová a výrazy majú v Dodatku významy ako je uvedené.

- a) „Zmluva“ je Zmluva o dielo č. SE-15-55/OVO-2010, ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 26.2.2010 a ktorá nadobudla účinnosť 26.2.2010.
- b) Dodatok č.1 je dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili 17.5.2011, a ktorý nadobudol účinnosť 18.5.2011.
- c) Dodatok č.2 je dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili 21.3.2012, a ktorý nadobudol účinnosť 23.3.2012.
- d) Dodatok č.3 je dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili 13.9.2012, a ktorý nadobudol účinnosť 14.9.2012.
- e) Dodatok č.4 je dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili 28.3.2013, a ktorý nadobudol účinnosť 29.3.2013.
- f) Dodatok č.5 je dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili 30.10.2013, a ktorý nadobudol účinnosť 31.10.2013.
- g) „Dodatok“ znamená tento Dodatok č.6 k Zmluve.

1.2 Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré nie sú v Dodatku explicitne uvedené, platia naďalej bez zmeny, v zmysle Zmluvy v znení Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5.

1.3 Definície, články a prílohy Zmluvy, v znení Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5, ktoré sú v Dodatku explicitne uvedené platia tak, ako sú uvedené v tomto Dodatku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Článok II. Predmet Dodatku

2.1 V článku II. Zmluvy – Predmet zmluvy sa bod 1.28 „Uskutočnenie a príprava školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO“ nahrádza novým znením a to „Uskutočnenie a príprava školenia používateľov na prácu s IS RFO“.

2.2 Predmetom Dodatku sú úpravy v Prílohe č.1 Zmluvy v znení Dodatku č.5 – Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet.

- a) V čl. II v bode 1.28 sa znenie „Uskutočnenie a príprava školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO“, mení na znenie „Uskutočnenie a príprava školenia používateľov na prácu s IS RFO“.
- b) V čl. II v bode 1.28 sa termín akceptácie mení z 13.12.2013 na 30.5.2014.

Upravený harmonogram tvorí Prílohu č.1 Dodatku.

2.3 Predmetom Dodatku je úprava v Prílohe č.2a Zmluvy v znení Dodatku č.5 – Prevodová tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy a položkami žiadosti o NFP.
Predmetom úpravy je zmena názvu bodu 1.28 na „Uskutočnenie a príprava školenia používateľov na prácu s IS RFO“ a zmena termínu akceptácie uvedeného bodu na 30.5.2014.

Uvedená prevodová tabuľka tvorí Prílohu č.2a Dodatku.

2.4 Predmetom Dodatku je úprava v Prílohe č.3 Zmluvy v znení Dodatku č.5 – Podrobný rozpočet projektu.
Predmetom úpravy je zmena názvu v položke č. 30.1. Zmluvy o NFP v časti Názov výdavku VO. Nové znenie je „Uskutočnenie a príprava školenia používateľov na prácu s IS RFO“.

Podrobný rozpočet tvorí Prílohu č.3 Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1** Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodatok zverejní objednávateľ.
- 3.2** Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- 3.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s celým jeho znením.
- 3.4** Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnia všetky záväzky vyplývajúce z tohto Dodatku.
- 3.5** Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši tento Dodatok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č.1 – Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy

Príloha č.2a – Prevodová tabuľka

Príloha č.3 - Podrobný rozpočet

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave

V Bratislave

Ing. Denisa Saková PhD.

vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra SR

PaedDr. Ivan Súra,

predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth,

podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Harmonogram a štrukturovaný rozpočet

Predmet plnenia Zmluvy	Aktivita	EUR bez DPH	EUR s DPH 19%	EUR s DPH 20%	Dátum akceptácie
čl.II bod 1.1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	3 006 371,23 €	3 577 581,76 €		12.3.2010
čl.II bod 1.2	Procesný model IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
čl.II bod 1.3	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
čl.II bod 1.4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2 ,inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane integračnej platformy	947 994,12 €	1 128 113,00 €		21.6.2010
čl.II bod 1.5	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	373 108,00 €		447 729,60 €	18.5.2011
čl.II bod 1.6	Funkčný a technický návrh IS RFO	675 628,00 €		810 753,60 €	18.5.2011
čl.II bod 1.7	Návrh Integrovaného konceptu	1 263 861,33 €		1 516 633,60 €	29.7.2011
čl.II bod 1.8	Procesný model pre integračnú platformu	353 612,27 €		424 334,72 €	29.7.2011
čl.II bod 1.9	Bezpečnostný projekt IS RFO	189 579,20 €		227 495,04 €	29.7.2011
čl.II bod 1.10	Vyhotovenie Implementačného plánu	16 806,67 €		20 168,00 €	29.7.2011
čl.II bod 1.11	Návrh informačnej kampane	15 126,00 €		18 151,20 €	20.6.2011
čl.II bod 1.12	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)- 1. Etapa	285 713,33 €		342 856,00 €	30.12.2011
čl.II bod 1.13	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-1.Etapa	386 553,33 €		463 864,00 €	30.12.2011
čl.II bod 1.14	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	1 652 776,84 €		1 983 332,21 €	30.12.2011
čl.II bod 1.15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	52 087,54 €		62 505,05 €	30.12.2011
čl.II bod 1.16	Projektové riadenie Etapa 1	66 554,40 €		79 865,28 €	18.5.2011
čl.II bod 1.17	Implementácia prototypu integračnej platformy	480 670,67 €		576 804,80 €	30.12.2011
čl.II bod 1.18	Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry	126 386,13 €		151 663,36 €	30.12.2011
čl.II bod 1.19	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)- 2.Etapa	1 571 759,47 €		1 886 111,36 €	23.3.2012
čl.II bod 1.20	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-2.Etapa	580 166,13 €		696 199,36 €	23.3.2012
čl.II bod 1.21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom	248 066,40 €		297 679,68 €	23.3.2012
čl.II bod 1.22	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	176 133,87 €		211 360,64 €	23.3.2012
čl.II bod 1.23	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.	155 293,60 €		186 352,32 €	23.3.2012
čl.II bod 1.24.a	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (REGOB)	894 114,67 €		1 072 937,60 €	14.9.2012
čl.II bod 1.24.b	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, CISMA,CO)	383 192,00 €		459 830,40 €	30.5.2014
čl.II bod 1.25	Integračné testovanie integračnej platformy	270 251,20 €		324 301,44 €	30.10.2013
čl.II bod 1.26	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa	276 301,60 €		331 561,92 €	14.9.2012
čl.II bod 1.27	Testovanie APV IS RFO	592 939,20 €		711 527,04 €	13.7.2012
čl.II bod 1.28	Uskutočnenie a príprava školenia používateľov na prácu s IS RFO	161 344,00 €		193 612,80 €	30.5.2014
čl.II bod 1.29	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením	241 511,80 €		289 814,16 €	14.12.2012
čl.II bod 1.30	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	34 957,87 €		41 949,44 €	13.12.2013
čl.II bod 1.31	Nasadenie integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému	30 252,00 €		36 302,40 €	30.10.2013
čl.II bod 1.32	Vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	43 361,20 €		52 033,44 €	30.6.2014
čl.II bod 1.33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	66 307,22 €		79 568,66 €	30.6.2014
čl.II bod 1.34.a	Projektové riadenie Etapa 2.a	33 277,20 €		39 932,64 €	14.9.2012
čl.II bod 1.34.b.1	Projektové riadenie Etapa 2.b.1	16 806,67 €		20 168,00 €	30.9.2013
čl.II bod 1.34.b.2	Projektové riadenie Etapa 2.b.2	16 470,53 €		19 764,64 €	30.6.2014
		16 133 066,79 €	5 238 494,76 €	14 077 164,40 €	

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

Ing. Denisa Saková PhD.
vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra SR

(pečiatka a podpis)

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

PaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

Príloha č.2 k Dodatku č. 6 k Zmluve č. SE-15-55/OVO-2010

časť a, - Prevodová tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy a položkami žiadosti o NFP

Bod zmluvy	predmet zmluvy	Položka v prílohe č.1	Termín akceptácie	Cena s 19 %DPH	Cena s 20 %DPH	Položka rozpočtu NFP	Podiel ceny na rozp. Položke	MJ	Hodnota MJ EUR s DPH 19 %	Hodnota MJ EUR s DPH 20 %	počet MJ	Položka rozpočtu NFP	Podiel ceny na rozp. Položke	Položka rozpočtu	Podiel ceny na rozp. Položke	Položka rozpočtu	Podiel ceny na rozp. Položke
čl.II. bod 1.1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	Príloha 1 bod 1.	12.3.2010	3 577 581,76 €		9	80,77%	Rozpis v prílohe č.2 časť b				10	15,70%	11	3,53%		
čl.II. bod 1.2	Procesný model IS RFO	Príloha 1. bod 2.	14.5.2010	266 400,00 €		6	100,00%	MD	800		333						
čl.II. bod 1.3	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	Príloha 1. bod 3.	14.5.2010	266 400,00 €		5	24,89%	MD	800		333						
čl.II. bod 1.4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2, inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane integračnej platformy	Príloha 1. bod 4.	21.6.2010	1 128 113,00 €		16	100,00%	zostava	1 128 113,00 €		1						
čl.II. bod 1.5	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	Príloha 1. bod 5.	18.5.2011	447 729,60 €		1	31,08%	Rozpis v prílohe č.2 časť b				2	33,78%	3	35,14%		
čl.II. bod 1.6	Funkčný a technický návrh IS RFO	Príloha 1. bod 6.	18.5.2011	810 753,60 €		5	75,11%	MD		806,72	1 005						
čl.II. bod 1.7	Návrh integračného konceptu	Príloha 1. bod 7.	29.7.2011	1 516 633,60 €		4	100,00%	MD		806,72	1 880						
čl.II. bod 1.8	Procesný model pre integračnú platformu	Príloha 1. bod 8.	29.7.2011	424 334,72 €		7	100,00%	MD		806,72	526						
čl.II. bod 1.9	Bezpečnostný projekt IS RFO	Príloha 1. bod 9.	29.7.2011	227 495,04 €		8	49,56%	MD		806,72	282						
čl.II. bod 1.10	Vyhotovenie implementačného plánu	Príloha 1. bod 10.	29.7.2011	20 168,00 €		8	4,39%	MD		806,72	25						
čl.II. bod 1.11	Návrh informačnej kampane	Príloha 1. bod 11.	20.6.2011	18 151,20 €		33	100,00%	MD		504,20	36						
čl.II. bod 1.12	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO) 1.Etapa	Príloha 1. bod 12.	30.12.2011	342 856,00 €		12	1,27%	Rozpis v prílohe č.2 časť b				13	1,68%	21	5,13%	22	7,31
čl.II. bod 1.13	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-1.Etapa	Príloha 1. bod 13.	30.12.2011	463 864,00 €		19	39,99%	MD		806,72	575						
čl.II. bod 1.14	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	Príloha 1. bod 14.	30.12.2011	1 983 332,21 €		17	37,14%	Rozpis v prílohe č.2 časť b				18	62,86%				
čl.II. bod 1.15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	Príloha 1. bod 15.	30.12.2011	62 505,05 €		34 až 41	50,04%	Rozpis v prílohe č.2 časť b									
čl.II. bod 1.16	Projektové riadenie Etapa 1	Príloha 1. bod 16.	18.5.2011	79 865,28 €		42.1 až 44.1	50,00%	Rozpis v prílohe č.2 časť b									
čl.II. bod 1.17	Implementácia prototypu integračnej platformy	Príloha 1. bod 17.	30.12.2011	576 804,80 €		14	79,18%	MD		806,72	715						
čl.II. bod 1.18	Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry	Príloha 1. bod 18.	30.12.2011	151 663,36 €		14	20,82%	MD		806,72	188						
čl.II. bod 1.19	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO) 2.Etapa	Príloha 1. bod 19.	23.3.2012	1 886 111,36 €		12	6,98%	Rozpis v prílohe č.2 časť b				13	9,25%	21	28,19%	22	40,19
čl.II. bod 1.20	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-2.Etapa	Príloha 2. bod 20.	23.3.2012	696 199,36 €		19	60,01%	MD		806,72	863						
čl.II. bod 1.21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom	Príloha 1. bod 21.	23.3.2012	297 679,68 €		15	100,00%	MD		806,72	369						
čl.II. bod 1.22	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	Príloha 1. bod 22.	23.3.2012	211 360,64 €		8	46,05%	MD		806,72	262						
čl.II. bod 1.23	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku	Príloha 1. bod 23.	23.3.2012	186 352,32 €		23	53,04%	MD		806,72	231						
čl.II. bod 1.24a	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (REGOB)	Príloha 1. bod 24.a	14.9.2012	1 072 937,60 €		20.1	70,00%	MD		806,72	1 330						
čl.II. bod 1.24 b	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, CISMA, CO)	Príloha 1. bod 24.b	30.5.2014	459 830,40 €		20.2	30,00%	MD		806,72	570						
čl.II. bod 1.25	Integračné testovanie integračnej platformy	Príloha 1. bod 25.	30.10.2013	324 301,44 €		25	49,45%	MD		806,72	402						
čl.II. bod 1.26	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa	Príloha 1. bod 26.	14.9.2012	331 561,92 €		25	50,55%	MD		806,72	411						
čl.II. bod 1.27	Testovanie APV IS RFO	Príloha 1. bod 27.	13.7.2012	711 527,04 €		23	46,96%	Rozpis v prílohe č.2 časť b				24	100,00%	26	100,00%		
čl.II. bod 1.28	Uskutočnenie a príprava školenia používateľov na prácu s IS RFO	Príloha 1. bod 28.	30.5.2014	193 612,80 €		30	40,05%			605,04	320						
čl.II. bod 1.29	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením	Príloha 1. bod 29.	14.12.2012	289 814,16 €		30	59,95%	počet		26 346,74	11						

čl.II. bod 1.30	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	Príloha 1. bod 30.	13.12.2013		41 949,44 €	27	50,96%	Rozpis v prílohe č.2 časť b				28	49,04%				
čl.II. bod 1.31	Nasadenie integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému	Príloha 1. bod 31.	30.10.2013		36 302,40 €	29	100,00%	MD			806,72	45,00					
čl.II. bod 1.32	Vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	Príloha 1. bod 32.	30.6.2014		52 033,44 €	31	41,84%	Rozpis v prílohe č.2 časť b				32	51,16%				
čl.II. bod 1.33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	Príloha 1. bod 33.	30.6.2014		79 568,66 €	34 až 41	49,96%	Rozpis v prílohe č.2 časť b									
čl.II. bod 1.34.a	Projektové riadenie Etapa 2.a	Príloha 1. bod 34.a	14.9.2012		39 932,64 €	42.2.a až 44.2.a	25,00%	Rozpis v prílohe č.2 časť b									
čl.II. bod 1.34.b.1	Projektové riadenie Etapa 2.b.1	Príloha 1. bod 34.b.1	30.9.2013		20 168,00 €	42.2.b.1 až 44.2.b.1	12,70%	Rozpis v prílohe č.2 časť b									
čl.II. bod 1.34.b.2	Projektové riadenie Etapa 2.b.2	Príloha 1. bod 34.b.2	30.6.2014		19 764,64 €	42.2.b.2 až 44.2.b.2	12,30%	Rozpis v prílohe č.2 časť b									
					5 238 494,76 €	14 077 164,40 €											

Za objednávateľa

Ing. Denisa Saková PhD.
vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra SR

(pečiatka a podpis)

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa

PaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

Príloha č.3 k Dodatku č.6 k Zmluve SE -15-55/OVO-2010

P.č.	P.č. po VO	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov podpoložka VO	Názov výdavku	Názov výdavku VO	MJ	MJ VO	Poznámka	Jednotková cena €	Jednotková cena € VO	Počet jednotiek	Počet jednotiek VO	Počet jednotiek Dodatok č.4	Intenzita pomoci €	JC s 20% DPH Dodatok č.4	Oprávnené výdavky s 19% DPH	Oprávnené výdavky s 20%DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky spolu	Neoprávnené výdavky s 19% DPH	Neoprávnené výdavky s 20% DPH	Neoprávnené výdavky spolu	Celkové náklady projektu s DPH
1	1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	637005	711003	AS-IS legislatívna analýza	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	MD	MD		600,00	600,00	230	230	230	100,00%	605,04	0,00	139 159,20	115 966,00	139 159,20	0,00	0,00	0,00	139 159,20
2	2	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	637 005,00	711003	Návrh legislatívnych zmien	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	MD	MD		600,00	600,00	250	250	250	100,00%	605,04	0,00	151 260,00	126 050,00	151 260,00	0,00	0,00	0,00	151 260,00
3	3	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	637 005,00	711003	Vytvorenie právneho rámca	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	MD	MD		600,00	600,00	260	260	260	100,00%	605,04	0,00	157 310,40	131 092,00	157 310,40	0,00	0,00	0,00	157 310,40
4	4	Analýza a návrh riešenia	711 003,00	711003	Integračný koncept riešenia	Návrh Integračného konceptu	MD	MD		800,00	800,00	1880	1880	1880	100,00%	806,72	0,00	1 516 633,60	1 263 861,33	1 516 633,60	0,00	0,00	0,00	1 516 633,60
5	5.1	Analýza a návrh riešenia	711 003,00	711003	Koncept a architektúra riešenia	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	MD	MD		800,00	800,00		333	333	100,00%	0,00	266 400,00	0,00	223 865,55	266 400,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00
	5.2	Analýza a návrh riešenia	711 003,00	711003	Funkčný a technický návrh IS RFO	Funkčný a technický návrh IS RFO	MD	MD		800,00	800,00	1550	1005	1005	100,00%	806,72	0,00	810 753,60	675 628,00	810 753,60	0,00	0,00	0,00	810 753,60
6	6	Analýza a návrh riešenia	711 003,00	711003	Procesná analýza a riešenie - APV	Procesný model IS RFO	MD	MD		800,00	800,00	570	333	333	100,00%	0,00	266 400,00	0,00	223 865,55	266 400,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00
7	7	Analýza a návrh riešenia	711 003,00	711003	Procesná analýza a riešenie - Integračný modul	Procesný model pre integračnú platformu	MD	MD		800,00	800,00	570	526	526	100,00%	806,72	0,00	0,00	353 612,27	0,00	0,00	424334,72	424334,72	424 334,72
8	8.1	Analýza a návrh riešenia	711 003,00	711003	Design a príprava dokumentácie	Bezpečnostný projekt IS RFO	MD	MD		800,00	800,00		282	282	100,00%	806,72	0,00	227 495,04	189 579,20	227 495,04	0,00	0,00	0,00	227 495,04
	8.2	Analýza a návrh riešenia	711 003,00	711003	Design a príprava dokumentácie	Vyhotovenie Implementačného plánu	MD	MD		800,00	800,00		25	25	100,00%	806,72	0,00	20 168,00	16 806,67	20 168,00	0,00	0,00	0,00	20 168,00
	8.3	Analýza a návrh riešenia	711 003,00	711003	Design a príprava dokumentácie	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	MD	MD		800,00	800,00	250	262	262	100,00%	806,72	0,00	211 360,64	176 133,87	211 360,64	0,00	0,00	0,00	211 360,64
9	9.1	Implementácia a testovanie prototypu	713 002,00	713002	Obstaranie Hardware	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1 - zostava 1	Počet	zostava		31 250,00	880 691,50		2	2	100,00%	0,00	1 761 383,00	0,00	1 480 153,78	1 761 383,00	0,00	0,00	0,00	1 761 383,00
	9.2	Implementácia a testovanie prototypu	713 002,00	713002	Obstaranie Hardware	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1 - zostava 2	Počet	zostava		31 250,00	1 128 113,00	8	1	1	100,00%	0,00	1 128 113,00	0,00	947 994,12	1 128 113,00	0,00	0,00	0,00	1 128 113,00
10	10	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Obstaranie Operačného a databázového systému	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	Počet	počet		11 384,74	11 698,50	43	48	48	100,00%	0,00	561 528,00	0,00	471 872,27	561 528,00	0,00	0,00	0,00	561 528,00
11	11	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Obstaranie SW licencií	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	Počet	počet		26 630,15	2 636,62	20	48	48	100,00%	0,00	126 557,76	0,00	106 351,06	126 557,76	0,00	0,00	0,00	126 557,76
12	12.1	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Aplikačné programové vybavenie RFO + WebServices (licencie)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1.Etapa	Počet	MD		26 000,00	800,00		35	35	100,00%	806,72	0,00	28 235,20	23 529,33	28 235,20	0,00	0,00	0,00	28 235,20
	12.2	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Aplikačné programové vybavenie RFO + WebServices (licencie)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	Počet	MD		26 000,00	800,00	7	193	193	100,00%	806,72	0,00	155 696,96	129 747,47	155 696,96	0,00	0,00	0,00	155 696,96
13	13.1	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Aplikačné programové vybavenie RFO + WebServices (služby)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1.Etapa	MD	MD		700,00	800,00		46	46	100,00%	806,72	0,00	0,00	30 924,27	0,00	0,00	37109,12	37109,12	37 109,12
	13.2	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Aplikačné programové vybavenie RFO + WebServices (služby)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	MD	MD		700,00	800,00	345	256	256	100,00%	806,72	0,00	206 520,32	172 100,27	206 520,32	0,00	0,00	0,00	206 520,32
14	14.1	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Prototyp integračnej platformy	Implementácia prototypu integračnej platformy	MD	MD		700,00	800,00		715	715	100,00%	806,72	0,00	0,00	480 670,67	0,00	0,00	576804,80	576804,80	576 804,80
	14.2	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Prototyp integračnej platformy	Implementácia prototypu integračnej platformy	MD	MD		700,00	800,00	832	188	188	100,00%	806,72	0,00	0,00	126 386,13	0,00	0,00	151663,36	151663,36	151 663,36
15	15	Implementácia a testovanie prototypu	711 003,00	711003	Prototyp a testovanie RFO	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom	MD	MD		500,00	800,00	530	369	369	100,00%	806,72	0,00	297 679,68	248 066,40	297 679,68	0,00	0,00	0,00	297 679,68
16	16	Implementácia a testovanie	713 002,00	713002	Obstaranie Hardware	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2 ,inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane integračnej platformy	Počet	projektová jednotka		30 000,00	1 128 113,00	30	1	1	100,00%	0,00	1 128 113,00	0,00	947 994,12	1 128 113,00	0,00	0,00	0,00	1 128 113,00
17	17	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Obstaranie Operačného a databázového systému	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	Počet	počet		11 857,71	7 159,39	253	102	102	100,00%	7 219,55	0,00	736 394,10	613 661,75	736 394,10	0,00	0,00	0,00	736 394,10
18	18	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Obstaranie SW licencií	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	Počet	počet		27 583,33	39 888,61	60	31	31	100,00%	40 223,81	0,00	1 246 938,11	1 039 115,09	1 246 938,11	0,00	0,00	0,00	1 246 938,11
19	19.1	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Integrácia na REGOB	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-1.Etapa	MD	MD		800,00	800,00	1625	575	575	100,00%	806,72	0,00	0,00	386 553,33	0,00	0,00	463864,00	463864,00	463 864,00
	19.2	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Integrácia na REGOB	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-2.Etapa	MD	MD		800,00	800,00	1625	863	863	100,00%	806,72	0,00	696 199,36	580 166,13	696 199,36	0,00	0,00	0,00	696 199,36
20	20.1	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Integrácia so zdroj.agendami	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (REGOB)	MD	MD	článok II bod 24a	800,00	800,00			1330	100,00%	806,72	0,00	1 072 937,60	894 114,67	1 072 937,60	0,00	0,00	0,00	1 072 937,60
	20.2	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Integrácia so zdroj.agendami	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, CISMA, CO)	MD	MD	článok II bod 24b	800,00	800,00	2130	1900	570	100,00%	806,72	0,00	459 830,40	383 192,00	459 830,40	0,00	0,00	0,00	459 830,40
21	21.1	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Vývoj modulov RFO (licencie)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1.Etapa	Počet	MD		26 666,67	800,00		141	141	100,00%	806,72	0,00	0,00	94 789,60	0,00	0,00	113747,52	113747,52	113 747,52
	21.2	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Vývoj modulov RFO (licencie)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	Počet	MD		26 666,67	800,00	30	779	779	100,00%	806,72	0,00	628 434,88	523 695,73	628 434,88	0,00	0,00	0,00	628 434,88
22	22.1	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Vývoj modulov RFO (služby)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1.Etapa	MD	MD		800,00	800,00		203	203	100,00%	806,72	0,00	0,00	136 470,13	0,00	0,00	163764,16	163764,16	163 764,16
	22.2	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Vývoj modulov RFO (služby)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	MD	MD		800,00	800,00	1500	1110	1110	100,00%	806,72	0,00	895 459,20	746 216,00	895 459,20	0,00	0,00	0,00	895 459,20
23	23.1	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Testovanie modulov	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.	MD	MD		500,00	800,00		231	231	100,00%	806,72	0,00	186 352,32	155 293,60	186 352,32	0,00	0,00	0,00	186 352,32
	23.2	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Testovanie modulov	Testovanie APV IS RFO	MD	MD		500,00	800,00	590	204	204	100,00%	806,72	0,00	164 570,88	137 142,40	164 570,88	0,00	0,00	0,00	164 570,88
24	24	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Integračné testovanie APV	Testovanie APV IS RFO	MD	MD		500,00	800,00	300	338	338	100,00%	806,72	0,00	272 671,36	227 226,13	272 671,36	0,00	0,00	0,00	272 671,36
25	25.1	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Integračné testovanie integračnej platformy	Integračné testovanie integračnej platformy	MD	MD		500,00	800,00		402	402	100,00%	806,72	0,00	324 301,44	270 251,20	324 301,44	0,00	0,00	0,00	324 301,44
	25.2	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Integračné testovanie integračnej platformy	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa	MD	MD		500,00	800,00	457	411	411	100,00%	806,72	0,00	331 561,92	276 301,60	331 561,92	0,00	0,00	0,00	331 561,92
26	26	Implementácia a testovanie	711 003,00	711003	Používateľské akceptačné testy	Testovanie APV IS RFO	MD	MD		500,00	800,00	304	340	340	100,00%	806,72	0,00	274 284,80	228 570,67	274 284,80	0,00	0,00	0,00	274 284,80
27	27	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711 003,00	711003	Migrácia	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	MD	MD		500,00	800,00	1320	388	26,5	100,00%	806,72	0,00	21 378,08	17 815,07	21 378,08	0,00	0,00	0,00	21 378,08

28	28	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711 003,00	711003	Roll-out APV IS RFO	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	MD	MD		800,00	800,00	625	362	25,5	100,00%	806,72	0,00	20 571,36	17 142,80	20 571,36	0,00	0,00	0,00	20 571,36
29	29	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711 003,00	711003	Roll-out integráčnej platformy	Nasadenie integráčnej platformy do rutinnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integráčnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému	MD	MD		800,00	800,00	625	638	45	100,00%	806,72	0,00	36 302,40	30 252,00	36 302,40	0,00	0,00	0,00	36 302,40
30	30.1	Roll-out, migrácia a stabilizácia	637 001,00	637001	Tréningy a školenia	Uskutočnenie a príprava školenia používateľov na prácu s IS RFO	MD	MD	článok II bod 28	600,55	600,00		320	320	100,00%	605,04	0,00	193 612,80	161 344,00	193 612,80	0,00	0,00	0,00	193 612,80
	30.2	Roll-out, migrácia a stabilizácia	637 001,00	637001	Tréningy a školenia	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením	MD	počet	článok II bod 29	600,55	600,00	546	479	11	100,00%	26 346,74	0,00	289 814,16	241 511,80	289 814,16	0,00	0,00	0,00	289 814,16
31	31	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711 003,00	711003	Stabilizácia integráčnej platformy (riešenie defektov)	Vykonalie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutinnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	MD	MD		800,00	800,00	457	462	31,5	100,00%	806,72	0,00	25 411,68	21 176,40	25 411,68	0,00	0,00	0,00	25 411,68
32	32	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711 003,00	711003	Stabilizácia APV IS RFO (riešenie defektov)	Vykonalie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutinnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	MD	MD		800,00	800,00	457	463	33	100,00%	806,72	0,00	26 621,76	22 184,80	26 621,76	0,00	0,00	0,00	26 621,76
33	33	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Príprava kampane	Návrh informačnej kampane	MD	MD		500,00	500,00	40	36	36	100,00%	504,20	0,00	18 151,20	15 126,00	18 151,20	0,00	0,00	0,00	18 151,20
34	34.1	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Reprezentačný materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - reprezentačný materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	Počet	počet		1,00	1,00		49850	3100	100,00%	6,12	0,00	18 972,00	15 810,01	18 972,00	0,00	0,00	0,00	18 972,00
	34.2	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Reprezentačný materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - reprezentačný materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	Počet	počet		1,00	1,00	115000	50150	4550	100,00%	6,12	0,00	27 846,00	23 205,01	27 846,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00
35	35.1	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Inzercia v tlači	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - inzercia v tlači	Počet	počet		100,00	100,00		200	5	100,00%	3 000,00	0,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	35.2	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Inzercia v tlači	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - inzercia v tlači	Počet	počet		100,00	100,00	500	200	8	100,00%	3 000,00	0,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
36	36	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Reprezentačný materiál - reklamná tabuľa	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - reprezentačný materiál - reklamná tabuľa	Počet	počet		3 000,00	2 800,00	1	1	1	100,00%	2 818,79	0,00	2 818,79	2 348,99	2 818,79	0,00	0,00	0,00	2 818,79
37	37	Publicita a informovanosť	637 004,00	637004	Inštalácia reklamnej tabule	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - inštalácia reklamnej tabule	MD	MD		500,00	500,00	10	8	1	100,00%	504,20	0,00	225,96	188,30	225,96	0,00	278,24	278,24	504,20
38	38	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Reprezentačný materiál - trvalá vysvetľujúca tabuľa	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - reprezentačný materiál - trvalá vysvetľujúca tabuľa	Počet	počet		3 000,00	2 500,00	1	1	1	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	833,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
39	39	Publicita a informovanosť	637 004,00	637004	Inštalácia trvalej vysvetľujúcej tabule	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - inštalácia trvalej vysvetľujúcej tabule	MD	MD		500,00	500,00	10	8	1	100,00%	504,20	0,00	504,20	420,17	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20
40	40.1	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Propagačné služby (tvorba www)	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - propagačné služby (tvorba www)	MD	MD		500,00	500,00		30	10	100,00%	504,20	0,00	5 042,00	4 201,67	5 042,00	0,00	0,00	0,00	5 042,00
	40.2	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Propagačné služby (tvorba www)	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - propagačné služby (tvorba www)	MD	MD		500,00	500,00	60	30	12	100,00%	504,20	0,00	6 050,40	5 042,00	6 050,40	0,00	0,00	0,00	6 050,40
41	41.1	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Informačné akcie (workshopy, konferencie)	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - informačné akcie (workshopy, konferencie)	Počet	počet		10 000,00	10 000,00		4	2	100,00%	10 084,03	0,00	20 168,06	16 806,72	20 168,06	0,00	0,00	0,00	20 168,06
	41.2	Publicita a informovanosť	637 003,00	637003	Informačné akcie (workshopy, konferencie)	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - informačné akcie (workshopy, konferencie)	Počet	počet		10 000,00	10 000,00	10	4	2	100,00%	10 084,03	0,00	20 168,06	16 806,72	20 168,06	0,00	0,00	0,00	20 168,06
42	42.1	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 1 - monitoring projektu	MD	MD		800,00	800,00		39	10	100,00%	806,72	0,00	8 067,20	6 722,67	8 067,20	0,00	0,00	0,00	8 067,20
	42.2.a	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 2a - monitoring projektu	MD	MD		800,00	800,00			5	100,00%	806,72	0,00	4 033,60	3 361,34	4 033,60	0,00	0,00	0,00	4 033,60
	42.2.b.1	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 2b1 - monitoring projektu	MD	MD		800,00	800,00			7,5	100,00%	806,72	0,00	6 050,40	5 042,00	6 050,40	0,00	0,00	0,00	6 050,40
	42.2.b.2	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 2b2 - monitoring projektu	MD	MD		800,00	800,00	78	39	7,5	100,00%	806,72	0,00	6 050,40	5 042,00	6 050,40	0,00	0,00	0,00	6 050,40
43	43.1	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 1 - riadenie dodávok	MD	MD		800,00	800,00		118,5	79	100,00%	806,72	0,00	63 730,88	53 109,06	63 730,88	0,00	0,00	0,00	63 730,88
	43.2.a	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 2a - riadenie dodávok	MD	MD		800,00	800,00			39,5	100,00%	806,72	0,00	31 865,44	26 554,53	31 865,44	0,00	0,00	0,00	31 865,44
	43.2.b.1	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 2b1 - riadenie dodávok	MD	MD		800,00	800,00			15	100,00%	806,72	0,00	12 100,80	10 084,00	12 100,80	0,00	0,00	0,00	12 100,80
	43.2.b.2	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 2b2 - riadenie dodávok	MD	MD		800,00	800,00	237	118,5	14,5	100,00%	806,72	0,00	11 697,44	9 747,87	11 697,44	0,00	0,00	0,00	11 697,44
44	44.1	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 1 - finančné riadenie	MD	MD		800,00	800,00		29	10	100,00%	806,72	0,00	8 067,20	6 722,67	8 067,20	0,00	0,00	0,00	8 067,20
	44.2.a	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 2a- finančné riadenie	MD	MD		800,00	800,00			5	100,00%	806,72	0,00	4 033,60	3 361,34	4 033,60	0,00	0,00	0,00	4 033,60
	44.2.b.1	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 2b1 - finančné riadenie	MD	MD		800,00	800,00			2,5	100,00%	806,72	0,00	2 016,80	1 680,67	2 016,80	0,00	0,00	0,00	2 016,80
	44.2.b.2	Riadenie projektu	637 005,00	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 2b2 - finančné riadenie	MD	MD		800,00	800,00	58	29	2,5	100,00%	806,72	0,00	2 016,80	1 680,67	2 016,80	0,00	0,00	0,00	2 016,80
Celkom																		16 132 834,92	17 384 093,24		1 931 565,92	1 931 565,92		19 315 659,16

Za objednávateľa

V Bratislave dňa

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra SR

(pečiatka a podpis)

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa

PaedDr. Ivan Šúra,
predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)