

**DODATOK Č. 1/ DZ 2211012029001 01 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z 2211012029001 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Žilinský samosprávny kraj
sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika
konajúci : Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
IČO : 37808427
DIČ : 2021626695
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 7000356148/8180
refundácia: 7000356148/8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.01.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jej uzavretie Poskytovateľovi.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z 2211012029001.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 27-12-2010

Podpis: ..

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Žilave, dňa: 31-01-2011

Podpis:

Ing. Juraj

rávneho kraja



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Stavebné úpravy – Zvýšenie technického a energetického štandardu Strednej priemyselnej školy, Kysucké Nové Mesto	
Kód ITMS	22110120290	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – Vzdelávacia infraštruktúra	100 %	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 – školstvo	100 %	01 – mestská

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský samosprávny kraj
Okres	Kysucké Nové Mesto
Obec	Kysucké Nové Mesto
Ulica	Nábřežná
Číslo	1325

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu v Strednej priemyselnej škole, Kysucké Nové Mesto
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie technického štandardu a energetickej hospodárnosti Strednej priemyselnej školy, Kysucké Nové Mesto
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre realizáciu IKT vzdelávania

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m ²	0	2008	10 884,02	2010
	počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení	počet	0	2008	5	2010
	kapacita zariadenia	osoby	900	2008	954	2010
dopad	počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	1	2015
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	2	2015
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2008	3	2015
	počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby	počet	0	2008	1 300	2015

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT učební)	počet	0	2008	1	2015
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)	EUR	0	2008	1 587 141,15	2015
	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2008	58,34	2015
		kWh/m ²	0	2008	547,40	2015
	počet vytvorených pracovných miest spolu	počet	0	2008	0	2015
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2008	0	2015
	zateplená plocha	m ²	0	2008	12 055,24	2015
	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2008	5 641,91	2015
	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu cielene zameraný na MRK	počet	0	2008	1	2015
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK	EUR	0	2008	1 587 141,15	2015
	počet vytvorených pracovných miest v rámci projektu cielene pre MRK	počet	0	2008	0	2015
	zariadenie, v ktorom je projekt prostredníctvom realizácie cielene zameraný na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2008	1	2015
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí	EUR	0	2008	1 587 141,15	2015
	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	0	2015
	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	0	2015

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 – Rekonštrukcia a modernizácia SPŠ	05/2009	08/2010
Podporné aktivity ⁴		
B Projektové a inžinierske práce	02/2008	08/2010
C Proces verejného obstarávania	05/2008	04/2010
D Externý manažment projektov	05/2009	01/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		01/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	1 493 709,22	0,00	1 493 709,22		
A 1 – Rekonštrukcia a modernizácia SPŠ		EUR	1 434 333,38	0,00	1 434 333,38	717002	
		EUR	1 434 333,38	0,00	1 434 333,38	Σ Stavba	
		EUR	5 842,40	0,00	5 842,40	633001	
		EUR	50 329,93	0,00	50 329,93	633002	
		EUR	3 203,51	0,00	3 203,51	713002	
		EUR	59 375,84	0,00	59 375,84	Σ vybavenie	
Podporné aktivity		EUR	93 431,93	832,49	94 264,42		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	29 329,32	0,00	29 329,32	716
		B2 stavebný dozor	EUR	28 544,12	832,49	29 376,61	717002
		B3 autorský dozor	EUR	3 021,81	0,00	3 021,81	716
		SPOLU	EUR	60 895,25	832,49	61 727,74	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	3 160,06	0,00	3 160,06	637005
D	Externý manžment projektu		EUR	29 376,62	0,00	29 376,62	637005
Celkovo		EUR	1 587 141,15	832,49	1 587 973,64		

² niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú