

**DODATOK Č. 1/ DZ 2211012029001 01 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z 2211012029001 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Žilinský samosprávny kraj  
sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja  
IČO : 37808427  
DIČ : 2021626695  
banka : Štátna pokladnica  
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky  
predfinancovanie: 7000356148/8180  
refundácia: 7000356148/8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

**2. PREDMET A ÚČEL DODATKU**

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.01.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jej uzavretie Poskytovateľovi.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z 2211012029001.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v ....., dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

## 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                 |                                                                                                                  |                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu                  | Stavebné úpravy – Zvýšenie technického a energetického štandardu Strednej priemyselnej školy, Kysucké Nové Mesto |                    |
| Kód ITMS                        | 22110120290                                                                                                      |                    |
| Operačný program                | Regionálny operačný program                                                                                      |                    |
| Spolufinancovaný z              | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                                                          |                    |
| Prioritná os                    | 1 Infraštruktúra vzdelávania                                                                                     |                    |
| Opatrenie                       | 1.1 Infraštruktúra vzdelávania                                                                                   |                    |
| Prioritná téma                  | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                             | Forma financovania |
| 75 – Vzdelávacia infraštruktúra | 100 %                                                                                                            | 01                 |
| Hospodárska činnosť             | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                       | Územná oblasť      |
| 18 – školstvo                   | 100 %                                                                                                            | 01 – mestská       |

## 2. Miesto realizácie Projektu <sup>1</sup>

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko          |
| NUTS III | SK031 Žilinský samosprávny kraj |
| Okres    | Kysucké Nové Mesto              |
| Obec     | Kysucké Nové Mesto              |
| Ulica    | Nábřežná                        |
| Číslo    | 1325                            |

## 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu v Strednej priemyselnej škole, Kysucké Nové Mesto  |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zvýšenie technického štandardu a energetickej hospodárnosti Strednej priemyselnej školy, Kysucké Nové Mesto |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zlepšenie podmienok pre realizáciu IKT vzdelávania                                                          |

<sup>1</sup> tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                       | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení                                                     | m <sup>2</sup> | 0                    | 2008 | 10 884,02         | 2010 |
|          | počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení                                     | počet          | 0                    | 2008 | 5                 | 2010 |
|          | kapacita zariadenia                                                                                    | osoby          | 900                  | 2008 | 954               | 2010 |
| dopad    | počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení                                              | počet          | 0                    | 2008 | 1                 | 2015 |
|          | počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení                         | počet          | 0                    | 2008 | 2                 | 2015 |
|          | počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom | počet          | 0                    | 2008 | 3                 | 2015 |
|          | počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby                       | počet          | 0                    | 2008 | 1 300             | 2015 |

#### Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

| Typ   | Názov indikátora                                                                                                                                                                                    | Merná jednotka     | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|-------------------|------|
| dopad | zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT učební) | počet              | 0                    | 2008 | 1                 | 2015 |
|       | hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)                                                                                        | EUR                | 0                    | 2008 | 1 587 141,15      | 2015 |
|       | zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením                                                                                                                            | %                  | 0                    | 2008 | 58,34             | 2015 |
|       |                                                                                                                                                                                                     | kWh/m <sup>2</sup> | 0                    | 2008 | 547,40            | 2015 |
|       | počet vytvorených pracovných miest spolu                                                                                                                                                            | počet              | 0                    | 2008 | 0                 | 2015 |
|       | zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie                                                                                                                     | MW                 | 0                    | 2008 | 0                 | 2015 |
|       | zateplená plocha                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>     | 0                    | 2008 | 12 055,24         | 2015 |
|       | ročné úspory energie realizovaním projektu                                                                                                                                                          | GJ/rok             | 0                    | 2008 | 5 641,91          | 2015 |
|       | zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu cielene zameraný na MRK                                                                                                                 | počet              | 0                    | 2008 | 1                 | 2015 |
|       | hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK                                                                                                          | EUR                | 0                    | 2008 | 1 587 141,15      | 2015 |
|       | počet vytvorených pracovných miest v rámci projektu cielene pre MRK                                                                                                                                 | počet              | 0                    | 2008 | 0                 | 2015 |
|       | zariadenie, v ktorom je projekt prostredníctvom realizácie cielene zameraný na podporu rovnosti príležitostí                                                                                        | počet              | 0                    | 2008 | 1                 | 2015 |
|       | hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí                                                                                                        | EUR                | 0                    | 2008 | 1 587 141,15      | 2015 |
|       | počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi                                                                                                                                                 | počet              | 0                    | 2008 | 0                 | 2015 |
|       | počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami                                                                                                                                                | počet              | 0                    | 2008 | 0                 | 2015 |

## 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu <sup>2</sup>

| Názov aktivity <sup>3</sup>            | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A 1 – Rekonštrukcia a modernizácia SPŠ | 05/2009                                | 08/2010                                 |
| Podporné aktivity <sup>4</sup>         |                                        |                                         |
| B Projektové a inžinierske práce       | 02/2008                                | 08/2010                                 |
| C Proces verejného obstarávania        | 05/2008                                | 04/2010                                 |
| D Externý manažment projektov          | 05/2009                                | 01/2011                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu  |                                        | 01/2011                                 |

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita                               |                                      |                            | Oprávnené výdavky<br>po verejnom<br>obstarávaní | Neoprávnené<br>výdavky po<br>verejnom<br>obstarávaní | Výdavky po<br>verejnom<br>obstarávaní celkovo | Skupina výdavkov |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|
| Hlavné aktivity                        |                                      | EUR                        | 1 493 709,22                                    | 0,00                                                 | 1 493 709,22                                  |                  |        |
| A 1 – Rekonštrukcia a modernizácia SPŠ |                                      | EUR                        | 1 434 333,38                                    | 0,00                                                 | 1 434 333,38                                  | 717002           |        |
|                                        |                                      | EUR                        | 1 434 333,38                                    | 0,00                                                 | 1 434 333,38                                  | Σ Stavba         |        |
|                                        |                                      | EUR                        | 5 842,40                                        | 0,00                                                 | 5 842,40                                      | 633001           |        |
|                                        |                                      | EUR                        | 50 329,93                                       | 0,00                                                 | 50 329,93                                     | 633002           |        |
|                                        |                                      | EUR                        | 3 203,51                                        | 0,00                                                 | 3 203,51                                      | 713002           |        |
|                                        |                                      | EUR                        | 59 375,84                                       | 0,00                                                 | 59 375,84                                     | Σ vybavenie      |        |
| Podporné aktivity                      |                                      | EUR                        | 93 431,93                                       | 832,49                                               | 94 264,42                                     |                  |        |
| B                                      | Projektové a<br>inžinierske<br>práce | B1 projektová dokumentácia | EUR                                             | 29 329,32                                            | 0,00                                          | 29 329,32        | 716    |
|                                        |                                      | B2 stavebný dozor          | EUR                                             | 28 544,12                                            | 832,49                                        | 29 376,61        | 717002 |
|                                        |                                      | B3 autorský dozor          | EUR                                             | 3 021,81                                             | 0,00                                          | 3 021,81         | 716    |
|                                        |                                      | SPOLU                      | EUR                                             | 60 895,25                                            | 832,49                                        | 61 727,74        | Σ B    |
| C                                      | Verejné obstarávanie                 |                            | EUR                                             | 3 160,06                                             | 0,00                                          | 3 160,06         | 637005 |
| D                                      | Externý manžment projektu            |                            | EUR                                             | 29 376,62                                            | 0,00                                          | 29 376,62        | 637005 |
| Celkovo                                |                                      | EUR                        | 1 587 141,15                                    | 832,49                                               | 1 587 973,64                                  |                  |        |

<sup>2</sup> niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

<sup>3</sup> schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

<sup>4</sup> pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú