

Príloha č. 4 – Míľniky projektu

Zoznam úloh

Názov úlohy	Dátum
Stream 1 - výstup, vzorkovanie, GXS	30.12.13
Prípravná fáza	
Realizačná fáza	
Stream 1.1 - výstup a vzorkovanie	
Stream 1.2 - GXS	
Akceptácia integrovaných funkcionalít streamu 1	
Stream 2 - consignment, odúčtovanie, zmenové požiadavky na vstupe	21.1.14
Prípravná fáza	
Realizačná fáza	
Vývoj	
Migrácia	
Testovanie	
Príprava testovacích scenárov	
Akceptačné testy	
M5: GO/NO GO	
Legislatívny stream	
Roll-out	

Parafy:	Príloha č. 4 k Zmluve o dielo na dodávku Informačného systému Medzinárodná pošta	Garant: UIT
	Strana 1/1	Ev. číslo: 1679/2013