



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo

**Rýchlostná cesta R2
Ruskovce -Pravotice**

**Zmluva o
dielo**



Štrukturálny fond



December 2013

Originál



ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: *EM/2013/0476*
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 189/2013 - 03

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku užšej súťaže na predmet obstarávania

„Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“)

medzi **zmluvnými Stranami**:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Inžinierske stavby, a. s.**
Sídlo: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva
Ing. Pavol Kováčik – člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 651 402
IČ DPH: SK 202 049 2111
Tel./Fax:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje.
2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené v zostupnom poradí:
 - (a) Zmluva o Dielo, Zväzok 2, úradne overená fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s článkom 7 tejto ZoD¹
 - (b) Ponukový list, Zväzok 1
 - (c) Zábezpeky, Zväzok 2
 - (d) Príloha k ponuke, Zväzok 2
 - (e) Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2
 - (f) Všeobecné zmluvné podmienky, Zväzok 2
 - (g) Požiadavky Objednávateľa, Zväzok 3
 - (h) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom, Zväzok 5
 - (i) Predbežné technické riešenie, Zväzok 1²
 - (j) Cenová časť, Zväzok 4³
 - (k) Doklady o vzdelaní a odbornej praxi riaditeľa stavby/predstaviteľa Zhotoviteľa, hlavného inžiniera projektu, projektanta na mosty, hlavného stavbyvedúceho a stavbyvedúceho na mosty
 - (l) Ponuka Zhotoviteľa⁴
 - (m) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska, Zväzok 2

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

3. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyprojektuje, vyhotoví a dokončí Dielo „**Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice**“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, vyhotovenie, dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	88 181 209,82	eur
DPH 20%	17 636 241,96	eur
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH	105 817 451,78	eur

(slovom Stopäť miliónov osemstosedemnásttisícštyristopäťdesiatjeden eur a sedemdesiatosem centov)

DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie.

5. Účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela.

¹ V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie,

² Predbežné technické riešenie (Zväzok 1) – v podobe v akej bol predložený Zhotoviteľom v ponuke

³ Cenová časť (Zväzok 4) - ocenená v podobe v akej bola predložená Zhotoviteľom v ponuke

⁴ Ponuka Zhotoviteľa – súčasťou Zmluvy je Ponuka Zhotoviteľa, ale sa k nej neprikladá

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v užšej súťaži na predmet zákazky „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“. Ak nebude možné Dielo vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe.
7. V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je úradne overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú doklady o vzdelaní a odbornej praxi riaditeľa stavby/predstaviteľa Zhotoviteľa, hlavného inžiniera projektu, projektanta na mosty, hlavného stavbyvedúceho a stavbyvedúceho na mosty, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v užšej súťaži na predmet zákazky „**Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice**“
11. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve nedošlo. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené Výkazy výmer pre všetky úpravy - je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke [Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6 a k 31.12 príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou na základe vykonaných a odsúhlasených prác, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.](#)

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
13. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
14. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
15. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aj :
- „Zoznam Priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy), vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností“ a
 - Záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (napr. záväzný príslub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 10 000 000,- eur.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Éric Jean Charles Biguet
člen predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Pavol Kováčik
člen predstavenstva



Zmluva o dielo

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce -Pravotice

Prílohy

- (a) Ponukový list
- (b) Zábezpeky
- (c) Príloha k ponuke
- (d) Osobitné zmluvné podmienky
- (e) Všeobecné zmluvné podmienky
- (f) Požiadavky Objednávateľa
- (g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
- (h) Predbežné technické riešenie
- (i) Cenová časť
- (j) Doklady o vzdelaní a odbornej praxi riaditeľa stavby /predstaviteľa Zhotoviteľa, hlavného inžiniera projektu, projektanta na mosty, hlavného stavbyvedúceho a stavbyvedúceho na mosty
- (k) Ponuka Zhotoviteľa
- (l) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska,
- (m) Vysvetlenia súťažných podkladov
- (n) Vysvetlenia ponuky
- (o) Zoznam priamych podzhotoviteľov
- (p) Záväzný prísľub banky o poskytnutí úveru



Štrukturálny fond



December 2013

Originál



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo



Štrukturálny fond

**Rýchlostná cesta R2
Ruskovce -Pravotice**



(a)

Ponukový list

December 2013

Originál

PRÍLOHA B1 PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavby:
Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

Verejný obstarávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
IČO: 35 919 001

Ak ponuku prekladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena a ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom	IČO
Názov združenia alebo skupiny dodávateľov		
Hlavný člen*	Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika	31651402

*pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky by mal odstrániť.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	Inžinierske stavby, a.s.
Meno a priezvisko kontaktnej osoby ¹ za uchádzača	
Adresa uchádzača	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Telefón	
Fax	
E-mail	

¹ Uchádzač uvedie kontaktnú osobu, jej e-mail (prípadne e-maily) pre túto ponuku, s ktorou bude verejný obstarávateľ/komisia komunikovať v procese vyhodnocovania ponúk.

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto užšiu súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami a najmä **Požiadavkami Objednávateľa na predmet zákazky uvedenými vo zväzku 3** ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt s názvom **Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice** (ďalej len „dielo“) za navrhovanú zmluvnú cenu uvedenú v časti A3 **NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA**.

Túto ponuku predkladáme **samostatne** <názov alebo obchodné meno uchádzača: **Inžinierske stavby, a.s.**>. Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto užšej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).

Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní diela.

Potvrdzujeme, že máme k dispozícii technické prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie Zmluvy.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia zmluvy o dielo. Závazne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto užšej súťaže a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v **zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov** nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti v užšej súťaži, ktoré sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky.

S úctou

Košice, 05.08.2013

.....
Christophe Narcisse
obchodno-technický riaditeľ
- na základe plnej moci



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo



Štrukturálny fond

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce -Pravotice



(b) Zábezpeky

December 2013

Originál



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo



Štrukturálny fond

**Rýchlostná cesta R2
Ruskovce -Pravotice**



**(c)
Príloha
k ponuke**

December 2013

Originál

**PRÍLOHA K PONUKE
PRE ZMLUVU O DIELO
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ**

Názov diela: „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 7, 042 45 Košice
Meno a adresa Stavebného dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný ¹
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 852 kalendárnych dní – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 kalendárnych dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Požiadavkách Objednávateľa	5.1	56 dní od Dátumu začatia prác

Meno a priezvisko:

Christophe Narcisse, obchodno-technický riaditeľ, - na základe plnej moci

Podpis:

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 05.08.2013

¹ Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebného dozoru do Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebného dozoru zamestnanca Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebného dozoru.

Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik	8.7 & 14.15 (b)	0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10% z konečnej Zmluvnej ceny
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	5 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na Stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dodané na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	eur
Lhóty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení	18.1	a) 7 dní
b) príslušné poistné zmluvy		b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	300 000.- eur bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)vymenovaná	20.2	do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu ²

Meno a priezvisko:

Christophe Narcisse, obchodno-technický riaditeľ, - na základe plnei moci

Podpis:

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 05.08.2013

² V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.

PRÍLOHA K PONUKE

TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8)

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Diele)

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov podľa podčlánku 13.8 pre platby každý mesiac v mene EUR

Koeficient; rozsah indexu	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
			Hodnota	Dátum
a= 0,10		Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.		
b= 0,20	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	119,2	február 2013
		Názov tabuľky: Vývoj indexov spotrebiteľských cien, jadrovej a čistej inflácie oproti bázičnému obdobiu (december 2006 = 100)		
		Weblink: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=62168		
		Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien		
c= 0,70	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	113,8	február 2013
		Názov tabuľky: Vývoj indexov spotrebiteľských cien, jadrovej a čistej inflácie oproti bázičnému obdobiu (december 2006 = 100)		
		Weblink: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=62168		
		Sledovaný index: Index čistej inflácie		

* Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k Základnému dátumu; Bázičným obdobím pre výpočet hodnoty indexu je december 2006.

Meno a priezvisko:

Christophe Narcisse, obchodno-technický riaditeľ, - na základe plnej moci

Podpis:

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 05.08.2013



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce -Pravotice

(d) Osobitné zmluvné podmienky



Štrukturálny fond



December 2013

Originál

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo dopĺňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

Podčlánok	Definície
-----------	-----------

1.1

1.1.1.3	„Oznámenie o prijatí ponuky“
---------	------------------------------

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným:

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená „Zmluvu o Dielo“ a dátum obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“

1.1.1.5	„Požiadavky Objednávateľa“
---------	----------------------------

Na konci podčlánku doplňte:

„Požiadavky Objednávateľa“ zahŕňa Zväzok 3 a všetky ostatné dokumenty Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú osobitné požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác.“

1.1.2.8.1	Vložte novú definíciu „Priamy Podzhotoviteľ“
-----------	--

„Priamy Podzhotoviteľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce, stavebné práce, ktorých hodnota je vyššia ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy) alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia.“

1.1.3.10 Vložte novú definíciu „Záručná doba“

„Záručná doba“ znamená obdobie pre oznámenie väd na:

- a) Diela alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebné práce a Technologické zariadenia, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného podľa podčlánku 10.1 *Preberanie Diela a Sekcií*, alebo
- b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po častiach) počítané od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela*.

Objednávateľ má právo požadovať aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností.

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú určené aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.

1.1.4.1 „Akceptovaná zmluvná hodnota“

Pôvodný text podčlánku nahradíte nasledovne:

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak, ako je akceptovaná v Zmluve o Dielo za vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie Diela.“

1.1.5.9 Vložte novú definíciu:

„Časť stavby“, „stavebný objekt“, „prevádzkový súbor“, „technologická časť“, „objekt“

Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“, „prevádzkový súbor (PS)“, „technologická časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“

1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa“

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety vo vlastníctve iných subjektov v Slovenskej republike a v užívaní Objednávateľa.“

1.1.6.10 Vložte novú definíciu „Konflikt záujmov“:

„Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom je alebo by mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem Objednávateľa na nestrannom a objektívnom výkone práv a povinností Zhotoviteľa a Stavebného dozoru. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, personálna spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, napr. majetkový záujem zdieľaný medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom.“

Podčlánok 1.3 **Komunikácia**

Na konci podčlánku vložte:

„Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).“

Podčlánok 1.5	Poradie záväznosti dokumentov	Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte výraz „nasledovné:“ na konci prvej vety a nahraďte ho nasledovným textom: „také, ako je uvedené v Zmluve o Dielo.“
Podčlánok 1.6	Zmluva o Dielo	Odstráňte prvú vetu a nahraďte ju textom: „Strany uzavru Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ V druhej vete tohto podčlánku odstráňte text: „...je prílohou Osobitných podmienok...“ a nahraďte ho textom „je súčasťou Zväzku 2, časť 1.“
Podčlánok 1.8	Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie	Za druhý odsek podčlánku vložte: „Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).“ Do prvej vety druhého odseku za výrazom „...jednu kópiu Zmluvy...“ vložte: „vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,“
Podčlánok 1.10	Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom	Na konci podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v súlade s podčlánkom 10.1 <i>Preberanie Diela a Sekcií</i> alebo 10.2 <i>Preberanie častí Diela</i>, a to v súlade s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tak, že po dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný v Zmluve. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.“

**Podčlánok
1.12**

Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- eur, (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

**Podčlánok
1.13**

**Súlad s Právnymi
predpismi**

Na konci odseku (b) vložte:

„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V prípade zmien územných rozhodnutí, zmien stavby pred dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj za vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo

bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v Zmluve.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok Audit
1.15

Vložte nový podčlánok 1.15:

„Zhotoviteľ je povinný poskytnúť neobmedzený prístup a je povinný spolupracovať so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvoru audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uviesť obdobné ustanovenie vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi uzatvorených v rámci tejto Zmluvy.“

Podčlánok Obchodné tajomstvo
1.16

Vložte nový podčlánok 1.16

„Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“

Podčlánok Konflikt záujmov
1.17

Vložte nový podčlánok 1.17 :

„Zhotoviteľ je povinný počas trvania Zmluvy o Dielo počínať si tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi ním a Stavebným dozorom. V prípade, ak počas trvania Zmluvy o Dielo dôjde k vzniku Konfliktu záujmov, resp. takýto vznik hrozí, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo.

V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy o Dielo zistí, že Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle Zväzku 1, odsek 28.4 písm. b) alebo, že Zhotoviteľ nevykonával všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000,- eur, (slovom: päťdesiat tisíc eur). Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku

**Podčlánok
2.1** **Právo prístupu na
Stavenisko**

nie je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 15.2 *Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa*.

Za tretí odsek vložte nový odsek:

„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.“

**Podčlánok
3.1** **Povinnosti
a právomoc
Stavebného dozoru**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Stavebný dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvných podmienok v prípade :

a) preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 *Dokumentácia Zhotoviteľa* alebo

b) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebný dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby.

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebný dozor povinný predložiť Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia Stavebného dozoru a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život alebo bezpečnosť Diela, prípadne príslušného majetku, Stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 13.3 *Postup pri Zmenách* odsúhlasí alebo rozhodne o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z takéhoto pokynu a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.“

Podčlánok 3.3	Pokyny Stavebného dozoru	Na konci tohto podčlánku vložte: „Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 <i>Komunikácia</i> .“
Podčlánok 3.6	Pravidelné pracovné rokovania	Vložte nový podčlánok 3.6: „Pracovné rokovania („kontrolné dni“) zvoláva Stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a tzv. „koordinačné porady stavby“ najmenej raz do týždňa. Pracovných rokovaní sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebný dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka, vrátane projektanta Zhotoviteľa pre operatívne zabezpečenie riešenia projektových prác. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu projektových a stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác a míľnika, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 <i>Komunikácia</i> Zmluvných podmienok. V prípade, ak sa pracovných rokovaní a koordinačných porád bez uvedenia dôvodu nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Stavebného dozoru, aj napriek tomu, že boli Stavebným dozorom vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- eur, (slovom: tristo eur) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe

penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

**Podčlánok
4.1** **Všeobecné
povinnosti
Zhotoviteľa**

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby „Rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice“ na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebným dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi.

**Podčlánok
4.2** **Zábezpeka na
vykonanie prác**

Odstráňte druhý odsek tohto podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom jej kópiu zašle Stavebnému dozoru.

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ.

V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác, a to ani v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávatelom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

V treťom odseku nahradíte prvú vetu nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým Stavebný dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela.“

Podčlánok **Predstaviteľ**
4.3 **Zhotoviteľa**

Na konci podčlánku vložte text:

Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka.“

Podčlánok **Podzhotovitelia**
4.4

Za prvou vetou vložte text :

„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnému dozoru „Zoznam všetkých fyzických a právnických osôb⁵, ktorí vykonávajú práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov, vrátane rámcového popisu rozsahu ich činnosti a percentuálneho podielu ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy)“. Tento zoznam je Zhotoviteľ povinný mesačne aktualizovať a predkladať Stavebnému dozoru spolu so Správou o postupe prác v zmysle podčlánku 4.21 *Správy o postupe prác*.“

Na konci podčlánku vložte text:

„Stavebný dozor má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas v prípade, že práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru.“

Podčlánok **Spolupráca**
4.6

Na konci podčlánku vložte text:

„Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávatelom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných dokumentoch tak, aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby Diela alebo jeho častí

⁵ V prípade združenia Zhotoviteľ je povinný uviesť všetkých jeho členov.

alebo Sekcií, ako aj súvisiacich diel.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“

Podčlánok Vytyčovanie

4.7

Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

- a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi smerové a výškové vedenie trasy;
- b) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi body vytyčovacej siete;
- c) Zhotoviteľ zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod Staveniska;
- d) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu;
- e) Zhotoviteľ počas projektovania a realizácie je povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami;
- f) Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy stavby prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

Podčlánok Zabezpečenie kvality

4.9

Za prvú vetu prvého odseku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný v lehote 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný Zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v stanovenej lehote vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 000,- eur (slovom: tridsať tisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní

odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.”

Druhú vetu prvého odstavca vymažte.

Podčlánok Údaje o Stavenisku

4.10

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje.“

Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov a informácií o Stavenisku a ich interpretácií a taktiež je povinný zabezpečiť v rámci projektových prác doplňujúce prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické podmienky definované podčlánkom 4.12 *Nepredvídateľné fyzické podmienky*.

Ďalšie požiadavky a podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

Podčlánok Prístupové cesty

4.15

Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte nasledujúci text:

„na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.“

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je zodpovedný Zhotoviteľ.

Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť a predložiť Stavebnému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) ním používaných prístupových ciest a príľahlých nehnuteľností.

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových ciest a príľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok **Elektrina, voda a plyn** Na konci tohto podčlánku vložte:

4.19

„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“

Podčlánok **Správy o postupe**
4.21 **prác**

Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác, vrátane plnenia mílnika a predložiť ju Stavebnému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči vo formáte *.doc alebo *.docx.“

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

- a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd.

Za bod (h) vložte:

- (i) revidovaný finančný harmonogram do konca Lehoty výstavby (ak je potrebné);
- (j) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (k) environmentálne správy;
- (l) správy monitoringu,
- (m) Zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na Diele v štruktúre podľa jednotlivých objektov, vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností a percentuálneho podielu ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy).

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok 4.23	Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku	Na konci tohto podčlánku vložte: „Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie dočasných skládok/depónií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu Stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o takéto povolenie Stavebný dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojiť kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 <i>Súlad s Právnymi predpismi</i>. Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebného dozoru.“
Podčlánok 4.24	Nálezy na Stavenisku	Na konci tohto podčlánku vložte: „Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 4.25	Existujúce inžinierske siete a objekty	Vložte nový podčlánok 4.25: „Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia,

plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je taktiež povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd.

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo nárokovat' si dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.

V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 *Nepredvídateľné fyzické podmienky* alebo 13.3 *Postup pri Zmenách*.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“

Podčlánok Stavebný denník
4.26

Vložte nový podčlánok 4.26:

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela.

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 *Komunikácia* a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“

Podčlánok 5.1 Všeobecné povinnosti súvisiace s projektovaním

V prvej vete tretieho odstavca za výraz „Požiadavky Objednávateľa“ vložte:

„a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom“

Podčlánok 5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa

Na konci prvého odseku vložte:

„Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaných povolení (napr. požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií uvedených v územných rozhodnutiach a stavebných povoleniach).“

Na koniec podčlánku vložte:

„Predbežné technické riešenie Zhotoviteľa uvedené v Časti 10 je záväzné. Zmeny a úpravy tohto technického riešenia sú možné len na základe pokynu Stavebného dozoru a s písomným súhlasom Objednávateľa, v súlade s článkom 13 *Zmeny a úpravy*.

Pokiaľ Predbežné technické riešenie Zhotoviteľa a následné projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo Zväzku 5 - Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom (DPO), bude Zhotoviteľ znášať všetky riziká, vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny geologických a hydrogeologických podmienok, majetkovoprávného vysporiadania alebo z iných dôvodov, ktoré vyplynú z navrhnutého projektového riešenia Zhotoviteľa.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“

Podčlánok 5.5	Zaškolenie	V poslednej vete odseku tohto podčlánku odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahradzte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Podčlánok 5.6	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	V poslednom odseku tohto podčlánku v poslednej vete odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahradzte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Podčlánok 5.7	Príručky pre prevádzku a údržbu	V druhom odseku tohto podčlánku v prvej vete odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahradzte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Podčlánok 6.3	Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom	Na konci vety vložte: „ ... a Stavebného dozoru“.
Podčlánok 6.5	Pracovná doba	V prvej vete prvého odseku nahradzte výraz „pracovného kludu“ výrazom „pracovného pokoja“.
Podčlánok 6.7	Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci	Na začiatku podčlánku vložte odsek: „Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný pred Dátumom začatia prác predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na odsúhlasenie „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (ďalej len „Plán BOZP“) vypracovaný oprávnenou osobou - koordinátorom projektovej dokumentácie, v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov. Odsúhlasenie „Plánu BOZP“ Objednávateľom a Stavebným dozorom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť vypracovania Plánu BOZP v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov. „Plán BOZP“ je Zhotoviteľ povinný dodať v jednom vyhotovení

Stavebnému dozoru a v troch vyhotoveniach
Objednávateľovi.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Stavebnému dozoru „Plán BOZP,“ vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- eur, (slovom: tisíc eur).

V prípade, ak Zhotoviteľ neplní povinnosti v zmysle tejto Zmluvy a predloženého „Plánu BOZP“ vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každé porušenie povinnosti.

Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty aj:

- a/ za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 100,- € (slovom: sto Eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
- b/ za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
- c/ za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby vo výške 150,- € (slovom: stopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
- d/ za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP, za každý zistený priestupok 100,- € (slovom: sto eur)
- e/ za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie,
- f/ za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie,
- g/ za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie,
- h/ za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie

povinnosti v súlade s touto Zmluvou. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.“

Na konci prvého odseku doplniť nasledovný text:

„Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložiť ho Stavebnému dozoru najneskôr 15 dní pred Dátumom začatia prác.

V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží Stavebnému dozoru návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“

Podčlánok **Dozor Zhotoviteľa**
6.8

Na konci podčlánku vložte nasledujúci odstavec:

„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby.“

Podčlánok **Personál Zhotoviteľa**
6.9

Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť kľúčových odborníkov, bez predchádzajúceho písomného

súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- eur, (slovom: päťtisíc eur) za porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10.000,- eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok **Záznamy o Personáli**
6.10 **a Zariadení**
 Zhotoviteľa

Na konci podčlánku vložte:

„V prípade potreby, Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte Zhotoviteľovho personálu a Zariadení denne alebo týždenne v stavebnom denníku.“

Podčlánok **Spôsob vykonávania**
7.1 **prác**

Na koniec podčlánku vložte:

„Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa, alebo iných Zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá je za podmienok uvedených v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných Zmluvných dokumentoch, preukázateľne prinajmenšom rovnakých parametrov ako citovaný výrobok alebo Materiál.“

Podčlánok **Vzorky**
7.2

Na koniec podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia.

Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ.

Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“

Podčlánok **Skúšky**
7.4

Na začiatku druhého odstavca vložte nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný predložiť do 28 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie „Kontrolný a skúšobný plán“, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Na konci druhého odstavca vložte nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacím predpisom, vyhláškou č. 558/2009 Z.z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody ako aj zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných

súvisiacich nariadení Vlády SR. Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnému dozoru.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“

Podčlánok **Opravné práce**
7.6

Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci text:

„a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti opravy Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ.“

Podčlánok **Vlastníctvo**
7.7 **Technologického**
 zariadenia a
 Materiálov

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom dňom zaplataenia mesačnej faktúry v zmysle podčlánku 14.7 *Platba*. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 *Preberanie Diela Objednávateľom*.“

Podčlánok **Harmonogram prác**
8.3

V prvom odstavci za prvú vetu vložte:

„Harmonogram prác je Zhotoviteľ povinný vypracovať v súlade s požiadavkami, obmedzeniami a podmienkami Zmluvy (vrátane míľnika) a Harmonogram prác musí zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrogeologické podmienky v predmetnej oblasti.“

Nahradiť text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

„postupnosť, podľa ktorej Zhotoviteľ zamýšľa realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy projektových prác Dokumentácie Zhotoviteľa, inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, obstarávania, výroby Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, skúšok, uvádzania do prevádzky v súlade s požiadavkami Zmluvy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Pred druhý odstavec vložte:

„Zhotoviteľ je zároveň povinný predložiť Stavebnému dozoru Harmonogram prác a dodržať nasledovný časový a finančný míľnik stanovený Objednávateľom:

- min 45% fakturačné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, poníženej o hodnotu položky Rozpočtovej rezervy bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70% Lehoty výstavby.

V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor preskúma, či nebol dotknutý časový a finančný míľnik. Pokiaľ sa potvrdí, že míľnik bol dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor rozhodne o posune pôvodného míľnika.

Podkladom pre vyhodnotenie časového a finančného míľnika Stavebným dozorom je Priebežné platobné potvrdenie bez odpočtu zádržného za mesiac, na ktorý pripadol daný míľnik.“

Na koniec podčlánku vložte:

„V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Stavebnému dozoru podrobný harmonogram prác v súlade so Zmluvou, ani v dodatočnej lehote stanovenej Stavebným dozorom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok
8.7 Odškodnenie za
 oneskorenie

Na koniec podčlánku vložte:

„Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenia podčlánku 8.3 Harmonogram prác týkajúce sa finančného plnenia definovaného pre časový míľnik z dôvodov pripísateľných Zhotoviteľovi, potom podľa podčlánku 2.5 Nároky Objednávateľa zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi jednorazové odškodnenie za

nesplnenie finančného plnenia pre časový míľnik, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke.

Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované finančné plnenie do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca od dátumu, na ktorý pripadol časový míľnik (zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu časového míľnika), Objednávateľovi vzniká nárok na odškodnenie za oneskorenie vo výške 2-násobku sumy uvedenej v Prílohe k ponuke.

Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované finančné plnenie do konca tretieho kalendárneho mesiaca od dátumu, na ktorý pripadol míľnik (zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu časového míľnika), Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle podčlánku 15.2(b) Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.“

**Podčlánok
8.13**

**Požiadavky
Objednávateľa na
prevádzku
existujúceho Diela
alebo inžinierskych
sietí**

Vložte nový podčlánok 8.13:

„Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odsúhlasiť s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom a Stavebným dozorom podrobný harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologického postupu), kde zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom existujúceho Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebným dozorom.

Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časti Diela), ktoré už bolo prevzaté Objednávateľom /správcom/vlastníkom.

Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického postupu) požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej obmedzenej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.“

Podčlánok 9.1	Povinnosti Zhotoviteľa	Vymažte bod (c) a nasledujúce dva odseky tohto podčlánku.
Podčlánok 10.1	Preberanie Diela a Sekcií	Zrušte pôvodný text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom: „S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 <i>Neúspešné Preberacie skúšky</i> bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 <i>Lehota výstavby</i> a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom. Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozoru požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu. Stavebný dozor po obdržaní žiadosti môže: - vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo - zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 Preberanie častí Diela.“
Podčlánok 10.2	Preberanie častí Diela	Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text: „Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 <i>Neúspešné Preberacie skúšky</i>, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebný dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží

Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Požiadavkách Objednávateľa vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k preberaniu Diela sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.

Stavebný dozor po obdržaní žiadosti môže:

- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo
- b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol dokončenej časti Diela vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.⁽¹⁾

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku.⁽²⁾

⁽¹⁾ V čase uzatvorenia tejto Zmluvy o Dielo je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

⁽²⁾ Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce sa nachádza v časti 8 Zmluvy.

Podčlánok
11.1
Dohotovenie
nedokončených
prác a odstránenie
vád

V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahradte výraz „ako je určená pokynom Stavebného dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach“.

Na koniec podčlánku vložte:

„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi a Stavebnému dozoru bez zbytočného odkladu po jej zistení.

V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebného dozoru a oboch zmluvných Strán,
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebným dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote podľa tohto podčlánku alebo v lehote stanovenej Objednávateľom alebo Stavebným dozorom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred so Stavebným dozorom a Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi

		nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- eur, (slovom: tisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“
Podčlánok 11.4	Neodstránenie väd	V prvej vete tohto podčlánku nahradte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 <i>Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie väd</i>“.
Podčlánok 11.9	Protokol o vyhotovení Diela	Na konci prvej vety druhého odstavca doplňte: „... a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.13. <i>Zábezpeka na záručné opravy</i>.“
Podčlánok 11.12	Odstraňovanie väd po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela	Vložte nový podčlánok 11.12 : „Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. V prípade, ak Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené: - mená zástupcov oboch zmluvných Strán, - dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, - dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, - celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť s Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote podľa tohto podčlánku alebo v lehote stanovenej Objednávateľom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom:

päťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred s Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- eur, (slovom: tisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.“

**Podčlánok
11.13 Zábezpeka na
záručné opravy**

Vložte nový podčlánok 11.13:

„Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.

Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby.

Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba.“

Podčlánok 11.14	Ošetrovanie vegetácie	Vložte nový podčlánok 11.14 : „Zhotoviteľ je povinný vykonávať 24 mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.2 <i>Preberanie častí Dieľa</i> Ošetrovanie vegetácie na objektoch 032-00 a 033-00 podľa schváleného harmonogramu a spôsobom uvedeným vo Zväzku 3, príloha č. 8. Po každom vykonaní Ošetrovania vegetácie na Diele Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a druhý pre Zhotoviteľa. Tento protokol musí byť odsúhlasený obidvoma Zmluvnými stranami. V prípade, ak si Zhotoviteľ nespĺní povinnosť vykonávať Ošetrovanie vegetácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 500,- eur (slovom: päťsto eur) za každé nesplnenie povinnosti. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“
Podčlánok 13.1	Právo na Zmenu	Za prvým odsekom vložte : „Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na Zmenu, ktorý podlieha rozhodnutiu Rady Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov až po právoplatnosti rozhodnutia o predmetnom pokyne na Zmenu.“
Podčlánok 13.2	Zlepšovací návrh	Tento podčlánok sa neuplatňuje.
Podčlánok 13.3	Postup pri Zmenách	V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke a vo forme podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebného dozoru.“ Na konci podčlánku vložte: „Po schválení Zmeny alebo vydání pokynu na Zmenu Stavebným dozorom a vykonaní prác na

Zmene vzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy.“

**Podčlánok
13.8** **Úpravy v dôsledku
zmien Nákladov**

Zrušte pôvodný text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

V tomto podčlánku "Tabuľka údajov o úpravách" znamená doplnenú tabuľku údajov o úpravách obsiahnutú v Prílohe k ponuke.

Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. Do tej miery, v ktorej plná kompenzácia za každé zvýšenie alebo zníženie Nákladov nie je pokrytá ustanoveniami tohto alebo iných článkov bude sa mať za to, že Akceptovaná zmluvná hodnota zahŕňa čiastky, ktoré pokrývajú rezervu pre ďalšie zvýšenie a zníženie nákladov.

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s príslušným Formulárom a potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena. Žiadna úprava nebude použitá pre prácu ocenenú na základe Nákladov alebo súčasných cien. Vzorec bude mať nasledujúcu obecnú podobu:

$$P_n = 0,1 + 0,2 (CPI_n / CPI_o) + 0,7 (NII_n / NII_o)$$

P_n – násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa nezaokrúhľuje.

0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.

0,2 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu.

0,7 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov.

CPI – Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke

NII – Index čistej inflácie (Net Inflation Index) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej

republiky na jeho internetovej stránke
Vyjadruje vývoj
spotrebiteľských cien očistený o vplyv zmien
regulovaných cien, nepriamych daní a cien
potravín.

CPI_n - Index spotrebiteľských cien oproti
bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto
obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá
posledný deň fakturačného obdobia.

CPI₀ - Index spotrebiteľských cien oproti
bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do
ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na
podanie ponuky.

NI_n - Index čistej inflácie oproti bázickému
obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je
kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný
deň fakturačného obdobia.

NI₀ - Index čistej inflácie oproti bázickému
obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá
28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky.

Použité budú nákladové indexy uvedené v tabuľke
údajov o úpravách.

Keď Zhotoviteľ nedokončí Dielo v Lehote výstavby
z dôvodu :

a) Vyššej moci (*podčlánok 19 Vyššia moc*) alebo

b) vydania Pokynu na Zmenu, v ktorom bola
dohodnutá úprava Lehoty výstavby (*podčlánok 13.1
Právo na Zmenu, podčlánok 13.3 Postup pri
Zmenách*),

bude vykonaná úprava cien s použitím indexu pre
obdobie, do ktorého spadá posledný deň
fakturačného obdobia stavby pôvodnej lehoty
výstavby alebo aktuálneho indexu pre obdobie "n",
pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do
ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia,
podľa toho, čo je výhodnejšie pre Objednávateľa.

Podčlánok
14.3 **Žiadosť o Priebežné**
platobné potvrdenie

V prvom riadku tohto podčlánku vymažte slovo
„kópiách“ a nahradzte:

„6 origináloch“

Podčlánok
14.5 **Technologické**
zariadenia a Materiály
určené pre Dielo

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

Podčlánok 14.6	Vydanie Priebežných platobných potvrdení	V prvej vete tohto podčlánku nahradíte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“.
Podčlánok 14.7	Platby	V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom: „čiasťku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení. Faktúra na potvrdenú čiasťku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa vydania Priebežného platobného potvrdenia podľa podčlánku 14.6 <i>Vydanie Priebežných platobných potvrdení</i>. Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“ V podčlánku sa na konci bodu c) dopĺňa za slová „toto Platobné potvrdenie“ nasledujúci text: „doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozom podľa podčlánku 14.13 <i>Vydanie Záverečného platobného potvrdenia</i>. Záverečná faktúra na čiasťku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená doporučene do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozom.“ Za bodom c) dopĺňte nasledujúci text: d) Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane Stavebným dozom potvrdeného Priebežného platobného potvrdenia spolu s podpornými dokumentmi a podrobnosťami v papierovej forme 6 krát a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke

Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej časti.

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 *Komunikácia*. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.

Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.“

Podčlánok **Platba zádržného**
14.9

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom.

Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby zábezpeka bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela. Objednávateľ vráti Zábezpeku na zadržané platby Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu o vyhotovení Diela od Stavebného dozoru.“

Podčlánok **Prehlásenie**
14.10 **o dokončení Diela**

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradzte:

„6 originálov“

Podčlánok 14.11	Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie	V prvom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradte: „6 originálov“
Podčlánok 15.1	Výzva k náprave	Na koniec podčlánku vložte: „Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne odôvodnené.“
Podčlánok 15.2	Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa	V prvom odseku sa dopĺňa písmeno g) ktoré znie: g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle Zväzku 1, odsek 28.4 písm. b) alebo ak Zhotoviteľ nevykoná všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmu. Druhý odsek znie: „Odstúpenie podľa písm. a) až d) a písm. g) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písm. e) a f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“ V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede“ a nahradte: „o odstúpení“
Podčlánok 15.3	Ocenenie k dátumu odstúpenia	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradte: „účinnosť“
Podčlánok 15.4	Platba po odstúpení	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradte: „účinnosť“
Podčlánok 15.5	Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu	Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu“. Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom: „Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek keď sa mu to hodí, tým že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto

		článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 (<i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa</i>) a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (<i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie</i>).“
Podčlánok 16.2	Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa	Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“. Druhý odsek znie: „Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) a g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.“
Podčlánok 16.3	Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa	Prvá veta znie: „Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (<i>Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu</i>), oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (<i>Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa</i>), podčlánku 19.6 (<i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie</i>) nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene.“
Podčlánok 16.4	Platba pri odstúpení	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradte : „účinnosť“
Podčlánok 18.1	Všeobecné požiadavky na poistenie	V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných od Dátumu začatia prác“ a nahradte textom: „počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“
Podčlánok 19.1	Definícia vyššej moci	V druhom odseku doplňte : „(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane Objednávateľa.“
Podčlánok 19.6	Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie	Druhú vetu prvého odseku nahradte nasledovným textom: „V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 <i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa</i>.“
Podčlánok 20.2	Menovanie Komisie na riešenie sporov	V druhej vete prvého odseku sa mení „28 dní“ na „60 dní“.

Podčlánok Arbitrážne konanie
20.6

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.“



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo



Štrukturálny fond

**Rýchlostná cesta R2
Ruskovce -Pravotice**



**(e)
Všeobecné
zmluvné
podmienky**

December 2013

Originál

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „**Všeobecných zmluvných podmienok**“, vrátane Prílohy „Dohoda o riešení sporov“ a z „**Osobitných zmluvných podmienok**“, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami.

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

„Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE
Kominárska 4
831 03 Bratislava

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Plant and Design-Build“, First Edition 1999 („Yellow Book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce -Pravotice

(i) Cenová časť,



Štrukturálny fond



December 2013

Originál

PREAMBULA

1. Všeobecne

- 1.1 Cenová časť okrem tejto Preambuly obsahuje Formulár platieb s nasledovnými hárkami:
- Súhrnný rozpočet Diela
 - Časti stavby - celkom
 - Všeobecné položky - celkom
 - Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa
- 1.2 Pri príprave ponuky a ocenení jednotlivých položiek v Navrhovanej zmluvnej cene (Akceptovanej zmluvnej hodnote) Zhotoviteľ zohľadní:
- a) Všetky odborne vyhotovené práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela tak, ako je požadované Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť, či tieto práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia sú v položkách Cenovej časti výslovne uvedené alebo nie.
 - b) Všetky úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od Zhotoviteľa v súvislosti alebo vo vzťahu s touto Zmluvou.
- 1.3 Ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné. Úpravy v dôsledku zmien Nákladov podľa podčlánku 13.8 Obchodných podmienok (zväzok 2) budú realizované pri fakturácii.

2. Formulár platieb

- 2.1 Pri oceňovaní Diela uchádzač musí zohľadniť túto Preambulu, Obchodné podmienky (Zväzok 2), Požiadavky Objednávateľa (Zväzok 3) a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom (Zväzok 5).
- 2.2 Všetky položky vo Formulári platieb budú ocenené v eur na 2 desatinné miesta (funkcia „presnosť podľa zobrazenia“ zapnutá).
- 2.3 Formulár platieb nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie položiek, napr. vložením dodatočnej položky. Uchádzač zadáva cenu a sadzby len do vyžltých buniek, do ostatných buniek nesmie zasahovať. Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže. Formulár platieb je spracovaný vo formáte *.xls, alebo *.xlsx, kde jednotlivé hárky sú navzájom poprepájané a Navrhovanú zmluvnú cenu vypočíta program sám.
- 2.4 Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú vo Formulári platieb označené na ocenenie
- 2.5 Zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých cenách a sadzbách.
- 2.6 Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia, ktoré môžu byť vyvodzované z textu popisu položiek Formulára platieb alebo textu tejto Preambuly ceny a sadzby, ktoré uchádzač použije, sú pre **práce kompletne dokončené v súlade so Zmluvou v každom ohľade**. Ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy v takej výške, ako sú potrebné pre projektové práce, inžiniersku činnosť, pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

3. Platby

3.1 Pre platobné účely bude slúžiť Formulár platieb.

3.2 Stavebné práce

3.2.1 Pre výpočet priebežných platieb stavebných prác budú použité ceny a sadzby uvedené v hárku „Časť stavby – celkom“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebný dozor v súlade s článkom 14 *Zmluvná cena a platby* Zmluvných podmienok na základe skutočného postupu pri realizácii Diela.

3.3 Všeobecné položky

3.3.1 Pre výpočet priebežných platieb všeobecných položiek budú použité ceny a sadzby uvedené v hárkoch „Všeobecné položky – celkom“ a „Všeobecné položky – Dokumentácia Zhotoviteľa“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebný dozor v súlade s článkom 14 *Zmluvná cena a platby* Zmluvných podmienok na základe nižšie uvedených zásad:

- Dokumentácia Zhotoviteľa: platby po odsúhlasení Stavebným dozorom proporcionálne podľa ceny danej časti stavby,
- Poistenie Diela: Zhotoviteľ bude mať nárok iba na skutočne preukázané náklady za poistenie Diela v súlade so Zmluvou. Položku je možné faktúrovať na základe skutočnosti maximálne do výšky tendra (v zmysle poisťnej zmluvy).
- Zariadenie Staveniska: platba za zriadenie a zrušenie po odsúhlasení Stavebným dozorom, platba za prevádzku štvrťročne. Čiastka nesmie prekročiť ponukovú cenu.
- Geotechnický monitoring (kontrolné merania): proporcionálne podľa počtu meraní, platby štvrťročne
- Archeologický prieskum: Formulár platieb obsahuje „predbežnú sumu“, platby podľa skutočne preukázaných nákladov
- Propagačný bulletin rýchlostnej cesty: po dodaní bulletinu
- Informačné tabule: po zhotovení tabúl
- Pamätná tabuľa: po zhotovení tabule
- Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3., časť 1, kap. 2.3.4: po dodaní pasportu
- Výluky železníc – zhotoviteľ bude mať nárok na uhradenie položky podľa skutočne preukázaných nákladov maximálne do výšky tendra na základe postupu prác

3.4 Nepredvídateľné náklady

3.4.1 Položka uvedená ako "Nepredvídateľné náklady" bude použitá úplne alebo sčasti v súlade s pokynmi Stavebného dozoru a po odsúhlasení Objednávateľom podľa článku 13 Zmeny a úpravy a 20.1 Nároky Zhotoviteľa.

3.5 Úprava cien v dôsledku zmien nákladov:

- 3.5.1 Vypočítaným indexom v súlade s podčlánkom 13.8. Obchodných podmienok (zväzok 2) sa bude upravovať mesačná fakturácia t.j. odhadovaná zmluvná hodnota stanovená Stavebným dozorom v členení na časti stavby v zmysle čl.14. Všeobecné položky sa vo fakturácii neupravujú.
- 3.5.2 Po zverejnení ŠÚSRom vydaných potrebných podkladov pre výpočet indexu v súlade s podčlánkom 13.8 a jeho „Tabuľky údajov o úpravách“ je zhotoviteľ povinný do 14 dní predložiť verejnému obstarávateľovi výpočet indexu na jeho prerokovanie. Vypočítaný index sa nezaokrúhľuje.
- 3.6 Faktúry Zhotoviteľa okrem údajov uvedených v Osobitných zmluvných podmienkach musia obsahovať aj:
- odvolávku na číslo zmluvy, príp. dodatku
 - popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy
 - bankové spojenie v zmysle Zmluvy
 - identifikáciu priebežnej a záverečnej faktúry
 - číslo stavby 1462 podľa číselníka stavieb u Objednávateľa
 - Stavebným dozorom potvrdené Priebežné platobné potvrdenie spolu s podpornými dokumentmi a podrobnosťami v zmysle čl.14 Zmluvných podmienok
 - fakturovaná suma je členená podľa špecifikácie verejnej práce pre jednotlivé časti stavby (viď tabuľku nižšie)

Špecifikácia verejnej práce	Účtovací znak
náklady na inžiniersko - technickú pomoc (expertízy, konzultácie, poradenstvo)	V3_1
náklady na technické a enviromentálne štúdie	V3_2
náklady na územnoplánovaciú dokumentáciu	V3_3
náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie	V3_4
náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	V3_5
náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie	V3_6
náklady na znal. posudky pre majetkoprávne vysporiadanie - pozemky	V4_1
náklady na geometrické plány na výkupy pozemkov	V4_2
náklady na autorský dozor	V5
náklady na prieskumné práce	V6
náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie	V7_1
náklady na znal. posudky pre majetkoprávne vysp. - nájomné, ocenenie nehnuteľností, porastov	V11_1
náklady na majetkoprávne vysporiadanie (dodávateľia)	V4_3
náklady na vyhotovovanie nájomných zmlúv (dodávateľia)	V11_2
náklady na realizáciu častí stavby	V1_1
náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	V1_2
náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	V1_3
náklady na inžiniersku činnosť	V1_4
zriadenie staveniska	V1_5

náklady na geodetické práce zabezp. obstarávateľom	V7_2
BOZP a PO	V9
kolky - stavby	V12
vyvolané investície	V14
technologická časť	V1_6
náklady na výkup pozemkov	V0
náklady na porasty určené na likvidáciu a biotopy	V8
kolky - pozemky	V13
náklady na výkup lesov	V15
náklady na budovy a stavby určené na likvidáciu	V16
náklady na prenájom pozemkov	V2
odvody za trvalé a dočasné odňatie pôdy z PPF a LPF	V17

4. Postup pri naviac prácach

4.1 Definícia pojmov

naviac práca : práca, ktorá bola súčasťou objektu a podstatným spôsobom je zmenený rozsah tejto práce. (posúdi stavebný dozor)

nová práca : práca, ktorú zhotoviteľ nemohol predpokladať, ale obstarávateľ ju požaduje vykonať.

menej práca : práce, ktoré sú súčasťou formuláru platieb ale nebudú vykonané.

4.2 Zhotoviteľ do 28 dní po Dátume začatia prác predloží Stavebnému dozorovi kalkulačný vzorec, ktorý použil pre tvorbu cien.

4.3 Pre ocenenie naviac stavebných prác, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať počas prípravy svojej ponuky, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi podrobné kalkulácie vypracované v systéme ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle zákona č.18/1996 Z.z.o cenách, podložené cenovými dokladmi v cenovej úrovni „ Základného dátumu“ v zmysle čl.1.1.3.1 Všeobecných zmluvných podmienok. Takto vykalkulované ocenenie naviac prác bude odsúhlasené podľa článku 13 *Zmeny a úpravy* alebo podčlánku 20.1 *Nároky Zhotoviteľa*.

4.4 Ak sa vyžaduje zmena prác v zmysle článku 13 a 20 , potom zmluvná cena bude upravená tak, že cena uvedená vo Formulári platieb sa zruší a nahradí sa novou cenou.

4.5 Stavebné práce, ktoré sa nebudú realizovať na objekte budú nakalkulované v zmysle ekonomicky oprávnených nákladov. Tieto náklady odsúhlasené obstarávateľom a stavebným dozorom budú odrátané z formulára platieb zhotoviteľa.

4.6 Kalkulácie budú vypracované v súlade s platným Triednikom stavebných prác, ktorý nadväzuje na štatistickú Klasifikáciu produkcie do podrobnosti najmenej 14 miest.

4.7 Kalkulácie budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a budú predložené 1x Stavebnému dozorovi a 1x Objednávateľovi v tlačenej forme a budú potvrdené oprávnenou osobou Zhotoviteľa. Zhotoviteľ predloží aj editovateľnú elektronickú verziu kalkulácií 1x Stavebnému dozorovi a 1x Objednávateľovi na CD/DVD.

4.8 K rokovaniu o jednotkovej cene je potrebné predložiť:

a) Zadefinovanie vecnosti príslušnou projektovou dokumentáciou a cez popisovník prác agregovaných položiek, výkaz výmer – odsúhlasený SD

- b) Vyjadrenie stavebného dozora a hlavného inžiniera stavby k cenovému dopadu
 - c) Stavebným dozorom odsúhlasenú potrebu množstva práce, druhovosti a nasadenia strojov a spotreby materiálov na vykonanie práce.
- 4.9 V prípade zmeny všeobecnej položky zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť spojenú s touto položkou).
- 4.10 Na stavebné práce, ktoré zhotoviteľ dodá formou poddodávky, mu budú priznané len náklady na koordinačnú činnosť.

5. Položkový rozpočet Diela

- 5.1 V súlade s Požiadavkami Objednávateľa (zväzok 3, časť 1, kapitola 2.3.5) Zhotoviteľ bude povinný v rámci prípravy DRS vyhotoviť položkový rozpočet (ocenený výkaz výmer) v súlade s platným Triednikom stavebných prác, ktorý nadväzuje na štatistickú Klasifikáciu produkcie do podrobnosti najmenej 14 miest.

Tento rozpočet bude obsahovať:

- a. číslo položky v zmysle Triednika stavebných prác
- b. popis položky
- c. mernú jednotku
- d. množstvo merných jednotiek
- e. cenu za mernú jednotku v eur bez DPH
- f. cenu celkovú bez DPH

Zhotoviteľ pri zostavovaní položkovitého rozpočtu častí stavby musí dodržať celkové ceny jednotlivých častí stavby podľa klasifikácie stavieb obsiahnutých vo Formulári platieb ako aj výšku Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

- 5.2 Pre účel stanovenia čiastok splatných Zhotoviteľovi môže Stavebný dozor použiť položkový rozpočet ako pomôcku pre stanovenie skutočného postupu prác. Predmetný rozpočet však nie je v žiadnom prípade súčasťou Formulára platieb a prípadné nepresnosti predmetného rozpočtu nebudú zakladať právo Zhotoviteľa požadovať akékoľvek zmeny v splatnej čiastke určenej Stavebným dozorom.
- 5.3 Predmetný položkový rozpočet Diela bude Zhotoviteľom aktualizovaný v rámci prípravy DSV v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.

Vyplnený Formulár platieb

Súhrnný rozpočet Diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby - celkom	73 668 320,00
2	Všeobecné položky - celkom	6 496 416,20
3	Rezerva - 10% zo súčtu 1 a 2	8 016 473,62
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH		88 181 209,82
DPH 20%		17 636 241,96
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH		105 817 451,78

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
1	025-00	Priprava územia	sub	348 366,00
2	026-01	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dežerice	sub	109 765,00
3	026-02	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce	sub	221 142,00
4	026-03	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou – Malé Chlievany	sub	264 836,00
5	026-04	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou – Veľké Chlievany	sub	42,00
6	026-05	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dvorec	sub	920,00
7	026-06	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou – Biskupice	sub	210 863,00
8	026-07	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dolné Naštice	sub	347 439,00
9	026-08	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Brezolupy	sub	204 835,00
10	032-00	Vegetačné úpravy v správe NDS	sub	99 612,00
11	033-00	Vegetačné úpravy v správe SSC	sub	29 030,00
12	050-01	Úpravy meliorácií v km 0,600 až 2,400 cesty R2	sub	34 194,00
13	050-02	Úpravy meliorácií v km 2,650 cesty R2	sub	4 410,00
14	050-03	Úpravy meliorácií v km 3,800 až 4,400 cesty R2	sub	15 579,00
15	050-04	Úpravy meliorácií v km 7,150 až 7,550 cesty R2	sub	13 357,00
16	050-05	Úpravy meliorácií v km 10,450 až 10,750 cesty R2	sub	7 258,00
17	101-00	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 88	sub	26 069 331,00
18	101-10	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 88 - celá konštrukcia vozovky	sub	471 834,00
19	101-20	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 88 - zvodidlá a tlmiče nárazov	sub	3 151 093,00
20	101-30	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 88 - zvislé dopravné značenie	sub	201 534,00
21	101-01	Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ	sub	1 303 262,00
22	101-11	Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ - celá konštrukcia vozovky	sub	54 676,00
23	101-21	Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ - zvodidlá a tlmiče nárazov	sub	42 759,00
24	101-31	Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ - zvislé dopravné značenie	sub	3 730,00
25	102-00	Križovatka Bánovce - západ	sub	1 318 048,00
26	102-10	Križovatka Bánovce - západ - celá konštrukcia vozovky	sub	3 738 158,00

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
27	102-20	Križovatka Bánovce - západ - zvodidlá a tlmivé nárazov	sub	70 443,00
28	102-30	Križovatka Bánovce - západ - zvislé dopravné značenie	sub	7 233,00
29	111-00	Preložka cesty I/50 v križovatke Bánovce - západ	sub	3 630 698,00
30	112-00	Úprava cesty I/50 v mieste pripojenia cesty III/050052 (km 10,460 R2)	sub	444 116,00
31	121-00	Úprava cesty II/516 v križovatke Bánovce - západ	sub	1 307 061,00
32	122-00	Preložka cesty III/050038 v km 5,337 R2	sub	1 036 871,00
33	123-00	Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2	sub	1 153 150,00
34	124-00	Preložka cesty III/050052 v km 10,459 R2	sub	480 659,00
35	132-00	Preložka poľnej cesty v km 3,363 R2	sub	23 405,00
36	133-00	Preložka poľnej cesty v km 3,980 R2	sub	67 145,00
37	134-00	Preložka súběžnej poľnej cesty v km 3,800 - 4,445 R2 vľavo	sub	115 798,00
38	135-00	Preložka súběžnej poľnej cesty v km 4,900 - 5,345 R2 vpravo	sub	91 982,00
39	136-00	Prístupová komunikácia k MVL - Agro, s.r.o. v km 5,400 R2 vpravo	sub	63 200,00
40	137-00	Preložka súběžnej poľnej cesty v km 8,730 - 9,076 R2 vpravo	sub	140 118,00
41	138-00	Preložka poľnej cesty v km 9,018 R2	sub	16 168,00
42	139-00	Úprava poľnej cesty v km 0,138 51 cesty II/516 (obj. 121-00)	sub	13 818,00
43	141-00	Úpravy existujúcich ciest I. triedy	sub	1 501 857,00
44	142-00	Úprava existujúcich ciest II. a III. triedy	sub	738 074,00
45	143-00	Úpravy existujúcich miestnych komunikácií	sub	154 644,00
46	202-00	Most na R2 nad preložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2	sub	3 064 048,00
47	202-10	Most na R2 nad preložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2 - mostné závery	sub	80 826,00
48	203-00	Most na R2 nad potokom Svinica v km 2,067 R2	sub	1 569 931,00
49	204-00	Most nad R2 na preložke poľnej cesty v km 3,363 R2	sub	729 621,00
50	205-00	Most na R2 nad preložkou poľnej cesty v km 3,980 R2	sub	548 750,00
51	206-00	Most nad Slameným jarkom v km 4,975 R2	sub	363 966,00
52	207-00	Most nad R2 na preložke cesty III/050038 v km 5,337 R2	sub	1 876 171,00
53	208-00	Most na R2 nad potokom Inovec v km 6,318 R2	sub	408 197,00
54	208-10	Most na R2 nad potokom Inovec v km 6,318 R2 - mostné závery	sub	31 068,00

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
55	209-00	Most nad R2 na preložke cesty III/050041 v km 6,351 R2	sub	1 147 183,00
56	210-00	Most na R2 nad riekou Bebrava v km 6,808 R2	sub	1 320 845,00
57	210-10	Most na R2 nad riekou Bebrava v km 6,808 R2 - mostné závery	sub	33 946,00
58	211-00	Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2	sub	3 385 672,00
59	211-10	Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2 - mostné závery	sub	77 299,00
60	212-00	Most nad R2 na preložke poľnej cesty v km 9,018 R2	sub	681 322,00
61	213-00	Most na R2 nad potokom Denděš v km 10,193 R2	sub	359 546,00
62	214-00	Most nad R2 na preložke cesty III/050052 v km 10,459 R2	sub	791 958,00
63	223-00	Zárubný múr v km 3,425 - 3,725 R2 vpravo	sub	0,00
64	224-00	Zárubný múr v km 4,175 - 4,350 R2 vpravo	sub	0,00
65	225-00	Zárubný múr v km 4,450 - 4,700 R2 vpravo	sub	0,00
66	251-00	Protihluková stena v km 2,400 - 3,000 R2 vľavo	sub	216 909,00
67	252-00	Protihluková stena v km 4,400 - 4,960 R2 vľavo	sub	141 739,00
68	315-00	Oplotenie rýchlostnej cesty R2	sub	346 833,00
69	321-00	Úprava Slamenného poloka v km 4,975 R2	sub	76 568,00
70	322-00	Úprava melioračného kanála v km 7,625 R2	sub	45 327,00
71	501-00	Kanalizácia rýchlostnej cesty R2	sub	1 991 275,00
72	502-00	Ochrana kanalizácie v km 0,048 obj. 122-00	sub	6 830,00
73	510-00	Preložka vodovodov DN 500 a DN 160 v km 1,520 - 2,940 R2	sub	705 650,00
74	510-01	Katodická ochrana vodovodu DN 500 v km 1,520-2,940 R2	sub	33 583,00
75	511-00	Preložka vodovodu DN 150 v km 5,301 R2	sub	42 117,00
76	512-00	Preložka vodovodu DN 225 v km 6,394 R2	sub	64 907,00
77	513-00	Preložka vodovodu DN 150 v km 8,244 R2	sub	58 430,00
78	514-00	Preložka vodovodu DN 700 v km 8,456 R2	sub	165 283,00
79	514-01	Katodická ochrana vodovodu DN 700 v km 8,456 R2	sub	17 005,00
80	515-00	Preložka vodovodu DN 225 v km 9,639 R2	sub	51 501,00
81	601-00	Úprava vedenia VVN 8749/8750 v km 8,574 R2	sub	15 370,00
82	602-00	Úprava vedenia VVN 8740/8750 v km 0,850 - 3,550 R2	sub	1 449 184,00

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
83	611-00	VO okružnej križovatky obj. 111-00	sub	21 348,00
84	612-00	Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 6,263 R2	sub	9 563,00
85	613-00	Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 7,017 R2	sub	31 874,00
86	614-00	Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 7,474 R2	sub	69 248,00
87	620-00	Prípojka NN k ISRC v km 1,650 R2	sub	17 152,00
88	621-00	Prípojka NN k ISRC v km 7,772 R2	sub	16 713,00
89	622-00	Prípojka NN k VO okružnej križovatky obj. 111-00	sub	7 318,00
90	651-00	ISRC - stavebná časť	sub	772 126,00
91	651-11	ISRC - technologická časť	sub	191 520,00
92	653-00	Preložka 11 kV káblov ST v km 0,102 R2	sub	2 611,00
93	654-00	Preložka 11 kV vedenia ŽSR v km 1,800 R2	sub	6 944,00
94	655-00	Preložka DOK ST v km 1,831 R2	sub	41 581,00
95	656-00	Preložka DK ST Trenčín - Nováky v križovatke Bánovce - ZÁPAD	sub	818,00
96	657-00	Preložka 11 kV káblov ST v km 5,233 R2	sub	16 015,00
97	658-00	Preložka DK ST v km 6,341 R2	sub	17 794,00
98	659-00	Preložka 11 kV vedenia ŽSR v km 7,584 R2	sub	6 987,00
99	660-00	Preložka DK ST v km 7,698 R2	sub	685,00
100	661-00	Preložka DOK ST v km 7,728 R2	sub	29 862,00
101	701-00	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 0,000 - 0,810 R2 vľavo	sub	277 265,00
102	701-01	Preložka katódovej ochrany VTL plynovodov DN 150 a DN 100 v km 0,000-0,100 R2	sub	18 556,00
103	701-02	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,048 obj. 121-00	sub	20 037,00
104	701-03	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,099 vetvy C obj. 111-00	sub	15 710,00
105	701-04	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 2,118 - 2,368 R2	sub	123 598,00
106	701-05	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,066 obj. 132-00	sub	27 365,00
107	702-00	Preložka prípojky do MVL - Agro, s.r.o.	sub	18 029,00
108	703-00	Preložka STL plynovodu DN 200 v km 5,408 R2	sub	157 697,00
109	704-00	Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 8,503 R2	sub	114 503,00
110	801-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 1,9 R2	sub	19 072,00

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
111	802-00	Provizórne premostenie rieky Bebrava v km 6,8 R2	sub	113 280,00
112	900 55	Kanalizačná prípojka	sub	5 402,00
113	900 64	Prípojka VN-22kV pre SSÚR	sub	82 115,00
114	900 65	Telefónna prípojka pre SSÚR	sub	62 505,00
115	900 71	Rozšírenie distribučného plynovodu, 2ks pripojovacích plynovodov	sub	90 373,00
116	900 41.11	Trafostanica	sub	41 281,00
Cena celkom za "ČASTI STAVBY - CELKOM" bez DPH				73 668 320,00

Legenda:

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

Všeobecné položky - celkom

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	1,00	2 558 816,00	2 558 816,00
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	569 194,00	569 194,00
3		Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,00	1 010 534,00	1 010 534,00
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	852,00	1 362,60	1 160 935,20
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	510 855,00	510 855,00
6		Geotechnický monitoring (kontrolné merania)	sub	1,00	148 508,00	148 508,00
7		Archeologický prieskum	p.s.	1,00	415 384,00	415 384,00
8		Propagačný bulletin rýchlostnej cesty	sub	1,00	22 558,00	22 558,00
9		Informačné tabule	sub	1,00	37 597,00	37 597,00
10		Pamätaná tabuľa	sub	1,00	9 399,00	9 399,00
11		Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3.1, kap. 2.3.4	sub	1,00	18 799,00	18 799,00
12		Výluky železníc	sub	1,00	33 837,00	33 837,00
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						6 496 416,20

Legenda:

p.s. - predbežná suma

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

0022

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.5
1	B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000	sub	2 256,00	0,00	0,00	0,00
2	B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	sub	6 204,00	0,00	0,00	0,00
3	B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000	sub	9 023,00	0,00	0,00	0,00
4	B.4	Ortofoto mapa M 1:10 000	sub	12 219,00	0,00	0,00	0,00
5	C.1	Koordináčny výkresy M 1:1 000	sub	8 459,00	0,00	0,00	0,00
6	C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	sub	34 401,00	0,00	0,00	0,00
7	C.3	Dokumentácia dopravných zariadení celej stavby M 1:500	sub	23 686,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Pisomnosti a výkresy objektov					
9	025-00	Príprava územia	sub	6 690,00	0,00	1 004,00	0,00
10	026-01	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dežerice	sub	2 107,00	0,00	316,00	0,00
11	026-02	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce	sub	4 247,00	0,00	637,00	0,00
12	026-03	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou – Malé Chlievany	sub	5 085,00	0,00	763,00	0,00
13	026-04	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou – Veľké Chlievany	sub	0,00	0,00	0,00	0,00
14	026-05	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dvorec	sub	17,00	0,00	3,00	0,00
15	026-06	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou – Biskupice	sub	4 049,00	0,00	607,00	0,00
16	026-07	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dolné Naštice	sub	6 672,00	0,00	1 001,00	0,00
17	026-08	Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Brezolupy	sub	3 933,00	0,00	590,00	0,00
18	032-00	Vegetačné úpravy v správe NDS	sub	3 826,00	0,00	574,00	0,00
19	033-00	Vegetačné úpravy v správe SSC	sub	1 115,00	0,00	167,00	0,00
20	050-01	Úpravy meliorácií v km 0,600 až 2,400 cesty R2	sub	1 314,00	0,00	197,00	2 821,00
21	050-02	Úpravy meliorácií v km 2,650 cesty R2	sub	169,00	0,00	25,00	175,00
22	050-03	Úpravy meliorácií v km 3,800 až 4,400 cesty R2	sub	598,00	0,00	90,00	1 191,00
23	050-04	Úpravy meliorácií v km 7,150 až 7,550 cesty R2	sub	513,00	0,00	77,00	1 349,00
24	050-05	Úpravy meliorácií v km 10,450 až 10,750 cesty R2	sub	278,00	0,00	42,00	610,00
25	101-00	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 88	sub	662 710,00	0,00	99 407,00	13 865,00
26	101-01	Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ	sub	29 104,00	0,00	4 366,00	2 350,00
27	102-00	Križovatka Bánovce - západ	sub	104 702,00	0,00	15 705,00	3 677,00
28	111-00	Preložka cesty I/50 v križovatke Bánovce - západ	sub	73 042,00	0,00	10 956,00	3 003,00
29	112-00	Úprava cesty I/50 v mieste pripojenia cesty III/050052 (km 10,460 R2)	sub	8 935,00	0,00	1 340,00	1 797,00
30	121-00	Úprava cesty II/516 v križovatke Bánovce - západ	sub	26 295,00	0,00	3 944,00	1 107,00
31	122-00	Preložka cesty III/050038 v km 5,337 R2	sub	20 859,00	0,00	3 129,00	914,00
32	123-00	Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2	sub	23 199,00	0,00	3 480,00	1 068,00
33	124-00	Preložka cesty III/050052 v km 10,459 R2	sub	9 670,00	0,00	1 450,00	1 124,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
34	132-00	Prelážka poľnej cesty v km 3,363 R2	sub	470,00	0,00	70,00	481,00
35	133-00	Prelážka poľnej cesty v km 3,980 R2	sub	1 352,00	0,00	203,00	624,00
36	134-00	Prelážka súběžnej poľnej cesty v km 3,800 - 4,445 R2 vľavo	sub	2 329,00	0,00	349,00	850,00
37	135-00	Prelážka súběžnej poľnej cesty v km 4,900 - 5,345 R2 vpravo	sub	1 850,00	0,00	277,00	575,00
38	136-00	Prístupová komunikácia k MVL - Agro, s.r.o. v km 5,400 R2 vpravo	sub	1 850,00	0,00	277,00	526,00
39	137-00	Prelážka súběžnej poľnej cesty v km 8,730 - 9,076 R2 vpravo	sub	2 820,00	0,00	423,00	1 158,00
40	138-00	Prelážka poľnej cesty v km 9,018 R2	sub	325,00	0,00	49,00	237,00
41	139-00	Úprava poľnej cesty v km 0,138 51 cesty II/516 (obj. 121-00)	sub	278,00	0,00	42,00	252,00
42	141-00	Úpravy existujúcich ciest I. triedy	sub	30 213,00	0,00	4 532,00	14 058,00
43	142-00	Úprava existujúcich ciest II. a III. triedy	sub	14 849,00	0,00	2 227,00	5 908,00
44	143-00	Úpravy existujúcich miestnych komunikácií	sub	3 111,00	0,00	467,00	1 447,00
45	202-00	Most na R2 nad prelážkou cesty II/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2	sub	63 892,00	6 389,00	9 584,00	3 478,00
46	203-00	Most na R2 nad potokom Svinica v km 2,067 R2	sub	30 147,00	3 015,00	4 522,00	978,00
47	204-00	Most nad R2 na prelážke poľnej cesty v km 3,363 R2	sub	14 011,00	1 401,00	2 102,00	611,00
48	205-00	Most na R2 nad prelážkou poľnej cesty v km 3,980 R2	sub	10 538,00	1 054,00	1 581,00	500,00
49	206-00	Most nad Slamenným jarkom v km 4,975 R2	sub	6 989,00	699,00	1 048,00	258,00
50	207-00	Most nad R2 na prelážke cesty III/050038 v km 5,337 R2	sub	35 264,00	3 526,00	5 290,00	2 111,00
51	208-00	Most na R2 nad potokom Inovec v km 6,318 R2	sub	7 839,00	784,00	1 176,00	350,00
52	209-00	Most nad R2 na prelážke cesty III/050041 v km 6,351 R2	sub	21 543,00	2 154,00	3 231,00	1 275,00
53	210-00	Most na R2 nad riekou Bebrava v km 6,808 R2	sub	25 365,00	2 536,00	3 805,00	1 724,00
54	211-00	Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2	sub	65 017,00	6 502,00	9 752,00	4 177,00
55	212-00	Most nad R2 na prelážke poľnej cesty v km 9,018 R2	sub	12 680,00	1 268,00	1 902,00	609,00
56	213-00	Most na R2 nad potokom Dendáš v km 10,193 R2	sub	6 905,00	690,00	1 036,00	568,00
57	214-00	Most nad R2 na prelážke cesty III/050052 v km 10,459 R2	sub	14 582,00	1 458,00	2 187,00	797,00
58	223-00	Zárubný múr v km 3,425 - 3,725 R2 vpravo	sub	0,00	0,00	0,00	0,00
59	224-00	Zárubný múr v km 4,175 - 4,350 R2 vpravo	sub	0,00	0,00	0,00	0,00
60	225-00	Zárubný múr v km 4,450 - 4,700 R2 vpravo	sub	0,00	0,00	0,00	0,00
61	251-00	Protihluková stena v km 2,400 - 3,000 R2 vľavo	sub	8 332,00	833,00	1 250,00	1 323,00
62	252-00	Protihluková stena v km 4,400 - 4,960 R2 vľavo	sub	5 444,00	544,00	817,00	1 282,00
63	315-00	Oploenie rýchlostnej cesty R2	sub	13 321,00	0,00	1 998,00	45 600,00
64	321-00	Úprava Slamenného potoka v km 4,975 R2	sub	2 940,00	0,00	441,00	428,00
65	322-00	Úprava melioračného kanála v km 7,625 R2	sub	1 741,00	0,00	261,00	259,00
66	501-00	Kanalizácia rýchlostnej cesty R2	sub	76 478,00	7 648,00	11 472,00	19 670,00
67	502-00	Ochrana kanalizácie v km 0,048 obj. 122-00	sub	263,00	0,00	39,00	104,00
68	510-00	Prelážka vodovodu DN 500 a DN 160 v km 1,520 - 2,940 R2	sub	27 102,00	0,00	4 065,00	2 955,00
69	510-01	Katodická ochrana vodovodu DN 500 v km 1,520-2,940 R2	sub	1 290,00	0,00	193,00	519,00
70	511-00	Prelážka vodovodu DN 150 v km 5,301 R2	sub	1 617,00	0,00	243,00	380,00

OBOCHODNÉ TAJOMSTVO

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

0025

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
71	512-00	Prelózka vodovodu DN 225 v km 6,394 R2	sub	2 493,00	0,00	374,00	1 010,00
72	513-00	Prelózka vodovodu DN 150 v km 8,244 R2	sub	2 245,00	0,00	337,00	1 189,00
73	514-00	Prelózka vodovodu DN 700 v km 8,456 R2	sub	6 348,00	0,00	952,00	199,00
74	514-01	Katolícká ochrana vodovodu DN 700 v km 8,456 R2	sub	652,00	0,00	98,00	205,00
75	515-00	Prelózka vodovodu DN 225 v km 9,639 R2	sub	1 978,00	0,00	297,00	553,00
76	601-00	Úprava vedenia VVN 8749/8750 v km 8,574 R2	sub	590,00	0,00	89,00	527,00
77	602-00	Úprava vedenia VVN 8740/8750 v km 0,850 - 3,550 R2	sub	55 659,00	0,00	8 349,00	6 741,00
78	611-00	VO okružnej križovatky obj. 111-00	sub	820,00	0,00	123,00	497,00
79	612-00	Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 6,263 R2	sub	367,00	0,00	55,00	484,00
80	613-00	Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 7,017 R2	sub	1 224,00	0,00	184,00	1 092,00
81	614-00	Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 7,474 R2	sub	2 660,00	0,00	399,00	1 838,00
82	620-00	Pripojka NN k ISRC v km 1,650 R2	sub	658,00	0,00	99,00	821,00
83	621-00	Pripojka NN k ISRC v km 7,772 R2	sub	641,00	0,00	96,00	951,00
84	622-00	Pripojka NN k VO okružnej križovatky obj. 111-00	sub	282,00	0,00	42,00	422,00
85	651-00	ISRC - stavebná časť	sub	29 655,00	0,00	4 448,00	0,00
86	651-11	ISRC - technologická časť	sub	7 356,00	0,00	1 103,00	0,00
87	653-00	Prelózka tľ káblov ST v km 0,102 R2	sub	100,00	0,00	15,00	147,00
88	654-00	Prelózka tľ vedenia ŽSR v km 1,800 R2	sub	267,00	0,00	40,00	432,00
89	655-00	Prelózka DOK ST v km 1,831 R2	sub	1 598,00	0,00	240,00	5 826,00
90	656-00	Prelózka DK ST Trenčín - Nováky v križovatke Bánovce - ZÁPAD	sub	32,00	0,00	5,00	0,00
91	657-00	Prelózka tľ kábľa ST v km 5,233 R2	sub	615,00	0,00	92,00	316,00
92	658-00	Prelózka DK ST v km 6,341 R2	sub	684,00	0,00	103,00	854,00
93	659-00	Prelózka tľ vedenia ŽSR v km 7,584 R2	sub	269,00	0,00	40,00	432,00
94	660-00	Prelózka DK ST v km 7,698 R2	sub	26,00	0,00	4,00	0,00
95	661-00	Prelózka DOK ST v km 7,728 R2	sub	1 147,00	0,00	172,00	6 103,00
96	701-00	Prelózka VTL plynovodu DN 150 v km 0,000 - 0,810 R2 vľavo	sub	10 649,00	0,00	1 597,00	1 902,00
97	701-01	0,000-0,100 R2	sub	712,00	0,00	107,00	370,00
98	701-02	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,048 obj. 121-00	sub	769,00	0,00	115,00	69,00
99	701-03	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,099 vety C obj. 111-00	sub	603,00	0,00	91,00	14,00
100	701-04	Prelózka VTL plynovodu DN 150 v km 2,118 - 2,368 R2	sub	4 747,00	0,00	712,00	674,00
101	701-05	Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,066 obj. 132-00	sub	1 051,00	0,00	158,00	177,00
102	702-00	Prelózka pripojky do MVL - Agro, s.r.o.	sub	692,00	0,00	104,00	195,00
103	703-00	Prelózka STL plynovodu DN 200 v km 5,408 R2	sub	6 057,00	0,00	909,00	1 061,00
104	704-00	Prelózka VTL plynovodu DN 200 v km 8,503 R2	sub	4 397,00	0,00	660,00	324,00
105	801-00	Pristupová cesta na stavenisko v km 1,9 R2	sub	350,00	0,00	52,00	0,00
106	802-00	Provizórne premostenie rieky Bebrava v km 6,8 R2	sub	2 081,00	0,00	312,00	0,00
107	900 55	Kanalizačná pripojka	sub	207,00	0,00	31,00	67,00

0098

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
108	900 64	Prípojka VN-22kV pre SSÚR	sub	3 154,00	0,00	473,00	1 989,00
109	900 65	Telefónna prípojka pre SSÚR	sub	2 401,00	0,00	360,00	173,00
110	900 71	Rozšírenie distribučného plynovodu, 2ks pripojovacích plynovodov	sub	3 470,00	0,00	521,00	65,00
111	900 41.11	Trafostanica	sub	1 585,00	0,00	238,00	0,00
112	E.	Dokumentácia meračských prác	sub	137 229,00	0,00	0,00	0,00
113	F.	Dokumentácia prieskumov	sub	22 558,00	0,00	0,00	0,00
114	G.	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	sub	5 922,00	0,00	0,00	0,00
115	H.	Dokumentácia o usporiadaní cestnej siete	sub	16 261,00	0,00	0,00	0,00
116	I.	Projekt organizácie dopravy	sub	29 251,00	0,00	0,00	0,00
117	J.	Plán organizácie výstavby	sub	16 026,00	0,00	0,00	0,00
118	K.	Bezpečnostný audit	sub			52 636,00	
119	L.	Základná mapa rýchlostnej cesty	sub			28 198,00	
Cena celkom bez DPH				1 996 662,00	40 501,00	331 811,00	189 842,00
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH							2 558 816,00

Legenda:

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

DRS - Kompletná Dokumentácia na realizáciu stavby

VTD - Výrobnotechnická dokumentácia

DSV - Kompletná Dokumentácia skutočného vyhotovenia okrem GE-DSRS

GE-DSRS - Geodetická dokumentácia v rámci DSV



Zmluva o dielo

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce -Pravotice

(I) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska



Štrukturálny fond



December 2013

Originál

ČASŤ 8

VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU

Stavebník (Objednávateľ): Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava Odtlačok pečiatky:		PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu:
Dátum začatia preberacieho konania:		Názov verejnej práce (Diela): Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):		
Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):				
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:				
Kapacity získané výstavbou:				
Zodpovedný stavbyvedúci:		Zhotoviteľ:		
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí):		
Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený):				
Stavebné povolenie číslo:		zo dňa:	vydal:	
Zmena stavebného povolenia číslo:		zo dňa:	vydal:	
Protokol o štátnej expertíze		zo dňa:	číslo:	
Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa....., číslo.....:				
vrátane.....dodatkov				
Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy:		Dátum skutočného začatia prác:	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy:	
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:				
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:				
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:				
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):				
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim):				
Súpis väd a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:				
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie väd a nedorobkov na Diela alebo na časti Diela:				
Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých väd a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a v %):				
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:				
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:				
Ďalšie dohodnuté podmienky:				
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS):				
- odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi:				
Údaje o archivovaní dokumentácie:				
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce:				
a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia				

d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov			
e) plán užívania verejnej práce			
f) iné doklady a dokumenty			
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:		€	
Zľava z ceny a jej dôvody:		€	
Cena po odpočítaní zľavy:		€	
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:			
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o Dielo, resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:	
Záručná lehota (konečný dátum):			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:			
Dátum ukončenia preberacieho konania:			
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o Dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa			
Zástupcovia Stavebného dozoru			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			
Vyjadrenia účastníkov:			

ČASŤ 9

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA

ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Dieľa (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.):

konané dňa: v

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:

zo dňa:

Súhlas:

zo dňa:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:

zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIEĽA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:

ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

za Objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

za Stavebný dozor:

za Zhotoviteľa:



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo

**Rýchlostná cesta R2
Ruskovce -Pravotice**

(m)

**Vysvetlenia
sút'ažných
podkladov**



Štrukturálny fond



December 2013

Originál

VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 RUSKOVCE - PRAVOTICE

Vysvetlenie č. 1:

V zmluve o dielo do bodu 11. Doplniť nasledovný text :

„Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Vysvetlenie č. 2:

V Podčlánku 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, nahradíte pôvodný text druhého odstavca nasledovným znením:

„Zhotoviteľ je povinný pred Dátumom začatia prác predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na odsúhlasenie „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (ďalej len „Plán BOZP“) vypracovaný oprávnenou osobou - koordinátorom projektovej dokumentácie, v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov. Odsúhlasenie „Plánu BOZP“ Objednávateľom a Stavebným dozorom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť vypracovania Plánu BOZP v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov. „Plán BOZP“ je Zhotoviteľ povinný dodať v jednom vyhotovení Stavebnému dozoru a v troch vyhotoveniach Objednávateľovi.“

Vysvetlenie č. 3:

V Podčlánku 8.3 Harmonogram prác zmente pôvodný text:

- min 45% finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, poníženej o hodnotu položky Rozpočtovej rezervy bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70% Lehoty výstavby.

nahradíte nasledovným textom:

- min 45% fakturačné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, poníženej o hodnotu položky Rozpočtovej rezervy bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70% Lehoty výstavby.

Vysvetlenie č. 4:

V osobitných zmluvných podmienkach v podčlánku 11.1 Dohotovienie nedokončených prác a odstránenie väd nahradiť text :

„V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom alebo Stavebným dozorom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti“ textom :

„V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote podľa tohto podčlánku alebo v lehote stanovenej Objednávateľom alebo Stavebným dozorom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti.“

Vysvetlenie č. 5:

V osobitných zmluvných podmienkach v podčlánku 11.12 Odstraňovanie väd po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela nahradiť text :

„V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti“ – textom :

„V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote podľa tohto podčlánku alebo v lehote stanovenej Objednávateľom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti.“

Vysvetlenie č. 6:

V osobitných zmluvných podmienkach za podčlánok 11.14 Ošetrovanie vegetácie vložiť nový podčlánok 13.1 :

Podčlánok	Právo na Zmenu	Za prvým odsekom vložte :
13.1		„Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na Zmenu, ktorý podlieha rozhodnutiu Rady Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov až po právoplatnosti rozhodnutia o predmetnom pokyne na Zmenu.“

Vysvetlenie č. 7:

Vo Zväzku 3, časť 4, kap. 1.4, bod č.25 sa mení nasledovne:

25. V súvislosti s požiadavkou na dodržanie polohy krajných opôr Objednávateľ akceptuje jej spresnenie v rozmedzí, ktoré bude znamenať max. možnú zmenu $\pm 5 \%$ z celkovej dĺžky mosta uvažovanej v DSP. Zhotoviteľ je pritom povinný navrhnuť také technické riešenie mosta, ktoré bude zohľadňovať výsledky IGHP (pozri Zväzok 5 súťažných podkladov) a zabezpečiť potrebnú inžiniersku činnosť vrátane výkupu pozemkov nad rozsah pôvodných záberov.

Vysvetlenie č. 8:

Vo Zväzku 3, časť 4, kap.2 Požiadavky na jednotlivé objekty sa upravuje znenie objektu 501-00 nasledovne:

„501-00 KANALIZÁCIA RÝCHLOSTNEJ CESTY R2

DSP je záväzná so zohľadnením nového technického riešenia mostov, bodu 1.3 Kanalizácie a ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela s nasledovným spresnením:

V úseku polovičného profilu navrhne Zhotoviteľ len ľavostranné odvedenie povrchových vôd (vpusty).

Objednávateľ požaduje kanalizačné šachty umiestňovať mimo vozovku rýchlostnej cesty.

Objednávateľ požaduje poklopy kanalizačných šachiet a uličných vpustov realizovať ako nekovové, napríklad z kompozitného materiálu.

Retenčné nádrže budú realizované v súlade s DSP.“

Vysvetlenie č. 9:

Vo Zväzku 3, časť 4, kap.1 Všeobecné technické požiadavky sa upravuje znenie v článku 1.4 Mostné objekty bod 42. Nasledovne:

„Zhotoviteľ navrhne také úpravy v trvalom zábere pod mostom, aby sa po skončení výstavby zamedzilo výskytu invazívnych rastlín“

Vysvetlenie č. 10:

Vo Zväzku 3, časť 4, kap. 1.4, sa upravuje znenie odrážky 3 v bode č.11 nasledovne:

- Objednávateľ požaduje v prípade komorovej NK zabezpečiť priechodnosť komôrkového mosta po celej jeho dĺžke – otvormi v nadpodperových priečnikoch, min 1x1,2 m“

Vysvetlenie č. 11:

Vo Zväzku 4 sa mení v čl. 3 bod 4 nasledovne:

„4. Rezerva

4.1 Položka uvedená ako “Rezerva” bude použitá úplne alebo sčasti v súlade s pokynmi Stavebného dozoru a po odsúhlasení Objednávateľom podľa článku 13 Zmeny a úpravy a 20.1 Nároky Zhotoviteľa.“

V prílohe zasielame opravený formulár platieb.

Vysvetlenie č. 12:

Všade, kde sa v súťažných podkladoch nachádza výraz „Nepredvídateľné náklady“ nahradíte výrazom „Rezerva“.

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch vo Zväzku 1 Pokyny pre uchádzačov/záujemcov, Časť III. Príprava ponuky, bod 18.1. Obsah ponuky je v časti „Kritéria (Zväzok 2) uvedené citujem: „Časť 1: Zmluva o Dielo (predkladá sa iba uchádzačom vyplnená a podpísaná Zmluva o Dielo, prílohy Zmluvy uchádzač nepredkladá, budú priložené k Zmluve pred podpisom Zmluvy s úspešným uchádzačom)“. Zároveň je ale v súťažných podkladoch vo Zväzku 2 Obchodné podmienky, časť 1 Zmluva o dielo, bod 15 uvedené, že nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj citujem:

- „Zoznam Priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác, z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Nepredvídateľných nákladov), vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností“ a

-Záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky So sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (napr. záväzný prísl'ub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 10 000 000,- eur.“

Otázka: má uchádzač/záujemca priložiť k zmluve o dielo dokumenty uvedené v bode 15 zmluvy o dielo, alebo má rešpektovať ustanovenia z Pokynov pre uchádzačov/záujemcov a tieto dokumenty bude predkladať len víťazný uchádzač/záujemca?

Odpoveď č. 1:

Uchádzač/záujemca má rešpektovať ustanovenia z Pokynov pre uchádzačov/záujemcov a tieto dokumenty bude predkladať len víťazný uchádzač/záujemca.

Otázka č. 2:

Vzhľadom na náročnosť a rozsiahlosť predmetného projektu (116 častí stavby) Vás žiadame o zmenu lehoty na predkladanie ponuky, teda o predĺženie času pre spracovanie cenovej ponuky na predmetnú užšiu súťaž, nakoľko Vami stanovený termín nepovažujeme za dostatočný na kvalitné spracovanie cenovej ponuky.

O zmenu lehoty na predkladanie ponuky Vás žiadame aj na základe skutočností, že naša

spoločnosť bola úspešne predkvalifikovaná vo viacerých užších súťažiach vyhlásených NDS, a.s. a samozrejme máme záujem zúčastniť sa všetkých. Nakoľko sú termíny odovzdávania cenových ponúk stanovené vo veľmi krátkych časových intervaloch nasledujúcich za sebou (22., 24., 26., 29., a 31. Júl) nie je možné vypracovať a následne ponúknuť kvalitnú cenovú ponuku. Týmto Vás žiadame o prehodnotenie stanoveného termínu pre odovzdanie cenovej ponuky a z opodstatnených dôvodov o jeho následné posunutie.

Odpoveď č. 2:

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Vám bolo zaslané listom č. 10800/46311/2013 zo dňa 02.07.2013.

Otázka č. 3:

V Prílohe B2A Predbežný harmonogram prác v 4. bode je uvedená požiadavka: Podrobnosti o navrhovaných programoch hotovostného toku v eur.

Môže verejný obstarávateľ špecifikovať túto svoju požiadavku, vzhľadom na skutočnosť, že predmetný formulár má byť predložený v časti ponuky s názvom „Ostatné“?

Odpoveď č. 3:

Uchádzač bude uvedené vyčíslovať v percentách. Zároveň Vám v prílohe týchto vysvetlení zasielame upravený harmonogram B2A.

Otázka č. 4:

Vzhľadom na krátkosť času by sme Vás chceli požiadať o prehodnotenie predloženia Vami požadovaných formulárov B2.

Nepostačuje, aby niektoré z nich odovzdával iba úspešný uchádzač?

Odpoveď č. 4:

Nie, požadované formuláre B2 odovzdávajú všetci uchádzači.

Otázka č. 5:

Týmto Vás žiadame o presnú definíciu a špecifikáciu pojmu „Technologické zariadenia,“ ktorý je vo formulári B2C.

Odpoveď č. 5:

„technologické zariadenia“ s malým začiatočným písmenom sú technologické zariadenia, ktoré používa Zhotoviteľ pri realizácii diela a nie sú súčasťou dodávky (napr. betonárne, miešacie centrá, obalovačky asfaltových zmesí, podporná skruž a iné)

„Technologické zariadenie“ písané s veľkým začiatočným písmenom a „hlavné Technologické zariadenie“ chápte v zmysle čl. 1.1.5.5. FIDIC 1999.

V prípade predmetnej stavby sa jedná o ISRC. (R2 Ruskovce - Pravotice).

Otázka č. 6:

Pre objekt 651-11 informačný systém RC je pre objekt meteostanice požadované zabezpečenie GPRS prenosu do strediska údržby podľa požiadaviek objednávateľa.

- a) Aký je požadovaný typ meteostanice?
- b) Aký je momentálne používaný systém meteostaníc v SSUD4 Trenčín?
- c) Je SSUD4 Trenčín vybavené systémom pre zabezpečenie prijmu GPRS signálu z meteostaníc?

Odpoveď č. 6:

- a) meteostanica kompatibilná so zariadeniami SSÚD 4 Trenčín
- b) VAISALA

c) áno, je vybavené

Otázka č. 7:

Pre objekt 651-11 informačný systém RC je pre objekt ščítače dopravy požadované zabezpečenie GPRS prenosu do strediska údržby podľa požiadaviek objednávateľa.

- a) Je postačujúce zabezpečenie prenosu do SSUD Prešov?
- b) V prípade požiadavky zabezpečenia prenosu do SSUD4 Trenčín je vybavené spomínané SSUD systémom pre zabezpečenie príjmu GPRS signálu zo ščítačov dopravy?

Odpoveď č. 7:

- a)nie aj do SSUD 4 Trenčín
- b)nie je treba uvažovať s prijímačom HSPA

Otázka č. 8:

Pre objekt 651-11 informačný systém RC je požiadavka na TP09/2008 a TP10/2008.

- a) Je požadované monitorovanie otvorenia dverí na technologickom vybavení RC?
- b) Je požadované signalizovanie otvorenia dverí technologického vybavenia RC na SSUD4 Trenčín?

Odpoveď č. 8:

- a) nie
- b) nie

Otázka č. 9:

Pre objekt 651-11 informačný systém RC je pre objekt cestná svetelná signalizácia požadované lokálne riadenie z príslušných meteostaníc. Súčasťou objektu CSS sú aj radiče cestnej svetelnej signalizácie, ktoré by podľa požiadavky mali slúžiť na zber informácií z meteostanice a následné riadenie blikáčov.

- a) Je požadované dodanie radičov cestnej svetelnej signalizácie v plnom požadovanom rozsahu?
- b) Je postačujúce dodanie len samostatných blikáčov napojených priamo na príslušnú meteostanicu, ktorá bude riadiť blikanie?
- c) V prípade požiadavky na dodávku RCSS je požadované napojenie skrine na GPRS modul?
- d) V prípade požiadavky na dodávku RCSS je požadované monitorovanie otvorenia dverí na technologickom vybavení RC (nutnosť napojenia na GPRS)?

Odpoveď č. 9:

- a)nie
- b)áno
- c)nie
- d)nie

Otázka č. 10:

Pre objekt 651-11 Informačný systém.

- a) Zabezpečí NDS, a.s. do doby uvedenia diela do prevádzky SIM karty s potrebnou službou pre potreby zabezpečenia prenosov z informačných technológií RC?

Odpoveď č. 10:

Áno, zabezpečí NDS

Otázka č. 11:

Podľa technických požiadaviek obstarávateľa sa rýchlostná cesta od km 1,700 až po koniec úseku buduje v polovičnom profile.

Podľa technických požiadaviek obstarávateľa je DSP pre objekt 651-11 záväzná.

Požaduje obstarávateľ dodať výstražné návěstidlá CSS v počte pre polovičný profil?

Odpoveď č. 11:

Áno, pre polovičný profil od km 1,7 – KÚ.

Otázka č. 12:

Zväzok 3 časť 4 Technické požiadavky

Obstarávateľ definoval vo zväzku 3 časť Technické požiadavky rôzne umiestnenie informačného systému. V odstavci pre mostné objekty nasledovne:

"37. ISRC bude vedený na komorových mostoch v komore a na ostatných mostoch bude zavesený pod pravou konzolou pravého mosta."

a v odstavci pre Informačný systém rýchlostnej cesty nasledovne:

"2. Objednávateľ požaduje trasu kabeláže informačného systému viesť vľavo vo svahu telesa rýchlostnej cesty s ochranou zariadení pri zimnej údržbe (rámové siete)."

Podľa súťažných podkladov predmetom verejného obstarávania je budovanie ľavého jazdného pásu s ľavým mostnými objektami. Právě mostné objekty nie sú predmetom verejného obstarávania. V rámci priloženej dokumentácie DSP je informačný systém na mostoch vedený pod ľavou konzolou ľavých mostov. Žiadame objednávateľa o zosúladenie uvedených požiadaviek.

Odpoveď č. 12:

Článok 37. Sa mení nasledovne:

„Čl. 37. ISRC bude vedený na komorových mostoch v komore a na ostatných mostoch bude zavesený pod ľavou konzolou ľavého mosta“.

Otázka č. 13:

V odstavci ohľadne kanalizácie obstarávateľ uvádza nasledovné:

501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela s nasledovným spresnením:

V úseku polovičného profilu navrhne Zhotoviteľ len ľavostranné odvedenie povrchových vôd (vpusty).

Rozumieme správne, že v rámci stavby sa v mieste polovičného profilu vybuduje kompletne odvedenie povrchových vôd ľavého jazdného pásu?

To znamená podľa spôsobu klopenia sa vybudujú žľaby, vpusty a kanalizačných prípojky pri ľavom okraji vozovky (vonkajšia nespevnená krajnica) ako aj žľaby, vpusty a prípojky pri pravom okraji ľavého jazdného pásu (v budúcom strednom deliacom páse)?

Požaduje obstarávateľ vybudovanie aj štrbinových žľabov v mieste budúcich prejazdov stredným deliacim pásom, ktoré sú na dotyku vozovky ľavého jazdného pásu?

Odpoveď č. 13:

-ÁNO, v rámci stavby sa v mieste polovičného profilu vybuduje kompletne odvedenie povrchových vôd ľavého jazdného pásu

- ÁNO, podľa spôsobu klopenia sa vybudujú žľaby, vpusty a kanalizačné prípojky pri ľavom okraji vozovky (vonkajšia nespevnená krajnica) ako aj žľaby, vpusty a prípojky pri pravom okraji ľavého jazdného pásu (v budúcom strednom deliacom páse)

-NIE, obstarávateľ nepožaduje vybudovanie štrbinových žľabov v mieste budúcich prejazdov stredným deliacim pásom

Otázka č. 14:

Preambula, bod 1.3.: „Uchádzač musí oceniť všetky položky,....“

Bude akceptovaná aj položka vyplnená číslom NULA?

Odpoveď č. 14:

Uvedený bod sa nenachádza vo Zväzku 4, časť 1Preambula. Uchádzač musí oceniť všetky položky v primeranej cene.

Otázka č. 15:

Ak je na predchádzajúcu otázku odpoveď NIE, žiadame spresniť ako sa majú oceniť položky, ktoré nie sú potrebné, alebo ich cena je započítaná v iných položkách.

Odpoveď č. 15:

Vid' odpoveď č.14.

Otázka č. 16:

Príloha B2A Predbežný harmonogram prác

Myslíme si správne, že ponuku stačí odovzdať s vypracovaným Ganttovým grafom a vyznačenou kritickou cestou namiesto sieťového grafu s vyznačením kritickej cesty?

Odpoveď č. 16:

Áno, ponuku stačí odovzdať s vypracovaným Ganttovým grafom s vyznačenou kritickou cestou.

Otázka č. 17:

Pokyny, časť III, bod 18.2.2 c), predloženie ceny aj v dátovom predpise NDS

Hoci nás odkazujete na Váš interný dátový predpis, radi by sme Vás požiadali o potvrdenie či správne chápeme splnenie Vašej požiadavky.

Myslíme si správne, že na prevod formátu .xls do formátu .xml stačí ak v programe EXCEL dáme vybratý tendrový súbor „uložiť ako...“ a vyberieme si možnosť: „údaje XML“ alebo „tabuľka vo formáte XML 2003“?

Odpoveď č. 17:

Nie, v prílohe zasielame formulár platieb vo formáte xml.

Otázka č. 18:

Pokyny, časť III, bod 18.2.2 c), predloženie ceny aj v dátovom predpise NDS

Bude nesprávne preformátovanie, prípadne neodovzdanie formátu XML dôvodom na vylúčenie?

Odpoveď č. 18:

Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní jednotlivých ponúk postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 19:

V Zv.3 časť 1.1 a Zv.3 časť 4 pre objekt 101-00 sa požaduje aby priečne klopenie vozovky bolo navrhnuté v zmysle STN 73 6101/O1. Znamená to, že priečne klopenie má byť navrhnuté podľa zásad klopenia dvojpruhovej komunikácie alebo štvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikácie?

Odpoveď č. 19:

Priečne klopenie vozovky bude navrhnuté v zmysle STN 73 6101/O1 podľa zásad štvorpruhovej, smerovo rozdelenej komunikácie.

Otázka č. 20:

Príloha k ponuke, Tabuľka údajov o úpravách (podčlánok 13.8)

Domnievame sa správne, že vzhľadom na poznámku uvedenú v zátvorkách (Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo) je od uchádzačov požadované, aby vyplnili kolónky hodnotami/indexmi (Index spotrebiteľských cien, Index čistej inflácie) za obdobie jún 2013?

Odpoveď č. 20:

Nie, nakoľko údaje v tabuľke sú hodnoty a dátumy, ktoré potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k Základnému dátumu.

Otázka č. 21:

Žiadame Vás o vyjadrenie, či sú pozemky pod mostami vykúpené po celej dĺžke mosta alebo iba pod piliermi a oporami.

Odpoveď č. 21:

Pozemky sú pod mostami vykúpené v celej dĺžke mimo vodných tokov, železníc a križovania ciest

Otázka č. 22:

Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov, Časť III. Príprava ponuky, 18.1 Obsah ponuky

Súčasťou časti „Ostatné“ ponuky uchádzača má byť aj splnomocnenie člena skupiny dodávateľov na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do užšej súťaže a účasti tejto skupiny dodávateľov v užšej súťaži. V rámci žiadosti o účasť v predmetnej užšej súťaži záujemca verejnému obstarávateľovi už predložil Zmluvu o združení, prílohou ktorej boli plné moci na vedúceho člena združenia.

Otázka:

Vysvetľujeme si správne, že vo vyššie uvedenom prípade už nie je potrebné v rámci ponuky predložiť splnomocnenie na vedúceho člena skupiny dodávateľov / združenia?

Odpoveď č. 22:

Áno v prípade ak uvedené dokumenty boli predložené v rámci žiadosti o účasť, nie je potrebné ich opätovne predkladať.

Otázka č. 23:

Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov, Časť III Príprava ponuky, 18.1 Obsah ponuky

Verejný obstarávateľ v bode 18.1 určuje, že obsahom časti ponuky „Ostatné“ má byť aj Predbežný harmonogram služieb a prác vypracovaný v súlade s prílohou B2A. Príloha B2A uvádza pod bodom

4. „Podrobnosti o navrhovaných programoch hotovostného toku v eur“.

Pri stanovení obsahu jednotlivých častí ponúk „Ostatné“ a „Kritériá“ vychádzame najmä z ustanovenia § 39 ods. zákona o verejnom obstarávaní v zmysle Metodického usmernenia Úradu o verejnom obstarávaní č. 3582-5000/2013 zo dňa 15.4.2013, ktoré uvádza, že v osobitne oddelenej a uzavretej časti ponuky „Ostatné“ majú byť dokumenty, ktoré neobsahujú návrhy na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, keďže sú predmetom vyhodnocovania ponúk a teda by mali byť verejnému obstarávateľovi dostupné až po otvorení oddelených a osobitne uzavretých častí „Kritériá“.

Otázka :

Domnievame sa správne, že na základe citovaného metodického usmernenia ÚVO by sa dokument „Navrhovaný harmonogram hotovostného toku“, ktorý je návrhom na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, mal nachádzať v časti ponuky „Kritériá“ ?

Odpoveď č. 23:

Platí odpoveď č. 3

Otázka č. 24:

Zväzok 1, Časť III. Príprava ponuky, 18.2. Vyhotovenie ponuky, bod 1.8.2.2

V odseku c) verejný obstarávateľ požaduje, aby vyplnený formulár platieb uchádzač predložil na CD/DVD nosiči aj vo formáte *.xls a v dátovom predpise verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na

Po preštudovaní informácií uvedených na tejto internetovej stránke záujemca konstatuje, že:

- z uvedenej stránky nie je zrejmé, ktorý z dokumentov uvedených v časti „Na stiahnutie“ je potrebné použiť na vytvorenie „Formulára platieb“, resp. jeho konverziu z formátu *.xls do formátu dátového predpisu verejného obstarávateľa,

- zmyslom dátového predpisu verejného obstarávateľa je definovať jednoznačné podmienky pre tvorbu a odovzdávanie ponukových rozpočtov, dodatkov k rozpočtom, zisťovacích protokolov a faktúr v digitálnej podobe. Nakoľko však „Formulár platieb“ obsahuje v prípade časti stavby len objektové ceny a v zmysle bodu 5. ods. 1 časti Zväzku 4, Časť 1 súťažných podkladov „Zhotoviteľ bude povinný v rámci prípravy DRS vyhotoviť položkový rozpočet (ocenенý výkaz výmer) v súlade s platným Triednikom stavebných prác (...)“, záujemca nevidí dôvod vytvárať takýto súbor už vo fáze verejného obstarávania,

- požiadavka verejného obstarávateľa na vytvorenie Formulára platieb v dátovom predpise verejného obstarávateľa je v rozpore s požiadavkami uvedenými v časti Zväzok 4, Časť 1 „Preambula“ súťažných podkladov, konkrétne napr. s požiadavkou uvedenou v bode 2., ods. 3: „Formulár platieb nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie položiek, (...) Formulár platieb je spracovaný vo formáte *.xls, alebo *.xlsx, kde jednotlivé hárky sú navzájom poprepájané a Navrhovanú zmluvnú cenu vypočíta program sám.“. Záujemca je presvedčený, že individuálna tvorba Formulára platieb jednotlivými uchádzačmi je požiadavka verejného obstarávateľa, ktorú nie je možné splniť.

Otázka: S ohľadom na vyššie uvedené odstráni verejný obstarávateľ zo súťažných podkladov požiadavku na predloženie vyplneného Formulára platieb na CD/DVD nosiči v dátovom predpise verejného obstarávateľa?

Odpoveď č. 24:

Verejný obstarávateľ zasiela v prílohe formulár platieb vo formáte xml aby sa predišlo individuálnej tvorbe Formulára platieb jednotlivými uchádzačmi.

Otázka č. 25:

Zväzok 2, Časť 1 Zmluva o dielo

Článok 7 ustanovuje: „V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je úradne overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.“

Otázky:

1. Môže verejný obstarávateľ uviesť na základe akého ustanovenia a akého všeobecne záväzného právneho predpisu požaduje predkladať dodatky k zmluve o združení, keď na základe § 31 ods. 2 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený len vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov (po prijatí ponuky a pred uzavretím Zmluvy o dielo) – čo sa preukazuje zmluvou o združení – avšak nie je oprávnený už požadovať preukazovanie zmien a doplnení zmluvy o združení, v ktorých sa výhradne riešia vnútorné vzťahy združenia nemajúce žiaden dopad na spoločný a nerozdielny záväzok členov združenia dokončiť dielo?
2. Môže verejný obstarávateľ v nadväznosti na vyššie uvedenú otázku ustanovenie bodu 7 Zmluvy o dielo vypustiť?
3. V prípade, že verejný obstarávateľ dá na predchádzajúce dve podotázky otázky záporné stanovisko, môže odôvodniť, na Základe akého všeobecne záväzného právneho predpisu tak postupuje?

Odpoveď č. 25:

1. Verejný obstarávateľ postupuje pri príprave súťažných podkladov v súlade s ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR nezakazujú verejnému obstarávateľovi požadovať od druhej zmluvnej strany zdokladovanie zmien vnútorných vzťahov združenia, ku ktorým dôjde počas trvania zmluvného vzťahu.

2. Nie, platia súťažné podklady.

3. Platí bod 1.

Otázka č. 26:

Zväzok 2, Časť 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podčlánok 1.1.3.10

Ako sa uvádza v poslednej vete posledného odseku „Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej lehoty“. Záujemca má za to, že táto veta je duplicitnou s predchádzajúcim textom, podľa ktorého je Zhotoviteľ zaviazaný poskytnúť predĺženú záručnú dobu v zmysle Súťažných podmienok, t.j. 5 rokov aj na Technologické zariadenia a Materiály, ak ich záručná doba je kratšia ako záručná doba na celé dielo, t.j. 5 rokov.

Otázka:

1. Domnievame sa správne, že verejný obstarávateľ nemal vyššie uvedenou vetou na mysl požiadavku na dodanie, výmenu, resp. náhradu akéhokoľvek Technologického zariadenia a Materiálov dodaných Zhotoviteľom, ak tieto nebudú vykazovať žiadne vady a poruchy?
2. Vypustí verejný obstarávateľ vyššie uvedenú vetu zo súťažných podkladov?

Odpoveď č. 26:

- 1) Zhotoviteľ je povinný počas celej dĺžky záručnej doby vymeniť akékoľvek Technologické zariadenia príp. Materiály (napr. žiarovky), ktoré majú kratšiu dobu životnosti ako je dĺžka Záručnej lehoty a ktorým skončila funkčnosť z akéhokoľvek dôvodu okrem škôd spôsobených činnosťou tretej osoby alebo vyššou mocou.
- 2) Nie, platia súťažné podklady.

Otázka č. 27:

Zväzok 2, Časť 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podčlánok 1.13

Podčlánok 1.13 ustanovuje, že Zhotoviteľ znáša všetky náklady na zabezpečenie všetkých rozhodnutí / povolení, súhlasov a iných potrebných dokumentov alebo dokumentácií, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia ale sú potrebné k realizácii prác na Diele.

Otázky:

1. Ako sa bude postupovať v prípade, že Zhotoviteľ súhlas nezíska vôbec alebo včas a na koho ťarchu táto skutočnosť bude? (Ide napr. o omeškanie stavby, v krajnom prípade nezačatie stavby.)
2. Môže k uvedenému verejný obstarávateľ doplniť chýbajúce ustanovenie Osobitných zmluvných podmienok alebo odkázať na ustanovenie, kde sú tieto skutočnosti upravené?

Odpoveď č. 27:

1. Platia súťažné podklady.

2. V súlade s podčlánkom 1.13 Všeobecných zmluvných podmienok vydanie všetkých oznámení a zabezpečenie všetkých povolení, licencií a súhlasov požadovaných Právnymi predpismi týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia Diela je povinnosťou Zhotoviteľa.

V súlade s podčlánkom 1.13 Osobitných zmluvných podmienok zabezpečenie všetkých povolení, súhlasov a iných potrebných dokumentov, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr. : súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod) je povinnosťou Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ si musí byť vedomý, že je na jeho zodpovednosti v súlade s článkom 2 Technická dokumentácia Diela, Zväzku 3, časť 1 Požiadaviek Objednávateľa zabezpečenie všetkých povolení, súhlasov a iných potrebných dokumentov, ktoré vyplývajú z jeho návrhu technického riešenia.

V súlade s podčlánkom 1.13 Osobitných zmluvných podmienok v prípade zmien územných rozhodnutí zmien stavby pred dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za vybavenie týchto nových rozhodnutí ako aj za vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a poplatkov tak, aby Dielo bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v Zmluve.

V prípade potreby, pre zaobstaranie/ zabezpečenie potrebných povolení/rozhodnutí a súhlasov na zabezpečenie súladu s Právnymi predpismi, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť a splnomocní na výkon inžinierskej činnosti Zhotoviteľa v súlade s článkom 2.7 Zväzku 3, časti 1 Požiadaviek Objednávateľa.

Posudzovanie dôvodu nezískania súhlasu, resp. povolení bude posudzované v závislosti od konkrétnej situácie v súlade s ustanoveniami Zmluvy a jej príloh. V prípade, ak sa bude Zhotoviteľ domnievať, že bude mať nárok, či už na predĺženie Lehoty výstavby alebo nárok na akúkoľvek dodatočnú platbu, je oprávnený postupovať v súlade so Zmluvou, Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Osobitnými zmluvnými podmienkami (napr. článok 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie).

Otázka č. 28:

Zväzok 2 Časť 2 Obchodné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, článok 4 Zhotoviteľ, podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa

Predmetný podčlánok verejný obstarávateľ doplnil textom „Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby „Rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice“ na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebným dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi“.

Otázka :

1. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť čo pod termínom „výnosy z vyťaženého materiálu“ myslí a v akých merných jednotkách bude predmetné údaje vyžadovať ?
2. Môže verejný obstarávateľ taktiež objasniť svoju predstavu o “mesačnej inventarizácii” ?
3. Budú pre potreby „mesačnej inventarizácie“ Zhotoviteľovi poskytnuté tlačivá alebo v akej forme ju bude nutné vyhotovovať ?
4. Z akého obchodného vzťahu má Zhotoviteľ inventarizovať ?

Odpoveď č. 28:

- 1) Finančný obnos z vyťaženého materiálu. V merných jednotkách, v akých sa materiál eviduje, napr. m³,bm atď.
- 2) Odpredaj je možný len so súhlasom SD.V prípade ak príde v danom mesiaci k odpredaju daného materiálu zhotoviteľ je povinný, vykázat finančný obnos z predaja.
- 3) Nie nebudú. Forma inventarizácie sa dohodne so SD a Objednávateľom.
- 4) Inventarizovať sa bude z obchodného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

Otázka č. 29:

Zväzok 2, Časť 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podčlánok 14.7, nový text písm. b)

Predmetný podčlánok verejný obstarávateľ doplnil textom: „ (...) Splatnosť faktúry je 60

kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa (...)" V § 340b zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je ustanovené nasledovné: „Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.“

Záujemca vyjadruje názor, že ustanovenie druhej vety § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v tomto prípade nie je aplikovateľné.

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ vyššie uvedený podčlánok 14.7 osobitných zmluvných podmienok upraviť tak, aby bol v súlade s § 340b Obchodného zákonníka, pričom v ods. 1 prvá veta je určená lehota splatnosti pre subjekty verejného práva (teda pre subjekty v zmysle § 261 ods. 3 a 5 Obchodného zákonníka) na 30 dní?

Odpoveď č. 29:

Nie, platia súťažné podklady. Podľa názoru verejného obstarávateľa dojednanie lehoty 60 dní na splnenie peňažného záväzku nie je v tomto prípade v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa.

Otázka č. 30:

Zväzok 1, Príloha B2B Predbežné technické riešenie

V Prílohe B2B verejný obstarávateľ požaduje ku každému mostnému objektu priložiť „schematický pozdĺžny rez s vyznačením staničenia na krajných oporách.“

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ jednoznačne uviesť, čo má predloženým schematickým pozdĺžnym rezom uchádzač preukázať?

Odpoveď č. 30:

Uchádzač má preukázať splnenie požiadaviek Obstarávateľa. Predloženým schematickým pozdĺžnym rezom má uchádzač preukázať údaje z tabuľkovej časti mostov, musia v ňom byť zakreslené opory so staničením a taktiež musia byť zakreslené premostňované prekážky.

Otázka č. 31:

Zväzok 1, Príloha B2C Predbežný harmonogram postupu výroby a dodania hlavných Technologických zariadení

V Prílohe B2C verejný obstarávateľ žiada, aby uchádzač uviedol „termíny a postup výroby a dodania hlavných Technologických zariadení, postup výstavby, (...)“.

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ spresniť a jednoznačne uviesť, ktoré objekty (časti stavby) považuje za „hlavné Technologické zariadenia“ ?

Odpoveď č. 31:

„technologické zariadenia“ s malým začiatočným písmenom sú technologické zariadenia, ktoré používa Zhotoviteľ pri realizácii diela a nie sú súčasťou dodávky (napr. betonárne, miešacie centrá, obalovačky asfaltových zmesí, podporná skruž a iné)

„Technologické zariadenie“ písané s veľkým začiatočným písmenom a „hlavné Technologické zariadenie“ chápte v zmysle čl. 1.1.5.5. FIDIC 1999.

V prípade predmetnej stavby sa jedná o ISRC-technologická časť. (R2 Ruskovce - Pravotice).

Otázka č. 32:

Zväzok 3, Časť 4 Technické požiadavky objednávateľa, Bod 1.4 Mostné objekty, ods. 42

V uvedenej časti súťažných podkladov verejný obstarávateľ od budúceho Zhotoviteľa požaduje navrhnúť „také vegetačné úpravy v trvalom zábere pod mostom, aby sa po skončení výstavby zamedzilo výskytu invazívnych rastlín“. Nakoľko pod mostmi nie je prístup dažďovej vody a obmedzený prístup slnečného svitu, záujemca je názoru, že v tomto priestore sa vegetácia neudrží. Zamedzenie výskytu invazívnych rastlín je možné len vyhotovením dlažby alebo štrkovou úpravou povrchu, čo by malo byť v prípade potreby určené v projektovej dokumentácii mostov.

Otázky:

S ohľadom na vyššie uvedené opraviť verejný obstarávateľ znenie súťažných podkladov?

Odpoveď č. 32:

Mení sa bod č. 42. nasledovne:

42. „Zhotoviteľ navrhne také úpravy v trvalom zábere pod mostom, aby sa po skončení výstavby zamedzilo výskytu invazívnych rastlín“

Napr.: nespevnené plochy pod mostom vyrovnať, pokryť vhodnou geotextíliou a následne rozprestrieť rôzne štrkové frakcie bez prítomnosti piesku.

Otázka č. 33:

Zväzok 3, časť 4 Technické požiadavky Objedávateľa, 2 Požiadavky na jednotlivé objekty

Na str. 35 pod objektom 315-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2 sa len konštatuje, že DSP je záväzná v celom rozsahu. Domnievame sa, že oplotenie časti rýchlostnej komunikácie, ktorá sa nebude realizovať nemá opodstatnenie a začiatok oplotenia by sa mal posunúť do km 1,2. Ušetrí sa tým 2,4 km oplotenia.

Otázka: Má uchádzač naceniť oplotenie až od km 1,2 ?

Odpoveď č. 33:

Áno, uchádzač má naceniť oplotenie až od km 1,2

Otázka č. 34:

Zväzok 5, Projektová dokumentácie

Stavebný objekt 651-11 ISRC - technologická časť:

Otázky:

1. Aký požaduje verejný obstarávateľ typ meteostaníc ?
2. Aký je momentálne používaný systém meteostaníc v SSUD4 Trenčín?
3. Je SSUD4 Trenčín vybavené systémom pre zabezpečenie príjmu GPRS signálu z meteostaníc?

Odpoveď č. 34:

a)meteostanica kompatibilná so zariadeniami SSÚD 4 Trenčín

b)VAISALA

c) áno, je vybavené

Otázka č. 35:

Zväzok 3 Požiadavky Objedávateľa

Technické Podľa technických požiadaviek obstarávateľa sa rýchlostná cesta od km 1,700 až po koniec úseku buduje v polovičnom profile. Podľa technických požiadaviek obstarávateľa je DSP pre objekt 651-11 záväzná.

Otázka :

Požaduje obstarávateľ dodať výstražné návěstidlá CSS v počte pre polovičný profil ?

Odpoveď č. 35:

Áno, obstarávateľ požaduje dodať výstražné návěstidlá CSS v počte pre polovičný profil od km. 1,7.

Otázka č. 36:

V Zväzku 5, časť 1_DSP, časť D_Pisomnosti_a_vykresy_casti_stavby, časť D1_Pozemne_komunikacie je pre časť stavby 101-00 Rýchlostná cesta R2 v km 0,000-10, 764 88 súčasťou súťažných podkladov Technická správa (príloha č. 1). Túto technickú správu ste nám predložili vo formáte .pdf.

Otázka č. 1:

Vzhľadom na potreby prípravy ponuky Vás chceme požiadať o zaslanie Kapitoly 13 Smerový výpočet trasy Technickej správy uvedenej v predchádzajúcom odstavci vo formáte .excel.

Odpoveď č. 36

Poskytujeme v prílohe

Otázka č. 37:

1. Uvádzaný prístup na pozemky, stačí len zjazd z cesty I/50 a II/050052, alebo je potrebné vybudovať poľnú cestu? Aká má byť asfaltová, makadamová?

Zväzok 3, Časť 4 str.7

Technické požiadavky Objednávateľa

1.1 KOMUNIKÁCIE

1.2

10 Zhotoviteľ zabezpečí spevnený prístup ku pozemkom, ktoré sa nachádzajú medzi existujúcou cestou I/50, III/050052 a novobudovanou rýchlostnou cestou R2. Jedná sa o pozemky v k. ú.

Do cenovej ponuky budú zahrnuté aj stavebné náklady spojené so zriadením uvedeného prístupu.

Odpoveď č. 37:

Ako prístup na pozemky stačí len zjazd z cesty I/50, alebo III/ 050052 s asfaltovým krytom.

Otázka č. 38:

Aj zemné práce (výkopy, násypy...) sa budú zhotovovať v polovičnom profile?)

Odpoveď č. 38:

Áno, zemné práce (výkopy, násypy...) sa budú zhotovovať v polovičnom profile v staničení v km 1,7 - Kú.

Zárubne múry sa budú realizovať podľa zväzku 3 časť 4 článok 2 (Požiadavky na jednotlivé objekty).

Otázka č. 39:

Opory mostov na R2 pre polovičný profil má byť vybudovaný pre polovičný profil, alebo pre definitívne riešenie?

Odpoveď č. 39:

Opory mostov na R2 je potrebné vybudovať pre polovičný profil.

Otázka č. 40:

Vo Zväzku 3, časť 4, kap. 1.4, bod č.11 sa uvádza : „Objednávateľ požaduje v prípade komorovej NK : zabezpečiť priechodnosť komôrkového mosta po celej jeho dĺžke – otvormi v nadpodperových priečnikoch, min 1x2 m“. Je potrebné splniť túto podmienku aj v miestach koncových priečnikov opôr, kde sa nachádza kapsa mostného záveru?

Odpoved' č. 40:

- Objednávateľ požaduje v prípade komorovej NK zabezpečiť priechodnosť komôrkového mosta po celej jeho dĺžke – otvormi v nadpodperových priečnikoch, min 1x1,2 m"

- ÁNO, je potrebné splniť túto podmienku aj v miestach koncových priečnikov opôr, kde sa nachádza kapsa mostného záveru

Otázka č. 41:

Vo Zväzku 3, časť 4, kap. 1.4, bod č.11 sa uvádza : „Objednávateľ požaduje v prípade komorovej NK : pri komorových mostoch bude vstup na úložný prah riešený cez SDP“. V prípade mosta obj.207 (nadjazd ponad R2), je navrhnutá komôrková nosná konštrukcia. Je možné zabezpečiť vstup na úložný prah z bočnej strany opory?

Odpoved' č. 41:

ÁNO, je možné zabezpečiť vstup na úložný prah z bočnej strany opory

Otázka č. 42:

Vo Zväzku 3, časť 4, kap. 1.4, bod č.25 sa uvádza : „V súvislosti s požiadavkou na dodržanie polohy krajných opôr Objednávateľ akceptuje jej spresnenie v rozmedzí, ktoré bude znamenať max. možnú zmenu $\pm 1 \%$ z celkovej dĺžky mosta uvažovanej v DSP.“ Ktorú časť opory požaduje Objednávateľ polohovo dodržať (líce opory, os uloženia, resp. polohu záverného múrika)?

Odpoved' č. 42:

Objednávateľ požaduje polohovo dodržať os uloženia (viď. vysvetlenie č. 7)

Otázka č. 43:

Vo Zväzku 3, časť 4, kap. 1.4, bod č.25 sa uvádza : „Ak zhotoviteľ navrhne iné technické riešenie jednotlivých mostných objektov oproti DSP, pri dodržaní všetkých požiadaviek uvedených ďalej vo zväzku 3, časť 4 Technické Požiadavky Objednávateľa pre jednotlivé mostné objekty, v tom prípade je možné upraviť v nevyhnutnom rozsahu aj technické riešenie súvisiacich objektov a to iba: preložiek inžinierskych sietí, , t.j. verejný obstarávateľ iba pri týchto objektoch nebude striktné vyžadovať záväznosť DSP a bude akceptovať len zmeny dotknutých objektov v nevyhnutnom rozsahu.“ Ako má zhotoviteľ postupovať, pokiaľ úprava technického riešenia mosta si nevyžiada zmenu pôvodnej polohy niektorej inžinierskej siete (nebude potreba realizácie daného objektu)? Je možné považovať preložku meliorácie za inžiniersku sieť ?

Odpoved' č. 43:

1. pokiaľ si úprava technického riešenia mosta nevyžiada zmenu pôvodnej polohy niektorej inžinierskej siete, zhotoviteľ bude postupovať tak, že nebude realizovať daný objekt. V prípade, že nastane táto situácia, musí to zhotoviteľ uviesť v ponuke a tým sa tento prípad stane plne záväzný
2. preložku meliorácie je možné považovať za inžiniersku sieť

Otázka č. 44:

Zväzok 3, časť 4 – časť 1.4, bod 24 a 25:

Je tolerancia +/- 1% dĺžky mostu jediným kritériom akceptovateľnosti polohy opôr (osy opôr) v rámci odlišného technického riešenia mostov oproti DSP?

Ak nie, upřesněte prosím, jaké další kritéria budú aplikované.

Odpoved' č. 44:

Áno, os uloženia bude jediným kritériom avšak Uchádzač musí venovať zvýšenú pozornosť o akú hodnotu budú opory posunuté vzhľadom na možnú záväznosť polohy súvisiacich

stavebných objektov, ktoré nemusia umožňovať využiť maximálnu dovolenú hodnotu pre posun (viď. vysvetlenie č. 7)

Otázka č. 45:

Kapitola 2 – Požiadavky na jednotlivé objekty:

DSP nadjazdov hlavnej trasy je spracovaná pre výšku prejazdného profilu komunikácie R2 4,80 m + 0,15 m.

Výška prejazdného profilu komunikácie R2 v tendrovej dokumentácii je však požadovaná 5,20 m + 0,15 m pri zachovaní výškového vedenia nivelety nadjazdov z DSP a polohy opôr. To sú protichodné požiadavky.

Je možné upraviť polohu opôr a podpier nadjazdov nad rámec požiadavky v bode 24 a 25 (Zväzok 3, časť 4 – časť 1.4) tak, aby bolo zachované výškové vedenie nivelety? Alebo je možné upraviť niveletu komunikácie, ktorú daný nadjazd prevádza? Alebo je možné upraviť oboje?

Odpoveď č. 45:

Mosty na R2 4,80+0,15m

Mosty nad R2 5,20+0,15m

Niveletu komunikácie nad R2 je možné upraviť pri dodržaní ostatných článkov súťažných podkladov.

Otázka č. 46:

Kapitola 2 – Požiadavky na jednotlivé objekty:

Dĺžka mostu má rešpektovať Zväzok 3, časť 4 – časť 1.4, bod 26. Je tento odkaz správny?

Odpoveď č. 46:

Dĺžka mostu musí rešpektovať „Vysvetlenie č. 7“

Otázka č. 47:

Vzhľadom na náročnosť a rozsiahlosť predmetného projektu (116 častí stavby) Vás žiadame o poskytnutie informatívneho výkazu výmer (rovnako ako tomu bolo v predchádzajúcich tendroch, ktoré NDS, a.s. vyhlásila), v prípade, že ho verejný obstarávateľ má k dispozícii.

Odpoveď č. 47:

Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii informatívny výkaz výmer pre stavbu „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo



Štrukturálny fond

**Rýchlostná cesta R2
Ruskovce -Pravotice**



**(n)
Vysvetlenia
ponuky**

December 2013

Originál

**Verejný obstarávateľ nežiadal
o vysvetlenie predloženej ponuky**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Zmluva o dielo

**Rýchlostná cesta R2
Ruskovce -Pravotice**

**(o)
Zoznam
Priamych
Podzhotovitel'ov**



Štrukturálny fond



December 2013

Originál

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

Príloha B2H Predbežný navrhovaný podiel subdodávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov

V súlade s ustanovením § 34 ods. 10 zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných Priamych Podzhotoviteľov¹
3. uvedenie predmetu subdodávky.

p.č.	% podiel subdodávky ²	Podzhotoviteľ ³	Predmet subdodávky ⁴
1.		HBH Projekt spol.s.r.o. Kabátnikova 216/5 602 00 Brno Česká republika IČO: 44961944 IČ DPH: CZ 44961944	Dokumentácia zhotoviteľa
2.		Frekomos SK s.r.o. Bratislava Domové role 69/16516 Bratislava 821 05 Slovenská republika IČO: 36 196 428	Road Mix
3.		Cofra-Chemia s.r.o. Zadunajská cesta 10 851 01 Bratislava Slovenská republika IČO: 35 831 171	Vertikálne drény
4.		TRADETECH, spol. s r.o. Stará prešovská 10 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 36 179 418	Bezpečnostné zariadenia
5.		Plyn-monta s.r.o. Banská Bystrica Zvolenská cesta 20 974 05 Banská Bystrica Slovenská republika IČO: 44 560 681	Plyn
6.		PPA INŽINIERING, s.r.o. Bratislava Vajnorská 137 Bratislava 831 04 Slovenská republika IČO: 31 376 045	ISRC

¹ Priamy Podzhotoviteľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce, stavebné práce, ktorých hodnota je vyššia ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Nepredvídateľných nákladov) alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia.

² percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Nepredvídateľných nákladov),

³ uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO,

⁴ v predmete subdodávky uchádzač uvedie rámcový popis rozsahu ich činností

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

7.		Elektroenergetické montáže, a. s. Švantnerova 9, Banská Bystrica 975 48 Slovenská republika IČO : 36 412 767	VVN
8.		VUIS-zakladanie stavieb s.r.o. Bratislava Kopčianska 82/C 851 01 Bratislava 5 Slovenská republika IČO: 31 318 657	Špeciálne zakladanie

Dátum: 05.08.2013

Meno a priezvisko: Christophe Narcisse
 obchodno-technický riaditeľ
 - na základe plnej moci

Podpis uchádzača: