

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **94/2011**, zo dňa 25.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Košťany nad Turcom**, obec Košťany nad Turcom, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 12.03.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 06.09.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 94/2011 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 94/2011 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** sa mení:

1. Objednávateľ: **Úrad geodézie, kartografie a katastra SR**
Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 00 166 260

DIČ: 2020830240

(ďalej len ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Agroprojekt spol. s r.o.**
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

Vybavuje: Ing. Ján Kusý

Kontaktné údaje:

mailová adresa:

Bankové spojenie:

IČO: 31634915

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel, Sro, vložka č. 2821

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 94/2011 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **10.12.2013.**

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie

výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.03.2014.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra s vyznačenou právoplatnosťou v termíne do: **31.08.2014.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 94/2011 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 94/2011 v znení neskorších dodatkov:

Zákonom NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s poukazom na § 8, § 9 ods. 3, ods. 4 a ods. 10 sa k 30.09.2013 zrušujú správy katastra. Podľa § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, účinného od 01.10.2013 prechádza zabezpečenie zostavenia návrhu registra obnovej evidencie pozemkov na okresné úrady v sídle kraja. Za účelom zabezpečenia, efektívnejšieho riadenia a kontroly procesu zostavenia návrhu registra obnovej evidencie pozemkov bola uzavretá ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ č. 245/2013. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 94/2011 v znení neskorších dodatkov.

Okresný úrad Martin, katastrálny odbor požiadal objednávateľa o zmenu termínu ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Košťany nad Turcom z dôvodu chýb zistených pri kontrole obsahu II. etapy spracovania diela v zmysle bodu 6.1.5 a 6.1.6 článku VI. Zmluvy o dielo č. 94/2011 v znení neskorších dodatkov a vrátenia diela na opravu zhotoviteľovi v zmysle bodu 6.1.7 článku VI. Zmluvy o dielo č. 94/2011 v znení neskorších dodatkov. Rozsah chýb, vykonanie ich opráv a následných kontrol bolo zhodnotené zhotoviteľom diela ROEP a Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, na základe čoho bol stanovený nový termín ukončenia II. etapy diela ROEP.

Zmena termínu ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP. Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade že bude dodatok k Zmluve o dielo podpísaný a zverejnený po uplynutí lehoty na ukončenie príslušnej etapy zhotovenia registra obnovej evidencie pozemkov, zmluvné strany berú na vedomie, že pôvodná Zmluva o dielo č. 94/2011 v znení jej dodatkov naďalej zostáva platná a účinná. Zmluvné strany budú akceptovať nedodržanie čiastkových termínov na ukončenie príslušnej spracovateľskej etapy registra obnovej evidencie

pozemkov a nebudú z tohto titulu voči sebe vyvodzovať žiadne právne následky. Konečný termín ukončenia diela zostáva zachovaný.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti