

**DODATOK Č. 1/ DZ221101206380101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012063801 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Pruské
sídlo : Pod kostolom 1, 018 52 Pruské
Slovenská republika

konajúci : MUDr. Viliam Cívik, starosta obce Pruské
IČO : 00317721
DIČ : 2020610966
banka : Dexia banka Slovensko
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 4481669001/5600
refundácia: 4481669001/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu realizácie aktivít Projektu a zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne

ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 28. 02. 2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ doručí Poskytovateľovi úplnú Záverečnú Žiadosť o platbu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012063801.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

15 -02- 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: ...

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v *Pruske*, dňa: *27-2-11*

Podpis:

MUDr. Viliam starosta obce Pruské



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o NFP- **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia základnej a materskej školy Pruské	
Kód ITMS	22110120638	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – Vzdelávacia infraštruktúra	73,50 %	01
77 – Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti	26,50 %	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - školstvo	100	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK022 Trenčiansky kraj
Okres	Ilava
Obec	Pruské
Ulica	Pruské
Číslo	369

3. Ciele Projektu ²

Cieľ projektu	Skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ, zlepšenie energetickej hospodárnosti a modernizáciou vybavenia
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie učebných pavilónov ZŠ s telocvičňou, učebného pavilónu MŠ
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom modernizácie zariadenia a vybavenia učební a spoločných priestorov ZŠ a MŠ

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

² vzhľadom na úpravu rozsahu aktivít projektu v procese schválenia žiadosti o NFP boli upravené špecifické ciele

4. Merateľné ukazovatele Projektu ³

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2008	2730	2012
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2008	2	2012
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	660	2008	660	2012
dopad	počet nových služieb poskytnutých v podporenom zariadení	počet	0	2008	6	2017
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	4	2017
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2008	10	2017
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2008	550	2017

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	2008	1	2017
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2008	1 533 402,26	2017

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	100	2008	52,16	2012
		kWh/m ²	251,03	2008	130,96	2012
	zateplená plocha	m ²	0	2008	9086,8	2012
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2008	0	2012
	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	1	2012
dopad	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	5137	2008	2679,4	2017

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2008	0	2012
dopad	počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2008	1	2017
	hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2008	1 533 402,26	2017

³ vzhľadom na úpravu rozsahu aktivít projektu v procese schválenia žiadosti o NFP boli upravené cieľové hodnoty indikátorov

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2008	1	2012
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2008	1 533 402,26	2012
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2012
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	0	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu⁴

Názov aktivity ⁵		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 Rekonštrukcia a obstaranie vybavenia ZŠ a MŠ v Pruskom	Stavebné práce ⁶	03/2011	08/2011
	Vybavenie ⁷	12/2009	05/2011
Podporné aktivity ⁸			
B Projektové a inžinierske práce		10/2007	08/2011
C Proces verejného obstarávania		07/2009	06/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			02/2012

⁴ Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

⁵ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁶ relevantné v prípade investičných projektov

⁷ relevantné v prípade investičných projektov

⁸ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	1 497 286,12	83 305,49	1 580 591,61	
A1 Rekonštrukcia a obstaranie vybavenia ZŠ a MŠ v Pruskom			EUR	1 255 535,00	52 263,55	1 307 798,55	717002
			EUR	1 255 535,00	52 263,55	1 307 798,55	Σ Stavba
			EUR	137 801,90	24 804,94	162 606,84	633001
			EUR	28 573,56	0,00	28 573,56	713004
			EUR	4 164,06	0,00	4 164,06	633004
			EUR	27 965,80	0,00	27 965,80	633002
			EUR	21 360,00	0,00	21 360,00	713002
			EUR	7 463,80	0,00	7 463,80	633003
			EUR	4 850,00	0,00	4 850,00	713003
			EUR	9 572,00	0,00	9 572,00	633013
			EUR	0,00	6237,00	6 237,00	713001
			EUR	241 751,12	31 041,94	272 793,06	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	36 116,14	0,00	36 116,14	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	12 521,74	0,00	12 521,74	716
		B2 stavebný dozor	EUR	20 619,40	0,00	20 619,40	717002
		SPOLU	EUR	33 141,14	0,00	33 141,14	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 975,00	0,00	2 975,00	637005
Celkovo			EUR	1 533 402,26	83 305,49	1 616 707,75	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).