




NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



SkyToll, a.s.
Ing. Matej Okáli
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Westend Square
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava



Váš list číslo/ zo dňa
I/5591/2013/MRU

Naše číslo
5059/20100/2014

Vybavuje/ linka

Dátum
16.01.2014

VEC: Prijatie návrhu uskutočnenia zmeny

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Aktualizácia siete zákazníckych miest) názov súboru (CR_00169_Aktualizacia_siete_zakaznickych_miest_v2.0_svk) Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny. Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny sú spojené dodatočné náklady špecifikované v návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

Ing. Milan Rajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Milan Rác
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
23 -12- 2013	
Ev. číslo: 00570	Č. spisu:
Príloha: 1	Výkresy:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Ing. Milan Rác
Člen predstavenstva a riaditeľ úseku
spoplatnenia a IT
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:
I/5591/2013/MRU

Bratislava
20.12.2013

VEC: Aktualizácia návrhu zmenového konania „Aktualizácia siete zákazníckych miest“

Vážený člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Ing. Milan Rác,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009, uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej ako "Zmluva") Vám, predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 Súťažných podkladov č.1/2008 a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, zasiela aktualizovaný návrh zmenového konania č. 00169 „Aktualizácia siete zákazníckych miest“.

S pozdravom,

Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Aktualizácia siete zákazníckych miest
(Názov súboru: CR_00169_Aktualizacia_siete_zakaznickych_miest_v2.0_svk)
- Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom člena predstavenstva a riaditeľa Úseku spoplatnenia a IT Ing. Milana Ráca

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímateľ Názov spoločnosti: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Adresa spoločnosti: Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava Meno: Funkcia:	Odovzdávateľ Názov spoločnosti: SkyToll, a.s. Adresa spoločnosti: Westend Square Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava Meno: Funkcia:
Dokument(y) Názov: Návrh uskutočnenia zmeny – Aktualizácia siete zákazníckych miest (CR_00169_Aktualizacia_siete_zakaznickych_miest_v2.0_svk) Formát: 2 papierové vyhotovenia a 1 CD nosič Dátum dokumentu: 20.12.2013	

Naše číslo: I/5591/2013/MRU
Dátum preberania: 20.12.2013
Miesto preberania: Bratislava, podateľňa NDS

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom exemplári. Protokol bude opatrený podpisom a pečiatkou prijímateľa i odovzdávateľa.

Dátum a podpis prijímateľa

Dátum a podpis odovzdávateľa



Riadenie zmien

Aktualizácia siete zákazníckych miest

CR_00169_Aktualizacia_siete_zakaznickych_miest_v2.0_sk.doc

Ref. č. 169

Verzia 2.0

OBSAH

1	Zhrnutie	3
2	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty.....	4
2.1	Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta v Milhosti	4
2.2	Zmena lokalizácie Distribučného miesta v Holíči	7
2.3	Vybudovanie nového typu Distribučného miesta v Tekovských Nemciach	9
2.4	Optimalizácia existujúcej siete Distribučných miest	11
3	Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom	12
4	Dopad zavedenia zmeny na základné bloky mýtného systému	13
5	Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy	14
6	Technologická platforma a architektúra	15
7	Navrhovaný časový harmonogram	16
8	Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny	17
9	História dokumentu	18

1 Zhrnutie

Spoločnosť SkyToll, a.s., predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len "SP") a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len "Zmluva"), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa (ďalej aj ako "Objednávateľ" a/alebo "NDS") a spoločnosťou SkyToll, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej aj ako "Poskytovateľ"), predkladá prostredníctvom tohto návrhu uskutočnenia zmeny riešenie, ktorého primárnym cieľom/účelom je aktualizovanie siete zákazníckych miest, ktoré je detailne špecifikované ďalej v tomto návrhu, pri Poskytovateľom realizovanom plnení Čiastkovej služby Vybudovania Služby vo Fáze Vybudovania Služby tak v rámci schváleného zoznamu Kontaktných miest (plnenie číslo V3.6), ako aj v rámci schváleného zoznamu Distribučných miest (plnenie číslo V3.7) – Poskytovateľ na základe vyššie uvedeného skutkového a právneho stavu predkladá týmto Objednávateľovi na schválenie:

- 1.) zmenu lokalizácie hraničného Distribučného miesta nachádzajúceho sa na ceste E72 pri obci Milhost',
- 2.) zmenu lokalizácie Distribučného miesta nachádzajúceho sa na Ceste na Hodonín, 908 51 Holíč,
- 3.) vybudovanie nového typu Distribučného miesta nachádzajúceho sa na ceste R4 pri Tekovských Nemciach,
- 4.) optimalizáciu existujúcej siete distribučných miest.

2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

2.1 Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta v Milhosti

Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta v Milhosti bude realizovaná predovšetkým na základe listu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. č. 58551/20101/2003 zo dňa 02.09.2013, doručeného našej spoločnosti dňa 02.09.2013, prostredníctvom ktorého nám bola oznámená predpokladaná legislatívna zmena, ktorá mala s účinnosťou odo dňa 15.10.2013 vstúpiť do platnosti a účinnosti – týmto spôsobom sa malo údajne meniť doterajšie znenie platnej a účinnej vyhlášky č. 529/2009 Z.z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení (ďalej len "Predpokladaná novela"), pričom na základe listu č. 59526/20101/2013 zo dňa 04.09.2013, doručeného našej spoločnosti dňa 18.09.2013, nás Národná diaľničná spoločnosť, a.s. požiadala o "premiestnenie" zákazníckeho miesta č. 91, t.j. zrušenie existujúceho zákazníckeho miesta a vybudovanie nového zákazníckeho miesta v novej lokalite pri obci Milhost'

Základným predpokladom, a zároveň nevyhnutnou podmienkou zriadenia nového hraničného Distribučného miesta lokalizovaného pri obci Milhost', je povinnosť Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. riadne zabezpečiť:

- vybudovanie a prevádzku obytných modulov/vybudovanie a prevádzku priestorov zákazníckeho miesta, zriadeného primárne za účelom poskytovania Čiastkovej služby Zákazníckej Služby, a to v oboch smeroch (na vstupe aj výstupe zo Slovenskej republiky),
- vybudovanie a údržbu parkovacích miest v odstavnom pruhu 100x7 metrov (parkovanie pre 4 kamióny) na vstupe do Slovenskej republiky a výstupe zo Slovenskej republiky,
- zriadenie vhodnej elektrickej prípojky,
- zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky,
- zriadenie pouličného osvetlenia,
- zriadenie dopravného značenia tak,

aby bola dodržaná platná a účinná legislatíva Slovenskej republiky, ako aj príslušné ustanovenia Zmluvy a SP (ďalej len "Zmena č. 1"). Parametre pre lokalizáciu HDM sú uvedené v tabuľke č. 1 tohto návrhu na uskutočnenie zmeny a vizuálne vyobrazenie v obrázku č. 1 tohto návrhu na uskutočnenie zmeny.

Číslo a názov partnera	Lokalita	Súradnice severnej šírky		Súradnice východnej dĺžky		Prevádzka	Vzdialenosť k najbližšiemu zák. miestu v km	Číslo najbližšieho zák. m.	Prístup k zákazníkemu miestu	Stôl SEP/ COMB	Pripojenie	Sklad	GSM Pokrytie	Prístup nad 12t	Parkovacie miesta nad 12t					
Pôvodná lokalizácia																				
91	Česmad	Milhošť, Benzína	E72	Milhošť	48	32	8,89	21	15	25,84	Nonstop	15	76	oboj- smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	áno	> 2
Nová lokalizácia																				
91	Česmad	Milhošť -vstup	R4	Milhošť	48	32	2,80	21	15	6,08	Nonstop	18	76	jedno- smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	áno	> 2
108	Česmad	Milhošť - výstup	R4	Milhošť	48	32	2,22	21	15	1,70	Nonstop	18	76	jedno- smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	áno	> 2

Tabuľka č. 1 - Parametre pôvodného a navrhovaného hraničného Distribučného miesta v Milhošti



Obrázok č. 1 - Vizuálne vyobrazenie lokalizácie pôvodného a navrhovaného hraničného Distribučného miesta v Milhosti

2.2 Zmena lokalizácie Distribučného miesta v Holíči

Lokalizácia, vrátane parametrov, pôvodného a navrhovaného objektu Distribučného miesta, je podrobne špecifikovaná v tabuľke č. 2 tohto návrhu uskutočnenia zmeny a vizuálne vyobrazená v obrázku č. 2 tohto návrhu uskutočnenia zmeny.

Poskytovateľ predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a SP zavedie zmenu lokalizácie Distribučného miesta na základe požiadavky Národnej dialničnej spoločnosti, a.s. tak, aby poskytovanie zákazníckych služieb vyššie uvedeného zákazníckeho miesta nebolo prerušené (ďalej len "Zmena č. 2").

Číslo a názov partnera	Lokalita	Súradnice severnej šírky		Súradnice východnej dĺžky		Prevádzka	Vzdialenosť k najbližšiemu zák. miestu v km	Číslo najbližšieho zák. m.	Prístup k zákazníkmu miestu	Stôl SEP/ COMB	Pripojenie	Sklad	GSM Pokrytie	Prístup nad 12t	Parkovacie miesta nad 12t					
Pôvodná lokalizácia																				
105	Oil	Holíč	Cesta na Hodonín	Holíč	48	49	5,0	17	9	1,0	Nonstop	<35	46,47	oboj-smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	áno	2
Nová lokalizácia																				
105	TC	Holíč	Cesta na Hodonín	Holíč	48	49	51,2	17	8	10,0	Nonstop	<35	46,47	oboj-smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	áno	>4

Tabuľka č. 2 - Parametre pôvodného a navrhovaného Distribučného miesta v Holíči



Obrázok č. 2 - Vizuálne vyobrazenie lokalizácie pôvodného a navrhovaného Distribučného miesta v Holíči

2.3 Vybudovanie nového typu Distribučného miesta v Tekovských Nemciach


Vybudovanie nového typu Distribučného miesta, R1 smer BB, Tekovské Nemce, bude realizované na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. zo dňa 12.09.2013, doručeného našej spoločnosti prostredníctvom emailovej správy toho istého dňa, pričom prostredníctvom tohto typu zákazníckeho miesta budú Prevádzkovateľom vozidiel a/alebo Vodičom vozidiel, ktorí sú v Elektronickom mýtnom systéme zaregistrovaní v Režime predplateného mýta, samoobslužne poskytované zákaznícke služby v nasledovnom rozsahu:

- navýšenie výšky predplateného mýta,
- zistenie aktuálnej výšky predplateného mýta,
- odblokovanie Palubnej jednotky, ktorá bola zablokovaná z dôvodu zápornej výšky predplateného mýta,
- prezretie histórie realizovaných platieb za mýto a histórie užitia Vymedzených úsekov ciest.

Parametre pre lokalizáciu Distribučného miesta sú uvedené v tabuľke č. 3 tohto návrhu na uskutočnenie zmeny a vizuálne vyobrazenie v obrázku č. 3 tohto návrhu na uskutočnenie zmeny (ďalej len "Zmena č. 3").

Číslo a názov partnera	Lokalita	Súradnice severnej šírky	Súradnice východnej dĺžky	Prevádzka	Vzdialenosť k najbližšiemu POS v km	Číslo najbližšieho POS	Smer POSu/ prístup z obidvoch strán cesty	Stôl SEP/ COMB	Pripojenie	Sklad	GSM Pokrytie	Prístup nad 12t	Parkovacie miesta nad 12t							
Pôvodná lokalizácia																				
107	OMV	OMV Tekovské Nemce	R1 smer BB	Zlaté Moravce	48	22	15,03	18	31	59,35	Nonstop	<35	32,62	jedno-smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	áno	>8
Nová lokalizácia																				
106	OMV	OMV Tekovské Nemce	R1 smer NR	Zlaté Moravce	48	22	18,91	18	31	57,11	Nonstop	<35	32,62	jedno-smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	áno	>8

Tabuľka č. 3 – Parametre navrhovaného nového typu Distribučného miesta v Tekovských Nemciach



Obrázok č. 3 - Vizuálne vyobrazenie lokalizácie navrhovaného Distribučného miesta v Tekovských Nemciach

2.4 Optimalizácia existujúcej siete Distribučných miest

Optimalizácia siete Distribučných miest dedikovaná na našu spoločnosť v súvislosti s preukazovaním opodstatnenosti predmetnej zmeny (in media res komunikovaná optimalizácia siete Distribučných miest, uvádzaná v návrhu uskutočnenia zmeny č. 00166 s názvom „Optimalizácie siete Distribučných miest“, ktorá bola v pôvodnom rozsahu navrhnutá vo Fáze návrhu vybudovania Služby) predovšetkým s ohľadom na tzv. nábehovú fázu prevádzkovania Služby bez ďalšieho reflektuje tak na empirické vedomosti, ako aj skúsenosti našej spoločnosti s poskytovaním komplexnej služby elektronického výberu mýta, pričom dostupnosť využívania zákazníckych služieb za uplynulé obdobie nie je v danej súvislosti marginálnou okolnosťou.

V tabuľke č. 4 tohto návrhu uskutočnenia zmeny uvádzame zoznam Distribučných miest, ktoré s platnosťou a účinnosťou odo dňa 01.06.2013 nebudú zaradené do zoznamu Distribučných miest, schválených Poskytovateľom služby v rámci schvaľovania výstupov Fázy vybudovania Služby (plnenie číslo V3.7).

Číslo a názov partnera	Lokalita			Súradnice severnej šírky		Súradnice východnej dĺžky		Prevádzka	Vzdialenosť k najbližšiemu POS v km	Číslo najbližšieho POS	Smer POS/ prístup z obidvoch strán cesty	Stôl SEP/ COMB	Pripojenie	Sklad	GSM Pokrytie	Prístup nad 12t	Parkovacie miesta nad 12t	
Zrušená lokalizácia																		
71 OMV	Jarovce	D2 smer Viedeň	Bratislava	48	5	12	17	5	53	Nonstop	<20	84,85	jedno-smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	>4
Zrušená lokalizácia																		
60 Slovnaft	Záhorská Bystrica	Bratislavská cesta	Bratislava	48	14	44	17	2	5,9	Nonstop	8	69	oboj-smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	3
Zrušená lokalizácia																		
7 Slovnaft	Vajnory	Senecká cesta	Bratislava	48	11	26	17	11	50,7	Nonstop	<20	5,6,71	jedno-smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	4
Zrušená lokalizácia																		
49 Slovnaft	Šamorín	Bratislavská cesta	Dunajská Streda	48	1	58,7	17	18	14,3	6-22	<30	6,12	oboj-smerný	SEP	512kbs	min (4 m ²)	áno	3

Tabuľka č. 4 – Zoznam Distribučných miest

3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

Vyššie uvedený návrh uskutočnenia zmeny nemá žiadny dopad na Zmluvu. Predmetná zmena, ako konsenzus Objednávateľa a Poskytovateľa, nemá žiadnu negatívnu implikáciu na rozsah a kvalitu poskytovanej Služby - eo ipso ide o koherentný následok doterajšieho správania sa Prevádzkovateľov vozidiel.

Zároveň uvádzame, že predmetná zmena bude Poskytovateľom realizovaná výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a SP tak, aby všetky Objednávateľom stanovené záväzné požiadavky na plnenie služby Zákaznícke služby boli dodržané, predovšetkým máme na mysli záväzné požiadavky P5.5 až P5.11 kapitoly číslo 11.5 „Čiastková služba Zákaznícke služby“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ SP.

4 Dopad zavedenia zmeny na základné bloky mýtného systému

Toho času neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa základných blokov Elektronického mýtného systému.

5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy

Toho času neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa kľúčových procesov Elektronického mýtného systému.

6 Technologická platforma a architektúra

Toho času neboli identifikované žiadne negatívne dopady na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Aktualizácia siete zákazníckych miest bude implementovaná podľa toho času navrhovaného časového harmonogramu, uvedeného v tabuľke č. 5 tohto návrhu uskutočnenia zmeny.

Aktivita	Zodpovedný	Dátum
Odoslanie návrhu uskutočnenia zmeny Poskytovateľom	Poskytovateľ služby	dd.mm.rrrr
Rozhodnutie Objednávateľa o akceptácii, resp. zamietnutí návrhu uskutočnenia zmeny	Správca výberu mýta	T0
Odhadovaný plán implementácie Zmeny č. 1	Poskytovateľ služby	T0 + 2 mesiace
Odhadovaný plán implementácie Zmeny č. 2	Poskytovateľ služby	T0 + 6 mesiacov
Odhadovaný plán implementácie Zmeny č. 3	Poskytovateľ služby	T0 + x mesiacov
Odhadovaný plán implementácie Zmeny č. 4	Poskytovateľ služby	T0

Tabuľka č. 5 - Predpokladaný časový harmonogram

8 Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním navrhovanej zmeny siete zákazníckych miest predstavujú predovšetkým:

- a) priame náklady na realizáciu zmeny siete zákazníckych miest vo výške 101.815 eur (investičné náklady),
- b) prevádzkové náklady Poskytovateľa služby vo výške 166.869 eur ročne, pričom

celkovú cenu spojenú s implementáciou navrhovanej zmeny siete zákazníckych miest vo výške 101.815 eur je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi v jednej splátke, a to v rámci fakturovanej odmeny za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom boli implementované zmeny riadne akceptované, pričom celková cena implementovanej zmeny bude vyúčtovaná rovnako so sumou dodávateľských faktúr, ako i so sumou primeraných nákladov Poskytovateľa služby, nevyhnutných pre implementáciu tohto návrhu uskutočnenia zmeny.

Prevádzkové náklady je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby, a to za jednotlivé mesiace vo výške 1/12 zo sumy 166.869 eur, pričom prevádzkové náklady zahrnie Poskytovateľ prvý krát do faktúry v mesiaci (následne do faktúr za každý ďalší mesiac) nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola navrhovaná zmena siete zákazníckych miest implementovaná.

Poskytovateľ je zároveň oprávnený do vyššie uvedených mesačných faktúr zahrnúť aj náklady za dočasné zriadenie a prevádzku základňovej stanice (BTS), vybudovanej v oblasti hraničného Distribučného miesta lokalizovaného pri obci Milhost', a to vo výške 220 eur mesačne.

Náklady spojené s realizáciou plánovanej Obnovy a inovácie technológií je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom bola príslušná obnova technológie a/alebo inovácia technológie realizovaná.

Štruktúra nákladov, zohľadňujúca unikátne technické riešenie a know - how Poskytovateľa, je uvedená v tabuľke v tabuľke č. 6 tohto návrhu uskutočnenia zmeny, pričom zmluvné strany sa zhodli na skutočnosti, že nižšie uvedené schválené položky a ich implementovanie boli nevyhnutné, z hľadiska samotnej existencie, k realizovaniu implementovanej zmeny pripravovanej legislatívy.

#	Popis	Investičné náklady (Capex)	Prevádzkové náklady (OPEX / rok)	Obnova a inovácie
1	Zriadenie nových zákazníckych miest	70 645 €	103 098 €	
2	Služba Predpis mýta			
3	Služba Výber mýta			
4	Palubné jednotky	3 200 €	640 €	
5	Vynucovanie			
6	Zákaznícke služby	6 910 €	4 480 €	
7	Rozšírenie HW/SW prostriedkov	5 640 €	58 411 €	
8	Centrálny dohľad a riadenie akosti	760 €		
9	Obnova a inovácie technológií			17 200 €
10	Poskytovanie informácií	930 €	240 €	
11	Súvisiace náklady	13 730 €		
	Celková suma nákladov	101 815 €	166 869 €	17 200 €

Tabuľka č. 6 - Štruktúra investičných nákladov (všetky ceny sú uvedené bez DPH)

9 História dokumentu

Verzia	Status	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	31.10.2013	SkyToll, a.s.	Prvá verzia
2.0	F	20.12.2013	SkyToll, a.s.	Zapracovanie pripomienok Objednávateľa

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“