

**DODATOK Č. 1/ DZ221101202730101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012027301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Žilinský samosprávny kraj
sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika

konajúci : Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
IČO : 37808427
DIČ : 2021626695
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 7000357239/8180
refundácia: 7000357239/8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne

ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 28. 02. 2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ doručí Poskytovateľovi úplnú Záverečnú Žiadosť o platbu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012027301.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

15 -02- 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:


Podpis:

Ing. Zsolt va a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v , dňa: 15.02.2011

Podpis:

Ing. Jur samosprávneho kraja



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o NFP- **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Nadstavba, zateplenie budov, výmena okien – Zníženie energetickej náročnosti Združenej strednej školy drevárskej, Krásno nad Kysucou	
Kód ITMS	22110120273	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – Vzdelávacia infraštruktúra	100	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - školstvo	100	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	SK03 Slovensko stred
NUTS III	SK031 Žilinský samosprávny kraj
Okres	Čadca
Obec	Krásno nad Kysucou
Ulica	-
Číslo	1642

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu na ZŠŠ drevárskej, Krásno nad Kysucou
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie energetickej hospodárnosti a technického štandardu ZŠŠ drevárskej, Krásno nad Kysucou

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m ²	0	2008	3679,15	2011
	počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení	počet	0	2008	2	2011
	kapacita zariadenia	osoby	540	2008	540	2011
dopad	počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	1	2016
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	1	2016
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2008	2	2016
	počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby	počet	0	2008	730	2016

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT učební)	počet	0	2008	0	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)	EUR	0	2008	0	2016
	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2008	59,40	2016
		kWh/m ²	0	2008	142,79	2016
	počet vytvorených pracovných miest spolu	počet	0	2008	0	2016
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2008	0	2016
	zateplená plocha	m ²	0	2008	4815,067	2016
	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2008	2035,7	2016
	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu cielene zameraný na MRK	Počet	0	2008	0	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK	EUR	0	2008	0	2016
	počet vytvorených pracovných miest v rámci projektu cielene pre MRK	počet	0	2008	0	2016
	zariadenie, v ktorom je projekt prostredníctvom realizácie cielene zameraný na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2008	0	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí	EUR	0	2008	0	2016
	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	0	2016
	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	0	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 – Rekonštrukcia ZŠ v Krásne nad Kysucou	07 / 2009	09 / 2010
Podporné aktivity ⁴		
Projektové a inžinierske práce	03 / 2008	09 / 2010
Proces verejného obstarávania	10 / 2008	12 / 2008
Externý manažment projektov	07 / 2009	02 / 2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		02 / 2011

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	992 011,61	124 315,61	1 116 327,22	
A 1 - Rekonštrukcia ZŠ v Krásne nad Kysucou				EUR	992 011,61	124 315,61	1 116 327,22	717003
Podporné aktivity				EUR	58 949,58	439,06	59 388,64	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	19 235,88	0,00	19 235,88	716	
		B2 technický dozor	EUR	17 319,69	439,06	17 758,75	717003	
		B3 autorský dozor	EUR	1 599,95	0,00	1 599,95	716	
C	Verejné obstarávanie			EUR	2 384,71	0,00	2 384,71	637005
D	Externý manžment projektu			EUR	18 409,35	0,00	18 409,35	637005
Celkovo				EUR	1 050 961,19	124 754,67	1 175 715,86	