



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

**DODATOK č. 5**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**č. Z2111012000301** zo dňa 29. septembra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200030109**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií  
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na  
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program  
Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2 Prijímateľ**

názov : **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**  
sídlo : Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212  
konajúci : Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie  
a katastra Slovenskej republiky  
IČO : 00166260  
DIČ : 2020830240

banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN:

zálohové platby: a)

refundácia : b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012000301** zo dňa 29. septembra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 6. novembra 2009 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 zo dňa 16. júna 2012 (ďalej len „Dodatok č. 2“), v znení Dodatku č. 3 zo dňa 11. júla 2011 (ďalej len „Dodatok č. 3“) a Dodatku č. 4 zo dňa 28. septembra 2012 (ďalej len „Dodatok č. 4“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby katastra nehnuteľností** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120003.

2.1. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.4.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Vyhlasenie o ukončení projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.2. Znenie článku 5, bod 5.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1 a vzhľadom na určený systém financovania: systém zálohových platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 4 a 5“.

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

**Prílohy:**

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

## PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                                                                                                           |                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu                                                                                                                            | Elektronické služby katastra nehnuteľností                                              |                    |
| Kód ITMS                                                                                                                                  | 21110120003                                                                             |                    |
| Operačný program                                                                                                                          | 2110002 OP Informatizácia spoločnosti                                                   |                    |
| Spolufinancovaný z                                                                                                                        | ERDF                                                                                    |                    |
| Prioritná os                                                                                                                              | Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb                        |                    |
| Opatrenie                                                                                                                                 | 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |                    |
| Prioritná téma                                                                                                                            | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                | Forma financovania |
| Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.) | 100.00                                                                                  | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                                                                                                       | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                          | Územná oblasť      |
| Neuplatňuje sa                                                                                                                            | 100.00                                                                                  | Mestské            |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Trnavský kraj            |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 región Bratislava |
| NUTS III | Bratislavský kraj        |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Východné Slovensko |
| NUTS III | Košický kraj              |
| Okres    |                           |
| Obec     |                           |
| Ulica    |                           |
| Číslo    |                           |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Stredné Slovensko |
| NUTS III | Banskobystrický kraj     |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Stredné Slovensko |
| NUTS III | Žilinský kraj            |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Nitriansky kraj          |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Východné Slovensko |
| NUTS III | Prešovský kraj            |
| Okres    |                           |
| Obec     |                           |
| Ulica    |                           |
| Číslo    |                           |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Trenčiansky kraj         |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a kartografie                                               |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Centralizácia informačného systému katastra nehnuteľností a vytvorenie jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o katastri nehnuteľností |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Efektívna integrácia elektronických služieb katastra nehnuteľností do celkovej architektúry eGovernmentu                                         |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Ostatné ciele, v zmysle sekcie 5 A formulára schválenej koncepcie rozvoja informačného systému (KRIS)                                            |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Sprístupnenie elektronických služieb katastra nehnuteľností a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony                                     |
| Špecifický cieľ projektu 5 | Vytvorenie elektronických služieb registrátorného strediska ako jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov katastra nehnuteľností          |
| Špecifický cieľ projektu 6 | Vytvorenie referenčných zdrojových údajov národnej infraštruktúry priestorových informácií                                                       |

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 0.000                | 2009 | 1,130.000         | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0.000                | 2009 | 45.000            | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 0.000                | 2009 | 45.000            | 2015 |
|          | Počet zavedených informatívnych služieb                                                              | počet          | 30.000               | 2009 | 0.000             | 2015 |
|          | Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou                                                 | počet          | 5.000                | 2009 | 0.000             | 2015 |
|          | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | počet          | 0.000                | 2009 | 1.000             | 2015 |
|          | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | počet          | 0.000                | 2009 | 44.000            | 2015 |
| Dopad    | Počet podaní zrealizovaných elektronicky                                                             | počet          | 3,500,000.000        | 2015 | 12,000,000.000    | 2020 |
|          | Zníženie nákladov používateľa služby                                                                 | Eur            | 0.000                | 2015 | 37,000,000.000    | 2020 |
|          | Úspora času poskytovateľa služby                                                                     | Eur            | 0.000                | 2015 | 7,000,000.000     | 2020 |
|          | Úspora času používateľa služby                                                                       | Eur            | 0.000                | 2015 | 86,000,000.000    | 2020 |

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                                   | Názov indikátora                                                                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť           |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0.000                | 2009 | 45.000            | 2015 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj        |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0.000                | 2009 | 45.000            | 2015 |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 0.000                | 2009 | 1,130.000         | 2015 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí            |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 0.000                | 2009 | 45.000            | 2015 |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka                                                                                                | Počet jednotiek |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                 |                                                                                                               |                 |
| 1                               | Vytvorenie a nasadenie CSKN                                                     | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                                     | počet 29        |
| 2                               | Vytvorenie a nasadenie REP                                                      | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                                     | počet 9         |
| 3                               | Vytvorenie a nasadenie CERS                                                     | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                                     | počet 7         |
| 4                               | Riešenie informačnej bezpečnosti                                                | Prispieva k zabezpečeniu spoľahlivosti, integrity a dôveryhodnosti elektronických služieb CSKN, REP a CERS .. | - -             |
| 5                               | Nasadenie spoločnej infraštruktúry                                              | Vytvára technické predpoklady pre spravádzkovanie elektronických služieb CSKN, REP a CERS.                    | - -             |

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                                                     | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                               |                                        |                                         |
| Nasadenie spoločnej infraštruktúry                                                 | 11/2009                                | 10/2011                                 |
| Riešenie informačnej bezpečnosti                                                   | 11/2009                                | 02/2013                                 |
| Vytvorenie a nasadenie Centrálného elektronického registratúrneho strediska (CERS) | 11/2009                                | 03/2015                                 |
| Vytvorenie a nasadenie Centrálného systému katastra nehnuteľností (CSKN)           | 11/2009                                | 03/2015                                 |
| Vytvorenie a nasadenie Rezortnej                                                   | 11/2009                                | 03/2015                                 |

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| elektronickej podateľne (REP) |         |         |
| Podporné aktivity             |         |         |
| Riadenie projektu             | 11/2009 | 04/2015 |
| Publicita a informovanosť     | 11/2009 | 04/2015 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 711003           | 16 568 171,70             | 14 389,25                   | 16 582 560,95                    | Vytvorenie a nasadenie CSKN                   |
| 711003           | 422 855,96                | 0,00                        | 422 855,96                       | Vytvorenie a nasadenie REP                    |
| 711003           | 4 118 320,38              | 0,00                        | 4 118 320,38                     | Vytvorenie a nasadenie CERS                   |
| 711003           | 327 942,92                | 0,00                        | 327 942,92                       | Riešenie informačnej bezpečnosti              |
| 711003           | 4 196 268,10              | 0,00                        | 4 196 268,10                     | Nasadenie spoločnej infraštruktúry            |
| 713002           | 40 650,40                 | 0,00                        | 40 650,40                        | Vytvorenie a nasadenie REP                    |
| 713002           | 5 285 985,95              | 0,00                        | 5 285 985,95                     | Vytvorenie a nasadenie CERS                   |
| 713002           | 156 324,35                | 0,00                        | 156 324,35                       | Riešenie informačnej bezpečnosti              |
| 713002           | 1 245 317,15              | 0,00                        | 1 245 317,15                     | Nasadenie spoločnej infraštruktúry            |
| 637001           | 443 292,00                | 0,00                        | 443 292,00                       | Vytvorenie a nasadenie CSKN                   |
| 637001           | 25 092,00                 | 0,00                        | 25 092,00                        | Vytvorenie a nasadenie REP                    |
| 637001           | 309 363,45                | 0,00                        | 309 363,45                       | Vytvorenie a nasadenie CERS                   |
| 637001           | 15 891,60                 | 0,00                        | 15 891,60                        | Riešenie informačnej bezpečnosti              |
| 637001           | 12 490,24                 | 0,00                        | 12 490,24                        | Nasadenie spoločnej infraštruktúry            |
| 637001           | 3 694,96                  | 0,00                        | 3 694,96                         | Riadenie projektu (podporná aktivita)         |
| 637003           | 64 866,90                 | 4 926,60                    | 69 793,50                        | Publicita a informovanosť (podporná aktivita) |
| 637004           | 455 299,94                | 0,00                        | 455 299,94                       | Riadenie projektu (podporná aktivita)         |
| CELKOVO          | 33 691 828,00             | 19 315,85                   | 33 711 143,85                    |                                               |

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                        |                                    | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                    | (v EUR)           | (v EUR)             | (v EUR)         |
| 1                               | Vytvorenie a nasadenie CSKN        | 17 011 463,70     | 14 389,25           | 17 025 852,95   |
| 2                               | Vytvorenie a nasadenie REP         | 488 598,36        | 0,00                | 488 598,36      |
| 3                               | Vytvorenie a nasadenie CERS        | 9 713 669,78      | 0,00                | 9 713 669,78    |
| 4                               | Riešenie informačnej bezpečnosti   | 500 158,87        | 0,00                | 500 158,87      |
| 5                               | Nasadenie spoločnej infraštruktúry | 5 454 075,49      | 0,00                | 5 454 075,49    |
| Podporné aktivity               |                                    |                   |                     |                 |
|                                 | Riadenie projektu                  | 458 994,90        | 0,00                | 458 994,90      |
|                                 | Publicita a informovanosť          | 64 866,90         | 4 926,60            | 69 793,50       |
| CELKOVO                         |                                    | 33 691 828,00     | 19 315,85           | 33 711 143,85   |

## 9. Podrobný rozpočet projektu

| P.č.   | Skupina aktivít | Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka | Názov výdavku                                                                                                                                       | MJ  | Jednotková<br>cena bez DPH<br>( v EUR ) | Počet<br>jednotiek | Spolu s DPH<br>( v EUR ) | Oprávnený<br>výdavok<br>( v EUR ) | Neoprávnený<br>výdavok<br>( v EUR ) | Intenzita<br>pomoci<br>( v % ) | Hodnota NFP<br>( v EUR ) | Komentár        |
|--------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.1    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Analýza súčasného stavu a požiadaviek na CSKN                                                                                                       | MD  | 697,00                                  | 574,00             | 476 092,82               | 476 092,82                        | 0,00                                | 100,00%                        | 476 092,82               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.2    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Analýza údajových zdrojov                                                                                                                           | MD  | 697,00                                  | 293,00             | 243 022,99               | 243 022,99                        | 0,00                                | 100,00%                        | 243 022,99               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.3    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Návrh riešenia CSKN                                                                                                                                 | MD  | 697,00                                  | 4 299,00           | 3 565 719,57             | 3 565 719,57                      | 0,00                                | 100,00%                        | 3 565 719,57             | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.4    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Nákup špecifických SW licencií pre CSKN                                                                                                             | PRJ | 597 491,00                              | 1,00               | 711 014,29               | 711 014,29                        | 0,00                                | 100,00%                        | 711 014,29               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.5    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Prototyp - implementácia (technológie, design, UI)                                                                                                  | MD  | 697,00                                  | 1 819,00           | 1 521 411,60             | 1 521 411,60                      | 0,00                                | 100,00%                        | 1 521 411,60             | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.6    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Prototyp - nasadenie                                                                                                                                | MD  | 697,00                                  | 66,00              | 55 202,40                | 55 202,40                         | 0,00                                | 100,00%                        | 55 202,40                | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.7.1  | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému)- fáza č. 1 ( IP1 )                                                                                       | MD  | 697,00                                  | 3 272,00           | 2 736 700,80             | 2 736 700,80                      | 0,00                                | 100,00%                        | 2 736 700,80             | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.7.2  | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému)- fáza č. 2 ( IP2 )                                                                                       | MD  | 697,00                                  | 3 270,00           | 2 735 028,00             | 2 735 028,00                      | 0,00                                | 100,00%                        | 2 735 028,00             | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.8    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 637001                         | Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)                                                                                    | MD  | 697,00                                  | 102,00             | 85 312,80                | 85 312,80                         | 0,00                                | 100,00%                        | 85 312,80                | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.9.1  | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 1 ( TP1 )                                                                                             | MD  | 697,00                                  | 558,00             | 466 711,20               | 466 711,20                        | 0,00                                | 100,00%                        | 466 711,20               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.9.2  | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 2 ( TP2 )                                                                                             | MD  | 697,00                                  | 446,00             | 373 034,40               | 373 034,40                        | 0,00                                | 100,00%                        | 373 034,40               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.9.3  | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 3 ( TP3 )                                                                                             | MD  | 697,00                                  | 111,00             | 92 840,40                | 92 840,40                         | 0,00                                | 100,00%                        | 92 840,40                | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.10   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Pilot - nasadenie CSKN a e-služieb na vybrané SK                                                                                                    | MD  | 697,00                                  | 197,00             | 164 770,80               | 164 770,80                        | 0,00                                | 100,00%                        | 164 770,80               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.11   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 637001                         | Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)                                                                                  | MD  | 697,00                                  | 428,00             | 357 979,20               | 357 979,20                        | 0,00                                | 100,00%                        | 357 979,20               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.12   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Rollout - nasadenie CSKN do produkcie                                                                                                               | MD  | 697,00                                  | 157,00             | 131 314,80               | 131 314,80                        | 0,00                                | 100,00%                        | 131 314,80               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.13   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb CSKN                                                                                             | MD  | 697,00                                  | 400,00             | 334 560,00               | 334 560,00                        | 0,00                                | 100,00%                        | 334 560,00               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.14   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Príprava migračných scenárov                                                                                                                        | MD  | 697,00                                  | 205,00             | 170 033,15               | 170 033,15                        | 0,00                                | 100,00%                        | 170 033,15               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.15   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Príprava migračných nástrojov                                                                                                                       | MD  | 697,00                                  | 614,00             | 509 270,02               | 509 270,02                        | 0,00                                | 100,00%                        | 509 270,02               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.16   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Vyčistenie dát a príprava dát na migráciu - migrácia (vybrané SK pre pilot)                                                                         | MD  | 697,00                                  | 100,00             | 83 640,00                | 83 640,00                         | 0,00                                | 100,00%                        | 83 640,00                | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.17   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Vyčistenie dát a príprava dát na migráciu - migrácia (celá SR)                                                                                      | MD  | 697,00                                  | 300,00             | 250 920,00               | 250 920,00                        | 0,00                                | 100,00%                        | 250 920,00               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.1 | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác ( výsledok VGI) - vybrané k.ú. č. 1  | MD  | 514,77                                  | 270,00             | 166 785,48               | 166 785,48                        | 0,00                                | 100,00%                        | 166 785,48               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.2 | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického a písomného operátu-vybrané k.ú. č. 1            | MD  | 514,77                                  | 236,00             | 145 782,86               | 145 782,86                        | 0,00                                | 100,00%                        | 145 782,86               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.3 | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 1                | MD  | 514,77                                  | 170,00             | 105 013,08               | 105 013,08                        | 0,00                                | 100,00%                        | 105 013,08               | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.4 | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003                         | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác ( výsledok VGI ) - vybrané k.ú. č. 2 | MD  | 514,77                                  | 187,00             | 115 514,39               | 115 514,39                        | 0,00                                | 100,00%                        | 115 514,39               | Dodatok č.3 ZoD |

|                           |                 |                             |        |                                                                                                                                                     |     |           |        |                      |                      |                  |         |                      |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------------------|----------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------|
| 1.18.5                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003 | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického a písomného operátu-vybrané k.ú. č. 2            | MD  | 514,77    | 164,00 | 101 306,74           | 101 306,74           | 0,00             | 100,00% | 101 306,74           | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.6                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003 | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 2                | MD  | 514,77    | 117,00 | 72 273,71            | 57 884,46            | 14 389,25        | 100,00% | 57 884,46            | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.7                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003 | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác ( výsledok VGI ) - vybrané k.ú. č. 3 | MD  | 514,77    | 390,00 | 240 912,36           | 240 912,36           | 0,00             | 100,00% | 240 912,36           | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.8                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003 | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického a písomného operátu-vybrané k.ú. č. 3            | MD  | 514,77    | 342,00 | 211 261,61           | 211 261,61           | 0,00             | 100,00% | 211 261,61           | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.9                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003 | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 3                | MD  | 514,77    | 245,00 | 151 342,38           | 151 342,38           | 0,00             | 100,00% | 151 342,38           | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.10                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003 | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác ( výsledok VGI ) - vybrané k.ú. č. 4 | MD  | 514,77    | 422,00 | 260 679,53           | 260 679,53           | 0,00             | 100,00% | 260 679,53           | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.11                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003 | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického a písomného operátu - vybrané k.ú. č. 4          | MD  | 514,77    | 369,00 | 227 940,16           | 227 940,16           | 0,00             | 100,00% | 227 940,16           | Dodatok č.3 ZoD |
| 1.18.12                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CSKN | 711003 | Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 4                | MD  | 514,77    | 263,00 | 162 461,41           | 162 461,41           | 0,00             | 100,00% | 162 461,41           | Dodatok č.3 ZoD |
| <b>Celkom za aktivitu</b> |                 |                             |        |                                                                                                                                                     |     |           |        | <b>17 025 852,95</b> | <b>17 011 463,70</b> | <b>14 389,25</b> |         | <b>17 011 463,70</b> |                 |
| 2.1                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Analýza súčasného stavu a požiadaviek na REP                                                                                                        | MD  | 697,00    | 22,00  | 18 247,46            | 18 247,46            | 0,00             | 100,00% | 18 247,46            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.2                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Návrh riešenia REP                                                                                                                                  | MD  | 697,00    | 20,00  | 16 588,60            | 16 588,60            | 0,00             | 100,00% | 16 588,60            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.3                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Prototyp - implementácia (vývoj systému) a nasadenie                                                                                                | MD  | 697,00    | 55,00  | 46 002,00            | 46 002,00            | 0,00             | 100,00% | 46 002,00            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.4                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre REP                                                                                                   | PRJ | 6 970,00  | 1,00   | 8 294,30             | 8 294,30             | 0,00             | 100,00% | 8 294,30             | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.5                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 713002 | Prototyp - nákup špecifického HW pre REP (vrátane poistenia)                                                                                        | PRJ | 34 160,00 | 1,00   | 40 650,40            | 40 650,40            | 0,00             | 100,00% | 40 650,40            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.6.1                     | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Pilot -implementácia REP ( vývoj systému ) - fáza č. 1 ( IP1 )                                                                                      | MD  | 697,00    | 90,00  | 75 276,00            | 75 276,00            | 0,00             | 100,00% | 75 276,00            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.6.2.1                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Pilot -implementácia REP ( vývoj systému ) - fáza č. 2 ( IP2 ) - časť 1                                                                             | MD  | 697,00    | 23,00  | 19 237,20            | 19 237,20            | 0,00             | 100,00% | 19 237,20            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.6.2.2                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Pilot -implementácia REP ( vývoj systému ) - fáza č. 2 ( IP2 ) - časť 2                                                                             | MD  | 697,00    | 5,00   | 4 182,00             | 4 182,00             | 0,00             | 100,00% | 4 182,00             | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.7                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 637001 | Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školení)                                                                                       | MD  | 697,00    | 15,00  | 12 546,00            | 12 546,00            | 0,00             | 100,00% | 12 546,00            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.8.1                     | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Pilot - testovanie REP a e-sluzieb - fáza č. 1 ( TP1 )                                                                                              | MD  | 697,00    | 15,00  | 12 546,00            | 12 546,00            | 0,00             | 100,00% | 12 546,00            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.8.2.1                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Pilot - testovanie REP a e-sluzieb - fáza č. 2 ( TP2 ) - časť 1                                                                                     | MD  | 697,00    | 10,00  | 8 364,00             | 8 364,00             | 0,00             | 100,00% | 8 364,00             | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.8.2.2                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Pilot - testovanie REP a e-sluzieb - fáza č. 2 ( TP2 ) - časť 2                                                                                     | MD  | 697,00    | 2,00   | 1 672,80             | 1 672,80             | 0,00             | 100,00% | 1 672,80             | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.8.3                     | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Pilot - testovanie REP a e-sluzieb - fáza č. 3 ( TP3 )                                                                                              | MD  | 697,00    | 3,00   | 2 509,20             | 2 509,20             | 0,00             | 100,00% | 2 509,20             | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.9                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Pilot - nasadenie REP a e-sluzieb na vybrané SK                                                                                                     | MD  | 697,00    | 66,00  | 55 202,40            | 55 202,40            | 0,00             | 100,00% | 55 202,40            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.10                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Rollout - implementačný návrh REP                                                                                                                   | MD  | 697,00    | 85,00  | 71 094,00            | 71 094,00            | 0,00             | 100,00% | 71 094,00            | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.11                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 637001 | Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školení)                                                                                     | MD  | 697,00    | 15,00  | 12 546,00            | 12 546,00            | 0,00             | 100,00% | 12 546,00            | Dodatok č.3 ZoD |

|                           |                 |                             |        |                                                                              |     |            |        |                   |                   |             |         |                   |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|-------------------|-------------|---------|-------------------|-----------------|
| 2.12                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Rollout - nasadenie REP a e-služieb do produkcie                             | MD  | 697,00     | 80,00  | 66 912,00         | 66 912,00         | 0,00        | 100,00% | 66 912,00         | Dodatok č.3 ZoD |
| 2.13                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie REP  | 711003 | Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb REP                       | MD  | 697,00     | 20,00  | 16 728,00         | 16 728,00         | 0,00        | 100,00% | 16 728,00         | Dodatok č.3 ZoD |
| <b>Celkom za aktivitu</b> |                 |                             |        |                                                                              |     |            |        | <b>488 598,36</b> | <b>488 598,36</b> | <b>0,00</b> |         | <b>488 598,36</b> |                 |
| 3.1                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Analýza súčasného stavu a požiadaviek na CERS                                | MD  | 697,00     | 120,00 | 99 531,60         | 99 531,60         | 0,00        | 100,00% | 99 531,60         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.2                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Návrh riešenia CERS                                                          | MD  | 697,00     | 658,00 | 545 764,94        | 545 764,94        | 0,00        | 100,00% | 545 764,94        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.3                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Prototyp - implementácia CERS (vývoj systému)                                | MD  | 697,00     | 425,00 | 355 470,00        | 355 470,00        | 0,00        | 100,00% | 355 470,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.4                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre CERS                           | PRJ | 745 853,00 | 1,00   | 887 565,07        | 887 565,07        | 0,00        | 100,00% | 887 565,07        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.5                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 713002 | Prototyp - nákup a inštalácia špecifického HW pre CERS (vrátane poistenia)   | PRJ | 60 600,00  | 1,00   | 72 114,00         | 72 114,00         | 0,00        | 100,00% | 72 114,00         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.6.1                     | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č.1 - (IP1)                | MD  | 697,00     | 600,00 | 501 840,00        | 501 840,00        | 0,00        | 100,00% | 501 840,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.6.2.1                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č.2 - (IP2) - časť 1       | MD  | 697,00     | 308,00 | 257 611,20        | 257 611,20        | 0,00        | 100,00% | 257 611,20        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.6.2.2                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č.2 - (IP2) - časť 2       | MD  | 697,00     | 35,00  | 29 274,00         | 29 274,00         | 0,00        | 100,00% | 29 274,00         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.7                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 637001 | Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)             | MD  | 697,00     | 85,00  | 71 094,00         | 71 094,00         | 0,00        | 100,00% | 71 094,00         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.8.1                     | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 1 ( TP1)                       | MD  | 697,00     | 188,00 | 157 243,20        | 157 243,20        | 0,00        | 100,00% | 157 243,20        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.8.2.1                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 2 ( TP2) - časť 1              | MD  | 697,00     | 135,00 | 112 914,00        | 112 914,00        | 0,00        | 100,00% | 112 914,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.8.2.2                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 2 ( TP2) - časť 2              | MD  | 697,00     | 15,00  | 12 546,00         | 12 546,00         | 0,00        | 100,00% | 12 546,00         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.8.3                     | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 3 ( TP3)                       | MD  | 697,00     | 37,00  | 30 946,80         | 30 946,80         | 0,00        | 100,00% | 30 946,80         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.9                       | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Pilot - nasadenie CERS a e-služieb pre vybrané SK                            | MD  | 697,00     | 68,00  | 56 875,20         | 56 875,20         | 0,00        | 100,00% | 56 875,20         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.10                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Rollout - implementačný návrh CERS                                           | MD  | 697,00     | 52,00  | 43 492,80         | 43 492,80         | 0,00        | 100,00% | 43 492,80         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.11                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 637001 | Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)           | MD  | 697,00     | 270,00 | 225 828,00        | 225 828,00        | 0,00        | 100,00% | 225 828,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.12                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Rollout - nasadenie CERS a e-služieb do produkcie                            | MD  | 697,00     | 158,00 | 132 151,20        | 132 151,20        | 0,00        | 100,00% | 132 151,20        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.13                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb CERS                      | MD  | 697,00     | 20,00  | 16 728,00         | 16 728,00         | 0,00        | 100,00% | 16 728,00         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.14                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Digitalizácia dokumentov - príprava, digitalizácia, indexácia                | MD  | 697,00     | 700,00 | 580 601,00        | 580 601,00        | 0,00        | 100,00% | 580 601,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.15                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 637001 | Digitalizácia dokumentov - zaškolenie kľúčových pracovníkov                  | MD  | 697,00     | 15,00  | 12 441,45         | 12 441,45         | 0,00        | 100,00% | 12 441,45         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.16                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 711003 | Infraštruktúra CERS - analýza riešenia                                       | MD  | 697,00     | 52,00  | 43 130,36         | 43 130,36         | 0,00        | 100,00% | 43 130,36         | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.17.1                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 713002 | Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia) | PRJ | 200 000,00 | 1,00   | 238 000,00        | 238 000,00        | 0,00        | 100,00% | 238 000,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.17.2.                   | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 713002 | Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia) | PRJ | 100 000,00 | 1,00   | 119 000,00        | 119 000,00        | 0,00        | 100,00% | 119 000,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.17.3                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 713002 | Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia) | PRJ | 494 000,00 | 1,00   | 587 860,00        | 587 860,00        | 0,00        | 100,00% | 587 860,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.17.4                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS | 713002 | Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia) | PRJ | 988 000,00 | 1,00   | 1 175 720,00      | 1 175 720,00      | 0,00        | 100,00% | 1 175 720,00      | Dodatok č.3 ZoD |

|                           |                 |                                  |        |                                                                                           |     |              |        |                     |                     |             |         |                     |                 |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|
| 3.17.5                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS      | 713002 | Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)              | PRJ | 1 162 329,00 | 1,00   | 1 383 171,51        | 1 383 171,51        | 0,00        | 100,00% | 1 383 171,51        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.17.6                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS      | 713002 | Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)              | PRJ | 988 000,00   | 1,00   | 1 175 720,00        | 1 175 720,00        | 0,00        | 100,00% | 1 175 720,00        | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.17.7                    | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS      | 713002 | Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)              | PRJ | 449 076,00   | 1,00   | 534 400,44          | 534 400,44          | 0,00        | 100,00% | 534 400,44          | Dodatok č.3 ZoD |
| 3.18                      | Hlavná aktivita | Vytvorenie a nasadenie CERS      | 711003 | Vytvorenie špecifického SW na inventarizáciu dokumentov                                   | MD  | 697,00       | 307,00 | 254 635,01          | 254 635,01          | 0,00        | 100,00% | 254 635,01          | Dodatok č.3 ZoD |
| <b>Celkom za aktivitu</b> |                 |                                  |        |                                                                                           |     |              |        | <b>9 713 669,78</b> | <b>9 713 669,78</b> | <b>0,00</b> |         | <b>9 713 669,78</b> |                 |
| 4.1                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Bezpečnostný projekt - analýza rizík                                                      | MD  | 697,00       | 25,00  | 20 735,75           | 20 735,75           | 0,00        | 100,00% | 20 735,75           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.2                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Bezpečnostný projekt - vypracovanie dokumentácie                                          | MD  | 697,00       | 14,00  | 11 612,02           | 11 612,02           | 0,00        | 100,00% | 11 612,02           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.3                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 713002 | Centrálné monitorovanie bezpečnosti - dodávka HW serverov                                 | PRJ | 35 834,00    | 1,00   | 42 642,46           | 42 642,46           | 0,00        | 100,00% | 42 642,46           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.4                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Centrálné monitorovanie bezpečnosti - analýza prostredia                                  | MD  | 697,00       | 15,00  | 12 441,45           | 12 441,45           | 0,00        | 100,00% | 12 441,45           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.5                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Centrálné monitorovanie bezpečnosti - zakúpenie SW licencií                               | KS  | 53 180,00    | 1,00   | 63 284,20           | 63 284,20           | 0,00        | 100,00% | 63 284,20           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.6                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Centrálné monitorovanie bezpečnosti - inštalácia SW                                       | MD  | 697,00       | 15,00  | 12 441,45           | 12 441,45           | 0,00        | 100,00% | 12 441,45           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.7                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Centrálné monitorovanie bezpečnosti - implementácia a konfigurácia riešenia               | MD  | 697,00       | 11,00  | 9 200,40            | 9 200,40            | 0,00        | 100,00% | 9 200,40            | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.8                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 637001 | Centrálné monitorovanie bezpečnosti - zaškolenie kľúčových pracovníkov                    | MD  | 697,00       | 5,00   | 4 182,00            | 4 182,00            | 0,00        | 100,00% | 4 182,00            | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.9                       | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Centrálné monitorovanie bezpečnosti - post analýza a tuning                               | MD  | 697,00       | 11,00  | 9 123,73            | 9 123,73            | 0,00        | 100,00% | 9 123,73            | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.10                      | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - analýza prostredia                      | MD  | 697,00       | 14,00  | 11 612,02           | 11 612,02           | 0,00        | 100,00% | 11 612,02           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.11                      | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 713002 | Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - nákup detekčného HW (vrátane poistenia) | KS  | 56 166,00    | 1,00   | 66 837,54           | 66 837,54           | 0,00        | 100,00% | 66 837,54           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.12                      | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - nákup SW licencií pre riadenie systému  | KS  | 10 394,00    | 1,00   | 12 368,86           | 12 368,86           | 0,00        | 100,00% | 12 368,86           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.13                      | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - inštalácia špecifického HW a SW         | MD  | 697,00       | 13,00  | 10 782,59           | 10 782,59           | 0,00        | 100,00% | 10 782,59           | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.14                      | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 637001 | Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - zaškolenie kľúčových pracovníkov        | MD  | 697,00       | 3,00   | 2 509,20            | 2 509,20            | 0,00        | 100,00% | 2 509,20            | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.15                      | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - implementácia a konfigurácia            | MD  | 697,00       | 11,00  | 9 200,40            | 9 200,40            | 0,00        | 100,00% | 9 200,40            | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.16                      | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - post analýza a tuning                   | MD  | 697,00       | 14,00  | 11 612,02           | 11 612,02           | 0,00        | 100,00% | 11 612,02           | Dodatok č.3 ZoD |

|                    |                 |                                  |        |                                                                  |    |           |       |            |            |      |         |            |                 |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|------------|------|---------|------------|-----------------|
| 4.17               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém riadenia prístupov - analýza prostredia                   | MD | 697,00    | 10,00 | 8 294,30   | 8 294,30   | 0,00 | 100,00% | 8 294,30   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.18               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém riadenia prístupov - zakúpenie SW licencií                | KS | 31 878,00 | 1,00  | 37 934,82  | 37 934,82  | 0,00 | 100,00% | 37 934,82  | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.19               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém riadenia prístupov - inštalácia SW                        | MD | 697,00    | 10,00 | 8 294,30   | 8 294,30   | 0,00 | 100,00% | 8 294,30   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.20               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 637001 | Systém riadenia prístupov - zaškolenie kľúčových pracovníkov     | MD | 697,00    | 5,00  | 4 182,00   | 4 182,00   | 0,00 | 100,00% | 4 182,00   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.21               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém riadenia prístupov - implementácia a konfigurácia         | MD | 697,00    | 10,00 | 8 364,00   | 8 364,00   | 0,00 | 100,00% | 8 364,00   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.22               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Systém riadenia prístupov - post analýza a tuning                | MD | 697,00    | 21,00 | 17 418,03  | 17 418,03  | 0,00 | 100,00% | 17 418,03  | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.23               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Antivírusová ochrana - analýza prostredia                        | MD | 697,00    | 3,00  | 2 488,29   | 2 488,29   | 0,00 | 100,00% | 2 488,29   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.24               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Antivírusová ochrana - zakúpenie SW licencií                     | KS | 5 166,00  | 1,00  | 6 147,54   | 6 147,54   | 0,00 | 100,00% | 6 147,54   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.25               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Antivírusová ochrana - inštalácia SW                             | MD | 697,00    | 3,00  | 2 488,29   | 2 488,29   | 0,00 | 100,00% | 2 488,29   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.26               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Antivírusová ochrana - implementácia a konfigurácia riešenia     | MD | 697,00    | 8,00  | 6 691,20   | 6 691,20   | 0,00 | 100,00% | 6 691,20   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.27               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 637001 | Antivírusová ochrana - zaškolenie kľúčových pracovníkov          | MD | 697,00    | 3,00  | 2 509,20   | 2 509,20   | 0,00 | 100,00% | 2 509,20   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.28               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Antivírusová ochrana - post analýza a tuning                     | MD | 697,00    | 7,00  | 5 806,01   | 5 806,01   | 0,00 | 100,00% | 5 806,01   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.29               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Fyzická bezpečnosť priestorov - analýza prostredia               | MD | 697,00    | 5,00  | 4 147,15   | 4 147,15   | 0,00 | 100,00% | 4 147,15   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.30               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 713002 | Fyzická bezpečnosť priestorov - nákup špecifického HW            | KS | 39 365,00 | 1,00  | 46 844,35  | 46 844,35  | 0,00 | 100,00% | 46 844,35  | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.31               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Fyzická bezpečnosť priestorov - nákup špecifických SW licencií   | KS | 9 500,00  | 1,00  | 11 305,00  | 11 305,00  | 0,00 | 100,00% | 11 305,00  | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.32               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Fyzická bezpečnosť priestorov - inštalácia špecifického HW a SW  | MD | 697,00    | 8,00  | 6 635,44   | 6 635,44   | 0,00 | 100,00% | 6 635,44   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.33               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 637001 | Fyzická bezpečnosť priestorov - zaškolenie kľúčových pracovníkov | MD | 697,00    | 3,00  | 2 509,20   | 2 509,20   | 0,00 | 100,00% | 2 509,20   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.34               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Fyzická bezpečnosť priestorov - implementácia a konfigurácia     | MD | 697,00    | 7,00  | 5 854,80   | 5 854,80   | 0,00 | 100,00% | 5 854,80   | Dodatok č.3 ZoD |
| 4.35               | Hlavná aktivita | Riešenie informačnej bezpečnosti | 711003 | Fyzická bezpečnosť priestorov - post analýza a tuning            | MD | 697,00    | 2,00  | 1 658,86   | 1 658,86   | 0,00 | 100,00% | 1 658,86   | Dodatok č.3 ZoD |
| Celkom za aktivitu |                 |                                  |        |                                                                  |    |           |       | 500 158,87 | 500 158,87 | 0,00 |         | 500 158,87 |                 |

|                    |                   |                                       |        |                                                                                                |     |              |        |              |              |      |         |              |                                         |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|--------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------------------------------|
| 5.1                | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 713002 | Nákup serverov pre aplikačnú, prezentačnú, bezpečnostnú vrstvu a manažment (vrátane poistenia) | PRJ | 279 906,00   | 1,00   | 333 088,14   | 333 088,14   | 0,00 | 100,00% | 333 088,14   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.2                | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 713002 | Nákup serverov pre databázovú vrstvu (vrátane poistenia)                                       | PRJ | 100 016,00   | 1,00   | 119 019,04   | 119 019,04   | 0,00 | 100,00% | 119 019,04   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.3.1              | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 711003 | Nákup systémového SW 1                                                                         | PRJ | 2 455 600,00 | 1,00   | 2 922 164,00 | 2 922 164,00 | 0,00 | 100,00% | 2 922 164,00 | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.3.2              | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 711003 | Nákup systémového SW 2                                                                         | PRJ | 124 258,00   | 1,00   | 147 867,02   | 147 867,02   | 0,00 | 100,00% | 147 867,02   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.3.3              | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 711003 | Nákup systémového SW 3                                                                         | PRJ | 413 775,00   | 1,00   | 492 392,25   | 492 392,25   | 0,00 | 100,00% | 492 392,25   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.4                | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 713002 | Nákup sieťových prvkov (vrátane poistenia)                                                     | PRJ | 117 865,00   | 1,00   | 140 259,35   | 140 259,35   | 0,00 | 100,00% | 140 259,35   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.5                | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 713002 | Nákup diskového úložiska (vrátane poistenia)                                                   | PRJ | 273 781,00   | 1,00   | 325 799,39   | 325 799,39   | 0,00 | 100,00% | 325 799,39   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.6                | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 713002 | Nákup archívneho úložiska (vrátane poistenia)                                                  | PRJ | 88 223,00    | 1,00   | 104 985,37   | 104 985,37   | 0,00 | 100,00% | 104 985,37   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.7                | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 713002 | Nákup zariadení UPS (vrátane poistenia)                                                        | PRJ | 62 848,00    | 1,00   | 74 789,12    | 74 789,12    | 0,00 | 100,00% | 74 789,12    | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.8                | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 713002 | Nákup zálohovacích zariadení (vrátane poistenia)                                               | PRJ | 82 012,00    | 1,00   | 97 594,28    | 97 594,28    | 0,00 | 100,00% | 97 594,28    | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.9                | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 713002 | Nákup ostatného materiálu (kabeláž, rack, KVM, ...) (vrátane poistenia)                        | PRJ | 41 834,00    | 1,00   | 49 782,46    | 49 782,46    | 0,00 | 100,00% | 49 782,46    | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.10.1             | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 637001 | Zaškolenie kľúčových pracovníkov 1                                                             | MD  | 697,00       | 8,00   | 6 635,44     | 6 635,44     | 0,00 | 100,00% | 6 635,44     | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.10.2             | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 637001 | Zaškolenie kľúčových pracovníkov 2                                                             | MD  | 697,00       | 7,00   | 5 854,80     | 5 854,80     | 0,00 | 100,00% | 5 854,80     | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.11.1             | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 711003 | Inštalácia a konfigurácia HW a systémového SW 1                                                | MD  | 697,00       | 171,00 | 141 832,53   | 141 832,53   | 0,00 | 100,00% | 141 832,53   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.11.2             | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 711003 | Inštalácia a konfigurácia HW a systémového SW 2                                                | MD  | 697,00       | 171,00 | 143 024,40   | 143 024,40   | 0,00 | 100,00% | 143 024,40   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.12.1             | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 711003 | Zabezpečenie podpory spoločnej infraštruktúry (monitoring, ladenie výkonu, konfigurácia) 1     | MD  | 697,00       | 210,00 | 174 180,30   | 174 180,30   | 0,00 | 100,00% | 174 180,30   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| 5.12.2             | Hlavná aktivita   | Nasadenie spoločnej infraštruktúry    | 711003 | Zabezpečenie podpory spoločnej infraštruktúry (monitoring, ladenie výkonu, konfigurácia) 2     | MD  | 697,00       | 209,00 | 174 807,60   | 174 807,60   | 0,00 | 100,00% | 174 807,60   | Dodatok č.3 ZoD                         |
| Celkom za aktivitu |                   |                                       |        |                                                                                                |     |              |        | 5 454 075,49 | 5 454 075,49 | 0,00 |         | 5 454 075,49 |                                         |
| 6.1                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita) | 637004 | Zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra                                             | MD  | 690,00       | 35,00  | 28 738,50    | 28 738,50    | 0,00 | 100,00% | 82 110,00    | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                       |        |                                                                                                |     | 684,25       | 65,00  | 53 371,50    | 53 371,50    | 0,00 | 100,00% |              |                                         |
| 6.2                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita) | 637004 | Zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie                                                    | MD  | 690,00       | 38,00  | 31 201,80    | 31 201,80    | 0,00 | 100,00% | 87 036,60    | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                       |        |                                                                                                |     | 684,25       | 68,00  | 55 834,80    | 55 834,80    | 0,00 | 100,00% |              |                                         |

|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    |        |       |               |               |           |         |               |                                         |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------|-----------------------------------------|
| 6.3                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637004 | Riadenie projektových a informačných rizík                                                                              | MD | 690,00 | 29,00 | 23 811,90     | 23 811,90     | 0,00      | 100,00% | 56 245,34     | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 39,50 | 32 433,44     | 32 433,44     | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 6.4                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637004 | Riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení                                                                     | MD | 690,00 | 21,00 | 17 243,10     | 17 243,10     | 0,00      | 100,00% | 26 275,20     | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 11,00 | 9 032,10      | 9 032,10      | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 6.5                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637004 | Riadenie kvality projektových výstupov                                                                                  | MD | 690,00 | 30,00 | 24 633,00     | 24 633,00     | 0,00      | 100,00% | 44 339,40     | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 24,00 | 19 706,40     | 19 706,40     | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 6.6                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637004 | Riadenie kvality životného cyklu e-služieb                                                                              | MD | 690,00 | 15,00 | 12 316,50     | 12 316,50     | 0,00      | 100,00% | 33 665,10     | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 26,00 | 21 348,60     | 21 348,60     | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 6.7                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 633013 | Nákup softvéru pre podporu riadenia projektu                                                                            | MD | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 100,00% | 0,00          | Dodatok č.4 zmluvy o poskytnutí služieb |
| 6.8                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637004 | Zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečná)                                                        | MD | 690,00 | 10,00 | 8 211,00      | 8 211,00      | 0,00      | 100,00% | 19 706,40     | Dodatok č.4 zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 14,00 | 11 495,40     | 11 495,40     | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 6.9                | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637004 | Zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu                                                          | MD | 690,00 | 15,00 | 12 316,50     | 12 316,50     | 0,00      | 100,00% | 64 045,80     | Dodatok č.4 zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 63,00 | 51 729,30     | 51 729,30     | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 6.10               | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637004 | Sledovanie príjmov a výnosov projektu, stavu čerpania a vypracovavanie tématických tabuliek                             | MD | 690,00 | 10,00 | 8 211,00      | 8 211,00      | 0,00      | 100,00% | 24 633,00     | Dodatok č.4 zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 20,00 | 16 422,00     | 16 422,00     | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 6.11               | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637004 | Komunikácia so SORO, príprava dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP                                                        | MD | 690,00 | 3,00  | 2 463,30      | 2 463,30      | 0,00      | 100,00% | 17 243,10     | Dodatok č.4 zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 18,00 | 14 779,80     | 14 779,80     | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 6.12               | Podporná aktivita | Riadenie projektu (podporná aktivita)         | 637001 | Zaškolenie žiadateľa k následnemu monitoringu, vysporiadaniu finančných vzťahov a iné tématicke školenia                | MD | 690,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 100,00% | 3 694,96      | Dodatok č.4 zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 4,50  | 3 694,96      | 3 694,96      | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| Celkom za aktivitu |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    |        |       | 458 994,90    | 458 994,90    | 0,00      |         | 458 994,90    |                                         |
| 7.1                | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť (podporná aktivita) | 637003 | Vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity                                                                             | MD | 690,00 | 12,00 | 9 853,20      | 9 853,20      | 0,00      | 100,00% | 14 779,80     | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 6,00  | 4 926,60      | 4 926,60      | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 7.2                | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť (podporná aktivita) | 637003 | Výroba a montáž reklamných tabúlí                                                                                       | MD | 690,00 | 8,00  | 6 568,80      | 6 568,80      | 0,00      | 100,00% | 6 568,80      | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 7.3                | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť (podporná aktivita) | 637003 | Výroba a montáž trvalých tabúlí                                                                                         | MD | 690,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 100,00% | 10 674,30     | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 13,00 | 10 674,30     | 10 674,30     | 0,00      | 100,00% |               |                                         |
| 7.4                | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť (podporná aktivita) | 637003 | Iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť a iné | MD | 690,00 | 10,00 | 8 211,00      | 8 211,00      | 0,00      | 100,00% | 32 844,00     | Dodatok č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb |
|                    |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    | 684,25 | 36,00 | 29 559,60     | 24 633,00     | 4 926,60  | 100,00% |               |                                         |
| Celkom za aktivitu |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    |        |       | 69 793,50     | 64 866,90     | 4 926,60  |         | 64 866,90     |                                         |
| Celkom za projekt  |                   |                                               |        |                                                                                                                         |    |        |       | 33 711 143,85 | 33 691 828,00 | 19 315,85 |         | 33 691 828,00 |                                         |

Poznámka :

V Prílohe č.1 Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 26.02.2010 **v súlade s jej platným Dodatkom č.4** je aktivita Projektové riadenie v obsahovej zhode s aktivitou Riadenie projektu ( podporná aktivita ) v Prílohe č. 1 Dodatku č. 5 k Zmluve o NFP.

V Prílohe č. 1 Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 26.02.2010 **v súlade s jej platným Dodatkom č.4** je aktivita Zabezpečenie publicity a informovanosti v obsahovej zhode s aktivitou Publicita a informovanosť ( podporná aktivita ) v Prílohe č. 1 Dodatku č. 5 k ZoNFP.