

## **Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo č. 1441/A301/2013  
(číslo zhotoviteľa VÚD 117/2013)  
uzatvorenej dňa 31. 10. 2013 (ďalej len „zmluva“)  
(ďalej len „dodatok č. 1“)

*medzi nasledovnými zmluvnými stranami:*

### Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**

Sídlo: **Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava**

Oprávnený k podpisu: **Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu**  
*Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky*

Oprávnení pre vecné a obchodné rokovania: **JUDr. Denisa Žiláková., (GR sekcie Operačného programu Doprava)**  
**Ing. Róbert Felcan, (riaditeľ odboru programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry)**  
**Ing. Diana Holičová (Inštitút stratégie)**

IČO: 30 416 094

DIČ: 2020799209

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

Číslo účtu: 7000117681/8180

IBAN: SK 71 8180 0000 0070 0011 7681

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

### Zhotoviteľ:

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a.s.**

Sídlo: **Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina**

Štatutárny orgán: **Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva**

IČO : 36 402 672

DIČ/IČ DPH: 2020099785

Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina**

Číslo účtu.: 63631-432/0200

IBAN: SK34 0200 0000 0000 6363 1432

Zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10321/L**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“, objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

## Článok 1

Zmluvné strany sa podľa článku VI ods. 3 zmluvy dohodli na prijatí dodatku č. 1 nasledovného znenia:

- (1) V článku IV ods. 1 zmluvy sa termín kontrolného dňa k II. etape diela a záverečného odovzdania a prevzatia prác za rok 2014 vypúšťa a nahrádza novým termínom:

„Kontrolný deň k II. etape sa uskutoční najneskôr do: 08.08.2014

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác za rok 2014 do: 15.08.2014“.

- (2) V Prílohe č. 1 k zmluve v bode 3 sa termín záverečného odovzdania a prevzatia prác za rok 2014 nahrádza novým termínom: „**Termín odovzdania do 15.8.2014**“.

## Článok 2

- (1) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- (2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (3) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- (4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) obdrží Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z dodatku č. 1, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť dodatok č. 1. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
- (6) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave, dňa .....

V Žiline, dňa.....

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Martin Čatloš**  
vedúci služobného úradu

.....  
**Ing. Ľubomír Palčák**  
predseda predstavenstva