

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 2013/5200/2369
uzavretej dňa 7. 10. 2013

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
DIČ: 2020480198
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 6602639001/1111
IBAN: SK10 1111 0000 0066 0263 9001
BIC: UNCRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PŠ, vložka č.: 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: HYDROTRAJEKT, s.r.o.
Sídlo: Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Peter Krempa, konateľ
IČO: 36 036 307
DIČ: 2020093119
IČ DPH: SK2020093119

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 5935/S
(ďalej len „zhotoviteľ“; objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

Uvedené zmluvné strany v súlade s bodom 15.3 článkom XV. – Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 2013/5200/2369, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 7. 10. 2013 (ďalej len „zmluva“), uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa uvedená zmluva mení nasledovne:

Článok II.
Predmet Dodatku č. 1

2.1 V článku III. zmluvy – Termín plnenia - sa mení pôvodné znenie bodov 3.1 – 3.3 zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

- 3.1** Zhotoviteľ zrealizuje geometrické plány uvedené v článku II. tejto zmluvy najneskôr do 15. 6. 2014.
- 3.2** Geometrické plány na trvalý záber budú odovzdané objednávateľovi s úradným overením príslušnou správou katastra najneskôr do 15. 6. 2014.



3.3 Geometrické plány na dočasný záber budú odovzdané objednávateľovi s overením autorizovaného geodeta najneskôr do 15. 6. 2014."

2.2 V článku VI. zmluvy - Spôsob a podmienky vykonania diela - sa mení pôvodné znenie bodu 6.8 zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„6.8 Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať zápisy v stavebnom denníku, sú oprávnení vykonávať technický dozor, odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, preberať dielo alebo ucelené časti diela, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa v stavebnom denníku, sledovať termíny odstránenia väd a nedorobkov a rokovať vo veciach technických



Článok III. Záverečné ustanovenia Dodatku č.1

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.4 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že Dodatok č. 1, objednávky a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť Dodatok č. 1 nie je ničím obmedzená, Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok

V Bratislave, dňa 24.05.2014

Objednávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK



Ing. Ladislav Lazár
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:
HYDROTRAJEKT, s.r.o.



Peter Krempa
konateľ

