

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo O.o. Tatranské Matliare č. 5-07/2014-PRV
uzavretej podľa § 536 a násled. ustanovení Obchodného zákonníka
medzi

Objednávateľom :

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

059 60 Tatranská Lomnica,

zastúpené **Ing. Petrom Líškom**, riaditeľom.

Bankové spojenie: **Štátna pokladňa**

IČO: **319 66 977**

IČ DPH:

DIČ:

Číslo účtu: , **IBAN**

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie a kontrolu obsahu tejto zmluvy za objednávateľa ŠL TANAPu je: , vedúci O.o. **Tatranské Matliare.**

a

Zhotoviteľom : **DIAMÍR, s.r.o.**

so sídlom (bydlisko) : **Nižná Boca 128, 032 34 Malužiná**

IČO : **35674164**

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie : **UniCredit Bank, a.s.**

Číslo účtu : , **IBAN**

živnostník ☐ firma ☒

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele **Sro**, číslo vložky **3261/L**

email: **diamir.info@gmail.com, r.piovarci@diamir.sk**

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie obsahu tejto zmluvy za zhotoviteľa je: Ing. Marek Hudák

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s Článkom II. ods. 3 Zmluvy o dielo O.o. Tatranské Matliare č. 5-07/2014-PRV, že uvedená Zmluva sa mení nasledovne:

V Článku II, Doba plnenia sa ods. 1 mení nasledovne:

Deň začatia diela je dohodnutý na 18.03.2014 a práce budú vykonávané priebežne na základe zadávacích listov, tvoriacich neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dohodnuté práce budú realizované najneskôr do 31.05.2015.

Ostatné podmienky uvedené v Zmluve o dielo č. 5-07/2014-PRV zo dňa 05.02.2014 ostávajú v platnosti. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 5-07/2014-PRV zo dňa 05.02.2014.

V Tatranskej Lomnici dňa 17.03.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Líška
riaditeľ ŠL TANAPu