

**DODATOK Č. 2 / DZ221101206180102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012061801 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Liptovský Mikuláš
sídlo : Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Alexander Slafkovský
IČO : 00315524
DIČ : 2021031111
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 1600441082/5600
refundácia: 1600441082/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia stavebných prác, vybavenia, externého manažmentu projektu, zmena ukončenia realizácie aktivít projektu a zmena Prílohy č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č.1.
- 2.2. Dodatkom č.2 sa mení bod 2.4, čl.2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy v znení Dodatku č.1 nasledovným spôsobom:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31. augusta 2011**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.
- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č.1 sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2211012061801**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 24 -02- 2011



Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Liptovskom Mikuláši, dňa: - 2 -03- 2011

Podpis:

MUDr. Alexander Šlafkovský, primátor mesta Liptovský Mikuláš



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.2 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č.1 –
Predmet podpory NFP

Príloha č.1 k Dodatku č.2 - Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č.1 -
PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a nadstavba základnej školy Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš	
Kód ITMS	22110120618	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 - Vzdelávacia infraštruktúra	100 %	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - Školstvo	100 %	01 – Mestská

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Liptovský Mikuláš
Obec	Liptovský Mikuláš
Ulica	Demänovská cesta
Číslo	5

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu v ZŠ Demänovská cesta.
Špecifický cieľ projektu 1	Nadstavba bloku C (SO 02) z dôvodu zvýšenia kapacity zariadenia.
Špecifický cieľ projektu 2	Obstaranie interiérového a IKT vybavenia (SO 01) s cieľom zvýšiť úroveň vzdelávacieho procesu.
Špecifický cieľ projektu 3	Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie blokov A+B (SO 01) a bloku C (SO 03) za účelom zníženia energetickej náročnosti zariadenia.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2009	3 704,97	2011
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2009	2	2011
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	436	2009	575	2011
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	3	2016
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	500	2016
	počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby	počet	0	2009	500	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	2009	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	948 363,93	2016

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2009	58	2011
		kWh/m ²	0	2009	230	2011
	zateplená plocha	m ²	0	2009	6 877,88	2011
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0	2011
	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	0	2011
dopad	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	1 935,70	2016

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	0	2011
dopad	počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2009	0	2016
	hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2009	948 363,93	2016
	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	2009	3	2016

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2009	0	2011
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2009	948 363,93	2011
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	1	2011
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	948 363,93	2011
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	0	2011
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	0	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 - Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a obstaranie vybavenia	Stavebné práce ⁴	04/2010	02/2011
	Vybavenie ⁵	04/2010	02/2011
Podporné aktivity ⁶			
B - Projektové a inžinierske práce		06/2008	02/2011
C - Proces verejného obstarávania		10/2009	04/2010
D - Externý manažment projektov		03/2009	08/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			08/2011

² niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	891 504,11	4 115,94	895 620,05		
A1 - Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a obstaranie vybavenia		EUR	548 214,35	0,00	548 214,35	717002	
		EUR	296 206,59	4 115,94	300 322,53	717003	
		EUR	844 420,94	4 115,94	848 536,88	Σ Stavba	
		EUR	24 847,44	0,00	24 847,44	633001	
		EUR	10 173,83	0,00	10 173,83	633002	
		EUR	6 673,82	0,00	6 673,82	633004	
		EUR	373,42	0,00	373,42	633013	
		EUR	5 014,66	0,00	5 014,66	713004	
	EUR	47 083,17	0,00	47 083,17	Σ vybavenie		
Podporné aktivity		EUR	32 329,62	20 414,26	52 743,88		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	0,00	20 414,26	20 414,26	716
		B2 stavebný dozor	EUR	13 330,00	0,00	13 330,00	717002
		SPOLU	EUR	13 330,00	20 414,26	33 744,26	Σ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	2 111,07	0,00	2 111,07	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	16 888,55	0,00	16 888,55	637005	
Celkovo		EUR	923 833,73	24 530,20	948 363,93		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).