



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012004301 zo dňa 26. novembra 2013 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200430101

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 26. novembra 2013 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120043.

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 30.06.2014**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Znenie článku 5 bod 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinácie zálohových platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 4 a 5.“

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 1 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

2.4. Príloha č. 4 Zmluvy – Zmluva o partnerstve sa mení Prílohou č. 2 Dodatku č. 1 Zmluvy – Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2	
Kód ITMS	21110120043	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie a uvedenie do prevádzky elektronických služieb evidencie vozidiel a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie projektu NEV vybudovaním ODUEV, ktorá umožní poskytovanie nových elektronických služieb pre občanov aj podnikateľské subjekty.
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie o vybavenie ďalších 440 vozidiel technikou špecifikovanou v pôvodnom projekte NEV, čím sa docieli zvýšenie efektívnosti poskytovaných služieb a kontrol.
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie funkcionalít mobilného klienta vo vozidlách zameraných predovšetkým na požiadavky praxe pracovníkov MV SR smerujúcim k zefektívneniu procesu kontroly.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	3	2014
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	0	2012	2	2014
	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	0	2012	2	2014
Dopad	Úspora času vo finančnom vyjadrení	EUR	0,00	2014	921 888,00	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	3	2014
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	3	2014
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	3	2014
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	0	2012	2	2014

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	3
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	2
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	2
2	Nasadenie prototypu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	3
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	2
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	2
3	Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	3
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	2
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	2
4	Analýza a návrh riešenia – ODUEV	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	3
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	2
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	2
5	Príprava technologického prostredia – ODUEV	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	3
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	2
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	2
6	Implementácia – ODUEV	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	3
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	2
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	2

7	Testovanie a školenie – ODUEV	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	3
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	2
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	2
8	Roll-out a stabilizácia – ODUEV	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	3
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené osoby	Počet	2
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	05/2012	06/2014
Nasadenie prototypu	05/2012	06/2014
Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia	10/2013	03/2014
Analýza a návrh riešenia – ODUEV	01/2012	04/2014
Príprava technologického prostredia – ODUEV	05/2012	06/2014
Implementácia – ODUEV	05/2012	04/2014
Testovanie a školenie – ODUEV	03/2013	06/2014
Roll-out a stabilizácia – ODUEV	08/2013	06/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2012	06/2014
Publicita a informovanosť	01/2012	06/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001	4 780,80	0,00	4 780,80	Testovanie a školenie – ODUEV
711003	2 547 056,96	0,00	2 547 056,96	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia
	131 471,58	0,00	131 471,58	Analýza a návrh riešenia – ODUEV
	1 849 957,57	0,00	1 849 957,57	Príprava technologického prostredia – ODUEV
	286 848,00	0,00	286 848,00	Implementácia – ODUEV
	31 872,00	0,00	31 872,00	Testovanie a školenie – ODUEV
	15 936,00	0,00	15 936,00	Roll-out a stabilizácia - ODUEV
713002	4 063 820,64	0,00	4 063 820,64	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia
	1 702 572,48	0,00	1 702 572,48	Nasadenie prototypu
	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia
	1 571 481,60	0,00	1 571 481,60	Príprava technologického prostredia – ODUEV
713003	369 600,00	0,00	369 600,00	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia
CELKOVO	18 575 397,63	0,00	18 575 397,63	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	6 980 477,60	0,00	6 980 477,60
2	Nasadenie prototypu	1 702 572,48	0,00	1 702 572,48
3	Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4	Analýza a návrh riešenia – ODUEV	131 471,58	0,00	131 471,58
5	Príprava technologického prostredia – ODUEV	3 421 439,17	0,00	3 421 439,17
6	Implementácia – ODUEV	286 848,00	0,00	286 848,00
7	Testovanie a školenie – ODUEV	36 652,80	0,00	36 652,80
8	Roll-out a stabilizácia - ODUEV	15 936,00	0,00	15 936,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		18 575 397,63	0,00	18 575 397,63

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713002	HW - vybavenie vozidla (PC)	ks	7 696,63	440	4 063 820,64	4 063 820,64	0,00	100,00%	4 063 820,64	Výbava automobilu hliadky Typu A
2	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Mobilné zariadenia - SW - licencie - management videa	ks	1 659,66	440	876 300,48	876 300,48	0,00	100,00%	876 300,48	Výbava automobilu hliadky Typu A
3	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713003	Mobilné zariadenia - HW - komunikačné routre do vozidiel s prislúšenstvom	ks	700,00	440	369 600,00	369 600,00	0,00	100,00%	369 600,00	Výbava automobilu hliadky Typu A
4	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Mobilné zariadenia - Inštalácia vybavenia vozidiel (PC)	ks	921,85	440	486 736,80	486 736,80	0,00	100,00%	486 736,80	Výbava automobilu hliadky Typu A
5	Hlavná aktivita	Nasadenie prototypu	713002	HW - systém navigácie vozidiel (GPS)	ks	767,22	840	773 357,76	773 357,76	0,00	100,00%	773 357,76	Výbava automobilu hliadky Typu A
6	Hlavná aktivita	Nasadenie prototypu	713002	HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)	ks	921,84	840	929 214,72	929 214,72	0,00	100,00%	929 214,72	Výbava automobilu hliadky Typu A
7	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia	713002	HW a periférne zariadenia - vybavenie vozidla s inštaláciou	ks	1 250,00	4000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00%	6 000 000,00	Výbava automobilu hliadky Typu B, Dodávka a Inštalácia GPS (AVL boxov) do vozidla a konfigurácia
8	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Modul pre podporu výkonu špecifických agend prostredníctvom aplikácie mobilného terminálu	človekodeň	714,47	1381	1 184 019,68	1 184 019,68	0,00	100,00%	1 184 019,68	Modul pre podporu výkonu špecifických agend prostredníctvom aplikácie mobilného terminálu
9	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Analýza a zber požiadaviek	človekodeň	682,85	14	11 471,88	11 471,88	0,00	100,00%	11 471,88	Optimalizovaná Databáza Údajov Evidencie Vozidiel
10	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Funkčný a technický návrh	človekodeň	662,25	151	119 999,70	119 999,70	0,00	100,00%	119 999,70	
11	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	713002	HW a systémový SW	ks	1 309 568,00	1	1 571 481,60	1 571 481,60	0,00	100,00%	1 571 481,60	
12	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Modul autentifikačných služieb, licencie	ks	1 541 631,31	1	1 849 957,57	1 849 957,57	0,00	100,00%	1 849 957,57	Partner projektu
13	Hlavná aktivita	Implementácia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Implementácia	človekodeň	664,00	360	286 848,00	286 848,00	0,00	100,00%	286 848,00	
14	Hlavná aktivita	Testovanie a školenie - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Integračné a akceptačné testy	človekodeň	664,00	40	31 872,00	31 872,00	0,00	100,00%	31 872,00	
15	Hlavná aktivita	Roll-out a stabilizácia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Podpora prevádzky - IS ODUEV	človekodeň	664,00	20	15 936,00	15 936,00	0,00	100,00%	15 936,00	
16	Hlavná aktivita	Testovanie a školenie - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	637001	Školenia pracovníkov - IS ODUEV	človekodeň	664,00	3	2 390,40	2 390,40	0,00	100,00%	2 390,40	Partner projektu Vypracovanie plánu školení, školiaceho manuálu pre školiteľov a pre pracovníkov, školenie pracovníkov
17	Hlavná aktivita	Testovanie a školenie - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	637001	Školenia prevádzkovateľa - IS ODUEV	človekodeň	664,00	3	2 390,40	2 390,40	0,00	100,00%	2 390,40	Vypracovanie plánu školení, školiaceho manuálu pre školiteľov a pre prevádzkovateľa, školenie prevádzkovateľa
SPOLU								18 575 397,63	18 575 397,63			18 575 397,63	

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE ZO DŇA 18.10.2013

za účelom realizácie projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Pribinova 2, 871 12 Bratislava

IČO: 00151866

DIČ: 2020571520

Telefón/fax:

E-mail: minister@minv.sk

Http: www.minv.sk

Štatutárny zástupca: JUDr. Robert Kaliňák, v zastúpení Ing. Denisou Sakovou, PhD., na základe plnomocenstva č.p.: KM-OPVA2-2012/411-041, zo dňa 11. mája 2012

(ďalej len „**hlavný partner**“)

a

2. Názov spoločnosti/organizácie: **Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby**

Právna forma: Štátna príspevková organizácia

Adresa/Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava

IČO: 42156424

DIČ: 2022736287

Telefón/fax:

E-mail: info@nases.gov.sk

Http: www.nases.gov.sk

Štatutárny zástupca: Mgr. Rastislav Janota

(ďalej len „**partner**“)

(spolu ďalej len „**zmluvné strany**“)

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa Príloha č.1a „Prehľad partnerov v projekte“ k Zmluve o partnerstve nahrádza novým znením Prílohy č.1 „Prehľad partnerov v projekte“, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 1. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa Príloha č.1b „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu“ k Zmluve o partnerstve nahrádza novým znením Prílohy č.2 „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu“, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 1. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa Príloha č.2b „Rozpočet projektu pre partnera“ k Zmluve o partnerstve nahrádza novým znením Prílohy č.3 „Rozpočet projektu pre partnera“, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 1. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z2111012004301. Účinnosť Dodatku č. 1 nastane najskôr v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v deviatich rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán **a päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP.**
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 k Zmluve o partnerstve a na znak súhlasu ho podpisujú.

V _____ dňa ____.

V _____ dňa ____.

Hlavný partner

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Partner

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Mgr. Rastislav Janota
generálny riaditeľ

Prílohy k Dodatku č. 1:

Príloha č.1 *Prehľad partnerov v projekte*

Príloha č.2 *Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)*

Príloha č.3 *Rozpočet projektu pre partnera*



Prehľad partnerov v projekte

Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2

	Aktivity		% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (názov)			
Ministerstvo vnútra SR	Aktivita 1	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	100%
	Aktivita 2	Nasadenie prototypu	100%
	Aktivita 3	Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia	100%
	Aktivita 4	Analýza a návrh riešenia – ODUEV	100%
	Aktivita 5	Príprava technologického prostredia – ODUEV	45,93%
	Aktivita 6	Implementácia – ODUEV	100%
	Aktivita 7	Testovanie a školenie – ODUEV	93,48%
	Aktivita 8	Roll-out a stabilizácia – ODUEV	100%
	Aktivita 9	Riadenie projektu	100%
	Aktivita 10	Publicita a informovanosť	100%
Partner ¹			
NASES	Aktivita 5	Príprava technologického prostredia – ODUEV	54,07%
	Aktivita 7	Testovanie a školenie – ODUEV	6,52%

¹ V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1 – Aktivity projektu súvisiace s partnerskou zmluvou

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1 : Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	
Cieľ aktivity	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	05/2012 - 06/2014	
Opis aktivity	V aktivite Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia budú realizované nasledovné činnosti: • HW - vybavenie vozidla (PC) • Mobilné zariadenia - SW - licencie - management videa • Mobilné zariadenia - HW - komunikačné routre do vozidiel s príslušenstvom • Mobilné zariadenia - Inštalácia vybavenia vozidiel (PC) • Modul pre podporu výkonu špecifických agend prostredníctvom aplikácie mobilného terminálu	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Vývoj, dodanie a implementácia HW komponentov, systémových SW, SW licencií a aplikačného vybavenia do pracovísk MV SR a dátových centier podľa Funkčného a Technického návrhu • Inštalácia vozidiel dodávanými HW komponentmi a SW licenciami	
Výdavky na realizáciu aktivity	6 980 477,60€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity, a to dodávateľským spôsobom.	100,00%
NASES		0,00%
Spolu		100,00%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2 : Nasadenie prototypu	
Cieľ aktivity	Nasadenie prototypu	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	05/2012 - 06/2014	
Opis aktivity	V aktivite Nasadenie prototypu budú realizované nasledovné činnosti: • HW - systém navigácie vozidiel (GPS) • HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)	
Výstupy (výsledky)	• Inštalácia a konfigurácia potrebného SW a HW potrebného pre plnú funkčnosť IS a jeho sprístupnenie všetkým používateľom	



aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	1 702 572,48€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity, a to dodávateľským.	100,00%
NASES		0,00%
Spolu		100,00%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 3 : Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia	
Cieľ aktivity	Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	10/2013 – 03/2014	
Opis aktivity	V aktivite Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia budú realizované nasledovné činnosti: • HW a periférne zariadenia - vybavenie vozidla s inštaláciou	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Inštalácia vozidiel dodávanými HW komponentmi a SW licenciami	
Výdavky na realizáciu aktivity	6 000 000,00€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity, a to dodávateľským spôsobom.	100,00%
NASES		0,00%
Spolu		100,00%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 4: Analýza a návrh riešenia – ODUEV	
Cieľ aktivity	Analýza a návrh riešenia – ODUEV	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2012 – 04/2014	
Opis aktivity	V aktivite Analýza a návrh riešenia – ODUEV budú realizované nasledovné činnosti: • Analýza a zber požiadaviek • Funkčný a technický návrh	
Výstupy (výsledky)	• Dokumenty (analýzy) existujúceho stavu	

aktivity	- Model požiadaviek - Procesná analýza - Funkčná analýza a analýza údajových zdrojov	
Výdavky na realizáciu aktivity	131 471,58€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity, a to dodávateľským spôsobom.	100,00%
NASES		0,00%
Spolu		100,00%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 5: Príprava technologického prostredia – ODUEV	
Cieľ aktivity	Príprava technologického prostredia – ODUEV	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	05/2012 - 06/2014	
Opis aktivity	V aktivite Príprava technologického prostredia – ODUEV budú realizované nasledovné činnosti: - HW a systémový SW - Modul autentifikačných služieb, licencie	
Výstupy (výsledky) aktivity	Dodanie a inštalácia príslušných technologických komponentov (HW, systémový SW a SW licencie), ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu systému ODUEV a jej zavedenie do rutinej prevádzky na určenom počte pracovísk MV SR v súlade s Technickým návrhom ODUEV, Funkčným návrhom ODUEV a Bezpečnostným projektom ODUEV	
Výdavky na realizáciu aktivity	3 421 439,17€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity - bod 1 opisu aktivity, a to dodávateľským spôsobom.	45,93%
NASES	NASES bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity - bodom 2 opisu aktivity, a to dodávateľským spôsobom. Zabezpečí vytvorenie, implementáciu a nasadenie akreditovaných služieb CA a ďalších súvisiacich služieb v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a	54,07%



	internými pravidlami organizácie. Výstupy: Vyhodenie dokumentácie funkčného a technického návrhu, implementačného plánu, vyhotovenie súvisiacej technickej a prevádzkovej dokumentácie, dodávka súvisiaceho technologického a systémového zabezpečenia, vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti počas riadnej rutinnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii V rámci prác bude implementovaná a otestovaná architektúra pre získavanie certifikátov vydávaných akreditovanou certifikačnou autoritou poskytujúcou akreditované služby a ďalšie komponenty pre tieto služby.	
Spolu		100,00%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 6 : Implementácia – ODUEV	
Cieľ aktivity	Implementácia – ODUEV	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	05/2012 – 04/2014	
Opis aktivity	V aktivite Implementácia – ODUEV budú realizované nasledovné činnosti: • Implementácia	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Vytvorenie riešenia na základe pripravenej detailnej technickej a funkčnej špecifikácie • Aplikovanie prístupu, ktorý zabezpečí priebežné overenie pripravovaného riešenia a predstáv používateľov (napr. čiastkové riešenie, prototyp) • Vytvorenie integračného rozhrania na príslušné externé systémy • Vypracovanie metodík a postupov	
Výdavky na realizáciu aktivity	286 848,00€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity, a to dodávateľským spôsobom.	100,00%
NASES		0,00%
Spolu		100,00%



Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 7 : Testovanie a školenie – ODUEV	
Cieľ aktivity	Testovanie a školenie – ODUEV	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	03/2013 – 06/2014	
Opis aktivity	V aktivite Testovanie a školenie – ODUEV budú realizované nasledovné činnosti: • Integrované a akceptačné testy • Školenia pracovníkov - IS ODUEV • Školenia prevádzkovateľa - IS ODUEV	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Vypracovanie plánu školení, školiacej dokumentácie	
Výdavky na realizáciu aktivity	36 652,80€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity - bod 1 a 3 opisu aktivity, a to dodávateľským spôsobom.	93,48%
NASES	NASES bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity - bodom 2 opisu aktivity, a to dodávateľským spôsobom. Zabezpečí: Zaškolenie technického obslužného personálu a to vypracovaním plánu školení a samotným školením pracovníkov. Výstupy: Vypracovanie plánu školení, školiacej dokumentácie.	6,52%
Spolu		100,00%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 8 : Roll-out a stabilizácia – ODUEV	
Cieľ aktivity	Roll-out a stabilizácia – ODUEV	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	08/2013 – 06/2014	
Opis aktivity	V aktivite Roll-out a stabilizácia – ODUEV budú realizované nasledovné činnosti: • Podpora prevádzky - IS ODUEV	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Poskytnutie podporných služieb po uvedení riešenia do riadnej rutinej prevádzky, stabilizácia systému a odstraňovanie vzniknutých chýb a nedostatkov	
Výdavky na realizáciu aktivity	15 936,00€	
Partnerstvo	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na



(názov partnera)		rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom – realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00%
NASES		0,00%
Spolu		100,00

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 9 : Riadenie projektu	
Cieľ aktivity	Riadenie projektu	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2012 – 06/2014	
Opis aktivity	V aktivite Riadenie projektu budú realizované nasledovné činnosti: • Zabezpečenie koordinácie a projektového riadenia MVSR • Zabezpečenie monitoringu a postupu projektu • Zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie • Zriadenie projektových a informačných rizík • Zriadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení • Zabezpečenie spolupráce a komunikácie odborných útvarov MVSR • Riadenie kvality projektových výstupov • Riadenie kvality životného cyklu e-služieb • Evidovanie a aktualizovanie informácií o ISVS a službách v MetaIS • Zabezpečenie riadenia zmien projektu, • Vypracovávanie prípravnej a projektovej dokumentácie: - zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečná) - zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu - sledovanie stavu čerpania a vypracovávanie tematických tabuliek	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Monitorovacie správy • Úspešná realizácie projektu	
Výdavky na realizáciu aktivity	0,00€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR aktivitu zabezpečí z vlastných zdrojov	100,00%
NASES		0,00%
Spolu		100,00%



Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 10 : Publicita a informovanosť	
Cieľ aktivity	Publicita a informovanosť	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2012 – 06/2014	
Opis aktivity	V aktivite Publicita a informovanosť budú realizované nasledovné činnosti: • Vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity • Označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu • Výroba a montáž trvalých tabúl • Iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, tlačové správy, vystúpenie na odborných konferenciách a iné, tiež v zmysle platného manuálu pre publicitu	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Pozitívne vnímanie projektu verejnosťou a zainteresovanými stakeholdermi	
Výdavky na realizáciu aktivity	0,00€	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	MV SR aktivitu zabezpečí z vlastných zdrojov.	100,00%
NASES		0,00%
Spolu		100,00%

Tabuľka č. 2 - Ukazovatele výsledku

Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	Počet	0	2012	3	2014	100
NASES	Počet	0	2012	0	2014	0
Spolu						100

Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	Počet	0	2012	2	2014	100
NASES	Počet	0	2012	0	2014	0
Spolu						100

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	Počet	0	2012	2	2014	100
NASES	Počet	0	2012	0	2014	0
Spolu						100

Tabuľka č. 3 - Ukazovatele dopadu

Úspora času vo finančnom vyjadrení						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	EUR	0	2014	921 888	2019	100
NASES	EUR	0	2014	0	2019	0
Spolu						100

Príloha č. 3 Dodatku č. 1
Rozpočet projektu pre partnera

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713002	HW - vybavenie vozidla (PC)	ks	7 696,63	440	4 063 820,64	4 063 820,64	0,00	100,00%	4 063 820,64	Hlavný partner (MV SR)
2	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Mobilné zariadenia - SW - licencie - management videa	ks	1 659,66	440	876 300,48	876 300,48	0,00	100,00%	876 300,48	Hlavný partner (MV SR)
3	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	713003	Mobilné zariadenia - HW - komunikačné routre do vozidiel s prísľušenstvom	ks	700,00	440	369 600,00	369 600,00	0,00	100,00%	369 600,00	Hlavný partner (MV SR)
4	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Mobilné zariadenia - Inštalácia vybavenia vozidiel (PC)	ks	921,85	440	486 736,80	486 736,80	0,00	100,00%	486 736,80	Hlavný partner (MV SR)
5	Hlavná aktivita	Nasadenie prototypu	713002	HW - systém navigácie vozidiel (GPS)	ks	767,22	840	773 357,76	773 357,76	0,00	100,00%	773 357,76	Hlavný partner (MV SR)
6	Hlavná aktivita	Nasadenie prototypu	713002	HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)	ks	921,84	840	929 214,72	929 214,72	0,00	100,00%	929 214,72	Hlavný partner (MV SR)
7	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia	713002	HW a periférne zariadenia - vybavenie vozidla s inštaláciou	ks	1 250,00	4000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00%	6 000 000,00	Hlavný partner (MV SR)
8	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia	711003	Modul pre podporu výkonu špecifických agend prostredníctvom aplikácie mobilného terminálu	človekodeň	714,47	1381	1 184 019,68	1 184 019,68	0,00	100,00%	1 184 019,68	Hlavný partner (MV SR)
9	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Analýza a zber požiadaviek	človekodeň	682,85	14	11 471,88	11 471,88	0,00	100,00%	11 471,88	Hlavný partner (MV SR)
10	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Funkčný a technický návrh	človekodeň	662,25	151	119 999,70	119 999,70	0,00	100,00%	119 999,70	Hlavný partner (MV SR)
11	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	713002	HW a systémový SW	ks	1 309 568,00	1	1 571 481,60	1 571 481,60	0,00	100,00%	1 571 481,60	Hlavný partner (MV SR)
12	Hlavná aktivita	Príprava technologického prostredia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Modul autentifikačných služieb, licencie	ks	1 541 631,31	1	1 849 957,57	1 849 957,57	0,00	100,00%	1 849 957,57	Partner (NASES)
13	Hlavná aktivita	Implementácia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Implementácia	človekodeň	664,00	360	286 848,00	286 848,00	0,00	100,00%	286 848,00	Hlavný partner (MV SR)
14	Hlavná aktivita	Testovanie a školenie - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Integračné a akceptačné testy	človekodeň	664,00	40	31 872,00	31 872,00	0,00	100,00%	31 872,00	Hlavný partner (MV SR)
15	Hlavná aktivita	Roll-out a stabilizácia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	711003	Podpora prevádzky - IS ODUEV	človekodeň	664,00	20	15 936,00	15 936,00	0,00	100,00%	15 936,00	Hlavný partner (MV SR)
16	Hlavná aktivita	Testovanie a školenie - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	637001	Školenia pracovníkov - IS ODUEV	človekodeň	664,00	3	2 390,40	2 390,40	0,00	100,00%	2 390,40	Partner (NASES)
17	Hlavná aktivita	Testovanie a školenie - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV)	637001	Školenia prevádzkovateľa - IS ODUEV	človekodeň	664,00	3	2 390,40	2 390,40	0,00	100,00%	2 390,40	Hlavný partner (MV SR)
SPOLU								18 575 397,63	18 575 397,63			18 575 397,63	