

### DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo číslo 24/2011 uzavretej dňa 30.05.2011 podľa § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie  
**Opatovský Sokolec, obec Okoč, okres Dunajská Streda.**

**Objednávateľ:** SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Sídlo: Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212  
Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 00 166 260  
DIČ: 2020830240

**Zhotoviteľ:** AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.  
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica  
Zastúpený: Ing. Hana Kučerová, konateľka spoločnosti  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Hana Šagátová, Ing. Hana Kučerová  
Osoba zodpovedná za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek: Ing. Anna Sanitrová  
IČO: 31 633 625  
DIČ/IČ DPH: 2020456614/  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Kontaktné údaje: [REDACTED]

Zapísaný v obchodnom registri: 2878/S

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

### Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1

III. etapa: Zostavenie návrhu registra obnovennej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpisanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb v termíne do: **31.05.2014.**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade že bude dodatok k Zmluve o dielo podpísaný a zverejnený po uplynutí lehoty na ukončenie príslušnej etapy zhotovenia registra obnovenej evidencie pozemkov, zmluvné strany berú na vedomie, že pôvodná Zmluva o dielo č. 24/2011 zo dňa 30.05.2011 v znení jej dodatkov naďalej zostáva platná a účinná. Konečný termín ukončenia diela zostáva zachovaný.

Zmluvné strany berú na vedomie, že termín ukončenia jednotlivých spracovateľských etáp na zhotovenie diela je konečný a nemožno ho dodatočne meniť ani vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. V prípade nedokončenia príslušnej spracovateľskej etapy v zmluvne dohodnutom termíne bude objednávateľ postupovať v zmysle čl. IX. Zmluvné pokuty Zmluvy o dielo č. 24/2011 zo dňa 30.05.2011.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa .....

V ....., dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Mária Frindrichová  
predsedníčka

.....  
Ing. Hana Kučerová  
konateľka spoločnosti