

**DODATOK Č. 1/ DZ2211012033201 01 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012033201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Spišská Nová Ves
sídlo : Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
konajúci : PhDr. Ján Volný, PhD., primátor
IČO : 00329614
DIČ : 2020717875
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 3400422070/5600
refundácia: 3400422070/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:
- 2.3. „2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.05.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť:

„Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jej uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z 2211012033201.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta Spišská Nová Ves

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nad Medzou za účelom zníženia energetickej náročnosti a skvalitnenia vzdelávacieho procesu	
Kód ITMS	22110120332	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – Vzdelávacia infraštruktúra	100 %	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 – školstvo	100 %	01 – mestská

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	SK04 – Východné Slovensko
NUTS III	SK042 Košický kraj
Okres	Spišská Nová Ves
Obec	Spišská Nová Ves
Ulica	Nad Medzou
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zníženie energetickej náročnosti komplexu základnej školy a zlepšenie podmienok procesu vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 1	Zníženie energetickej náročnosti a s tým súvisiaca efektívna úspora finančných prostriedkov.
Špecifický cieľ projektu 2	Zväčšenie kapacity základnej školy a tým odstránenie súčasného nedostačujúceho stavu.
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie podmienok výuky zariadením nových odborných učební.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie prevádzkyschopnosti a zlepšenie podmienok stravovacieho zariadenia.
Špecifický cieľ projektu 5	Zabezpečenie komplexnej dostupnosti všetkých objektov pre imobilných a telesne postihnutých užívateľov.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m ²	0	2008	6 777,45	2011
	počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení	počet	0	2008	5	2011
	kapacita zariadenia	osoby	740	2008	795	2011
dopad	počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	5	2016
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	6	2016
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2008	11	2016
	počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby	počet	2 216	2008	2 380	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT učební)	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)	EUR	0	2008	1 657 033,89	2016
	zniženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	100	2008	36	2016
		kWh/m ²	165,36	2008	59,61	2016
	počet vytvorených pracovných miest spolu	počet	0	2008	4	2016
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2008	0	2016
	zateplená plocha	m ²	0	2008	8 103,54	2016
	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	2 645,60	2008	953,70	2016
	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu cielene zameraný na MRK	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK	EUR	0	2008	1 657 033,89	2016
	počet vytvorených pracovných miest v rámci projektu cielene pre MRK	počet	0	2008	0	2016
	zariadenie, v ktorom je projekt prostredníctvom realizácie cielene zameraný na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí	EUR	0	2008	1 657 033,89	2016
	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	2	2016
	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	2	2016

5. Závazný časový rámeč realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 – Rekonštrukcia a obstaranie vybavenia ZŠ	09/2009	04/2011
Podporné aktivity ⁴		
B Projektové a inžinierske práce	03/2008	04/2011
C Proces verejného obstarávania	03/2008	09/2009
D Externý manažment projektu	03/2008	05/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		05/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity		EUR	1 592 087,00	1 822,49	1 593 909,49		
A 1 – Rekonštrukcia a obstaranie vybavenia ZŠ		EUR	1 388 512,55	0,00	1 388 512,55	717002	
		EUR	1 388 512,55	0,00	1 388 512,55	Σ Stavba	
		EUR	56 543,28	1 822,49	58 365,77	633001	
		EUR	37 435,96	0,00	37 435,96	633002	
		EUR	11 529,28	0,00	11 529,28	633004	
		EUR	2 874,28	0,00	2 874,28	633013	
		EUR	95 191,65	0,00	95 191,65	713004	
		EUR	203 574,45	1 822,49	205 396,94	Σ vybavenie	
Podporné aktivity		EUR	64 946,89	0,00	64 946,89		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	16 787,83	0,00	16 787,83	716
		B2 stavebný dozor	EUR	18 257,00	0,00	18 257,00	717002
		SPOLU	EUR	35 044,83	0,00	35 044,83	Σ B
C	Proces verejného obstarávania	EUR	3 318,06	0,00	3 318,06	637005	
D	Externý manažment projektu	EUR	26 584,00	0,00	26 584,00	637005	
Celkovo		EUR	1 657 033,89	1 822,49	1 658 856,38		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú