



Dodatok č. 88

k Zmluve o dielo č. : 812-35/98 na stavbu „D1 Važec – Mengusovce“
(ďalej už len „Zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Štatutárny orgán: **predstavenstvo spoločnosti v zložení**
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo: Priemyselná č. 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
vložka číslo: 240/V
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Štatutárny orgán: **predstavenstvo spoločnosti v zložení** :
predseda predstavenstva : Philippe Corbel
člen predstavenstva : Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
člen predstavenstva : Éric Biguet
člen predstavenstva : Nicolas Didier
člen predstavenstva : Ing. Juraj Serva

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Predmetom tohto dodatku je zmena záručnej doby stavebných objektov- úprav potokov č. 245, 246, 247, 248 a 250 na stavbe D1 Važec – Mengusovce (ďalej len „objekty“) z dôvodu problémov pri ich prevzatí a odovzdávaní správcovi - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. (ďalej len „SVP“). Vzhľadom na skutočnosť, že SVP v roku 2009 objekty odmietol prevziať a podmienkou odovzdania objektov SVP v súčasnosti je ich dokončenie a oprava v súlade so Zmluvou a vzhľadom na skutočnosť, že na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ objekty v roku 2014 dokončí a opraví na vlastné náklady, zmluvné strany týmto menia Zmluvu v nasledovnom rozsahu :

Predmet dodatku

1. V **Dokumente F -Zmluvné údaje**, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy sa na strane 2 za text: „Záručná doba činí.....60 mesiacov“ vkladá nasledovný text:

Záručná doba objektov č.245 - Úprava potoka Mlynica, č.246- Úprava potoka Červená voda, č.247- Úprava potoka Rakovec, č. 248- Úprava potoka Mlynica a č.250- Úprava potoka Vičia jama činí..... 24 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia objektov objednávatelom.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ustanovenia Zmluvy, jej platných a účinných dodatkov, nedotknuté týmto dodatkom, ponechávajú sa v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 812-35/98 zo dňa 27.08.1998 a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží tri rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

Košice

Bratislava

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Philippe Corbel
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Milan Gažo
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva