

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
na uskutočnenie projektových prác na:

Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s prílohami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

## I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 okres Veľký Krtíš

Číslo objednávateľa: Z – 793/6231/2010

Číslo zhotoviteľa: 1026-00

### Článok I Zmluvné strany

#### Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
  - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
  - Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
  - realizácie : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
  - technických : Ing. Ladislav Štulajter, námestník pre investičnú výstavbu
  - Bankové spojenie : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
  - Číslo účtu : Štátna pokladnica
  - IČO : 7000135433/8180
  - DIČ : 00 33 28
  - Tel./Fax : 2021067785
  - Právna forma : 048/4343210, 048/4143424
  - Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo združenia : Alfa 04 a.s.
  - Právna forma : Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
  - Štatutárny orgán : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3355/B
  - Osoby oprávnené podpísať zmluvu : Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
  - Osoby oprávnené na rokovanie: Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
  - vo veciach zmluvných : Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
  - : Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

- vo veciach technických : Ing. Ľubica Cigerová, vedúca strediska pozemných komunikácií  
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 1824014354/0200  
IČO : 35 889 853  
IČO DPH : SK 2021835013  
Tel./Fax : 02/48291 486; 02/48291 532  
E-mail : alfa@alfa04.sk

d'alej len „zhotoviteľ“

## Článok II Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 20.9.2010 zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z-793/6231/2010 a číslo zhotoviteľa: 1026-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie DRS, DSP, DP, AD (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%.prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok“).

## Článok III Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku 6. ods. 6.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:

6.1V zmysle tohto dodatku, na základe (prílohy č.1) a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **11,88 €**.

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov bez DPH	25 744,00 €
DPH 19%	4 665,64 €
DPH 20%	237,60 €
Zmluvná cena celkom s DPH	30 647,24 €

Slovom: Tridsaťtisícšesťstoštyridsaťsedem eur a 24 centov s DPH.

## Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.

- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok má 3 strany, prílohu č. 1 a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa 7.3.2011

Za objednávateľa:



Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
074 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

V Bratislave, dňa 23.02.2011

Za zhotoviteľa:



Ing. Karol Grohman  
podpredseda predstavenstva  
a riaditeľ a.s.

**Alfa 04 a.s.**  
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava  
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013  
IČ DPH: SK2021835013  
01

41

**I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640 okres Veľký Krtíš**

Názov	Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
Dokumentácia DRS, DP	od uzavretia ZoD - do 31.12.2010	24 556,00	4 665,64		29 221,64
Výkon autorského dozoru AD	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	1 188,00		237,60	1 425,60
<b>Cena celkom</b>		<b>25 744,00</b>	<b>4 665,64</b>	<b>237,60</b>	<b>30 647,24</b>
<b>Pôvodná cena ZoD s DPH</b>					<b>30 635,36</b>
<b>Cenový rozdiel - zvýšenie</b>					<b>11,88</b>