

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo číslo R/41/2011 uzavretej dňa 11.05.2011 podľa § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie **Malé Dvorany**, obec Bojná, okres Topoľčany.

**Objednávateľ:** SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Sídlo: Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212  
Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 00 166 260  
DIČ: 2020830240

**Zhotoviteľ:** Ján Štellmach - GEODET

Sídlo: Nová Ľubovňa č. 282, 065 11 Nová Ľubovňa  
Zastúpený: Ján Štellmach  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 10 771 247  
DIČ: 1023516747  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ján Štellmach  
Číslo telefónu: [REDACTED]  
Adresa elektronickej pošty: [REDACTED]

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

### Článok III. VYKONANIE DIELA

#### 3.3

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, právoplatné rozhodnutie o schválení registra v termíne do: **31.08.2014**.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade že bude dodatok k Zmluve o dielo podpísaný a zverejnený po uplynutí lehoty na ukončenie príslušnej etapy zhotovenia registra obnovenej evidencie pozemkov, zmluvné strany berú na vedomie, že pôvodná Zmluva o dielo č. R/41/2011 zo dňa 11.05.2011 v znení jej dodatkov naďalej zostáva platná a účinná. Konečný termín ukončenia diela zostáva zachovaný.

Zmluvné strany berú na vedomie, že termín ukončenia jednotlivých spracovateľských etáp na zhotovenie diela je konečný a nemožno ho dodatočne meniť ani vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. V prípade nedokončenia príslušnej spracovateľskej etapy v zmluvne dohodnutom termíne bude objednávateľ postupovať v zmysle čl. IX. Zmluvné pokuty Zmluvy o dielo č. R/41/2011 zo dňa 11.05.2011.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa .....

V Novej Ľubovni, dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Mária Frindrichová  
predsedníčka

.....  
Ján Štellmach