



Dodatok č. 1

k zmluve na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Tornaľa

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: **ZM/2013/0472**

Číslo zhotoviteľa: **1324-00**

Čl. 1 sa mení nasledovne:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno	: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo	: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán	: predstavenstvo zastúpené: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Milan Rác, člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	:
- vo veciach technických	:
- vo veciach cenových	:
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
SWIFT kód	:
IČO	: 35 919 001
DIČ	: 2021937775
IČ DPH	: SK2021937775
Tel./Fax	:

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: Alfa 04 a. s.
Sídlo	: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, SK
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3355/B
Štatutárny orgán	: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva Ing. Vladimír Daško, člen predstavenstva Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	:
- vo veciach technických	:
- vo veciach cenových	:
IČO	: 35 889 853
DIČ / IČ DPH	: 2021835013, SK2021835013
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
SWIFT kód	:
Telefón	:
Fax	:
E-mail	:

ďalej len „zhotoviteľ“

PREAMBULA

Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve je v súlade so Záznamom z pracovného rokovania, konaného dňa 11.03.2014 dohoda zmluvných strán o zmene termínu doručenia diela uvedeného v bode 5.1 článku 5 zmluvy, nakoľko je potrebné, aby zhotoviteľ zapracoval výsledky z automatického sčítania dopravy (ASD) do diela.

1. Na základe požiadavky konzultanta Európskej únie JASPERS bolo potrebné zabezpečiť doplňujúce dopravné údaje, získané profilovým dopravným prieskumom pomocou automatických sčítačov dopravy (ASD).

2. Zapracovanie výsledkov z vykonaného anketového dopravného prieskumu na hr. priechode Šahy, ktorý sa uskutočnil dňa 02.04.2014.

Na základe vyššie uvedených dôvodov sa predmetná zmluva upravuje Dodatkom č. 1 nasledovne:

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

V čl. 5 sa mení bod 5.1, ktorý znie:

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa **do 09.06.2014**.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 1 má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č.1 k zmluve oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: