

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

**Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a autorský dozor stavby:**

I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Číslo objednávateľa: 128/6231/2007

Číslo zhotoviteľa: 7310-00

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
 - Osoby oprávnené rokovať : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie : Ing. Dáša Foltániová, hlavný odborný zamestnanec
- Číslo účtu : Štátna pokladnica
- IČO : 7000135433/8180
- DIČ : 00 33 28
- Tel./Fax : 2021067785
- Právna forma : 048/4343210, 048/4143424
- Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - Zastúpený : Predstavenstvo a.s.
 - Osoby oprávnené na rokovanie : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 - vo veciach zmluvných : Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
 - vo veciach technických : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach cenových : Ing. Mária Strihová, vedúca strediska Zvolen, Ing. Miroslav Novodomec
 - Bankové spojenie : JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
 - : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská

Číslo účtu : 24402-012/0200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : SK2020524770
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II Predmet dodatku č. 4

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 24.7.2007 zmluvu o dielo č. objednávateľa: 128/6231/2007 a číslo zhotoviteľa: 7310-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 4 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok č. 4“).

Článok III Obsah dodatku č. 4

- 3.1 Ustanovenie článku 8 ods. 8.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:
 - 8.1 V zmysle tohto dodatku č. 4, na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **844,99 €**.

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov bez DPH	211 337,44 €
DPH 19%	24 099,21 €
DPH 20%	16 899,89 €
Zmluvná cena celkom s DPH	252 336,54 €

Slovom: Dvestopäťdesiatdvatisícristotridsaťšesť eur a 54 centov s DPH.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 4 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.

- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 4 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č. 4 má 3 strany, prílohu č.1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 4, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa

Za objednávateľa:
SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa

Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č. j. 861/2010 – 1100/12
zo dňa 01.02.2010

Príloha č. 1 dodatku č. 4 k ZoD č. objednávateľa 128/6231/2007 a č. zhotoviteľa 7310-00

**"I/65 Kremnica - Kremnické Bane", DSP,
DP, AD**

V súlade so zákonom č. 490/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, upravuje sa základná sadzba dane na tovary a služby z 19% na 20% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2011.

Názov	Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
DSP	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2008, 2009)	126 837,96 €	24 099,21 €		150 937,17 €
DP	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	74 302,32 €		14 860,46 €	89 162,78 €
AD	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	10 197,16 €		2 039,43 €	12 236,59 €
Cena celkom		211 337,44 €	24 099,21 €	16 899,89 €	252 336,54 €
Pôvodná cena ZoD s DPH					251 491,55 €
Cenový rozdiel - zvýšenie:					844,99 €