

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a Výkon autorského dozoru na stavbe:

I/66 Rekonštrukcia mostných objektov ev. č. 093 a 093a

Číslo objednávateľa: Z – 1149/2008

Číslo zhotoviteľa: 7345-00

Článok I

Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Pavol Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
 - Osoby oprávnené rokovať : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
 - Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 - Číslo účtu : 7000135433/8180
 - IČO : 00 33 28
 - DIČ : 2021067785
 - Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
 - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“
 - V zastúpení : Predstavenstvo a.s.
 - : Ing. arch. Gabriel Koczkaš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 - : Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
 - Osoby oprávnené rokovať vo veciach : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Guoth, Ing. Ivan Gábryš, Ing. Jana Kapsiarová
 - vo veciach technických : JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
 - vo veciach cenových : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
 - Bankové spojenie : 24402-012/0200
 - Číslo účtu : 31 322 000
 - IČO : SK2020524770
 - IČ DPH : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388
 - Tel./Fax : dppzv@dopravoprojekt.sk
 - E-mail :

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

141

Článok II
Predmet dodatku č. 3

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 14.10.2008 zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z – 1149/2008 a číslo zhotoviteľa: 7345-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) a Výkon autorského dozoru (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok č. 3“).

Článok III
Obsah dodatku č. 3

- 3.1 Ustanovenie článku 6 ods.6.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:
6.1 V zmysle tohto dodatku č. 3, na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **81,45 €**.

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov bez DPH	134 541,58 €
DPH 19%	24 015,20 €
DPH 20%	1 629,16 €
Zmluvná cena celkom s DPH	160 185,94 €

Slovom: Stošesťdesiatšesťstoosemdesiatpäť eur a 94 centov s DPH.

Článok IV
Záverečné ustanovenia


- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 3 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 3 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č. 3 má 2 strany, prílohu č.1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 3, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa 21.3.2011

Vo Zvolene, dňa 4.2.2011


Za objednávateľa:
SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen


Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č. j. 861/2010 – 1100/12
zo dňa 01.02.2010

Príloha č. 1 dodatku č. 3 k ZoD č. objednávateľa Z - 1149/2008 a č. zhotoviteľa 7345-00

"I/66 Rekonštrukcia mostných objektov ev. č. 093 a 093a", DP, AD

V súlade so zákonom č. 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, upravuje sa základná sadzba dane na tovary a služby z 19% na 20% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2011.

Názov	Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
Diagnostika mostných objektov	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2008)	5 690.76 €	1 081.24 €		6 772.00 €
Dokumentácia na ponuku	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2009)	120 705.03 €	22 933.96 €		143 638.99 €
Autorský dozor	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	8 145.79 €		1 629.16 €	9 774.95 €
Cena celkom		134 541.58 €	24 015.20 €	1 629.16 €	160 185.94 €
Pôvodná cena ZoD s DPH					160 104.49 €
Cenový rozdiel - zvýšenie:					81.45 €

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ©
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

