

DH/2011

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo uzavretej v Bratislave, dňa 12.3.2010 podľa ustanovení §§ 536 a nasl.
Obchodného zákonníka, zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi účastníkmi

Národné centrum zdravotníckych informácií

so sídlom: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

IČO: 00 165 387

zastúpené riaditeľom: Ing. Andrej Orban

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: 7000206641/8180

/ďalej len objednávateľ/

a na strane druhej

JASES s.r.o.

so sídlom: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO: 43 812 589

DIČ: IČ DPH: SK

zastúpená konateľom: Anton Turičik

bankové spojenie: ČSOB

číslo účtu: 4010877701/7500

/ďalej len zhotoviteľ/.

Účastníci sa v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve o dielo uzavretej v Bratislave, dňa 12.3.2010 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /ďalej len zmluva/:

Preambula

Účelom uzavretia tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je odsúhlasenie prác, ktoré vykonal zhotoviteľ so súhlasom zodpovedných zamestnancov objednávateľa na diele a úhrada za vykonanie týchto prác v súlade s ust. čl. III. ods. 4 cit zmluvy o dielo. .

Čl. I

Predmet dodatku

1. Zmluva o dielo v článku III, bod 4 znie:

Účastníci sa dohodli, že objednávateľ môže zhotoviteľovi uhradiť prípadné navyše práce, ktoré bude z titulu objektívnych a nepredvídateľných okolností potrebné vykonať navyše oproti Dielu, a to výlučne za predpokladu, že potreba ich vykonania bude preukázateľne písomne odsúhlasená Dodatkom k zmluve, technickým dozorom objednávateľa, autorským dozorom a povereným zástupcom objednávateľa vo veciach technických zápisom v stavebnom denníku a následnom schválení v príslušnom orgáne objednávateľa. A zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje, že celková kumulovaná fakturovaná čiastka počas doby trvania zmluvy /vrátane navyše prác/ nepresiahne predpokladanú hodnotu zákazky, na základe ktorej bola predmetná zmluva uzatvorená, t.j. nepresiahne 615 000,- € bez DPH, t.j. 731 850,- € s DPH.

V súlade s vyššie citovanou dikciou zmluvy zmluvné strany týmto odsúhlasujú navyše práce nad rámec zmluvy, ktoré zhotoviteľ z objektívnych dôvodov musel vykonať, pričom tieto práce nebolo možné predvídať v rámci verejného obstarávania a pri podpise zmluvy.

2. Navyše práce boli odsúhlasené zodpovednými zamestnancami objednávateľa, vrátane technického dozoru a zodpovedného zamestnanca objednávateľa a projektantom v rámci autorského dozoru. Presná špecifikácia navyše prác je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto dodatku a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Zhotoviteľ týmto čestne prehlasuje, že všetky navyše práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku bolo objektívne potrebné vykonať a všetky navyše práce špecifikované v prílohe k tomuto dodatku skutočne v súlade so stavebným denníkom aj vykonal.

4. Na základe odsúhlasenia vykonaných navyše prác sa zmluvné strany dohodli na cene za navyše vykonané práce špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto dodatku vo výške 5757,04,- € bez DPH, t.j. 6908,45,- € s DPH

5. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania dohodnutej ceny na účet zhotoviteľa.

6. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, inak má objednávateľ právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú tieto doklady, ktoré predloží zhotoviteľ:

- Súpis skutočne vykonaných prác potvrdených technickým dozorom objednávateľa a povereným zástupcom objednávateľa.

- Zápis, resp. zápisy zo stavebného denníka, ktoré preukazujú potrebu realizácie navyše prác s podpisom autorského dozoru resp. projektanta, technického dozoru objednávateľa a povereným zástupcom objednávateľa.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok má tri strany a je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po ich podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – súpis navyše prác.

2. Účastníci vyhlasujú, že nekonajú v tiesni alebo v omyle, a že písomné vyhotovenie tohto dodatku č. 2, s ktorým sa dôkladne oboznámili, určite a zrozumiteľne zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto nemenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, textu porozumeli a na znak súhlasu s dodatkom prikladajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa: 22.3.2011

Objednávateľ:

Národné centrum zdravotníckych informácií

Ing. Andrej Orban

Riaditeľ




V Bratislave, dňa:

Zhotoviteľ:

JASES s.r.o.

Anton Turičik

Konateľ



JASES s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
odd. Sro, vl. 18501/R, obch. reg. OS Tr
IČO: 43 812 580, IČ DPH: SK2022497983