

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany :

1.1. Objednávateľ :

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-FN

Sídlo : ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
zastúpená : MUDr. Jozef Ježík - riaditeľ
IČO : 31936415
DIČ : 2020590187
IČ DPH : SK2020590187
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu : IBAN: SK8481800000007000177393
Telefón : +421 44 438 2663/+421 44 438 2600
Fax : +421 44 438 2602/+421 44 438 2683
e – mail : riaditel@uvn.sk

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ :

Člen skupiny dodávateľov č. 1

SimKor, s.r.o.

Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený : Miloš Šimek – konateľ

Ing. Milan Korgo – konateľ

IČO : 36 014 354 IČ DPH :SK2020066180

zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu
súdom v Banskej Bystrici, odd.Sro, vl.č.3980/S
bankové spojenie :

VÚB banka,

č.ú.: SK 60 0200 0000 0018 1129 3059

tel.: 045/6949111-120, fax : 045/6949115

e-mail : simkor@simkor.sk

Člen skupiny dodávateľov č. 2

PURO-KLIMA, a.s.

Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10

zastúpený : Dalibor Mikeš – člen predstavenstva

IČ: 001 49 331

zapísaná : v obchodnom registri vedeného Mestským
súdom v Prahe, oddiel B, vl. č. 8002

bankové spojenie :

Tatrabanka, čú: 2924835429/1100

IBAN:SK95 1100 0000 0029 2483 5429

SWIFT/BIC:TATRSKBX

tel : 261198910 fax : 261198919

e-mail : info@puro-klima.cz

(ďalej len "zhotoviteľ")

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 1 z 15

- 1.3 Objednávateľ a zhotoviteľ podľa článku 1. uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo, ktorý je výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky formou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58, ods. 1, písm. i. na základe predchádzajúcej nadlimitnej verejnej súťaže, ktorej výsledok bol uverejnený v OJ EU č. 2008/S 138 dňa 18. 7. 2008 pod číslom 183735 a vo vestníku VO č. 142 zo dňa 23. 7. 2008 pod číslom 03309-VSP

2. Predmet dodatku

- 2.1 Na základe vykonania navyš a menej prác a dodávok, požadovaných objednávatelom sa článok 3. Predmet plnenia mení v odseku 3.1 tak, že prvá veta tohto odseku znie :

3.1 Predmetom tejto zmluvy je úplná realizácia diela „**Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu**“, podľa ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnej súťaži, spracovanej podľa podkladov uvedených v bode 2.1.a) tejto zmluvy, podľa Prílohy č.1 k Dodatku č. 3 tejto Zmluvy, Prílohy č. 1 k Dodatku č. 4 tejto Zmluvy, Prílohy č. 1 k Dodatku č. 5 tejto Zmluvy, Prílohy č. 1 k Dodatku č. 7 tejto Zmluvy, Prílohy č. 2 k Dodatku č. 12 tejto Zmluvy, Prílohy č. 2 k Dodatku č. 15 tejto Zmluvy, Prílohy č. 2 k dodatku č.17 tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 k Dodatku č. 18 tejto Zmluvy.

- 2.2 Ods. 5.1. článku 5 Cena diela sa v závislosti na vykonaní navyš prác a odpočte menej prác mení tak, že znie :

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v tendrovej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch objednávateľa a v zadaní objednávateľa pre rokovacie konanie, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, v ponuke zo dňa 30.10.2008 (Dodatok č. 3), v ponuke zo dňa 5.12.2008 (Dodatok č. 4), v ponuke zhotoviteľa zo dňa 11. 06. 2009 (Dodatok č. 7), v ponuke zo dňa 10.05.2010 (Dodatok č. 12), v ponuke zo dňa 26.10.2010 (Dodatok č. 15), v ponuke zo dňa 20.4.2012 (Dodatok č. 17) , v ponuke zo dňa 29.5.2014, v závislosti na indexácii ceny diela čo do zbytku uvedeného v Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č. 13 a Dodatku č. 14 tejto Zmluvy.

Je to zmluvná cena za zhotovenie diela celkom podľa tejto zmluvy vo výške :

Cena diela vrátane Dodatkov č. 1 až č. 17 :

Cena bez DPH	26 007 879,06
<u>DPH 19% a 20%</u>	<u>4 946 323,20 €</u>
Cena spolu vrátane DPH	30 954 202,26 €

(slovom : tridsaťmiliónovdeväťstopäťdesiatštyritisícdeväťdesiatšesť 26/100 €).

Cena dodávok navyš prác a menej prác Dodatku č.18

podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 29.05.2014.

Cena bez DPH	2 191 918,82 €
<u>DPH 20%</u>	<u>438 383,76 €</u>
Cena spolu vrátane DPH	2 630 302,58 €

(slovom : dvamiliónyšesťstotridsaťtisícristodva 58/100 €)

Celková cena diela vrátane dodatku č. 18

Cena bez DPH	28 199 797,88 €
<u>DPH 19% a 20%</u>	<u>5 384 706,96 €</u>
Cena spolu vrátane DPH	33 584 504,84 €

(slovom : tridsaťtrimiliónovpäťstoosemdesiatštyritisícpäťstoštyri 84/100 €)

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 2 z 15

Celková cena pozostáva zo súčtu čiastkových cien jednotlivých častí predmetu zmluvy (projektová dokumentácia, stavebné objekty a technická vybavenosť stavebných objektov) v členení:

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
PD	PD pre realizáciu stavby	17 729 614,00	3 368 626,66	21 098 240,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	220 086 185,06	41 816 375,21	261 902 560,27
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkových súborov	287 810 487,71	54 683 992,70	342 494 480,41
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 279,10	45 411 763,00	284 421 042,10
	PS 02/01 Klimatizácia, VZT, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 04/01 Elektrická požiarová signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	785 523,34	149 249,50	934 772,84
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - TG	349 143,00	66 337,20	415 480,20
SO 03	Objekt dieselagregátu	6 918 665,67	1 314 546,50	8 233 212,17
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
SO 04	Rozšírenie trafostanice	5 846 614,31	1 110 856,70	6 957 471,01
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,03	116 509,70	729 718,73
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - TG	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
	Cena za SO a PS	538 906 267,39	102 392 191,04	641 298 458,43
	Celková cena - súčet PD, SO a PS	556 635 881,39	105 760 817,70	662 396 699,09

Dodávka zdravotníckej techniky spondylochirurgickej operačnej sály - špecializované pracovisko na prevádzkanie spondylochirurgických výkonov za využitia systému 2D/3D fluoroskopie

Por. č.	Názov prístroja	Cena v SK bez DPH	Cena v Sk DPH 19%	Cena v Sk vrátane DPH	Cena v € vrátane DPH
1	2D/3D intraoperačný multiplanárny fluoroskop- soubor				
	Hardware O-ARM 1000 Systém včetně Software Stealth O-Arm Interface Plus a diaľkový ovládací panel robotických pohybov	61 820 156,00	11 745 829,64	73 565 985,64	2 441 943,36
2	Navigačný systém				
	Stealth Station Treon Plus	22 755 348,00	4 323 516,12	27 078 864,12	898 853,62
3	Operačný stôl, Špeciálna karbónová extenčná nadstavba				
	mobilná operačná základňa TRUMPF Jupiter, transportný systém TRUMPF Shuttle, operačná doska TRUMPF Carbon Jupiter, špecializované príslušenstvo	10 671 650,00	2 027 613,50	12 699 263,50	421 538,32
4	Inštrumentárium	15 530 468,00	2 950 788,92	18 481 256,92	613 465,34
5	Spotrebný materiál na 50 operácií (1 rok)	13 908 813,00	2 642 674,47	16 551 487,47	549 408,73
	C E L K O M	124 686 435,00	23 690 422,65	148 376 857,65	4 925 209,38
	Cena za realizačný projekt rekonštrukcie stávajúcich sál	11 870 000,00	2 255 300,00	14 125 300,00	468 874,06
	Cena dodatku č. 3 spolu	36 556 435,00	25 945 722,65	162 502 157,65	5 394 083,44

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 4 - navyše a menej práce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	26 695 426,09	5 072 130,60	31 767 556,69
SO01	Prístavba chirurgického pavilónu	1 627 876,86	309 296,60	1 937 173,46
1.1/01 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
1.3/01 - D	Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
1.4/01 - D	Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
1.5/01 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
1.6/01 - D	Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
1.7/01 - D	Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
1.8/01 - D	Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	Technická vybavenosť pre SO 01	10 760 589,07	2 044 511,80	12 805 100,87
PS 01/01- D	Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
PS 02/01 - D	Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
PS 03/01 - D	Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
PS 04/01 - D	Elektrická požiarňa signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
PS 06/01 - D	Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	246 698,28	46 872,70	293 570,98

Dodatok č. 18

k Zmluve o diele č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 4 z 15

1.1/02 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
1.5/02 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
PS 01/02 - D	Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	2 066 761,62	392 684,70	2 459 446,32
1.1/03 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
PS 01/03 - D	Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	1 517 427,09	288 311,10	1 805 738,19
1.1/04 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
1.3/04 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
PS 01/04 - D	Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
SO 05 - D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 07 - D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08 - D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09 - D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10 - D	Komunikácie a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 11 - D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12 - D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13 - D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14 - D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č.4

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
PD	PD pre realizáciu stavby	29 599 614,00	5 623 926,66	35 223 540,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	221 714 061,92	42 125 671,81	263 839 733,73
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 5 z 15

PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkových súborov	423 257 511,67	80 418 927,51	503 676 439,18
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiarová signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiarová signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	1 032 221,62	196 122,20	1 228 343,82
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	8 985 427,29	1 707 231,20	10 692 658,49
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	7 364 041,51	1 399 167,79	8 763 209,30
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - TG	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 6 z 15

SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 07 -D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 08 -D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 09 -D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 12 -D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
SO 14 -D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54
	Cena za SO a PS	690 288 128,48	131 154 744,64	821 442 873,12
	Celková cena - súčet PD, SO a PS	719 887 742,48	136 778 671,30	856 666 413,78

Konverzný kurz Sk/EUR = 30,1260 Sk / 1 EUR

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 7

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie	188 854,73	5 689 437,60	35 882,40	224 737,13	6 770 430,74
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia	108 715,53	3 275 164,15	20 655,95	129 371,48	3 897 445,34
SO 02	Arch. stavebné riešenie - Príst.redukčnej a tlak.stanice	4 954,55	149 260,77	941,36	5 895,91	177 620,32
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice	4 857,05	146 323,49	922,84	5 779,89	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	5 192,77	156 437,39	986,63	6 179,40	186 160,49
SO 10	Komunikácie a chodníky	69 003,71	2 078 805,77	13 110,70	82 114,41	2 473 778,87
	S P O L U	381 578,34	11 495 429,16	72 499,88	454 078,22	13 679 560,71

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 7 z 15

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č. 7

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
PD	PD pre realizáciu stavby	29 599 614,00	5 623 926,66	35 223 540,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	227 403 499,52	43 206 664,90	270 610 164,42
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	5 689 437,60	1 080 993,14	6 770 430,74
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkové súbory	426 532 675,82	81 041 208,40	507 573 884,22
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.7	3 275 164,15	622 281,18	3 897 445,34
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiaraná signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiaraná signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 8 z 15

	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	1 181 482,39	196 122,20	1 228 343,82
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	149 260,77	28 359,54	177 620,31
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	8 985 427,29	1 707 231,20	10 692 658,49
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	7 510 365,00	1 399 167,79	8 763 209,30
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.7	146 323,49	27 801,46	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.7	156 437,39	29 723,10	186 160,49
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 07 -D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 08 -D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 09 -D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 9 z 15

SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.7	2 078 805,77	394 973,08	2 473 778,85
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 11 -D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 12 -D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 13 -D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
SO 14 -D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54
	Cena za SO a PS	701 783 557,60	133 338 875,94	835 122 433,54
Celková cena - súčet PD, SO a PS		731 383 171,67	138 962 802,61	870 345 974,00

**Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace jún , júl, august, september 2009
k dodatku č.10**

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	jún 2009	2 693,811	81 153,752	511,824	15 419,213	3 205,635	96 572,965
2	júl 2009	6 294,405	189 625,238	1 195,937	36 028,795	7 490,342	225 654,033
3	august 2009	7 592,424	228 729,365	1 442,561	43 458,579	9 034,985	272 187,945
4	september 2009	14 658,175	441 592,184	2 785,053	83 902,515	17 443,228	525 494,699
spolu		31 238,815	941 100,540	5 935,375 €	178 809,102	37 174,190 €	1 119 909,641

**Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace október, november, december 2009
k dodatku č. 11**

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	október 2009	17 989,47	541 950,77	3 418,21	102 970,65	21 407,47	644 921,42
2	november 2009	18 778,10	565 709,01	3 567,84	107 484,71	22 345,94	673 193,72
3	december 2009	122 258,05	3 683 145,86	23 229,03	699 797,71	145 487,07	4 382 943,58
spolu		159 025,61	4 790 805,64	30 214,87	910 253,07	189 240,48	5 701 058,72

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_ 0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Cena dodávok navyše prác a menej prác Dodatku č.12

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	EUR	SKK	EUR
SUMÁR	ÚVN SNP Ružomberok-dod.č.12	747 547,31 €	22 520 610,26	142 033,99 €	889 581,30 €	26 799 526,24	730 749,87
1.1/01-	Architektonicko-stavebné riešenie-dodatok	202 091,06 €	6 088 195,27	38 397,30 €	240 488,36 €	7 244 952,33	201 585,96
1.3/01-	Zdravotne-technologická inštalácia-dodatok	266,20 €	8 019,54	50,58 €	316,78 €	9 543,31	266,20
1.4/01-	Vykurovanie-dod.č.12	2 664,80 €	80 279,76	506,31 €	3 171,11 €	95 532,86	2 664,80
1.5/01-	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové	28 633,78 €	862 621,26	5 440,42 €	34 074,20 €	1 026 519,35	24 476,10
1.6/01-	Slaboprádové rozvody-dodatok č.12 - audio,	34 389,34 €	1 036 013,26	6 533,97 €	40 923,31 €	1 232 855,64	34 389,34
1.7/01-	Rozvody medicínálnych plynov-dod.č.12	24 483,90 €	737 601,97	4 651,94 €	29 135,84 €	877 746,32	12 349,23
PS 01/01-	Zdravotnícka technológia-dodatok č.12	416 233,30 €	12 539 444,40	79 084,33 €	495 317,63 €	14 921 938,92	416 233,30
PS 02/01-	Klimatizácia,vzduchotechnika,chladenie-	37 900,43 €	1 141 788,35	7 201,08 €	45 101,51 €	1 358 728,09	37 900,43
PS 02/01b-	Klimatizácia,VZT 2 a chladenie-dodatok č.12	- 112 570,29 €	-3 391 292,56	- 21 388,36 €	- 133 958,65 €	-4 035 638,29	-112 570,29
PS 04/01-	Elektrická požiarová signalizácia-dodatok č.12	189,89 €	5 720,63	36,08 €	225,97 €	6 807,57	189,89
1.3/03-	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové	11 467,89 €	345 481,65	2 178,90 €	13 646,79 €	411 123,20	11 467,89
SO 05-	Preložky a prípojky kanalizácie-dodatok č.12	25 847,46 €	778 680,58	4 911,02 €	30 758,48 €	926 629,97	25 847,46
SO 10-	Komunikácie a chodníky-dodatok č.12	5 545,32 €	167 058,31	1 053,61 €	6 598,93 €	198 799,37	5 545,32
DHIM-	DHIM-prevé vybavenie-dodatok č.12	70 404,23 €	2 120 997,83	13 376,80 €	83 781,03 €	2 523 987,31	70 404,24
DHIM-1	DHIM -prvé vybavenie	17 127,98 €	515 997,53	3 254,32 €	20 382,30 €	614 037,17	17 127,98
DHIM-2	Hasiace prístroje	3 485,37 €	105 000,26	662,22 €	4 147,59 €	124 950,30	3 485,37
DHIM3	Vybavenie pracovísk počítačmi a telefónmi	49 790,88 €	1 500 000,05	9 460,27 €	59 251,15 €	1 785 000,14	49 790,88

Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace január, február, marec 2010 k dodatku č. 13

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	január 2010	22 378,12	674 163,24	4 251,84	128 090,93	26 629,96	802 254,17
2	február 2010	9 301,93	280 229,94	1 767,37	53 243,79	11 069,30	333 473,74
3	marec 2010	21 051,10	634 185,44	3 999,71	120 495,26	25 050,81	754 680,70
spolu		52 731,150	1 588 578,62	10 018,92	301 829,99	62 750,07	1 890 408,61

Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace apríl, máj, jún 2010 k dodatku č. 14

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	Apríl 2010	38 886,16	1 171 484,57	7 388,37	222 582,07	46 274,53	1 394 066,64
2	Máj 2010	134 914,83	4 064 444,09	25 633,82	772 244,38	160 548,64	4 836 688,47
3	Jún 2010	101 664,58	3 062 747,05	19 316,27	581 921,94	120 980,85	3 644 668,99
spolu		275 465,568	8 298 675,71	52 338,46	1 576 748,38	327 804,03	9 875 424,09

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 11 z 15

Cena dodávok navyše prác a menej prác Dodatku č.15 Varianta B

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH 19%
SO04 - 1.1.04/D15	Úprava VN merania v trafostanici	62 481,79	11 871,54	74 353,33
PD-D15	Projekčná činnosť pre dodatočné práce	22 847,27	4 340,98	27 188,25
PS 01/01-d15	Zdravotnícka technológia - dodatok č. 15	155 128,15	29 474,35	184 602,50
SO 01 1.3/01 D15	Zdravotechnická inštalácia	8 092,02	1 537,48	9 629,50
NP14	Odpady od klimatizačných zariadení	2 366,06	449,55	2 815,61
NP15	Prívod demineralizovanej vody	396,44	75,32	471,76
NP1	Zmena dispozície pracoviska CT	1 292,20	245,52	1 537,72
NP16	Napojenie ZP m.č. 121, 124 Bufet	1 106,22	210,18	1 316,40
NP17	Vyregulovanie a redukcia tlaku vody + WC na IV. NP	2 931,10	556,91	3 488,01
SO01 1.1/01 D15 2	Stavebné práce	15 748,73	2 992,26	18 740,99
SO01 1.1/02 D15	Dodatočné práce pre heliport	21 825,72	4 146,89	25 972,61
1.1/02 D15 1	Technológia heliportu pre prevádzku nonstop	7 636,20	1 450,88	9 087,08
1.1 /02 D15 2	Stavebné práce heliportu	14 189,52	2 696,01	16 885,53
SO01 1.1/03 D15	Dodatočná priečka ARO	8 008,31	1 521,58	9 529,89
01 up2	Stavebná časť - úprava len na 2 vstupy bez delenia	8 008,31	1 521,58	9 529,89
SO01bufet	Stavebné práce pre realizáciu bufetu	748,98	142,31	891,29
SO05 D15	Preložky a prípojky kanalizácie dod č. 15	16 724,93	3 177,74	19 902,67
SO10 D15a	Komunikácie a chodníky	10 104,64	1 919,88	12 024,52
SO10 D15b	Chodníky - zámková dlažba	4 919,64	934,73	5 854,37
ZR1.1/01D15	Nerealizovaný rozsah Architekt.-stavebné riešenie	-83 268,58	-15 821,03	-99 089,61
ZR1.1/01D4-D15	Nerealizovaný rozsah Architekt.-stavebné riešenie - dod.č.4	-5 108,50	-970,62	-6 079,12
ZR PS 01/01D15	Zdravotnícka technológia - indexácia D14	2 195,97	417,23	2 613,20
ZRPS02/01b D15	Nerealizovaný rozsah - Klimatizácia, VZT2 a chladenie - pol. 102 D4	-117 046,01	-22 238,74	-139 284,75
SO03 D15	Nerealizovaný rozsah Objekt dieselagregátu	-25 649,05	-4 873,32	-30 522,37
ZR1.1/03 D15	Nerealiz. rozsah - Arch.-stavebné riešenie SO03	-863,43	-164,05	-1 027,48
ZR1.1/03D4 - D15	Nerealiz. rozsah - Arch.-stavebné riešenie - dod. č.4	-1 954,01	-371,26	-2 325,27
ZR1.3/03 D15	Nerealizovaný rozsah - Umele osv. a vnútorné silnoprúdové rozvody	-3 102,21	-589,42	-3 691,63
ZRPS01/03D4-D15	Nerealizovaný rozsah - Technológia dieseagregátu - dod. č. 4	-19 729,40	-3 748,59	-23 477,99
ZRSO05-D4-D15	Nerealizovaný rozsah - Preložky a prípojky kanalizácie - dod. č.4	-2 321,63	-441,11	-2 762,74
ZRSO07-D15	Nerealizovaný rozsah – Vonkaj.silnoprúdové rozvody NN	-4 118,33	-782,48	-4 900,81
ZRSO10-D15	Nerealizovaný rozsah - Komunikácia a chodníky	-38 443,83	-7 304,33	-45 748,16
ZRSO10D7-D15	Nerealizovaný rozsah - Komunikácie a chodníky dod.č. 7	-49 002,24	-9 310,43	-58 312,67
ZRSO13D4-D15	Nerealizovaný rozsah - SO13 Sadové úpravy	-54 053,09	-10 270,09	-64 323,18
ZRPS01/01D12 - D15	Nerealizovaný rozsah - Zdravotnícka technológia dod. č. 12	-90 232,56	-17 144,19	-107 376,75

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 12 z 15

SO01 D15	Zmena pre urgentnú ambulanciu v SO01	29 479,49	5 601,10	35 080,59
SlabopUR	Úpravy urgentu - slaboprudový rozvod	19 999,27	3 799,86	23 799,13
DRurg	Domáci rozhlas urgent	1 297,31	246,49	1 543,80
EPSurg	Elektrická požiarňa signalizácia - urgent	1 804,79	342,91	2 147,70
SKurg	Štrukturovaná kabeláž - urgent	16 362,22	3 108,82	19 471,04
STAurg	Spoločná televízna anténa - urgent	534,95	101,64	636,59
SO01 D15stav	Úpravy urgentu stavebná časť	5 087,85	966,69	6 054,54
SO01 D15vzt	Úprava urgentu vzt	773,54	146,97	920,51
SO01 D15elekt	Úprava urgentu elektroinštalácia	3 618,83	687,58	4 306,41
SO01 D15proj	Rekonštrukcia a úpravy na 3NP	278 005,71	52 821,08	330 826,79
1.5/01D15	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprud rozvody D15	48 414,20	9 198,70	57 612,90
1.1/01 D15	Architektonicko stavebné riešenie D15	189 249,79	35 957,46	225 207,25
1.3/01 D15	Zdravotechnická inštalácia - dodatok č. 15	22 726,06	4 317,95	27 044,01
1.4/01 D15	Vykurovanie	17 615,66	3 346,98	20 962,64
SO-01	Prístavba chirurgického pavilónu	-18 921,87	-3 595,16	-22 517,03
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	-16 217,55	-3 081,33	-19 298,88
	1.1/01-D Architekt.-stavebné riešenie - dodatok č.4	-2 704,32	-513,82	-3 218,14
PD-D3	Projekčná a inžinierska činnosť-dodatok č.3	-147 524,97	-28 029,74	-175 554,71
	ÚVN SNP Ružomberok-dod.č.12	-34 449,93	-6 545,49	-40 995,42
1.1/01-D12	Architektonicko-stavebné riešenie-dodatok č.12	-13 439,98	-2 553,60	-15 993,58
DHIM3	Vybavenie pracovísk počítačmi a telefónmi	-21 009,95	-3 991,89	-25 001,84
Celkové náklady D15 variantu B		-18 220,57	-3 461,91	-21 682,47

Cena dodávok navyše prác a menej prác Dodatku č.17

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20% :	Cena s DPH
3011dod17b2	ÚVN SNP Ružomberok - dodatok č. 17	482 617,51	96 523,50	579 141,01
D17 So01arch	Architektonicko stavebné riešenie	12 507,51	2 501,50	15 009,01
D17 SO01elekt	Doplnenie prívodu a istenie pre urgent	3 461,07	692,21	4 153,28
1.6/01 D17	Slaboprudové rozvody 3NP	41 293,58	8 258,72	49 552,30
D.R D17	Domáci rozhlas 3NP	18 108,04	3 621,61	21 729,65
EKV D17	Elektronická kontrola vstupu 3NP	3 464,16	692,83	4 156,99
Jcas D17	Jednotný čas 3NP	1 147,04	229,41	1 376,45
medipl D17	Medicínske plyny - slaboprud 3NP	370,00	74,00	444,00
SesPac D17	Systém Sestra - Pacient 3NP	2 528,60	505,72	3 034,32
STA D15	Spoločná televízna anténa 3NP	465,74	93,15	558,89
STK D15	Štrukturovaná kabeláž 3NP	15 210,00	3 042,00	18 252,00
1.7/01D15	3.NP Rozvod medicínskych plynov	50 678,06	10 135,61	60 813,67
PS 04/01D15	Elektrická požiarňa signalizácia	10 164,74	2 032,95	12 197,69
PS 03/01 D17	Meranie a regulácia pre rekonštrukciu 3NP	44 062,60	8 812,52	52 875,12
PS01/01 D17	Zdravotnícka technológia pre 3 NP	134 626,94	26 925,39	161 552,33
PS 02/01 D17	Klimatizácia, VZT pre rekonštrukciu 3NP	68 913,95	13 782,79	82 696,74
PS01/01 D17urg	Zdravotnícka TG - úpravy bufetu pre urgent	8 629,00	1 725,80	10 354,80
PS07/01 D17	Náklady na sprevádzkovanie a osvedčenie heliportu	16 818,90	3 363,78	20 182,68
PS02 01D17	Doplnenie chladenia do strojovne	2 405,85	481,17	2 887,02
SO10 D17	Provizórna odstavná plocha	10 385,31	2 077,06	12 462,37
PD-D17	Projekčná činnosť pre 3 NP	78 670,00	15 734,00	94 404,00

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 13 z 15

Cena dodávok navyše prác a menej prác Dodatku č.18

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
18-3np	Rekonštrukcia operačných sál -3np - ÚVN SNP Ružomberok	2 191 918,82	438 383,76	2 630 302,58
P	Rekonštrukcia v prístavbe chirurgického pavilónu piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
F101p	Architektonicko stavebné riešenie - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
F104p	Zdravotechnické inštalácie - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
F105p	Vykurovanie, rozvody chladu - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
F106p	Silnoprúdová elektroinštalácia - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
F107p	Slaboprúdové elektroinštalácie - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
F108p	Rozvod medicíálnych plynov - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
H02p	Vzduchotechnika - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
HO3	Meranie a regulácia - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
HO4p	EPS - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
ZDT5	Zdravotnícka technológia - piaty operačný sál	0,00	0,00	0,00
R	Rekonštrukcia chirurgického pavilónu	1 997 220,21	399 444,04	2 396 664,25
F101r	Architektonicko stavebné riešenie - chirurgia rekonštr.	829 343,83	165 868,77	995 212,60
F104r	Zdravotechnické inštalácie	31 354,17	6 270,83	37 625,00
F105r	Vykurovanie a rozvody chladu - chirurgia rekonštr.	38 537,98	7 707,60	46 245,58
F106r	Silnoprúdové elektroinštalácie - chirurgia rekonštrukcia	178 715,79	35 743,16	214 458,95
F107r	Slaboprúdové elektroinštalácie - chirurgia rekonštrukcia	28 338,06	5 667,61	34 005,67
F108r	Rozvody medicíálnych plynov - chirurgia rekonštrukcia	219 486,24	43 897,25	263 383,49
H02r	Vzduchotechnika - chirurgia rekonštrukcia	137 043,87	27 408,77	164 452,64
HO3	Meranie a regulácia - chirurgia rekonštrukcia	101 503,98	20 300,80	121 804,78
HO4r	EPS - chirurgia rekonštrukcia	24 277,95	4 855,59	29 133,54
ZDT2np	Zdravotnícka technológia - 2np	0,00	0,00	0,00
ZDT3np	Zdravotnícka technológia 3 NP	408 618,34	81 723,67	490 342,01
PD	Projektová dokumentácia	194 698,61	38 939,72	233 638,33

Dodatok č. 18

k Zmluve o diele č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 14 z 15

2.3. Do ods. 5.6 článku 5 Zmluvy sa na koniec odseku dopĺňa veta : *Dňom účinnosti dodatku č. 18 k zmluve o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi poskytnúť súčinnosť pri špecifikácii dodávok ako súčasti diela, ktoré sa do majetku Objednávateľa zaraďujú samostatne.*

2.4. **Do článku 8 sa dopĺňa nový odsek 8.29. ktorý znie nasledovne:** *Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať všetky vykonané stavebné zmeny vrátane jednotlivých vrstiev do existujúcich plánov objektu v programe AutoCAD. Uvedené bude vykonané podľa metodiky poskytnutej objednávateľom. Na tento účel objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť.*

3. Záverečné ustanovenia dodatku

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.2. Okamihom podpisu tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.

3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.

3.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

3.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri exempláre.

3.6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy :

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| Príloha č. 1 | Cena – rozpočet dodatku č. 18 |
| Príloha č. 2 | Harmonogram realizácie diela |
| Príloha č. 3 | Aktuálny kontrolný a skúšobný plán |

V Ružomberku , dňa : 25.06.2014

V Ružomberku , dňa : 30.06.2014

zhotoviteľ :

objednávateľ :

Miloš Šimek – konateľ SimKor s.r.o.

MUDr. Jozef Ježík – riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok-FN

Ing. Milan Korgo – konateľ SimKor s.r.o.

Dalibor Mikeš – člen predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

Dodatok č. 18

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 15 z 15