

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: 553/2009

Číslo zhotoviteľa: 7361-00

„I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD).

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
 - Osoby oprávnené rokovať : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Svetlana Malárová, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - Zastúpený : Predstavenstvo a.s.
 - : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 - : Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Martin Milata – HIP, Ing. Peter Gramblička
 - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka

U1

Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
 Číslo účtu : 24402-012/0200
 IČO : 31 322 000
 IČ DPH : SK2020524770
 Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388
 E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II Predmet dodatku č. 5

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 3.6.2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa: 553/2009 a číslo zhotoviteľa: 7361-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 5 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok č. 5“).

Článok III Obsah dodatku č. 5

- 3.1 Ustanovenie článku 8 ods. 8.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:
- 8.1 V zmysle tohto dodatku č. 5, na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **3 030,51 €**.

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov bez DPH	609 655,35 €
DPH 19%	58 255,06 €
DPH 20%	60 609,96 €
Zmluvná cena celkom s DPH	728 520,37 €

Slovom: Sedemstovdvaťosemtisícpäťstodvadsať eur a 37 centov s DPH.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 5 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

- 4.2 Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 5 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č. 5 má 3 strany, prílohu č.1 o dvoch stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 5, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa 21.3.2011

Za objednávateľa:
SSC-IVSC Banská Bystrica



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Vo Zvolene, dňa 4.2.2011

Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ②
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen



Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č. j. 861/2010 – 1100/12
zo dňa 01.02.2010

Príloha č. 1 dodatku č. 5 k ZoD č. objednávateľa 553/2009 a č. zhotoviteľa 7361-00

"I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina", DSZ, DP, s prílohami pre žiadosť na SP, IČ, AD

V súlade so zákonom č. 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, upravuje sa základná sadzba dane na tovary a služby z 19% na 20% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2011.

Názov		Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
6.1.1	DSZ	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2008, 2009)	135 025.85 €	25 654.91 €		160 680.76 €
6.1.2	DÚR	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2008, 2009)	18 184.00 €	3 454.96 €		21 638.96 €
6.1.3	Investorská príprava pre územné rozhodnutie	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2008, 2009)	13 365.10 €	2 539.37 €		15 904.47 €
6.1.4.1	DRS s prílohami pre žiadosť na SP - II. úsek	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010	126 098.90 €	23 958.79 €		150 057.69 €
6.1.4.2	DRS s prílohami pre žiadosť na SP - I. a III. úsek	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	156 776.10 €		31 355.22 €	188 131.32 €
6.1.5	Investorská príprava pre vydanie SP	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	22 194.83 €		4 438.96 €	26 633.79 €
6.1.6.1	DP - II. úsek	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010	13 931.73 €	2 647.03 €		16 578.76 €
6.1.6.2	DP - I. a III. úsek	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	19 158.00 €		3 831.60 €	22 989.60 €
6.1.7	Majetkovoprávna prípr	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	90 901.00 €		18 180.20 €	109 081.20 €
6.1.8	Výkon AD	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	14 019.84 €		2 803.98 €	16 823.82 €
Cena celkom			609 655.35 €	58 255.06 €	60 609.96 €	728 520.37 €
Pôvodná cena ZoD s DPH						725 489.86 €
Cenový rozdiel - zvýšenie:						3 030.51 €

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava ©
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen



Príloha č. 1 dodatku č. 5 k ZoD č. objednávateľa 553/2009 a č. zhotoviteľa 7361-00

"I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina", DSZ, DP s prílohami pre žiadosť na SP, IČ, AD

Rekapitulácia - špecifikácia ceny prác (ZOD + dodatok č. 4)

Predmet zákazky	Cena spolu ZoD + dod. č. 4		DPH 19%	Cena s DPH ZoD+ dod.č. 4		Cena bez DPH Faktúracia do 31.12.2010	DPH 19%	Cena s DPH Faktúracia do 31.12.2010	Cena bez DPH Faktúracia od 01.01.2011	DPH 20%	Cena s DPH Faktúracia od 01.01.2011	Nová cena s DPH spolu
	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH		Cena v € s DPH	Cena v € s DPH							
	Cena v Sk bez DPH	Cena v Sk bez DPH		Cena v Sk bez DPH	Cena v Sk bez DPH							
DSZ z prílohy č. 2	135 025,85 €	25 654,91 €	772 879,82 Sk	160 680,76 €	25 654,91 €	160 680,76 €						160 680,76 €
DŮR z prílohy č. 3	4 067 788,76 Sk	772 879,82 Sk	104 084,12 Sk	4 840 668,58 Sk	3 454,96 €	21 638,96 €						21 638,96 €
Investorská príprava pre vydanie ÚR z tabuľky č. 10	547 811,18 Sk	104 084,12 Sk	76 501,06 Sk	651 895,30 Sk	13 365,10 €	15 904,47 €						15 904,47 €
DRS s prílohami pre SP z prílohy č. 4 + č. 5	I. úsek	402 637,00 Sk	19 485,79 €	479 138,06 Sk	122 042,60 €	102 556,81 €				20 511,36 €	123 068,17 €	123 068,17 €
	II. úsek	126 098,90 €	23 958,79 €	150 057,69 €	126 098,90 €	150 057,69 €				10 843,86 €	65 063,15 €	150 057,69 €
	III. úsek	54 219,29 €	10 301,67 €	64 520,96 €	64 520,96 €	54 219,29 €				31 355,22 €	188 131,32 €	65 063,15 €
DRS s prílohami pre SP z prílohy č. 4 + č. 5	282 875,00 €	53 746,25 €	53 746,25 €	336 621,25 €	126 098,90 €	150 057,69 €						338 189,01 €
Dokumentácia pre ponuku DP - zväzok 3.4 a 5	I. úsek	8 521 892,25 Sk	1 619 159,52 Sk	10 141 051,77 Sk	14 428,44 €	12 124,74 €				2 424,95 €	14 549,69 €	14 549,69 €
	II. úsek	12 124,74 €	2 303,70 €	16 578,76 €	16 578,76 €	13 931,73 €				1 408,65 €	8 439,91 €	16 578,76 €
	III. úsek	13 931,73 €	2 647,03 €	1 336,32 €	8 969,58 €	7 033,26 €				3 831,60 €	22 989,60 €	8 439,91 €
DP z prílohy č. 6	33 089,73 €	6 287,05 €	6 287,05 €	39 376,78 €	13 931,73 €	16 578,76 €						39 568,36 €
Investorská príprava pre vydanie stavebného povolenia z tabuľky č. 10	I. úsek	996 861,21 Sk	189 403,67 Sk	1 186 264,88 Sk	8 795,25 €	7 390,97 €				1 478,19 €	8 869,16 €	8 869,16 €
	II. úsek	7 390,97 €	1 404,28 €	8 795,25 €	8 795,25 €	7 412,89 €				1 482,58 €	8 895,47 €	8 895,47 €
	III. úsek	7 412,89 €	1 404,28 €	1 404,28 €	8 795,25 €	7 390,97 €				1 478,19 €	8 869,16 €	8 869,16 €
Investorská príprava pre vydanie stavebného povolenia z tabuľky č. 10	22 194,83 €	4 217,01 €	4 217,01 €	26 411,84 €	22 194,83 €	26 411,84 €				4 438,96 €	26 850,80 €	26 850,80 €
Majetkovoprávna príprava z tabuľky č. 9	I. úsek	666 641,45 Sk	127 041,64 Sk	793 683,09 Sk	36 057,47 €	30 300,40 €				6 060,08 €	36 360,48 €	36 360,48 €
	II. úsek	30 300,40 €	5 757,07 €	36 057,47 €	36 057,42 €	30 300,35 €				6 060,07 €	36 360,42 €	36 360,42 €
	III. úsek	30 300,35 €	5 757,05 €	5 757,05 €	36 057,30 €	30 300,25 €				6 060,05 €	36 360,30 €	36 360,30 €
Majetkovoprávna príprava z tabuľky č. 9	90 901,00 €	17 271,19 €	17 271,19 €	108 172,19 €	90 901,00 €	108 172,19 €				18 180,20 €	109 081,20 €	109 081,20 €
Výkon autorského dozoru (AD) z prílohy č. 7	I. úsek	2 738 483,53 Sk	520 311,87 Sk	3 258 795,40 Sk	5 561,20 €	4 673,28 €				934,66 €	5 607,94 €	5 607,94 €
	II. úsek	4 673,28 €	887,92 €	5 561,20 €	5 561,21 €	4 673,28 €				934,66 €	5 607,94 €	5 607,94 €
	III. úsek	4 673,28 €	887,92 €	887,92 €	5 561,20 €	4 673,28 €				934,66 €	5 607,94 €	5 607,94 €
Výkon autorského dozoru (AD) z prílohy č. 7	14 019,84 €	2 663,77 €	2 663,77 €	16 683,61 €	14 019,84 €	16 683,61 €				2 803,98 €	16 823,82 €	16 823,82 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	I. úsek	422 361,70 Sk	80 248,74 Sk	502 610,44 Sk	725 489,86 €	306 605,58 €				60 609,96 €	363 659,73 €	363 659,73 €
	II. úsek	609 655,35 €	115 834,51 €	725 489,86 €	725 489,86 €	609 655,35 €				60 609,96 €	728 520,37 €	728 520,37 €
	III. úsek	18 366 477,08 Sk	3 489 630,44 Sk	21 856 107,52 Sk	21 856 107,52 Sk	18 366 477,08 Sk						