



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 6
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012000501 zo dňa 02. októbra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200050107

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námetie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000501 zo dňa 02. októbra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení skorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **IS Registra fyzických osôb** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120005.

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.2. Znenie článku 5 bod 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinácie zálohových platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 4 a 5.“

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 6 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	IS Registra fyzických osôb	
Kód ITMS	21110120005	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie a elektronizácia jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov všetkých FO, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou
Špecifický cieľ projektu 1	Efektívna integrácia IS RFO do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie elektronických služieb IS RFO a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie použiteľnosti elektronických služieb IS FRO pre služby eGovernmentu na úrovni EÚ

4.a) Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0	2010	1 131	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2010	24	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny	Počet	0	2010	6	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0	2010	6	2015
	Úspora času	Hod.	0,118	2010	0,063	2015
Dopad	Počet vydaných odpisov z IS	Počet	410 728	2015	431 269	2020
	Zníženie nákladov poskytovateľa služby	EUR	1,820	2015	1,510	2020
	Zníženie nákladov používateľa služby	EUR	0,660	2015	0,220	2020
	Úspora času poskytovateľa služby	EUR	0,930	2015	0,710	2020
	Úspora času používateľa služby	EUR	0,470	2015	0,140	2020
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	EUR	0,700	2015	0,430	2020

4.b) Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	24	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Úspora času	Hod.	0,118	2010	0,063	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2010	1 131	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2010	6	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledku Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	24
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	6
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	6
		Úspora času	Hod.	0,063
2	Analýza a návrh riešenia	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	24
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	6
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	6
		Úspora času	Hod.	0,063
3	Implementácia a testovanie prototypu	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	24
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	6
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	6
		Úspora času	Hod.	0,063
4	Implementácia a testovanie	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	24
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	6
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	6
		Úspora času	Hod.	0,063
5	Roll-out, Migrácia a Stabilizácia	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	24
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	6
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	6
		Úspora času	Hod.	0,063

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Analýza a návrh riešenia	03/2010	03/2012
Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	05/2010	05/2011
Implementácia a testovanie prototypu	03/2010	03/2012
Implementácia a testovanie	06/2010	09/2015
Roll-out, migrácia a stabilizácia	04/2012	10/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2010	10/2015
Publicita a informovanosť	03/2010	10/2015

7. Rozpočet projektu podľa skupiny výdavkov

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001	483 426,96	0,00	483 426,96	Roll-out, migrácia a stabilizácia
637003	159 216,51	0,00	159 216,51	Publicita a informovanosť
637004	730,16	278,24	1 008,40	Publicita a informovanosť
637005	159 730,56	0,00	159 730,56	Riadenie projektu
711003	447 729,60	0,00	447 729,60	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
	3 319 210,88	424 334,72	3 743 545,60	Analýza a návrh riešenia
	1 376 217,92	765 577,28	2 141 795,20	Implementácia a testovanie prototypu
	7 289 936,37	741 375,68	8 031 312,05	Implementácia a testovanie
	130 285,28	0,00	130 285,28	Roll-out, migrácia a stabilizácia
713002	2 889 496,00	0,00	2 889 496,00	Implementácia a testovanie prototypu
	1 128 113,00	0,00	1 128 113,00	Implementácia a testovanie
Celkovo	17 384 093,24	1 931 565,92	19 315 659,16	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)		(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	447 729,60	0,00	447 729,60
2	Analýza a návrh riešenia	3 319 210,88	424 334,72	3 743 545,60
3	Implementácia a testovanie prototypu	4 265 713,92	765 577,28	5 031 291,20
4	Implementácia a testovanie	8 418 049,37	741 375,68	9 159 425,05
5	Roll-out, migrácia a stabilizácia	613 712,24	0,00	613 712,24
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		159 730,56	0,00	159 730,56
Publicita a informovanosť		159 946,67	278,24	160 224,91
Celkovo		17 384 093,24	1 931 565,92	19 315 659,16

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č. po VO	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka VO	Názov výdavku	Názov výdavku VO	MJ VO	Poznámka	Počet jednotiek VO	Počet jednotiek Dodatok č.6	JC s 20% DPH Dodatok č.6	Oprávnené výdavky s 19% DPH	Oprávnené výdavky s 20%DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky spolu	Neoprávne né výdavky s 19% DPH	Neoprávnené výdavky s 20% DPH	Neoprávnené výdavky spolu	Intenzita pomoci €	NFP € dodatok č.6	Celkové náklady projektu s DPH
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	AS-IS legislatívna analýza	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	MD		230	230	605,04	0,00	139 159,20	115 966,00	139 159,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	139 159,20	139 159,20
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Návrh legislatívnych zmien	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	MD		250	250	605,04	0,00	151 260,00	126 050,00	151 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	151 260,00	151 260,00
3	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Vytvorenie právneho rámca	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	MD		260	260	605,04	0,00	157 310,40	131 092,00	157 310,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	157 310,40	157 310,40
4	Analýza a návrh riešenia	711003	Integračný koncept riešenia	Návrh Integračného konceptu	MD		1880	1880	806,72	0,00	1 516 633,60	1 263 861,33	1 516 633,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 516 633,60	1 516 633,60
5.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	MD		333	333	0,00	266 400,00	0,00	223 865,55	266 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	266 400,00	266 400,00
5.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia	Funkčný a technický návrh IS RFO	MD		1005	1005	806,72	0,00	810 753,60	675 628,00	810 753,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	810 753,60	810 753,60
6	Analýza a návrh riešenia	711003	Procesná analýza a riešenie - APV	Procesný model IS RFO	MD		333	333	0,00	266 400,00	0,00	223 865,55	266 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	266 400,00	266 400,00
7	Analýza a návrh riešenia	711003	Procesná analýza a riešenie - integračný modul	Procesný model pre integračnú platformu	MD		526	526	806,72	0,00	0,00	353 612,27	0,00	0,00	424334,72	424334,72	100,00%	-	424 334,72
8.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Design a príprava dokumentácie	Bezpečnostný projekt IS RFO	MD		282	282	806,72	0,00	227 495,04	189 579,20	227 495,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	227 495,04	227 495,04
8.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Design a príprava dokumentácie	Vyhotovenie Implementačného plánu	MD		25	25	806,72	0,00	20 168,00	16 806,67	20 168,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	20 168,00	20 168,00
8.3	Analýza a návrh riešenia	711003	Design a príprava dokumentácie	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	MD		262	262	806,72	0,00	211 360,64	176 133,87	211 360,64	0,00	0,00	0,00	100,00%	211 360,64	211 360,64
9.1	Implementácia a testovanie prototypu	713002	Obstaranie Hardware	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1 - zostava 1	zostava		2	2	0,00	1 761 383,00	0,00	1 480 153,78	1 761 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 761 383,00	1 761 383,00
9.2	Implementácia a testovanie prototypu	713002	Obstaranie Hardware	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1 - zostava 2	zostava		1	1	0,00	1 128 113,00	0,00	947 994,12	1 128 113,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 128 113,00	1 128 113,00
10	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Obstaranie Operačného a databázového systému	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	počet		48	48	0,00	561 528,00	0,00	471 872,27	561 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	561 528,00	561 528,00
11	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Obstaranie SW licencií	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	počet		48	48	0,00	126 557,76	0,00	106 351,06	126 557,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	126 557,76	126 557,76
12.1	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Aplikačné programové vybavenie RFO + WebServices (licencie)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1.Etapa	MD		35	35	806,72	0,00	28 235,20	23 529,33	28 235,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	28 235,20	28 235,20
12.2	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Aplikačné programové vybavenie RFO + WebServices (licencie)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	MD		193	193	806,72	0,00	155 696,96	129 747,47	155 696,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	155 696,96	155 696,96
13.1	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Aplikačné programové vybavenie RFO + WebServices (služby)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1.Etapa	MD		46	46	806,72	0,00	0,00	30 924,27	0,00	0,00	37109,12	37109,12	100,00%	-	37 109,12
13.2	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Aplikačné programové vybavenie RFO + WebServices (služby)	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	MD		256	256	806,72	0,00	206 520,32	172 100,27	206 520,32	0,00	0,00	0,00	100,00%	206 520,32	206 520,32
14.1	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Prototyp integračnej platformy	Implementácia prototypu integračnej platformy	MD		715	715	806,72	0,00	0,00	480 670,67	0,00	0,00	576804,80	576804,80	100,00%	-	576 804,80
14.2	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Prototyp integračnej platformy	Implementácia prototypu integračnej platformy	MD		188	188	806,72	0,00	0,00	126 386,13	0,00	0,00	151663,36	151663,36	100,00%	-	151 663,36
15	Implementácia a testovanie prototypu	711003	Prototyp a testovanie RFO	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom	MD		369	369	806,72	0,00	297 679,68	248 066,40	297 679,68	0,00	0,00	0,00	100,00%	297 679,68	297 679,68
16	Implementácia a testovanie	713002	Obstaranie Hardware	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2, inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane integračnej platformy	projektová jednotka		1	1	0,00	1 128 113,00	0,00	947 994,12	1 128 113,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 128 113,00	1 128 113,00
17	Implementácia a testovanie	711003	Obstaranie Operačného a databázového systému	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	počet		102	102	7 219,55	0,00	736 394,10	613 661,75	736 394,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	736 394,10	736 394,10
18	Implementácia a testovanie	711003	Obstaranie SW licencií	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	počet		31	31	40 223,81	0,00	1 246 938,11	1 039 115,09	1 246 938,11	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 246 938,11	1 246 938,11
19.1	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na REGOB	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-1.Etapa	MD		575	575	806,72	0,00	0,00	386 553,33	0,00	0,00	463864,00	463864,00	100,00%	-	463 864,00
19.2	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia na REGOB	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-2.Etapa	MD		863	863	806,72	0,00	696 199,36	580 166,13	696 199,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	696 199,36	696 199,36
20.1	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia so zdroj.agendami	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (REGOB)	MD	článok II bod 24a		1330	806,72	0,00	1 072 937,60	894 114,67	1 072 937,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 072 937,60	1 072 937,60
20.2.1	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia so zdroj.agendami	Realizácia integrácie IS RFO so zdrojovou agendou IS IFO	MD	článok II bod 24b.1		114	806,72	0,00	91 966,08	76 638,40	91 966,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	91 966,08	91 966,08
20.2.2	Implementácia a testovanie	711 003	Integrácia so zdroj.agendami	Realizácia integrácie IS RFO so zdrojovou agendou IS RA	MD	článok II bod 24b.2		85,5	806,72	0,00	68 974,56	57 478,80	68 974,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	68 974,56	68 974,56
20.2.3	Implementácia a testovanie	711 003	Integrácia so zdroj.agendami	Realizácia integrácie IS RFO so zdrojovou agendou IS CISMA	MD	článok II bod 24b.3		199,5	806,72	0,00	160 940,64	134 117,20	160 940,64	0,00	0,00	0,00	100,00%	160 940,64	160 940,64

P.č. po VO	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľožka VO	Názov výdavku	Názov výdavku VO	MJ VO	Poznámka	Počet jednotiek VO	Počet jednotiek Dodatok č.6	JC s 20% DPH Dodatok č.6	Oprávnené výdavky s 19% DPH	Oprávnené výdavky s 20%DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky spolu	Neoprávne né výdavky s 19% DPH	Neoprávnené výdavky s 20% DPH	Neoprávnené výdavky spolu	Intenzita pomoci €	NFP € dodatok č.6	Celkové náklady projektu s DPH
20.2.4	Implementácia a testovanie	711 003	Integrácia so zdroj. agendami	Realizácia integrácie IS RFO so zdrojovou agendou IS CO	MD	článok II bod 24b.4	1900	171	806,72	0,00	137 949,12	114 957,60	137 949,12	0,00	0,00	0,00	100,00%	137 949,12	137 949,12
21.1	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov RFO (licencie)	Vyhotosenie Aplikáčného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1.Etapa	MD		141	141	806,72	0,00	0,00	94 789,60	0,00	0,00	113747,52	113747,52	100,00%	-	113 747,52
21.2	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov RFO (licencie)	Vyhotosenie Aplikáčného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	MD		779	779	806,72	0,00	628 434,88	523 695,73	628 434,88	0,00	0,00	0,00	100,00%	628 434,88	628 434,88
22.1	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov RFO (služby)	Vyhotosenie Aplikáčného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1.Etapa	MD		203	203	806,72	0,00	0,00	136 470,13	0,00	0,00	163764,16	163764,16	100,00%	-	163 764,16
22.2	Implementácia a testovanie	711003	Vývoj modulov RFO (služby)	Vyhotosenie Aplikáčného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	MD		1110	1110	806,72	0,00	895 459,20	746 216,00	895 459,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	895 459,20	895 459,20
23.1	Implementácia a testovanie	711003	Testovanie modulov	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.	MD		231	231	806,72	0,00	186 352,32	155 293,60	186 352,32	0,00	0,00	0,00	100,00%	186 352,32	186 352,32
23.2	Implementácia a testovanie	711003	Testovanie modulov	Testovanie APV IS RFO	MD		204	204	806,72	0,00	164 570,88	137 142,40	164 570,88	0,00	0,00	0,00	100,00%	164 570,88	164 570,88
24	Implementácia a testovanie	711003	Integračné testovanie APV	Testovanie APV IS RFO	MD		338	338	806,72	0,00	272 671,36	227 226,13	272 671,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	272 671,36	272 671,36
25.1	Implementácia a testovanie	711003	Integračné testovanie	Integračné testovanie integračnej platformy	MD		402	402	806,72	0,00	324 301,44	270 251,20	324 301,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	324 301,44	324 301,44
25.2	Implementácia a testovanie	711003	Integračné testovanie integračnej platformy	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa	MD		411	411	806,72	0,00	331 561,92	276 301,60	331 561,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	331 561,92	331 561,92
26	Implementácia a testovanie	711003	Používateľské akceptačné testy	Testovanie APV IS RFO	MD		340	340	806,72	0,00	274 284,80	228 570,67	274 284,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	274 284,80	274 284,80
27	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711003	Migrácia	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	MD		388	26,5	806,72	0,00	21 378,08	17 815,07	21 378,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	21 378,08	21 378,08
28	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711003	Roll-out APV IS RFO	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	MD		362	25,5	806,72	0,00	20 571,36	17 142,80	20 571,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	20 571,36	20 571,36
29	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711003	Roll-out integračnej platformy	Nasadenie Integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému.	MD		638	45	806,72	0,00	36 302,40	30 252,00	36 302,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	36 302,40	36 302,40
30.1*	Roll-out, migrácia a stabilizácia	637001	Tréningy a školenia	Uskutočnenie a príprava školenia používateľov na prácu s IS RFO, v rámci ktorého bude zabezpečená podpora vyhotovenia integračných zámerov popisujúcich pripájanie jednotlivých IS VS na IS RFO, ako aj podpora používateľov jednotlivých ISVS pri zavádzaní integračných zámerov do praxe.	MD	článok II bod 28	320	320	605,04	0,00	193 612,80	161 344,00	193 612,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	193 612,80	193 612,80
30.2	Roll-out, migrácia a stabilizácia	637001	Tréningy a školenia	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením	počet	článok II bod 29	479	11	26 346,74	0,00	289 814,16	241 511,80	289 814,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	289 814,16	289 814,16
31	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711003	Stabilizácia integračnej platformy (riešenie defektov)	Vykonalenie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	MD		462	31,5	806,72	0,00	25 411,68	21 176,40	25 411,68	0,00	0,00	0,00	100,00%	25 411,68	25 411,68
32	Roll-out, migrácia a stabilizácia	711003	Stabilizácia APV IS RFO (riešenie defektov)	Vykonalenie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	MD		463	33	806,72	0,00	26 621,76	22 184,80	26 621,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	26 621,76	26 621,76
33	Publicita a informovanosť	637003	Príprava kampane	Návrh informačnej kampane	MD		36	36	504,20	0,00	18 151,20	15 126,00	18 151,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	18 151,20	18 151,20
34.1	Publicita a informovanosť	637003	Reprezentatívny materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - reprezentačný materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	počet		49850	3100	6,12	0,00	18 972,00	15 810,01	18 972,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	18 972,00	18 972,00
34.2	Publicita a informovanosť	637003	Reprezentatívny materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - reprezentačný materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	počet		50150	4550	6,12	0,00	27 846,00	23 205,01	27 846,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	27 846,00	27 846,00
35.1	Publicita a informovanosť	637003	Inzercia v tlači	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - inzercia v tlači	počet		200	5	3 000,00	0,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	15 000,00	15 000,00
35.2	Publicita a informovanosť	637003	Inzercia v tlači	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - inzercia v tlači	počet		200	8	3 000,00	0,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	24 000,00	24 000,00
36	Publicita a informovanosť	637003	Reprezentatívny materiál - reklamná tabuľa	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - reprezentačný materiál - reklamná tabuľa	počet		1	1	2 818,79	0,00	2 818,79	2 348,99	2 818,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	2 818,79	2 818,79
37	Publicita a informovanosť	637004	Inštalácia reklamnej tabule	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - inštalácia reklamnej tabule	MD		8	1	504,20	0,00	225,96	188,30	225,96	0,00	278,24	278,24	100,00%	225,96	504,20
38	Publicita a informovanosť	637003	Reprezentatívny materiál - trvalá vysvetľujúca tabuľa	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - reprezentačný materiál - trvalá vysvetľujúca tabuľa	počet		1	1	1 000,00	0,00	1 000,00	833,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 000,00	1 000,00

P.č. po VO	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka VO	Názov výdavku	Názov výdavku VO	MJ VO	Poznámka	Počet jednotiek VO	Počet jednotiek Dodatok č.6	JC s 20% DPH Dodatok č.6	Oprávnené výdavky s 19% DPH	Oprávnené výdavky s 20%DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky spolu	Neoprávnené výdavky s 19% DPH	Neoprávnené výdavky s 20% DPH	Neoprávnené výdavky spolu	Intenzita pomoci €	NFP € dodatok č.6	Celkové náklady projektu s DPH
39	Publicita a informovanosť	637004	Inštalácia trvalej vysvetľujúcej tabule	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 - inštalácia trvalej vysvetľujúcej tabule	MD		8	1	504,20	0,00	504,20	420,17	504,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	504,20	504,20
40.1	Publicita a informovanosť	637003	Propagačné služby (tvorba www)	Realizácia informačnej kampane Etapa 1 - propagačné služby (tvorba www)	MD			10	504,20	0,00	5 042,00	4 201,67	5 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5 042,00	5 042,00
40.2.a	Publicita a informovanosť	637003	Propagačné služby (tvorba www)	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 časť a - propagačné služby (tvorba www)	MD			8	504,20	0,00	4 033,60	3 361,33	4 033,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	4 033,60	4 033,60
40.2.b	Publicita a informovanosť	637003	Propagačné služby (tvorba www)	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 časť b - propagačné služby (tvorba www)	MD		30	4	504,20	0,00	2 016,80	1 680,67	2 016,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	2 016,80	2 016,80
41.1	Publicita a informovanosť	637003	Informačné akcie (workshopy, konferencie)	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 časť a - informačné akcie (workshopy, konferencie)	počet		4	2	10 084,03	0,00	20 168,06	16 806,72	20 168,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	20 168,06	20 168,06
41.2	Publicita a informovanosť	637003	Informačné akcie (workshopy, konferencie)	Realizácia informačnej kampane Etapa 2 časť a - informačné akcie (workshopy, konferencie)	počet		4	2	10 084,03	0,00	20 168,06	16 806,72	20 168,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	20 168,06	20 168,06
42.1	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 1 - monitoring projektu	MD	článok II bod 16	39	10	806,72	0,00	8 067,20	6 722,67	8 067,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	8 067,20	8 067,20
42.2.a	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 2a - monitoring projektu	MD	článok II bod 34		5	806,72	0,00	4 033,60	3 361,34	4 033,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	4 033,60	4 033,60
42.2.b.1	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 2b1 - monitoring projektu	MD	článok II bod 34		7,5	806,72	0,00	6 050,40	5 042,00	6 050,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	6 050,40	6 050,40
42.2.b.2.1	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 2b2 časť 1 - monitoring projektu	MD	článok II bod 34.b.1	39	3	806,72	0,00	2 420,16	2 016,80	2 420,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	2 420,16	2 420,16
42.2.b.2.2	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu	Projektové riadenie Etapa 2b2 časť 2 - monitoring projektu	MD	článok II bod 34.b.2		4,5	806,72	0,00	3 630,24	3 025,20	3 630,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	3 630,24	3 630,24
43.1	Riadenie projektu	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 1 - riadenie dodávok	MD	článok II bod 16	118,5	79	806,72	0,00	63 730,88	53 109,06	63 730,88	0,00	0,00	0,00	100,00%	63 730,88	63 730,88
43.2.a	Riadenie projektu	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 2a - riadenie dodávok	MD	článok II bod 34		39,5	806,72	0,00	31 865,44	26 554,53	31 865,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	31 865,44	31 865,44
43.2.b.1	Riadenie projektu	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 2b1 - riadenie dodávok	MD	článok II bod 34		15	806,72	0,00	12 100,80	10 084,00	12 100,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	12 100,80	12 100,80
43.2.b.2.1	Riadenie projektu	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 2b2 časť 1 - riadenie dodávok	MD	článok II bod 34.b.1		7	806,72	0,00	5 647,04	4 705,86	5 647,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	5 647,04	5 647,04
43.2.b.2.2	Riadenie projektu	637005	Riadenie dodávok	Projektové riadenie Etapa 2b2 časť 2 - riadenie dodávok	MD	článok II bod 34.b.2	118,5	7,5	806,72	0,00	6 050,40	5 042,00	6 050,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	6 050,40	6 050,40
44.1	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 1 - finančné riadenie	MD	článok II bod 16	29	10	806,72	0,00	8 067,20	6 722,67	8 067,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	8 067,20	8 067,20
44.2.a	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 2a- finančné riadenie	MD	článok II bod 34		5	806,72	0,00	4 033,60	3 361,34	4 033,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	4 033,60	4 033,60
44.2.b.1	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 2b1 - finančné riadenie	MD	článok II bod 34		2,5	806,72	0,00	2 016,80	1 680,67	2 016,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	2 016,80	2 016,80
44.2.b.2.1	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 2b2 časť 1 - finančné riadenie	MD	článok II bod 34.b.1	29	1	806,72	0,00	806,72	672,27	806,72	0,00	0,00	0,00	100,00%	806,72	806,72
44.2.b.2.2	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie	Projektové riadenie Etapa 2b2 časť 2 - finančné riadenie	MD	článok II bod 34.b.2		1,5	806,72	0,00	1 210,08	1 008,40	1 210,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	1 210,08	1 210,08
												16 132 834,92	17 384 093,24		1 931 565,92	1 931 565,92		17 384 093,24	19 315 659,16

Legenda:

* myslia sa používatelia tých Informačných systémov verejnej správy, ktoré budú integrované na Informačný systém RFO